

# PROSJEKTPLAN

## Småsamfunnssatsinga

### Hyttefolk i Vinje og Tinn

Prosjektansvar (PA): Rune Lødøen  
Prosjektleder (PL): Tinn: Siri Stranderud  
Vinje/Øyfjell: Ola Muan  
Følgjeevaluering: Ingeborg Nordbø

Start: Januar 2007

Slutt: Desember 2009

Prosjektets utviklingsfase	Idé	Forstudie	Forprosjekt
	Hovudprosjekt X	Etteranalyse	Pilotprosjekt

Prosjektet er eit samarbeidsprosjekt mellom Vinje og Tinn kommunar og Telemark Fylkeskommune i fjellregionsamarbeidet i Telemark.

## 1. Bakgrunn, mål og rammer

### 1.1 Bakgrunn

”Hyttefolket” eller deltidsbebuarane er ein ny gruppe innbyggjarar i våre kommunar. Ferie og fritidsmønsteret i Noreg har endra seg radikalt dei seinaste åra. Fritidshyttene har fått ein helt annan standard enn for ca. ti år sida og bruksmåten er sterkt endra. Mange er no lengre tid på hytta og forbruker meir medan dei er der, og mange inngår i og ynskjer å bidra til lokalsamfunnet på en helt annan måte enn tidligare. Med utbygging av breidband og med godt utbygd infrastruktur, har avstanden mellom urbane og rurale strøk minska. Dette har og ført til at mange hyttefolk flytter deler av arbeidet med seg på hytta. Dette endra mønster opnar for andre muligheiter med omsyn til samspelet mellom lokalsamfunn og hyttefolket, og vi spør oss no om hyttefolket både ynskjer og kan bli ein ressurs for hyttekommunane. Tinn skal gjennomføre prosjektet i heile kommunen, i Vinje vil arbeidet skje i tilknytning til Øyfjell City –prosjektet.

### 1.2 Mål

Målet er å undersøkje og kartleggje den potensielle ressursen som hyttefolk kan være for vertskommunen. Vidare å finne ut på kva måte hytteeigarar kan integrerast i det lokale nærings –og kulturliv og på den måten bidra med sin kompetanse til utvikling i vertskommunen. Det vil vere viktig å sjå på samhandling mellom bygdefolk og fritidsbuarar og

skape gode møteplassar som stimulerar til samhandling og som kan bidra til å skape "det gode liv" i fjellregionen for alle.

Dette skal skje gjennom å:

- undersøkje og kartlegge den potensielle ressurs som hyttefolket kan vere og om dei ynskjer å bidra med kompetanse til utvikling av hyttekommunen
- undersøkje og kartleggje på kva for måtar hytteeigarar kan integrerast i lokalt nærings- og kulturliv og om dei ynskjer det
- gjennomføre tiltak som kjem fram i kartlegginga der dialog og samhandling står sentralt
- opparbeide erfaring og kunnskap som kan danne grunnlaget for tilsvarande satsingsområde i andre kommunar –informasjonsutveksling med Flå kommune (jmf. tildelingsbrev)

### **1.3 Rammer**

Samla bevilling for 2006-2009 er inntil kr. 2.400.000. fordela på kr. 6000.000 i Vinje, Prosjektet er fullfinansiert med offentlege midlar.

I tillegg har KRD gjeve ei bevilling på kr. 400.000 til Flå kommune under føresetnad av samarbeid med prosjekta i Telemark. Samla har dette prosjektet ei ramme på kr. 1.000.000.

Prosjektet skal vere avslutta innan utgangen av 2009.

## **2. Omfang/oppgåvespesifikasjon**

1. Kartlegge ulike grupper fritidsburar (finnes det ulike segmenter hyttefolk i Tinn, bakgrunn, kor mykje nyttar dei hytta o.s.b.) Samanlikne med fritidsbuarar i Øyfjell
2. Kartlegging hyttefolks ressursar
3. Kartlegge kva for rolle fritidsbebuarene Ynskjer å spele i lokalsamfunnet
4. Kartlegge hyttefolkets syn på kva og korleis Tinn og Vinje kommunar bør leggje til rette for å nyttiggjøre seg hyttefolkets kompetanse og erfaring, særleg med tanke på næringsutvikling
5. Kartleggje og samle inn informasjon om andre prosjekter som måtte arbeide med og ha erfaring knytt til liknande problemstillingar
6. Lage arenaer for samhandling mellom hyttefolk og fastbuande i Tinn. Skape innovasjon mellom urban og rural kompetanse. Dialog, samhandling og gjensidig forståing
7. Følgje opp idear og prosjekter frå hyttefolket, utbyggerar, hytteforeiningar eller andre
8. Informasjon om lokalsamfunnet
9. Koordinere tiltak og halde tett kontakt med hyttefolk, fastbuande, næring og kulturliv.
10. Arbeide aktivt med nettverksarbeid.

### **3. Organisering/ansvarstilhøve**

#### **3.1 Organisering**

#### **3.2 Ansvarstilhøve**

Det ligg føre vilkår knytt til bevillingane (Tilsegnsbrev til Vinje kommune av 3.10.06 og Tinn kommune av 18.07.06). Prosjektleiarene har saman med styringsgruppa og administrativ arbeidsgruppe ansvar for at desse vilkåra blir oppfylt.

**Prosjekteigar** er Vinje og Tinn kommunar. Prosjektet blir organisert etter PLP-prosjektleiarsprosessen.

**Prosjektansvar (PA):** Rune Lødøen

#### **Styringsgruppe:**

Styringsgruppa for fjellregionsamarbeidet i Telemark:

Ordførar Arne Vinje

Rådmann Hans Kristian Lehmann

Utvalsmedlem Ragnar Gunleiksrud

Rådmann Rune Lødøen

Fylkesvaraordførar Lars Bjaadal

#### **Administrativ arbeidsgruppe:**

Nærings sjef Toril Nicolaisen, Vinje kommune

Landbrukssjef Oddmund Olesrud, Tinn kommune

Thrond Kjellefeldt, Telemark Fylkeskommune

#### **Prosjektkoordinering:**

Sylvi Berg Holene, Telemark Fylkeskommune

Dorthe Huitfeldt, Vinje kommune

Prosjektleiare Tinn kommune: Siri Stranderud

Prosjektleiare Vinje kommune: Ola Muan

Følgjeevaluarar: Ingeborg Nordbø

### **4. Planlegging, oppfølging, rapportering**

#### **4.1 Planlegging**

Det er gjennomført forarbeid/prosjekt i Tinn kommune i dokumentet "Mens vi venter på Sam Eyde" og i Vinje kommune knytt til delaktivitet i Øyfjell City –prosjektet; Hyttefolk. Prosjektet er ein del av Telemark fylkeskommunes småsamfunnssatsing.

Arbeidsoppgåvene er knytt til målsettingar og aktivitetsplan i denne felles prosjektplanen og dei føringar som er gjeve i bevillingane frå KRD, Telemark Fylkeskommune og Vinje og Tinn kommunar.

Eventuelle større endringar skal takast opp før gjennomføring, med styringsgruppa, mindre endringar med administrativ arbeidsgruppe i kommunane som tek dette opp med Telemark fylkeskommune.

## 4.2 Oppfølging

Sylvi Berg Holene, Telemark Fylkeskommune og Dorthe Huitfeldt, Vinje kommune har ansvar for oppfølging og prosjektkoordinering.

## 4.3 Rapportering

Til kven	Kva	Korleis	Når
Til kommunane – Tfk- KRD (kan vere same rapport)	Rapportering/utbetaling av tilskott, jmf. vilkår i tildelingsbrev Skildring av * gjennomførte tiltak * oppnådde resultat knytt til mål * metodikk * overføringsverdi * økonomi	Kommunane har utarbeidd eigne skjema for rapportering. Rapportar sendast koordinator for vidaresending til Tfk som vidaresender KRD og styringsgruppa.	Ved kvart årsskifte
Til styringsgruppa	Avviksrapport Halvårsrapport (1 juli)	Rapportar sendast koordinator som vidaresender dei aktuelle	Ved avvik eller når styringsgruppa ber om det

## 5. Informasjon/forankring

Vinje kommune handsama saka i Nærings –og prosjektutvalet sak 06/18, 06.09.06.

Saka ble handsama i Telemark Fylkeskommune; hovudutval for næring/den gode bustad i sak 36/06, 21.09.06.

## 6. Milepælar

Hovudaktivitetar	Når	Oppgåve/kva bør gjerast	Ansvar
<b>Fase I</b>			

Førebu kartleggingsfasen	Januar - februar	Utarbeiding av spørjeskjema; lage "bestilling" knytt til fokusområde	Siri, Ola
Utarbeide spørjeskjema	Februar -mars	Frist for ferdigstilling 16 mars	Ingeborg
Marknadsføring/informasjon om prosjektet	Januar -	Oversikt over hyttefolka Førebu mobiliserings- møte i Tinn og Øyfell Opprette heimeside: Hyttefolk.no	Siri, Ola
Økonomistyring	Ferdig mars	Rutinar for økonomi og rapportering	Sylvi/Dorthe
<b>Avgjerdspunkt</b> Møte i styringsgruppa	Veke 13	Gjennomgang og godkjenning av spørjeskjema  Innkalling Prosjektplan/rapportering	Siri, Ola, Ingeborg  Dorthe
Forplikting i samband med løyving	2/3/4 ? mai	Deltaking seminar: Hyttefolk og fritidsbuarar Informasjonsdeling med Flå kommune	Sylvi, Dorthe Siri, Ola, Ingeborg
Grunnlagsmaterialet	Juli - august	Innsamling av bakgrunnsmateriale Sende ut spørjeskjema Innsamling	Siri, Ola, Ingeborg
Arbeide med resultat	Septem ber/okt ober	Konklusjonar Rapport med tilråding	Ingeborg
<b>Avgjerdspunkt</b> Møte i styringsgruppa	Novem ber	Gjennomgang av resultat og rapport med tilråding vidare arbeid  Innkalling møte	Siri, Ola, Ingeborg  Dorthe
Førebu tiltaksfasen	Novem ber/des ember	Plan for vidare arbeid	Siri, Ola, Ingeborg
<b>Fase 2</b> <b>Tiltaksfasen</b>	Januar 2008	Gjennomføre tiltak etter plan	Siri, Ola, Ingeborg

## 8. Økonomi

### 8.1 Finansiering

	Prosjektet i Tinn	Prosjektet i Vinje
KRD	900.000	300.000
Telemark Fylkeskommune	450.000	150.000
Tinn kommune	450.000	
Vinje kommune		150.000
Samla sum	1.800.000	600.000

### 8.1 Budsjett

Aktivitet	Budsjett Tinn	Budsjett Vinje/Øyfell
Prosjektlear, løn sosiale utgifter	360.000	175.000
Følgjevaluering, rettleiing	250.000	75.000
Prosjektoppstart, kartlegging o.l	250.000	75.000
Reiseutgifter	150.000	50.000
Tiltak	500.000	150.000
Møte, arrangement	100.000	25.000
Infomateriell, marknadsføring	150.000	35.000
Diverse utg.	40.000	15.000
Samla sum	1.800.000	600.000