



# Bolyst Kom til Nome! - Rapport

---

Bolyst Kom til Nome!

Prosjektperiode 01.08.11 – 01.08.14

# Innhold

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Sammendrag .....                                                                     | 4  |
| Fakta om Nome kommune etter et aktivt tilflyttingsarbeid i perioden 2009-2014: ..... | 4  |
| Generelt om Bolyst Kom til Nome!: .....                                              | 5  |
| Rammer .....                                                                         | 5  |
| Økonomi .....                                                                        | 6  |
| Regnskapsoppstilling, fordelt på år .....                                            | 6  |
| Suksessfaktorer, utfordringer og metodikk.....                                       | 8  |
| Suksessfaktorer og overføringsverdi: .....                                           | 8  |
| Utfordringer:.....                                                                   | 8  |
| Metodikk: .....                                                                      | 9  |
| Min Bolig.....                                                                       | 12 |
| Generelt om delprosjektet: .....                                                     | 12 |
| Resultat etter mål som oppgitt i prosjektplan: .....                                 | 12 |
| Aktiviteter i delprosjektet: .....                                                   | 16 |
| Mitt Arbeid .....                                                                    | 19 |
| Generelt om delprosjektet: .....                                                     | 19 |
| Resultat etter mål som oppgitt i prosjektplan: .....                                 | 21 |
| Mitt Nome .....                                                                      | 22 |
| Generelt om delprosjektet: .....                                                     | 22 |
| Hjerterom .....                                                                      | 22 |
| Generelt om delprosjektet: .....                                                     | 22 |
| Resultat etter mål som oppgitt i prosjektplan: .....                                 | 24 |
| Aktiviteter i delprosjektet: .....                                                   | 28 |
| Ildsjelbanken .....                                                                  | 29 |
| Generelt om delprosjektet: .....                                                     | 29 |
| Resultat etter mål som oppgitt i prosjektplan: .....                                 | 31 |

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Aktiviteter i delprosjektet: .....                        | 32 |
| Tilflytting.....                                          | 35 |
| Generelt om delprosjektet: .....                          | 35 |
| Resultat etter mål som oppgitt i prosjektplan: .....      | 36 |
| Aktiviteter i delprosjektet: .....                        | 37 |
| Prosjektkoordinering .....                                | 38 |
| Generelt om prosjektkoordineringen:.....                  | 38 |
| Aktiviteter i prosjektperioden, alle delprosjekter: ..... | 38 |
| Oppsummering og konklusjoner .....                        | 39 |
| Oversikt over frivillighet .....                          | 40 |
| Øvrige vedlegg.....                                       | 41 |
| Vedleggsliste:.....                                       | 41 |
| Vedlegg 1 Brosjyrer for Barnas Hjerterom: .....           | 41 |
| Vedlegg 2 Kommunestyrevedtak .....                        | 48 |
| Vedlegg 3 Revisorberetning .....                          | 61 |

## Sammendrag

Bolyst Kom til Nome! var et tre-årig tilflyttings og bolystprosjekt, gjennomført i perioden 01.06.2011 –01.08.2014. Prosjektet var et resultat, og en videreutvikling, av målrettet satsing på tilflytting, et arbeid som kommunen startet i 2010. Prosjektet hadde fire delprosjekter:

1. Min Bolig: Boligstrategisk arbeid.
2. Mitt Arbeid: Utbygging av restaurant, økt verdiskaping i kulturarv langs Telemarkskanalen.
3. Mitt Nome: Kultur, frivillighet, integrering, identitet og oppvekst.
4. Tilflytting: Markedsføring og målrettet, personlig oppfølging og veiledning til tilflyttere.

Til sammen skulle de tre Bolyst-delene, sammen med tilflyttingsarbeid utgjøre en helhet for økt attraktivitet og bolyst. Prosjektet fokuserte på bolyst, markedsføring og tilflytting under ett. I denne rapporten samler vi resultatene for alle prosjektene.

Prosjektet ble koordinert av en prosjektkoordinator i 10 % stilling, som hadde ansvar for å påse at delprosjektene ble gjennomført, og for å jobbe med lagbygging med prosjektlederne, rapportering, markedsføring, evaluering og videreføring.

### **Fakta om Nome kommune etter et aktivt tilflyttingsarbeid i perioden 2009-2014:**

Tilflytting, totalt 21 familier (44 voksne, 34 barn):

- 2009: 3 tilflyttere
- 2010: 13 tilflyttere
- 2011: 27 tilflyttere
- 2012: 29 tilflyttere
- 2013: 5 tilflyttere

6 nyoppstartede bedrifter:

- Lunde Slusekro
- Lunde Vandrerhjem
- Soppgartneri God Sopp
- Skomaker Lambertus
- Hjemme - gaver og interiørbutikk

# Generelt om Bolyst Kom til Nome!:

## Rammer

| Prosjektorganisering                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prosjektnavn                                                                   | Bolyst Kom til Nome!                                                                                                                                                                                                                                          |
| Forankring i politiske saker                                                   | K-styresak 031/11, 088/12,                                                                                                                                                                                                                                    |
| Prosjekteier                                                                   | Nome kommune                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Prosjektansvarlig                                                              | Eva Rismo, kultur/ næringssjef Nome kommune                                                                                                                                                                                                                   |
| Prosjektkoordinator                                                            | Kirsti Arvesen Nesheim<br>(10 % i perioden 01.01.2012 – 01.08.2014)                                                                                                                                                                                           |
| Prosjektleder Min Bolig                                                        | Elin Gunnestad<br>(100% i perioden 01.10.2012-31.06.2014)                                                                                                                                                                                                     |
| Prosjektledelse Mitt Arbeid                                                    | Nome Investeringselskap                                                                                                                                                                                                                                       |
| Prosjektleder Mitt Nome – Hjerterom                                            | PA: Liv Anne Olafsen (01.08.11-01.08.12)<br>PL Innhold og aktiviteter: Cedimir Popadic<br>(10 % i perioden 01.08.2012-01.07.2014)<br>PL Fysisk tilrettelegging og samordning med øvrig virksomhet: Atle Grotnol (som en del av stillingen som kulturhusleder) |
| Prosjektleder Mitt Nome – Ildsjelbank                                          | Administrativ PL: Heidi Elise Kvale<br>(10 % i perioden 01.10.2012-31.06.2014)<br>Operativ PL: Vidar Høglid<br>(40 % i perioden 01.10.2012-31.06.2014)                                                                                                        |
| Prosjektleder Tilflytting                                                      | Amber Struijk<br>(50 % i perioden 01.07.2011-31.12.2012)<br>Anette Sneddon Krøgli<br>(50 % i perioden 11.04.2013-01.07.2014)                                                                                                                                  |
| Prosjektbudsjett, i opprinnelig prosjektplan                                   | 9.985.000,-                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Prosjektbudsjett etter reduserte tilsagn                                       | 8.650.000,-                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Prosjektregnskap                                                               | 8.442.504,-                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tilsagn Telemark fylkeskommune                                                 | 1.200.000,- <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tilsagn Kommunal og moderniseringsdep.                                         | 2.750.000,- <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Øvrige tilskudd innenfor kommunalt regnskap (Tilsagn fra MTNU – ikke utbetalt) | 200.000,-                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nome kommune egenandel                                                         | 4.500.000,- <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                      |

Merk: Det ble i prosjektplanen budsjettert med egeninnsats på kr 200.000,- som var tenkt brukt ifm tilbygget på Øvre Verket. Etter endringene i planen (se rapport fra delprosjektet Mitt Arbeid), ble dette punktet strøket. Det er derfor trukket fra 200.000,- i prosjektbudsjett og regnskap.

<sup>1</sup> Tilsagnet var gitt under forutsetning av at det ikke kunne brukes til «harde» investeringer, eks bygg.

<sup>2</sup> Tilsagnet var gitt under forutsetning av at det ikke kunne brukes til «harde» investeringer, eks bygg.

<sup>3</sup> Nome kommunes egenandel gikk derfor til byggeprosjektene i Mitt Arbeid og Hjerterom, mens de eksterne tilskuddene ble brukt til prosjektledelse, prosess, markedsføring og aktiviteter.

## Økonomi

### Regnskapsoppstilling, fordelt på år

Regnskapsoppstillingen følger budsjettet i prosjektplanen. Det er foretatt justeringer etter at tilsagn ble gitt, og i forbindelse med gjennomføring av prosjektet.

| Delprosjekt                                                                                               | 2011             | 2012               | 2013               | 2014               | Sum                | Note |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|
| Prosjekt-koordinering                                                                                     | 67.645,-         | 180.621,-          | 79.781,-           | 27.322,-           | 355.368,-          |      |
| Min Bolig                                                                                                 |                  | 252.082,-          | 511.496,-          | 399.983,-          | 1.163.561,-        |      |
| Mitt Arbeid                                                                                               | 19.950,-         | 82.695,-           | 2.256.241,-        | 180.836,-          | 2.539.723,-        | 1    |
| Hjerterom                                                                                                 | 41.778,-         | 209.966,-          | 594.727,-          | 227.242,-          | 1.073.713,-        |      |
| Ildsjelbanken                                                                                             | 30.000,-         | 177.057,-          | 394.355,-          | 190.501,-          | 791.914,-          |      |
| Tilflytting                                                                                               |                  | 311.549,-          | 125.549,-          | 81.126,-           | 518.225,-          | 2    |
| <b>Sum total</b>                                                                                          | <b>159.373,-</b> | <b>1.213.971,-</b> | <b>3.962.149,-</b> | <b>1.107.010,-</b> | <b>6.442.504,-</b> | 3    |
| NI – låneopptak med kommunal garanti, og tilskudd RDA-midler                                              |                  |                    |                    |                    | 2.000.000,-        | 4    |
| Sum total i prosjektet                                                                                    |                  |                    |                    |                    | 8.397.503,-        |      |
| Budsjett                                                                                                  |                  |                    |                    |                    | 8.650.000,-        |      |
| <i>Restmidler i prosjektet</i>                                                                            |                  |                    |                    |                    | 207.496,-          |      |
| <b>Avsetting til tilflyttingstiltak i 2014</b>                                                            |                  |                    |                    |                    |                    |      |
| Markedsplan for Nome kommune (gjenstående tiltak i Tilflytting)                                           |                  |                    |                    |                    | 80.000,-           |      |
| Samling av ungdomsklubbene i kommunen (gjenst.tiltak i Hjerterom)                                         |                  |                    |                    |                    | 80.000,-           |      |
| Ekstraarbeid i forbindelse med prosjektregnskap (grunnet skifte av regnskapssystem midtveis i prosjektet) |                  |                    |                    |                    | 25.000,-           |      |
| <b>Resultat prosjektregnskap Bolyst Kom til Nome!</b>                                                     |                  |                    |                    |                    | <b>17.496,-</b>    |      |

Note 1: Regnskapsoppstillingen viser deler av investeringen gjort i utbyggingen på restaurantbygget på Øvre Verket. I tillegg kommer totalt 2.000.000,- som vist i oppstilling fra Nome Investeringsselskap (under). Tilskudd fra Nome kommune til ØVS Invest (se under), er med i denne regnskapsoppstillingen, for å synliggjøre hele kommunens egenkapital i prosjektet. Tilsagn fra Departementet og Telemark fylkeskommune skulle ikke brukes til fysiske investeringer. Nome kommune har derfor gjennomført disse tiltaka med egne investeringsmidler, og eksterne tilsagn er brukt til prosjektledelse, aktiviteter, konsulentbistand, dvs «myke» investeringer.

Note 2: Dep. Stilte som forutsetning at arbeid med nederlandsk marked skulle tas ut av prosjektet. Tilflytting er derfor fordelt på norsk marked 50 % i 2011 og 2012, før Kom Naar Nome! ble avsluttet.

Note 3: Budsjettet ble redusert med 1.335.000,- som følge av at eksterne tilsagn ble mindre enn forutsatt i opprinnelig prosjektplan.

Note 4: Utgifter som NI har hatt i delprosjekt Mitt Arbeid. Investeringene er dekket av Nome kommune, som følger under, se også spesifisering fra NI. Kun det direkte tilsagnet fra Nome kommune til NI synliggjøres i det kommunale regnskapet. Øvrige investeringer inngår likevel i Nome kommunes egenkapital inn i prosjektet, da det er kommunen som har gitt kommunal garanti for byggelånet som NI tok opp ifm byggingen. NI har også hatt ekstra kostnader, som er dekket av egne midler (se under). Lån og ekstra kostnader er forutsatt dekket av driver, via husleie på lokalene.

**Totale investeringer / Nome kommunes egenkapital i prosjektet Bolyst Kom til Nome!:**

|             |                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 2.000.000,- | Direkte tilskudd, synliggjøres under Mitt Arbeid i 2013 |
| 1.000.000,- | Lån med kommunal garanti                                |
| 300.000,-   | Tilskudd fra Nome kommunes RDA-fond                     |
| 700.000,-   | Egenkapital fra NI, Nome kommunes utviklingsselskap     |

**NI har utarbeidet en fullstendig oversikt over utgiftene til byggeprosjektet:**

**ØVS INVEST AS**  
**Hovedgata 16**  
**3825 Lunde i Telemark**  
**Org.nr. 911 772 752**

Nome kommune  
v/ Kirsti A Nesheim

sendes kun pr mail

14.11.2014

**Prosjekt – Øvre Verke Spiseri**

Utbyggingen av Øvre Verket Spiseri blei gjennomført av ØVS Invest AS, som er et heleid datterselskap av Nome Investeringsselskap AS (NI). Nome kommune eier 51 % av aksjene i NI.

Investeringen var budsjettet til kr 4.000.000,- med følgende finansiering:

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Tilskudd fra Nome kommune                     | 2.000.000 |
| Lån som vil bli betjent av Nome kommune       | 1.000.000 |
| Tilskudd fra RDA (Innovasjon Norge)           | 300.000   |
| Egenkapital / lån fra bank og morselskap (NI) | 700.000   |

Investeringene er gjennomført som planlagt og prosjektet er ferdigstilt. Samlet investering blei på kr 4.285.159,-. En del av overskridelsen skyldtes utbedring av mangler ved det gamle bygget (som ikke var hensyntatt i vårt investeringsbudsjett), samt tilleggsinvesteringer etter ønske fra driver. Tilskudd er mottatt fullt ut fra Nome kommune og Innovasjon Norge. Overskridelsene er dekket ved lån fra morselskapet.

Vi håper dette er tilfredsstillende bekreftelse fra vår side.

Med vennlig hilsen  
for ØVS Invest AS

Asbjørn Nygård  
daglig leder

# Suksessfaktorer, utfordringer og metodikk

## Suksessfaktorer og overføringsverdi:

Viktige suksessfaktorer for prosjektet var:

- Prosjektet favnet et stort område, med mange ulike tiltak. Det tok tid å få på plass riktig kompetanse. Det førte til at prosjektet kom senere i gang enn forventet, og tempoet ble tilsvarende høyt. Alle prosjektlederne var smidige og anvendte PDCA-metodikk (Plan Do Check Act).
  - Anbefaling: Utviklingsprosjekter bør ha smidige prosjektplaner med rom for utvikling også i selve prosjektet. Dette er en viktig suksessfaktor.
- Bruk av delprosjektledere og koordinator med spesifikk kompetanse på fagfeltet. Der dette ikke ble gjennomført (på grunn av sykdom), så vi tydelig mangelen på en koordinerende kraft som kunne avklare forventninger, gi tydelig informasjon og samle trådene.
  - Anbefaling/overføringsverdi:
    - Prosjekter av en viss størrelse har en stor sårbarhet i forhold til sykemeldinger og annet frafall av prosjektledere. Det bør gjennomføres risikovurderinger og utvikles gode backup-løsninger før prosjektstart.
    - Det bør ansettes PL med rett kompetanse for å oppnå gode resultater.
    - PL bør ha ansvar for å forankre arbeidet i kommunen og sørge for at det blir videreført i den daglige drift. Dette gjelder særlig ved ansettelse av eksterne PL.
- Forankring og forventningsavklaringer, overfor administrativ og politisk nivå, lokalbefolkning og frivillige, og næringsaktører på feltet.
- Realistiske behovsavklaringer førte til konkrete og målretta tiltak, som virker.
  - Anbefaling/overføringsverdi: Små kulturhus i distriktskommuner, skal omfavne mange brukergrupper. Prosjektet utviklet en flerfunksjonsløsning basert på erfaringsbasert behovsanalyse. På den måten fikk man til svært effektiv utnyttelse av ressursene som ble stilt til rådighet i prosjektet.

## Utfordringer:

Utfordringene i prosjektet var mange. Av de viktige kan vi nevne:

- Generelt: Prosjektet lyktes ikke fullt ut med å informere om hvordan de ulike tiltaka var en del av Bolyt Kom til Nome!. Dette førte til at enkelte tiltak ble oppfattet meget positivt i lokalbefolkningen, uten at dette ble koblet til prosjektet, mens andre tiltak fikk svært negativ omtale, og her ble omtalen koblet til prosjektet. Resultatet var at prosjektet som helhet kun fikk omtale på det som ikke var positivt, og at det var få i lokalbefolkningen fikk forståelsen av hvordan de positive tiltaka hang sammen med helheten.
- Prosjektkoordinering: Det var avsatt for få ressurser til prosjektkoordinering i avslutningsfasen. Dette ble særlig tydelig ved regnskapsavslutning. Nome kommune skiftet regnskapssystem ved nyttår 2013, og ved en feil ble ikke regnskap for prosjektet hentet ut før avslutning. PK fikk derfor ca 40 ekstra arbeidstimer med økonomioppstilling, hvor ett og ett bilag fra fire regnskapsår måtte hentes ut individuelt. Det er avsatt midler til dette arbeidet på økonomioppstillingen.
- Min Bolig: Ny måte å organisere boligarbeidet i kommunen, som medførte utfordringer. Det tok tid å forankre arbeidet i teknisk etat, og det bør framover jobbes konkret med oppslutning om viktigheten av tilflytting.
- Min Bolig: Forventningsavklaring er særlig viktige i oppstartsfasen av samarbeid mellom kommune og private aktører. Det ble ikke gjennomført god nok forventningsavklaring i prosessen med nytt konsept for tilrettelagt Ad Hoc-bolig, som PL for Min Bolig jobbet med i

flere måneder. Det ble et negativt resultat av denne prosessen, i betydningen at målet ikke ble nådd, og det kunne muligens vært unngått dersom forventninger og krav var avklart på et tidligere tidspunkt.

- **Min Bolig:** Delprosjektet var opprinnelig planlagt organisert under teknisk etat. Det var i prosjektoppstarten store bemanningsproblemer på etaten, og kultur og næringssetaten tok prosjektansvaret for Min Bolig. I ettertid er det klart at prosjektet burde vært organisert på teknisk etat likevel. De ansatte på teknisk etat brukte mange arbeidstimer i prosjektet, og kompetansen burde vært ivaretatt på denne etaten.
- **Mitt Arbeid:** Det var ingen fast PL som fulgte dette delprosjektet fra start til avslutning. Dette skyldes delvis at det ikke ble satt av ressurser til prosjektledelse i budsjettet, og delvis at den som skulle følge prosjektet som en del av sin faste stilling, ble langtidssykemeldt. Det var en politisk beslutning om å redusere de totale utgiftene til prosjektledelse. Delprosjektet ble fulgt opp av Nome Investeringsselskap (NI), da Nome kommune ønsket å gjennomføre utbyggingen på Øvre Verket på en profesjonell måte. NI er kommunens organ for utvikling og næringsbygg.
  - **Anbefaling/overføringsverdi:** Ved store og kompliserte prosjekter, som dette, bør det være en fast PL som følger opp kommunens investering fra begynnelse til slutt, sørger for god informasjonsflyt mellom alle parter, og at intensjonene blir fulgt opp. Når dette ikke ble gjort, skyldes det at kommunalt ansatt som skulle følge opp prosjektet, ble delvis, deretter fullt og langtidssykemeldt. Det tok tid å etablere en annen løsning, og forutsetningene ble også svært forandret i perioden.
  - **Anbefaling/overføringsverdi:** Delprosjektet ble svært godt forankret i det politiske miljø, da alle beslutninger ble tatt opp på politisk nivå. Årsaken var det turbulente forholdet rundt Øvre Verket, og administrasjonen i kommunen så seg tjent med at alle endringer i prosjektet skulle være grundig belyst hos de folkevalgte.


## Metodikk:

Følgende metodikk ble anvendt i hele eller deler av prosjektet:


1. PLP (Prosesslederprosessen) dannet rammen for prosjektets oppbygging og gjennomføring.
2. PDCA (Plan Do Check Act)
3. Kompetanseavklaringer og –heving ved behov.
4. Erfaringsbaserte behovsanalyser.
5. Dialogprosesser med interessenter.
6. Tretrinns tilflyttingsmetodikk, utviklet i Kom til Nome!
7. Engasjerte Telemarksforskning til å gjennomføre bostedsanalyse for sentrumsområdene.
8. Nettverksbygging internt og eksternt i kommunen og fylket.
9. Koordinering av prosjektledelsen:
  - a. Delprosjektledere med begrenset ansvar, kun orientert mot tiltak i eget delprosjekt.
  - b. Koordinert av prosjektkoordinator, som hadde ansvar for oppfølging av helheten i prosjektet. Fulgte opp delprosjektansvarlige, samt økonomi og rapportering.
  - c. Koordinator organiserte felles samlinger og dialogmøter for alle delprosjektledere.
  - d. Koordinator var ansvarlig for at alle prosjektledere fikk PLP-kurs, samt felles og individuell opplæring og oppfølging gjennom hele prosjektperioden.

Nome kommune brukte Attraktivitetspyramiden som et analyseverktøy for å undersøke kommunens attraksjonskraft. Metoden er utarbeidet av Telemarksforskning. Attraktivitetspyramiden peker på tre viktige forhold som har betydning for attraksjonskraften: bolig, bedrift, og besøk. Det er attraktiviteten i sum for de tre områdene som teller. På bakgrunn av dette utarbeidet kommunen prosjektet som en bred tilnærming til bolyst- og tilflyttingsarbeidet.

## Attraktivitetspyramiden



*Attraktivitetspyramiden, utarbeidet av Telemarksforskning.  
Modell for å forklare vekst og attraktivitet i kommuner.*





## Mål og resultater

---

I denne delen presenteres opprinnelige mål fra prosjektbeskrivelse/søknad for Bolyst Kom til Nome!, som ble utformet før prosjektstart i 2011. I delprosjektene ble det utarbeidet egne delprosjektplaner i oppstartsfasen. Det medførte at delprosjektlederne deltok i utformingen av tiltak, og at prosjektet ble justert etter gjeldende forutsetninger under hele prosjektperioden.

Alle delprosjektene er presentert med egne oversikter over mål og resultater, og aktiviteter underveis.

# Min Bolig


## Generelt om delprosjektet:

Det er første gang Nome kommune har satt i gang aktivt boligarbeid. Det var derfor knyttet usikkerhet til om målene i planen var riktige i forhold til de utfordringene som kommunen sto ovenfor. Det ble lagt ned betydelige ressurser i å tilrettelegge for prosjektet, utarbeide målsettinger, organisere delprosjektet, jobbe med det politiske miljøet for å etablere et korrekt forventningsnivå, og til slutt å tilsette en delprosjektleder som hadde den rette kompetansen for prosjektet. Alt dette forarbeidet førte til at selve prosjektperioden ble forkortet til ett år og ni måneder, framfor 3 år, slik det var beskrevet i prosjektplan. Elin Gunnestad, eiendomsmegler, ble ansatt i prosjektstillingen, og brakte med seg kompetanse som kommunen tidligere ikke har hatt tilgang på i dette arbeidet. De viktigste resultatene i delprosjektet vil først være synlig om 2-3 år. Delprosjektleder har utviklet en boligplan for Nome kommune, som vil fungere som et styringsverktøy for kommunen i perioden som kommer. Planen er vedlagt rapporten. Det er i tillegg utviklet en boligsosial handlingsplan, som en del av boligplanen. Denne planen kommer til politisk behandling i første møte i kommunestyret i 2015.

## Resultat etter mål som oppgitt i prosjektplan:

1. Nome kommune skal etablere en tre-årig prosjektlederstilling for Min Bolig. Prosjektlederen skal arbeide aktivt for å snu en negativ boligtrend i kommunen.
  - a. Gjennomført med endring: Prosjektlederen ble ansatt i 01.10.2012 og avsluttet prosjektet 31.06.2014 (totalt 1 år og 9 mnd). Prosjektet har ført til at kommunen vurderer sin rolle ifm boligutvikling.
  - b. Gjennomført: PL utarbeidet en langsiktig boligplan for en mer offensiv holdning i boligspørsmål i kommunen. Planen ble vedtatt av kommunestyret høsten 2014 (etter prosjektslutt). Ligger vedlagt.
  - c. Gjennomført: PK utarbeidet en boligsosial handlingsplan med samme intensjoner som i boligplanen. Den boligsosiale handlingsplanen vedtas i kommunestyret i januar 2015. Denne planen legger også til rette for bygging av 4-5 rusboliger, som vil avlaste boligstrøk i kommunen, og sørge for en generell verdiheving i disse områdene.
    - i. Videreføring: Arbeidet med å snu den negative boligtrenden ivaretas gjennom boligplan og boligsosial handlingsplan.
2. Det skal opprettes et dialogforum mellom kommunale myndigheter og boligbransjen, forumet skal utvikle en langsiktig boligstrategi og nettverk som skal bidra til å sikre en sunnere boligsituasjon i kommunen.
  - a. Gjennomført: Prosjektet opprettet et dialogforum mellom kommunale myndigheter og boligbransjen: En boligutviklingsgruppe med private og kommunale boligaktører (utbyggere, utviklere, eiendomsmegler, leder for eldrerådet, leder for boligstiftelsen, leder for utviklingsutvalget og arealplanlegger fra teknisk etat) skal samarbeide om gode strategiske løsninger i boligutviklingen. Gruppen har ansvar for å følge opp tiltakene i boligplanen.
  - b. Gjennomført: Nettverksbygging mellom kommunen og private boligaktører. Kompetansehevingstur til Boligutviklingskonferanse på Holmsbu 24.-25.april 2014. 8 deltakere + PL. Det ble gitt ekstra tilskudd til prosjektet over kommunens næringsfond for å gjennomføre denne turen.
  - c. Gjennomført: Det er utviklet en brosjyre («Nytt fra Nome»), som inneholder informasjon, kontaktinfo og nyheter av interesse for boligutviklere/aktører i distriktet. PL brukte arbeidet med brosjyren også i nettverksbyggingen.

- i. Videreføring: Arealplanlegger fra teknisk etat skal samle boligutviklingsgruppa til 2-3 årlige møter eller oftere ved behov.
- ii. Videreføring: Teknisk etat har ansvar for videreføring av «Nytt fra Nome», og formidle denne via nett.



**1 Brosjyren Nytt fra Nome, med relevant informasjon til boligaktørene i distriktet**

3. Folk som ønsker å flytte til Nome kommune skal få hjelp og bistand med å finne riktig bolig.
  - a. Gjennomført: Familiene som har henvendt seg til kommunen (3 familier) har fått bistand til å anskaffe bolig og jobb. Alle har flyttet hit. 2 av familiene har valgt å leie, 1 familie kjøpte seg bolig før de flyttet hit.
4. Nome kommune skal, i samarbeid med boligutviklere og bransjen for øvrig, tilby et boligfelt tilrettelagt for miljøboliger som skal være klart for utbygging i 2014.
  - a. Ikke gjennomført: Teknisk etat ble involvert i prosessen. Det ble lagt vekt på at tiltak som gjør nybygg dyrere enn i omliggende områder, ikke bør gjennomføres. Plan og bygningsloven regulerer dessuten energiløsninger i såkalte «standardboliger», noe som ivaretar miljøaspektet i utstrakt grad. Det ble derfor vurdert dithen at det var lite å hente på å utvikle særlige miljø-byggefelt.
5. Det skal opprettes en Ad Hoc Bolig til benyttelse i kortere perioder (1 mnd - 1 år), for tilflyttere som kommer gjennom prosjektet og som ønsker å bo i kommunen mens de leter etter en fast bopel.
  - a. Gjennomført som følger: Det har vært en leilighet disponibel for tilflyttere i perioden. Delprosjektleder arbeidet svært aktivt med en prosess som kunne lede til ad hoc løsninger. PL og PA avsluttet denne prosessen, da tiltaket viste seg vanskelig å gjennomføre med tilfredsstillende resultat, for konseptier og Nome kommune i fellesskap. Prosessen med «Min Framtidsbolig» ble krevende for alle parter, og det ble lagt ned mye tid og ressurser i dette arbeidet. Målet var å bygge to framtidsretta boliger i Lunde. Den ene boligen skulle leies ut som demonstrasjonsbolig for formidling av framtidsretta, bærekraftig og innovative bolighus i tre. Den andre

boligen skulle benyttes av Nome kommune som midlertidig bolig (prøvebolig) for folk som rekrutteres til Nome av tilflyttingsprosjektet.

Det ble tidlig i prosjektet klart at to boliger ville bli for kostbart å få realisert, så prosjektet konsentrerte seg om utvikling av en bolig. Konseptet var så ikke kommunens tomt i Lunde (som i utgangspunktet ble foreslått) som aktuell, da boligen ville trenge en større tomt med bedre solforhold. Det ble derfor satt av mye tid til å finne en annen egnet tomt. Konseptet ble presentert for flere private utbyggere og boligutviklere. Eierne av tomteprosjektet Kvernodden/Hammerstad, Nordskog og - Vatslid fant konseptet interessant for og signaliserte at de var positive til å finansiere og oppføre boligen dersom kommunen ønsket å inngå en langsiktig leieavtale med formål prøvebolig til familier som ønsket å bosette seg i kommunen. Nome kommune var ikke positive til å subsidiere husleie, dersom kostnadene kunne reduseres ved å velge en rimeligere tomt. Det ble foreslått å presentere konseptet for NOBEF (Nomes stiftelse for eldre og funksjonshemmede) som kunne være interessert i å bygge en prototyp. I følge konseptet var dette ikke aktuelt, da konseptet skulle representere en reel livsløpsbolig med omtanke for ulike livsfaser og funksjonsnivå, og som var utgangspunktet for videre utvikling til et fleksibelt og bærekraftig typehus. I et avklaringsmøte 11.01.13 ble samarbeidet med konseptet avsluttet. Kommunen så det vanskelig å gjennomføre prosjektet (finansiere boligen) med de betingelser som da ble satt fra konseptet. Resultatet av prosessarbeidet var at tiltaket ikke ble gjennomført etter plan.

6. Prosjektet skal arbeide med en holdningsendring som fører til at flere boligselgere legger sin bolig ut på det åpne markedet framfor å selge via nettverk.
  - a. Kommentar: Det vil alltid være noen som ikke selger boligen sin på det åpne markedet. Ved å selge via nettverk unngår selgeren uønsket oppmerksomhet. De fleste er klar over at de kan tape penger ved ikke å markedsføre boligen på det åpne markedet og via megler, men velger dette av andre årsaker.
  - b. Gjennomført: PL har kontaktet meglere i distriktet, for å gjøre boligannonse fra kommunen mer attraktive.
  - c. Videreføring: Bør videreføres i markedsplan, hvor det bør formuleres standardtekst om kommunens fasiliteter, som alle meglere kan bruke.
7. De boligstrategiske tiltakene som settes i gang skal føre til så stor bevegelse i markedet at tiltakene blir overflødige.
  - a. Kommentar: Delprosjektleder har i stor grad hatt fokus og gitt bistand i spesifikke saker som har med boligutvikling, eller boligsøk i Nome. Byggeprosjekter som skal åpne for at flere boliger kommer ut på markedet, eksempelvis sentrumsnære boliger for eldre som frigjør eneboliger og småbruk med større tomter, som kan være attraktive for småbarnsfamilier. De konkrete prosjektene er godt forankret i kommunen, hos grunneierne og blant involverte, deriblant lokale lag og foreninger (USF). Den viktigste utfordringen er prisnivået. Nye boliger i distriktene koster like mye i byggekostnader som i mer sentrale strøk, men på grunn av det generelt lave prisnivået på boligmarkedet, vil ofte ikke investeringen lønne seg. Det er derfor vanskelig å finne entreprenører som er villig til å løpe slike risikoer «på landet».
  - b. Gjennomført: PL har gitt bistand i konkrete leilighetsprosjekter. Dette arbeidet har vært tidkrevende, men resultatene er svært gode:
    - 1) Leilighetsprosjekt Nedre Kåsa, med planlagt 8-10 seniorleiligheter, krevde mye aktiv bistand fra PL.

- 2) Prosjektet fikk startet et forprosjekt for inntil 30 nye leiligheter i sentrum av Ulefoss.
- 3) Enighet om tilrettelegging av 9 nye tomter i Helgja.
- 4) «Småbruksdrømmen» var en kartlegging for utvikling av et konsept for en prøvebolig for folk som ønsket «det gode liv på landet», et samarbeid med Landkreditt. Selve eiendommen som ble plukket ut ble ikke benyttet, men PL gjorde samtidig en kartlegging av ubebodde boliger i hele kommunen, og utarbeidet en oversikt over disse. Det ble tatt direkte kontakt med eier, og man fant også ut hvorfor ikke eier ønsket å selge eiendommen.
- i. Videreføring: Prosjektet vil resultere i flere sentrumsnære leiligheter i løpet av 2015-2016. Dette vil føre til frigjøring av flere gode boliger, som kommer på det åpne markedet om 3-4 år. Å måle effekten av prosjektet i antall boliger på det åpne markedet vil først være mulig når dette inntreffer.



**2 Nedre Kåsa, hvor boliger for eldre er planlagt. Tomta er i sentrum av Ulefoss**

## Aktiviteter i delprosjektet:

| Aktivitet                                           | Tidsforbruk                          | Med hvem/til hvem                                                                                                                               | Tema                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Støtteprogram Enova<br>10.04.2014                   | 1 dag                                | Ifm utbyggingen i<br>delprosjekt 2 Mitt Arbeid                                                                                                  | Miljøvennlige løsninger<br>boliger større bygninger<br>m.m økonomiske<br>stønader                        |
| KRYSS konferanse<br>28.-29.11-2013                  |                                      | med arealplanlegger fra<br>teknisk etat                                                                                                         | Metodikk i større<br>boligutviklingsprosjekter                                                           |
| Boligosial konferanse<br>6.-7. januar 2014          | 2 dager                              | med boligkonsulent Laila<br>Damkås                                                                                                              | Rusboliger, løsninger                                                                                    |
| Stand fellesarrangement<br>Ulefoss<br>27.april 2013 | 1 dag pluss<br>for og<br>etterarbeid | Bolyst prosjektet.                                                                                                                              | Min Bolig: Komme i<br>kontakt med huseiere for<br>utleie, tomme boliger                                  |
| Presentasjon prosjekt<br>14.11.2013                 | 1 dag                                | Kommunestyret                                                                                                                                   |                                                                                                          |
| Presentasjon Boligplan                              | 2 dager                              | Utviklingsutvalget, OO,<br>formannskapet, NOBEF og<br>boligstiftelsen, eldrerådet<br>og rådet for mennesker<br>med nedsatt<br>funksjonshemming. | Formidle innholdet i<br>boligplanen. Oppfordre til<br>å komme med innspill                               |
| Diverse medieoppfølging                             | Totalt<br>6 dager                    |                                                                                                                                                 | Status Min Bolig                                                                                         |
| <b>Min Bolig Forum</b>                              |                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                          |
| Møter                                               | 3                                    | Teknisk etat                                                                                                                                    | Kartlegging mål                                                                                          |
| Møter personlig og pr tlf                           | 5                                    | Eiendomsmeglere og<br>takstmann                                                                                                                 | Få med alle fasiliteter som<br>mangler i salgsoppgave og<br>takster for eiendommer i<br>Nome             |
| Møter                                               | 9                                    | Teknisk etat                                                                                                                                    | Arbeidsmøter brosjyre<br>Informasjon og kontakt<br>brosjyre til boligaktørene,<br>+ utarbeidelse og foto |
|                                                     | 5                                    | Teknisk etat                                                                                                                                    | Nettverksbygging<br>boligaktører                                                                         |
|                                                     | 1                                    | MTNU                                                                                                                                            | Nettverksbygging<br>boligaktører                                                                         |
| Utdeling av infomateriell                           | 3 dager                              | Boligaktørene                                                                                                                                   | Informere om brosjyre og<br>få tilbakemeldinger på<br>servicenivå i kommunen.                            |
| Nettverksoppfølging av<br>boligaktører i Nome       |                                      | 14 lokale boligaktører                                                                                                                          | Konferanse 24 og 25 april,<br>nettverksbygging<br>kommune og<br>boligaktører-<br>boligutviklingsgruppe,  |

|                                                                                        |         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        |         |                                                                                                                                                     | kompetanseheving.<br>Byutvikling-boligutvikling                                                                                                                                      |
| Boligkonferanse                                                                        |         | 9 deltakere:<br>Eiendomsmegler, utviklere,<br>teknisk etat, leder utv.utv.                                                                          | Boligutvikling. Hvor, hva<br>og når?                                                                                                                                                 |
| Arbeidsmøter boligplan                                                                 | 13      | Eva Rismo, Kirsti Arvesen,<br>Teknisk etat og<br>Arealgruppa (3)                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |
| Arbeidsmøter boligsosial<br>handlingsplan / rusboliger                                 | 10      | Arbeidsgruppa boligsosial                                                                                                                           | Rusboligprosjekt, type<br>bolig, priser, beliggenhet,<br>søknad tilskudd<br>Husbanken                                                                                                |
| Møter Midt- Telemark<br>samarbeid                                                      | 4       | prosjektlederne i Sauherad<br>og i Bø + 1 møte med<br>sekretær for Midt-<br>Telemarkrådet                                                           | Hvordan samarbeide om<br>boligutvikling (ingen<br>resultater!)                                                                                                                       |
| Boligundersøkelse                                                                      | 2       | Møte med<br>Telemarksforskning og Eva<br>Rismo                                                                                                      | Kartlegging av de eldre<br>sine boligbehov 55-75 år.                                                                                                                                 |
| <b>Min Framtidsbolig</b>                                                               |         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |
| Møter sensorisk bolig                                                                  | 11      | Med prosjekteier og<br>konseptutvikler                                                                                                              | Bli kjent med konseptet<br>møter med konseptier +<br>diverse utbyggere,<br>kommunen ++                                                                                               |
| Framtidsverkstedene og<br>Bolyst i Midt Telemark                                       | ½ dag   | Fylkeskommunen i regi av<br>Lene Hennum                                                                                                             | Oppføring av<br>framtidssbolig                                                                                                                                                       |
| Arbeidsmøte                                                                            | 1       | Kvernodden AS og<br>konseptutvikler                                                                                                                 | Representant for<br>kommunen og prosjektet.                                                                                                                                          |
| Åpning av Kvernodden<br>tomtefelt                                                      | 1 dag   | Flere aktører fra<br>byggebransjen,<br>lokalbanken                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |
| Regional<br>Stedsutviklingskonferanse<br>17.09.2013                                    | 1 dag   | Telemarksforskning                                                                                                                                  | Attraksjonskraft gjennom<br>stedsinnovasjon                                                                                                                                          |
| Konferanse om<br>stedsinnovasjon<br>6. – 8. november 2013<br>Thon Hotell Høyers, Skien | 2 dager |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |
| <b>Min Bolig</b>                                                                       |         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |
| Arbeidsmøter                                                                           | 3       | Teknisk etat                                                                                                                                        | Målsetting, forankring                                                                                                                                                               |
| Nedre kåsene/leiligheter                                                               | 17      | Sjur Ajer (eier), MTE (Midt<br>Telemark Entreprenør) og<br>Ole Moen<br>(representant for<br>eldrerådet og<br>pensjonistforeningen).<br>Birk Bygg AS | Prosesen i korte trekk:<br>1) Utrede muligheter for<br>8-10 leiligheter.<br>MTE tar over prosjektet<br>som Sjur forkaster på<br>grunn av at leilighetene<br>blir for dyre å oppføre. |

|                                  |          |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |          |                                                                                                                                                                                                 | Informasjonsmøte for pensjonistene.<br>2) Ny grunneier som har signert på at det skal prioriteres seniorboliger. Er det mulig å få til?                                                                                                                         |
| Leiligheter Idrettsanlegget      | 8        | Teknisk etat,<br>boligkonsulent og leder<br>utv.utvalget Aslak Fjeld<br><br>Møter med Cappelen<br>grunneier og vokter av<br>gavebrevet fra 1953<br><br>Styret USF, teknisk etat,<br>Aslak Fjeld | Forankring og samarbeid<br>med teknisk etat.<br>Er grunneier Cappelen<br>positiv til prosjektet?<br>Interessert i<br>leilighetsprosjektet?<br>Presentasjon av<br>leilighetsprosjekt + møte<br>med 2 representanter for<br>USF som skal med i<br>prosjektgruppa. |
| Arbeidsmøter<br>Langeland/Helgen | 4        | Tomtegruppa og<br>grunneierne                                                                                                                                                                   | 9 nye utsiktstomter på<br>Kråkeåsen Langeland                                                                                                                                                                                                                   |
| Småbruksdrømmen                  | 1visning | Landkreditt på jakt etter<br>småbruk/prøvebolig til<br>kundene                                                                                                                                  | Visning i Flåbygd etter<br>mange tlf til aktuelle<br>småbruk i kommunen.                                                                                                                                                                                        |
| Kartlegging ubebodde<br>boliger  |          | Kontaktet eiere med<br>tomme boliger når det har<br>vært behov for leilighet<br>eller bolig i forbindelse<br>med tilflytting.                                                                   | Benyttet anledningen til å<br>spørre de vi ringer om<br>hvorfor boligen står tom.                                                                                                                                                                               |

## Mitt Arbeid



3 Utsikt fra restauranten, mot tunet på Øvre Verket

### Generelt om delprosjektet:

Øvre Verket på Ulefoss ble opprinnelig oppført som arbeiderboliger for jernverket Ulefos NV, som er Norges eldste støperi i full drift. De små røde husene rundt tunet ble fredet i 1982, og er sjarmerende anlagt rundt et tun, en uvanlig løsning i Norge, hvor det var vanlig å legge arbeiderboliger i rekker langs gater. Øvre Verket er et svært viktig kulturhistorisk miljø i nasjonal sammenheng, og har vært en viktig del av kommunens reiselivssatsing i flere år.

I 2009 avsluttet Nome kommune prosjektet "Ny næring på historisk grunn" på Øvre Verket. Prosjektet var finansiert av blant andre Kommunal og regionaldepartementet, og i prosjektperioden ble et av byggene på tunet ombygget til et spiseri i tradisjonelle omgivelser. Det gamle huset viste seg tidlig å være uegnet til å kunne ta imot eksempelvis bussgrupper, eller holde åpent i julebordsesongen på grunn av kulda. Dette var nødvendig for å oppnå bærekraftig kommersiell drift av spisestedet. Nome kommune ønsket derfor å utvide restaurantbygget. Målet var at en kommersiell driver kunne få i gang bærekraftig restaurantdrift der, som hadde mulighet til å overleve uavhengig av offentlig støtte. For å få det til, måtte volumet opp. I utgangspunktet var målet å bygge et kombinert restaurant/bakerovnhaus, slik at man kunne kombinere behovet for mer plass og større lagringskapasitet med et funksjonelt bakeri.

Delprosjektet ble gjennomført etter intensjon, men i en annen form og organisering enn beskrevet i prosjektplanen. Etter en innledende prosess, ble det avklart at bygget ikke burde inneholde en

bakerovn. Dette ville legge for store føringer på en kommersiell driver. Saken ble avgjort i kommunestyret (vedtak 088/12), det ble bestemt at prosjektet skulle ha fokus på å bygge et rent restaurantbygg. Saken var svært kontroversiell, et resultat av at Øvre Verket har en lang historie som tidvis har vært svært omdiskutert i kommunen.

Før delprosjektet startet, gjennomførte Bedre Bedrifter en utredning, på bestilling fra Nome kommune, og denne utredningen dannet føringer for kommunens videre behandling av delprosjektet. Det ble pekt på at bakerovnen, som lå i opprinnelig prosjektplan, ville legge for sterke føringer på en driver, og at det ville redusere antall betalende sitteplasser betraktelig. Det ble derfor anbefalt at prosjektet konsentrerte seg om å bygge et rent restaurantbygg. Det kom også til andre endringer underveis, som følge av dette. Blant annet ble det da bruk for mer lagrings- og kjølekapasitet, kjøkkenet måtte bygges helt om for å møte krav til et så stort bygg, med mer. Resultatet av prosessen var at bygget ble totalt endret, fra opprinnelig plan.

Alle endringer ble diskutert med Telemark fylkeskommune før gjennomføring. I tillegg gjennomførte kommunestyret politiske vedtak på endringene, og styringsgruppa ble orientert og godkjente endringer underveis.

Nome Investeringsselskap (NI) ble anmodet om å sette opp bygget på vegne av kommunen. Bakgrunnen for at NI overtok prosjektledelsen på dette delprosjektet, var at kommunen ønsket at prosjektet skulle håndteres profesjonelt, og særlig tilrettelagt for næring. NI er Nome kommunes organ for næringsutvikling, og selskapet oppfører og drifter en rekke næringsbygg i kommunal regi. Dette førte til en svært endret målsetting for delprosjektet. De økonomiske rammene ble også noe endret i forhold til opprinnelig plan, idet NI tok opp et investeringslån med kommunal garanti, framfor at Nome kommune selv tok opp et tilsvarende lån. I etterkant er det NI som har ansvar for å leie ut bygget til egna driver.



**4 Utbygging på Øvre Verket, restaurantbygget**

### **Resultat etter mål som oppgitt i prosjektplan:**

Opprinnelig mål: Prosjektet skal utvikle et bakerikonsept tuftet på tradisjon og innovasjon, stimulere til kvinnelig gründervirksomhet basert på handlingsbåren kunnskap, samt bidra til integrering og bolyst.

Mål etter behandling i kommunestyret, og etter forhandlinger med Nome Investeringsselskap: Øvre Verket Spiseri skal bygges ut og leies ut til kommersiell drift. Nome Investeringsselskap skal besørge utbyggingen på vegne av Nome kommune.

Gjennomført: Restauranttilbygget ble ferdigstilt i oktober 2013. Bygget ble satt opp med lokale entreprenører. Det ble ivarettatt et formspråk som svarte til stedets særegenhet. Kulturminnevernet i Telemark fylkeskommune ble aktivt tatt med i planleggingen av bygget. Den gamle pipa måtte vike for ventilasjonsanlegget, og steinen er resirkulert i en bardisk med topp av kumlokk fra Ulefos Jernværk. Det gamle bygget ble renovert innvendig, og anvendes som kjøkken, etter alle moderne forskrifter. Det ble etablert jordvarme i bygget. Restauranten kan nå servere tett opp til 100 personer, og vil bli et viktig tilskudd til satsingen på kulturarv og reiseliv i kommunen i årene framover. NI er nå i en prosess med å finne en seriøs, kommersiell driver, som ser potensialet og som kan være en aktiv bidragsyter til utvikling og vekst i reiselivsnæringa i kommunen.

Se for øvrig vedlegg for detaljer om endringer, politiske vedtak og rapport fra Bedre Bedrifter.



**5 Nybygget varmes opp med grunnvarme**

# Mitt Nome

## Generelt om delprosjektet:

Mitt Nome var delt i to delprosjekter: Hjerterom og Ildsjelbanken. I dette avsnittet presenteres resultater fra begge delprosjektene. Mitt Nome var den delen av prosjektet hvor bolyst for egne innbyggere hadde størst fokus. Resultatene her har derfor kun lokal effekt, men med de ringvirkningene som oppstår når det er godt å vokse opp og bo et sted, og kanskje friste til å komme hjem igjen, i etableringsfasen.

## Hjerterom

### Generelt om delprosjektet:

Hjerterom var delt i to tema: utvikling av det fysiske innholdet i Ulefoss samfunnshus, med tilrettelegging for nye brukergrupper, og utvikling av et innhold som hentet mer ut av aktivitetene i Nome kulturskole. Det var Kulturhusleder Atle Grotmol som fikk ansvar for utvikling av den fysiske delen, og en PL hentet fra kulturskolen, Cedomir Popadic, som fikk ansvar for innholdet og aktivitetene.

Siden de fysiske tiltakene ble ferdig tidlig i prosjektperioden har vi hatt tid til å måle effekt av arbeidene. Fritidsklubbene har vært på huset i to år og tilbakemeldingene er positive. Nome kulturskole har fått oppgave om å utarbeide og implementere plan for Hjerterommet. Det skulle være lav terskel for møtevirksomhet og små, lokale arrangementer. Det skulle være enkelt å gjennomføre både spontane og planlagte kulturaktiviteter, og det skulle være lett å booke og betjene utstyr og møtelokaler.

Resultatene er gode: Fritidsklubbene benytter husets scener, discotek og moderne spillrom. Flere av ekstratilbudene legges til hovedarenaen enn tilfellet var tidligere, fordi lokalisering på samfunnshuset innebærer langt flere bruksmuligheter nå. Besøkstallet på ungdomsklubben har økt betraktelig, og flere ulike ungdomsgrupper nås. Ved enkeltstående arrangementer er oppslutningen spesielt god – og det arrangeres nye og større tilstelninger enn tilfellet var før.

De nye faste driftstiltakene er populære, som ungdomskafé en ettermiddag i uka og det nye spillrommet (Playstation – filmvisning med mer). Nome kino ble oppgradert på lyd- og bildesiden ved digitalisering i 2010, og har via Bolystprosjektet også fått en tilfredsstillende foajé med gode møbler, kiosk med digitalt billettsystem og betalingsterminal. Disse tiltakene var gode og kompletterende for kinoens del. De samme fasilitetene kommer til tilsvarende nytte ved andre publikumsarrangementer på husets to scener. I samarbeid med delprosjektet Ildsjelbanken har Hjerterommet fått to stykk informasjonsmonitorer og to utlåns pc'er.



MODERNE: Slik vil utsynet til foajeen være fra det nye galleriet som blir en del av samfunnshusets nye levende vestibyle. MODELL: SBI DESIGN

## Ruster opp storstua

**Ulefoss samfunnshus skal framstå i helt ny innvendig drakt.**

**Andreas Soltvedt**  
andreas.soltvedt@varden.no

**NOME** Det snekres og forberedes inne i Ulefoss samfunnshus for tiden. I løpet av det kommende halvåret vil en rekke nye funksjoner være ivarettatt innenfor dørene i kulturhuset.

### Et solid spleiselag

Nytt galleri, kiosk/kafé, aktivitetssone med biljard og internett samt vesentlig forbedrede forhold for salg av kinobilletter er blant det som inngår i opprustingspakken. Den kommunale ungdomsklubben på Ulefoss vil få samfunnshuset som base. Det samme gjelder for fritidsklubben Kompis. Dette vil skje allerede i februar.

– Sammenliknet med tidligere vil vestibyleen i vesentlig større grad bli et oppholdsrom. Ser vi på kinoen er alt i kinosalen veldig bra. Men vi har hengst etter når det gjelder resepsjonen. Nå henter vi oss inn også på dette området, sier kulturhusleder Atle Grotmol.

### De første nærmer seg

Inne på «Gleden» blir det nå til-



**GLADE:** Vidar Høglid (f.v.), Kirsti Arvesen Nesheim, Birte Nesteng og Atle Grotmol tror på gevinst for innbyggerne. FOTO: ANDREAS SOLTVEDT

rettelagt for diskotek. De første brukerne som får «flytte inn» i samfunnshuset er ungdomsklubben og fritidsklubben Kompis. Dette vil skje allerede i februar.

– Derfor prioriterer vi også byggearbeidene knyttet til dette akkurat nå, opplyser Atle Grotmol.

### Eget utstillingsvindu

Det nye galleriet, som vil åpne i løpet av kommende halvår, er planlagt å bli et utstillingsvindu for ulike aktører fra Nome. Kulturskolen, skoler, barnehager, fotoklubben og den lokale kunstforeningen er blant dem som vil kunne benytte seg av tilbudet.

– Og ikke å forglemme lokale

kunstnere, påpeker kinosjef Birte Nesteng.

### Vil ta litt tid

Totalt er utbedringsarbeidet litt over halvveis.

– Ting tar litt lengre tid enn vi trodde. Men for at prosjektene skal kunne gjennomføres, bruker kommunen egne krefter som også har andre oppgaver. Denne løsningen gjør imidlertid at vi klarer satsingen økonomisk, sier kulturhusleder Atle Grotmol.

– Hva betyr satsingen for Ulefoss samfunnshus?

– Investeringene som gjøres er «peanuts» sammenliknet med hva vi får igjen. Alt som har med kulturproduksjon vil bli bedre, spår Grotmol.

6 Hjerterommet var en viktig opprustning av Ulefoss samfunnshus, og en del av Nome kommunes egenandel i prosjektet Bolyst Kom til Nome!



**7 Mye publikum på kulturskolens Hjerteromsarrangementer**

Hjerterommet har fått større, positive resultater enn først antatt. Det skyldes smidig prosjektledelse og effektiv ressursutnyttelse. Alt i alt har Ulefoss samfunnshus fått et løft, som gjør huset til en enda bedre kulturarena for kommunens innbyggere.



**8 Nye og oppgraderte lokaler for alle aldersgrupper på Ulefoss Samfunnshus**

## **Resultat etter mål som oppgitt i prosjektplan:**

1. Vestibylen i Ulefoss samfunnshus skal utvikles til å bli en god arena og et innbydende myldrepunkt hvor gamle og unge, store og små samles til felles aktivitet, både uorganiserte og i regi av kulturskole, ungdomsklubber, friville lag og foreninger. Vestibylen skal tilrettelegges for kulturskoleaktiviteter, frivillige lag og foreninger og ungdomsklubb. Det skal være kort vei fra idé til handling. Vi skal utvikle nye funksjoner i vestibyleområdet, for å støtte opp under husets øvrige aktiviteter: Servicepunkt for billetter, informasjon og kioskvarer. Nye romløsninger for å dekke behovet for nytt kunstgalleri, nytt aktivitetsrom for fritidsklubber, kulturskole og foreninger.
  - a. Gjennomført: Målene vedrørende de fysiske ombyggingsarbeidene er nådd fullt ut. Tre viktige fasiliteter er på plass; ny kiosk, nytt galleri og nytt aktivitetsrom. Dette lot seg gjøre innenfor budsjettammene fordi kommunens tekniske etat selv påtok seg å gjennomføre de fleste byggearbeidene, uten at arbeidskostnadene ble belastet prosjektet. Det er altså investeringskostnadene som prosjektet har dekket. Sammen med nye infotavler, oppussing av møbler og andre kompletterende arbeider ble helhetsresultatet meget godt, i tråd med forventningene. Planleggingen var strukturert og dynamisk, der det endelige resultatet kom ut av en kreativ

designprosess som pågikk før og gjennom hele byggeperioden. Den involverte bred deltagelse i idéfasen, en mulighetsanalyse og senere designforslag fra interiørarkitekt og senere aktiv deltakelse fra de involverte fram til ferdigstillelse.

- i. Videreføring: Huset er nå i bruk slik det var tenkt, og vedlikehold og bruk blir koordinert av kulturhusleder.
  - b. Gjennomført: Samtidig med moderniseringstiltakene i dette Bolyst-prosjektet ble det foretatt kompletterende arbeider i tilstøtende lokaler på samfunnshuset for å legge forholdene til rette for våre to kommunale fritidsklubber, ungdomsklubben og Kompis (for folk med tilretteleggingsbehov). Klubbene flyttet til samfunnshuset sommeren 2012 etter vedtak i kommunestyret i februar samme år. Klubbene hadde tilhold i et eldre skolebygg utenfor sentrum, som langt fra tilfredstilte moderne krav til standard for klubbaktivitet og brannsikkerhet.
    - i. Videreføring: Klubbaktiviteter blir videreført av ungdomsleder og leder for Kompis, i samarbeid med kulturhusleder og kulturskolerektor.
  - c. Gjennomført: Våren 2014 ble også uteområdet ved hovedinngangen tatt inn i prosjektet, etter ønsker fra brukerne av Hjerterommet og den tilstøtende restauranten. Målet var å utnytte uterommet bedre i sommerhalvåret, og skape en innbydende entré til samfunnshuset og Hjerterommet. Det ble lagt ny belegningsstein, nye, pluss oppgraderte, utemøbler og ditto nye parasoller. Arbeidet er ferdigstilt, og resultatet er en betydelig standardheving, samtidig som den aktive utesonen er utvidet.
    - i. Videreføring: Det foreligger planer for ytterligere forbedringer som involverer utsmykking, moderne infotavler, belysning og nye bruksområder. Dette vil videreføres av kulturhuset ved leder.
2. Vestibylen blir Hjerterommet med Pulsen i sentrum (den nye servicekiosken), en arena med kort vei fra idé til handling, der mange ulike aktører skal føle seg på hjemmebane. Det skal utvikles og implementeres en plan for "Kreativt Hjerterom" som tar utgangspunkt i de ovennevnte målene. Nome kulturskole skal utvikle planen i samarbeid med brukere og interessenter.
- a. Gjennomført: Det ble utviklet en omfattende aktivitetsplan, med mange ulike tiltak. Mange av disse ble etter hvert gjennomført med kulturskolens egne lærerressurser. Det førte også til et løft for kulturskolen.
    - i. Videreføring: Ivaretas av kulturskolen, ved rektor.



**9 Den nye servicekiosken Pulsen, er "hovedpulsen" i Hjerterommet, med servicefunksjoner, jobbtrening og voksenkontakt.**



10 Hjerterom for alle som har musikk i blodet!

- b. Gjennomført: Barnas Hjerterom: I Bolyst-prosjektet har barn i Nome fått et gratis, helårs lørdagstilbud med aktiviteter som familietrommesirkel og improvisasjonsdans. "Barnas Hjerterom" har satset på høy kvalitet. Tilbudet omfatter særlig små forestillinger, aktiviteter og konserter tilpasset små barn. I tillegg har kulturskolen hatt en del arrangementer som omfatter ungdom, i den aldersgruppen der mange faller ut av kulturskolen.
  - i. Videreføring: Huset har i mange år tilbudt profesjonelle barneteater-forestillinger til barn. I prosjektet ble disse slått sammen med øvrige forestillinger i Barnas Hjerterom, som kulturskolen og kulturhuset arbeider med å gjøre til et permanent tiltak.
- c. Gjennomført: Hjertervarme Toner: Vestibyen på Ulefoss samfunnshus har blitt en ny fremføringsarena for kulturskoleelever. Nome kulturskole er spesielt stolt av "Hjertervarme toner", en lavterskel foajèkonsert siste mandag i måneden. Her viser kulturskoleelevene hva de lærer på kulturskolen. Disse konsertene har stadig økende publikumstall, og venner og familie fyller lokalene. Med ny, fast fremføringsarena får elevene mulighet til å opparbeide seg et variert og relativt omfangsrikt repertoar i løpet av et skoleår. Samtidig har Hjertervarme toner bidratt til økt samspill på tvers av seksjonene, ikke minst til økt samarbeid mellom lærere.
  - i. Videreføring: Hjertervarme toner har blitt en del av kulturskolens faste virksomhet, og kulturskolen viderefører konseptet etter prosjektperioden.
- d. Gjennomført: Bestemors Hjerterom: Kommunens eldste innbyggere er også blitt ivaretatt i prosjektet. I kultursalen har det vært egne voksenkvelder, med musikk og servering av fingermat og vin. For de eldste i kommunen ble det arrangert temakonsserter med evergreens og tango. I tillegg har Bolyst-prosjektet hatt et tett samarbeid med Den kulturelle spaserstokken i kommunen der prosjektet har finansiert en del tiltak for funksjonshemmede.
  - i. Videreføring: Avhenger av Den Kulturelle Spaserstokken, som er foreslått nedlagt av Regjeringen.
- e. Gjennomført: I løpet av prosjektperioden har Nome kulturskole planlagt og gjennomført over 50 kulturarrangementer for ulike målgrupper. Det er registrert tydelig økning i antall arrangementer i regi av kulturskolen. (fra 4 i 2012 til 10 i 2013 – en økning på 125%) Økningen er resultat av kulturskolens ønske om å rette fokuset mot egne ressurser og stimulere lærerkollegiet til å lage egne produksjoner. «Hjerterommet», med de nye formidlingsformene og aktivitetene har gitt lærerne i kulturskolen ekstra arena å arbeide på. Lærerne ved Nome kulturskole har i løpet av prosjektperioden utviklet et eierskapsforhold til Hjerterommet og prosjektet har blitt



### Aktiviteter i delprosjektet:

| Aktivitet                                                                       | Tid                                                   | Med hvem/til hvem                                                                                                                    | Tema                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Åpning av Hjerterommet                                                          | 27/4 2013                                             | Lokalbefolkning<br>Hele kultur og næringsetaten, en rekke frivillige, Nome kulturskole, prosjektet<br>Drømmemila med partnere deltok | Offisiell åpning, og frivilliges dag. Konserter, utstilling, aktiviteter. Offisiell åpning av bildebank og felles turistbrosjyre ifm Drømmemila-prosjektet.            |
| Arrangementer i regi av Nome kulturskole<br>Andre arrangementer i Hjerteromregi | 14 stk i 2012/13<br>12 stk i 2012/13<br>10 stk i 2014 | Kulturskoleelever og lærere.<br>Profesjonelle kulturaktører<br>1105 (+2013 og 2014) besøkende totalt.                                | Diverse arrangementer: Teater, konserter, Evergreens, lesestund, trommesirkel, blueskonsert, kor, tango, danseworkshop, Egner-cabaret, , julekonsert, ,,,, og mye mer. |
| Ungdomskor                                                                      | Hele per.                                             | Samarbeid med Holla menighet                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |
| Babysang                                                                        | Hele per.                                             | Samarbeid med helsestasjonen                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |
| Band                                                                            | Hele per.                                             | Samarbeid med ungdomsklubbene                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
| Arvesølvet                                                                      | 14/6 2014                                             | Hele kommunen! ¼ av kommunens innbyggere var til stede.                                                                              | Stor jubileumsforestilling for Nome 50 år.<br>Samarbeid mellom Nome kulturskole, korps, Grenland friteater, Ildsjelbanken, med mange flere.                            |

Det er i tillegg gjennomført et samarbeid med et fast opplegg for Teater på Lørdag. Hjerterom-aktivitetene og Teater har begge blitt styrket av dette, og det er etablert egne rutiner og pris. Publikum har tatt imot tilbudet med åpne armer.



12 Teater og scene er styrket i Nome kulturskole etter prosjektet.

## Ildsjelbanken

### Generelt om delprosjektet:

Ildsjelbanken var den andre delen av delprosjektet Mitt Nome, og fokus var på frivillig liv og bolyst/integrering. Nome har mange ildsjeler. Små lokalsamfunn er avhengig av ildsjeler, og de gjør kommunen rikere med sin aktivitet. Den urbane bykulturen som dekker det sosiale behovet og skaffer til veie underholdning for dem som bor i storbyer, eksisterer ikke i distriktene. Ildsjelbanken har fokusert på å bistå ildsjelene i kommunen, med å skape liv og røre, og sosiale arenaer der små og store, gamle og unge, kommer sammen og skaper sin egen underholdning, på egne premisser.

Før PL ble ansatt, gjennomførte prosjektkoordinator og Vidar Høglid, som senere ble ansatt som PL, en prosess med de frivillige i kommunen. Det ble utført en spørreundersøkelse, og Nome kommune i samarbeid med Tilflyttingsforumet arrangerte et åpent møte om ildsjelenes betydning for tilflyttingsarbeidet, hvor frivillige lag og foreninger, ildsjeler, nøkkelpersoner og engasjerte ble spurt om utfordringer i det frivillige livet i Nome. Ildsjelene tok fram at det er vanskelig å organisere arrangementer, og at det er nødvendig å bli flinkere med rekruttering. Det ble innhentet opplysninger om det frivillige livet i kommunen, og det ble utviklet en tiltakspakke hvor målet var å fornye det frivillige livet i Nome, med følgende fokus:

- Fornyelse av det frivillige arbeidet i Nome, med konkrete tiltak for bedre utnytting av ressurser, nytenking og nyskaping internt i laga og i kommunen.
- Bidra til en holdningsendring, og gjøre de frivillige og kommunen bedre i stand til å møte morgendagens utfordringer for frivilligheten.

**ULEFOSS**  
lørdag 27. april

**Åpning av Hjerterommet**

Velkommen til gratis kulturarrangementer  
Ulefoss Samfunnshus

11.00 B-Sistema familiekonsert  
13.00 Åpning av Hjerterommet  
- vestøyen  
13.30 Åpning av fotobusstilling  
Drømmemila  
14.00 Nome kind: Ptsn Perfect  
- Korleide for alle  
15.00 Ildsjelenes vestøy  
17.00 Dansens Dag - forestilling ved  
Nome kulturskole  
17.00 Bil med på fargebølge og disco  
med korpis  
20.00 Dans for Ung / Nome  
- Fotobusubenes Dag  
22.00 Konsert Circus ved Ung / Nome  
Hjerterommet - et BO/VSP-prosjekt

**Åpningstest for Drømmemilas Fotobank  
og slipp av "Nome - i hjertet av  
Telemarkskanalen"**

Torvet  
Konferansen: Kjetil Haavet somges ogen Blogger

12.00 Velkommen!  
Musikk ved Emma Lunden  
12.30 Offisiell åpning av Drømmemilas  
Fotobank ute - ser du noen  
du kjemmer?  
12.45 Musikk ved Johanne Mjølhus  
13.30 Landside-spier  
14.15 Slipp av fotobus "Nome  
- i hjertet av Telemarkskanalen"  
14.30 Landside-spier  
Drømmemila - opplevelser langs Telemarkskanalen

13 Åpning av Hjerterom, samarbeid mellom Hjerterom, Ildsjelbanken og Drømmemila-prosjektet

Ildsjelbanken har hatt arbeidsbeskrivelsen: «På tvers av», i betydningen på tvers av gamle kommunegrenser (etter kommunesammenslåingen i 1964), på tvers av alder, generasjoner, nasjonaliteter og foreningsgrenser. Lag og foreninger har henvendt seg direkte til Ildsjelbanken med ønske om at ildsjelbanken kan hjelpe med å finne frivillige til deres arrangement. Ildsjelbanken har hele veien arbeidet for å få ulike frivillige interessegrupper/lag og organsiasjoner til å samarbeide. Dette har ført til at de igjen ser hvor mye sterkere frivilligheten er når en står sammen. Flere positive kombinasjoner har oppstått på grunn av dette. Noen eksempler på resultater «på tvers av»:

- Holla skytterlag Ulefos Hovedgaards Venner når de trengte parkeringsvakter for sitt grunnlovsjubileumsarrangement på 17. mai
- MC klubben i Lunde og IL Skade stiller årlig opp som vakter og lekeansvarlige for kommunens Sluserock.
- Røde kors gjorde en enestående innsats i gjennomføringen av internasjonal matfest
- Øvre Verkets Venner og Vakre Ulefoss går sammen i brukergruppa for Ressursbanken.
- Vakre Ulefoss og Vakre Lunde samarbeider på tvers av de gamle grensene
- Voksenopplæringen ønsker tettere samarbeid for gjennomføring av ny internasjonal matfest
- Ung i Nome samarbeidet med Lunde Husflidlag da de ønsket å ha en utstilling.

Delprosjektleder Vidar Høglid ble ansatt i 40%, som hovedkontakt mot det frivillige. Heidi Elise Kvale ved kultur og næringsetaten, fikk PL-ansvar i 10%, som den administrative kontakten. Prosjektleder ansatt i perioden: (august 2012 – juni 2014).



14 Gjøgler på Internasjonal Matfest

## Resultat etter mål som oppgitt i prosjektplan:

Det frivillige livet i Nome skal bidra til å videreutvikle et attraktivt lokalsamfunn og økt bolyst. Ildsjelene skal få praktisk hjelp og bistand til organisering og utvikling gjennom Ildsjelbanken. Nome kommune skal opprette en 50 % prosjektlederstilling som "banksjef" for Ildsjelbanken. "Banksjefen" og Ildsjelbanken skal arbeide med integrering av nye innbyggere i de frivillige organisasjonene, med å bistå frivillig sektor i rekrutteringsarbeidet, slik at kommunen og frivillige i fellesskap stimulerer til flere ildsjeler. Ildsjelbanken skal gi profesjonell bistand til arrangementer og aktiviteter slik at ildsjelene ikke brenner seg ut og arrangementene får en sunnere økonomisk og organisatorisk utvikling. Arrangementer og aktiviteter i frivillig regi skal få hjelp til videreutvikling slik at de blir en kilde til kompetanseheving, bolyst og god markedsføring.



15 Internasjonal Matfest, en stor suksess

### Aktiviteter i delprosjektet:

Aktiviteten er enten gjennomført ved Ildsjelbanken som arrangør, eller som samarbeidspartner. Hensikten har vært å støtte oppunder, men ikke ta over, de frivilliges arbeid.

| Aktivitet                                                                                                                                            | Tid     | Med hvem/til hvem                                                                                                                      | Tema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hjertestarterkurs                                                                                                                                    | 5 kurs  | Brukerne av Nomehallen og Ulefosshallen:<br>Trenere, lagledere, ansatte og andre.<br>Nome sjukeheim.<br><br>Kurset totalt 75 personer. | Målet var å trygge sikkerheten i idrettshallene. I 2012 ble det bevilget penger fra kommunen til å kjøpe inn totalt 5 hjertestartere, med kurs i bruk av hjertestarter og førstehjelp.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PC Rigg                                                                                                                                              |         | Hjerterom PL / Kulturhuset                                                                                                             | Legge til rette for frivillige og andre med behov for et møtelokale med utstyr. Kjøpt inn 3 datamaskiner til utlån, prosjektor, samt 2 monitører til Ulefoss samfunnshus, for markedsføring av frivilliges arrangementer, informasjon og kinoprogram. Utstyret brukes også av Kompis og Ungdomsklubben, jfr rapport fra Hjerterom.                                                                                                                                               |
| Nye retningslinjer Kulturmidlene                                                                                                                     |         | Administrasjonen, Kultur og næringsetaten, og Utviklingsutvalget.                                                                      | Politisk vedtatt i januar og februar 2013. Målet var å forenkle søkeprosessen, og spisse krav om tilgjengelighet, åpenhet, inkludering og samarbeid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Stimuleringsmidler Ildsjelbanken                                                                                                                     |         | PL og Kultur og næringsetaten utarbeidet retningslinjer.                                                                               | Prosjektet har delt ut stimuleringsmidler for å bidra til økt aktivitet og samarbeid i kommunen. Stimuleringsmidlene var kun til stimulering, enkle å få og det var kort behandlingstid.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ildsjelbanken på nett Inkl Årshjul/ arrangementskalender for arrangementer som kommer på faste tider hvert år, samt arr. som meldes inn fortløpende. |         | Kultur og idrettskonsulent.                                                                                                            | Elektronisk verktøy på nett, sosiale medier med mer, videreføres av kultur –og idrettskonsulenten etter prosjektet. Forenkling og tilrettelegging for de frivillige ressursene, har gjennom prosjektet fått gode løsninger som videreføres, og prosjektet har derfor oppnådd varige resultater. Kontaktpersoner i lag/foreninger oppdateres nå enkelt, med pålogging på underportalen <a href="http://www.nome.kommune.no/ildsjelbanken">www.nome.kommune.no/ildsjelbanken</a> . |
| Frivillig kurs 1                                                                                                                                     | 6/3-13  | Frivillige. Sparebankstiftelsen                                                                                                        | Tilskuddsordninger og hvordan søke midler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Frivillig kurs 2                                                                                                                                     | 24/9-13 | Frivillige.                                                                                                                            | Hvordan utnytte sosiale medier?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frivillig kurs 3                                  |           | Frivillige.                                                                                                                                    | Styrearbeid, og hvordan rekruttere til styrer.                                                                                                                                                                                             |
| Nome 50 år!<br>Jubileumsarrangement(er)           | 2014      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Internasjonal dag oktober 2013                    |           |                                                                                                                                                | Det ble jobbet med dette, men ikke gjennomført på grunn av manglende respons fra innvandrergruppa.                                                                                                                                         |
| Nome-brødet.                                      |           | RIMI.<br>Helgja IL og Ulefoss Sportsforening ved salg i Ulefoss, og Skade IL ved salg i Lunde.                                                 | Lik avtale til de tre største allidrettslaga med å bruke deres logo på brød, selges på RIMI Ulefoss og Lunde.                                                                                                                              |
| Samarbeid med Sparebankstiftelsen Holla og Lunde. |           | Sparebankstiftelsen Holla og Lunde.                                                                                                            | Utarbeidet felles søknadsskjema for frivillige.                                                                                                                                                                                            |
| Kanalhelten.                                      |           | De tre store allidrettslaga i kommunen arrangeransvar for ett arrangement hver: Helgen IL, Skade IL og USF. Lokalavisa Kanalen.                | Tre mosjonsrenn på ski, sykkel, løp. Vinner i alle kategorier er «Kanalhelt». Løypene på tvers av gamle kommunegrenser. Familievennlige løp med ulike klasser så både sportsutøvere og den glade entusiast/hele familien kan delta.        |
| Felles skiløype på tvers av gamle kommunegrenser. |           | Skade IL, Helgja IL, Ulefoss Sportsforening                                                                                                    | Etablere kontakt mellom eksisterende skiløyper.                                                                                                                                                                                            |
| Ressursbank                                       |           | Frivillige foreninger på Ulefoss. Det ble også forsøkt å danne tilsvarende løsning i Lunde, men uten hell.                                     | De frivillige valgte kulturattraksjoner som mål for virksomheten, frivillige for kulturminner vil samarbeide om dugnader. Forsøkt å finne nye mennesker som ønsker å bidra med sin ledige fritid, via annonse i lokalavisa, uten resultat. |
| Byttedager                                        |           | Idrettslaga                                                                                                                                    | Bytte/salg av meget rimelig idrettsutstyr til barn/voksne. Integreringstiltak for å få folk ut i aktivitet.                                                                                                                                |
| Internasjonal matfest                             | 28/9 2013 | Voksenopplæringa, Røde kors, Kulturskolen, Ung i Nome, Ulefoss samfunnshus, Nome kino og Ildsjelbanken. Innbyggere med internasjonal bakgrunn. | 13 land stilte med sine delikatesser og det var en dag hvor alle snakket med alle på tvers av kulturer, kjønn, alder og Lunde/ulefossbakgrunn og terskelen for latter var meget lav.                                                       |
| Nome Quiz                                         |           | Lokale ildsjeler er quizmastere. 30 til 50 deltakere hver                                                                                      | Samarbeid mellom frivillige, og 2 utesteder, ett i hvert tettsted, som sliter med dårlig besøkstall.                                                                                                                                       |

|                           |  |                                                                               |                                                                                           |
|---------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |  | gang.                                                                         |                                                                                           |
| Frisklivsentral           |  | Leger, helsesøster, fysioterapeut                                             | Tilrettelegging og kartlegging av frivillige, lag og foreningers tilbud til barn og unge. |
| Arrangements-koordinering |  | Kommunen, Ulefoss handelsstandsforening, Lunde Handelsstand, Nome kulturskole | Diverse koordinering av frivillige til bistand / dugnad ved arrangementer.                |

**Ildsjelbanken**

Forside Tilskuddsordninger Verktøykasse Lag og foreninger Facebook Årshjul

**Forside**  
 Tilskuddsordninger  
 Søknadsskjemaer  
 Tilskuddsordninger  
 Hvordan skrive en søknad  
 Veileder for elektronisk søknadsskjema kulturmidler  
 Verktøykasse  
 Lag og foreninger  
 Facebook  
 Årshjul

**Tilskuddsordninger**

På denne siden finner du informasjon om tilskuddsordninger innenfor kultur og idrett.

Kulturmidler og spillemidler er tilskuddsordninger der søknadene skal sendes Nome kommune. Lengre ned på siden finner du linker til andre tilskuddsordninger.

**Publisert av Heidi Elise Kvale. Sist endret 28.08.2013**

**Ungdomsstipend**  
 Frist 1. november

Nome kommune vil gjerne oppmuntre ungdom til utvikling innenfor kunst og idrett. Ungdomsstipendet blir utgitt årlig til 2 kandidater som viser spesielt talent innen idrett eller scenekunst. Stipendet er på kr 5000 per person.

**Kulturmidler**  
 Frist 1. april og 1. oktober

Nome kommune fordeler årlig tilskudd til lag- og foreninger i kommunen. Det kan blant annet søkes om støtte til aktivitet og utstyr, arrangementer, nyetableringer og til vedlikehold av idrettsanlegg.

Last ned retningslinjer:  
 Retningslinjer

Stimuleringsmidler fra Ildsjelbanken (tilgjengelige i prosjektperioden 2013 tom mai 2014) ingen søknadsfrist, men søk før et arrangement er gjennomført og beregn en til to ukers behandlingstid.

Stimuleringsmidler fra Ildsjelbanken har som formål å stimulere til økt samarbeid innad i kommunen mellom ulike interesseorganisasjoner, mellom bygdene i kommunen, mellom aldersgrupperinger, mellom frivillige og næring og som fremmer inkludering.

**Spillemidler til idrettsformål og idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning**  
 Frist:  
 15. september for idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning  
 1. november for spillemidler

Alle søknader om spillemidler må ha en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av prosjektet gitt av Nome kommune eller Kultur- og kirkedepartementet. Informasjon fra idrettskonsulenten i kommunen: Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning

**Kontaktinformasjon**  
 Vidar Heggli  
 vider.heggli@nome.kommune.no

**Hva skjer?**  
 11 2013 Vis måned

**november 2013**

| ma | ti | on | to | fr | sa | so |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1  | 2  | 3  |
| 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1  |
| 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |

**Kommande hendelser**  
 Informasjon Konsert med Ni-Liv og Bløsekompaniet 09.11

16 Ildsjelbanken på nett

# Tilflytting

## Generelt om delprosjektet:

Prosjektleder startet opp som prosjektleder for tilflytting mot det norske markedet i april 2013 og ble etter kort tid delvis sykemeldt. Prosjektperioden vært kortere enn opprinnelig plan (2011-2013), da prosjektleder startet opp i april 2013 (etter endt svangerskapspermisjon). I tillegg til at prosjektleder har hatt begrenset kapasitet da hun har vært delvis sykemeldt gjennom hele perioden (60 % - 90 % sykemeldt).



## 17 Nettportalen Flytte til Nome?

### Delprosjektledere:

Amber Struijk var ansatt som prosjektleder for Kom Naar Nome! som i 2011 og 2012 skulle ha fokus på 50 % arbeid mot det nederlandske markedet, og 50 % mot det norske. Amber Struijk var delvis, deretter helt sykemeldt i store deler av perioden.

Anette Sneddon Krøgli, ansatt i perioden 11.04.2013 – 30.06.2014 i 50 % stilling som prosjektleder for tilflytting mot det norske markedet. Prosjektleder har vært delvis sykemeldt gjennom hele prosjektperioden, alt fra 60 % til 90 % sykemeldt.

Elin Gunnestad, PL for Min Bolig, gikk inn og assisterte Anette Sneddon Krøgli, fra januar 2013 og ut prosjektperioden.



18 Flytte til Nome på Facebook

## Resultat etter mål som oppgitt i prosjektplan:

1. 60 personer i etableringsfasen skal flytte til Nome i perioden 2011-2013.
  - a. Delvis nådd målet: Prosjektleder for tilflytting har bistått totalt 29 personer til Nome som resultat av de samla tiltaka i 2012. Prosjektleder for Min Bolig har hatt kontakt med de potensielle tilflytterne i perioden januar 2013-juni 2014, og gitt tre familier veiledning og hjelp både før, under og etter flytting til kommunen. Totalt ni personer/tilflyttere. I sum har 38 personer flyttet til kommunen, som et resultat av tiltaka i perioden 2012-2014.
2. Potensielle tilflyttere skal kontaktes personlig og tilbys hjelp og veiledning før, under og etter flytting til kommunen.
  - a. Gjennomført: Dette er gjennomført så langt mulig, med langtidssykemeldte prosjektledere. PL for Min Bolig bisto prosjektet underveis.
3. Det skal lages en egen prosjektplan for tilflyttingsarbeidet i samarbeid med MTNU. Planen skal godkjennes av kommunestyret.
  - a. Gjennomført: Etter plan.

Gjennomført: I prosjektperiodene har prosjektleder hjulpet 1 par med 1 barn, 1 par med 2 barn + et par (totalt 9 mennesker) med bolig og bistått med jobbsøking. Alle bor i kommunen i dag.

Gjennomført: Nettportal. Delprosjektleder Min Bolig og delprosjektleder for tilflytting etablerte, sammen med kommunens web-ansvarlig, en nettportal : «Flytte til Nome?»  
<http://www.flyttetilnome.no/>

Gjennomført: Artikkel Bolyst webmagasin, rettet mot folk som vurderer å flytte og ikke har bestemt seg for hvor de ønsker å bosette seg. Nådd 3950 lesere.

Gjennomført: Skiltløsninger ved innkjøring til tettstedet Lunde. Dialog med handelsstanden i Lunde , ordfører og næringssjef. Delprosjektleder Vidar Høglid viderefører arbeidet.

Gjennomført: Det er gjennomført en rekke markedsføringsaktiviteter. Disse er listet under.

### Aktiviteter i delprosjektet:

| Aktivitet                                                   | Tid   | Med hvem/til hvem                                                                            | Tema                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettmagasin Bolyst                                          |       | Magnet Media / Dagbladet, rettet mot mulige tilflyttere                                      | 3950 unike lesere av artikkelen. Gjennomsnittlig lesetid på 6,05 minutt. 299 likes på selve artikkelen.                                                                       |
| Bistand nye Nomeheringer                                    |       | Familier i flyttefasen                                                                       | Bistand jobbsøking, visning av bolig og kommunen<br>Samarbeid med tilflyttingsforumet: trivselstiltak tilflyttere                                                             |
| Etablert Nettportal tilflytting<br>Også på Facebook         | 5 mnd | Mulige tilflyttere<br>Ståle Hegna og Marianne Seltveidt                                      | Informasjon om alle forhold ved flytting til Nome, samlet på ett sted. En portal i portalen på Nome kommunes nettside.                                                        |
| Midt i smørøyet, brosjyre for potensielle nye innbyggere    | 3 mnd | Mulige tilflyttere                                                                           | Reklamefinansiert brosjyre med informasjon om hvordan det er å bo og flytte til Nome                                                                                          |
| Samarbeidsmøter og strategimøter med Nome tilflyttingsforum | 5     | Prosjektleder tilflytting, leder tilflyttingsforumet, Eva Rismo.                             | Mål, samarbeid, strategier<br>Livstilstilflytting, Placement<br>Vikar for prosjektleder tilflytting<br>+Fadderordning<br>Tilrettelegging nye tilflyttere, finne bolig og jobb |
| Telemarksforskning                                          | 2     | Telemarksforskning                                                                           | Samarbeid                                                                                                                                                                     |
| Oppfølging av tilflyttere                                   |       | 3 familier                                                                                   | Telefonmøter, fysiske møter, boligvisninger, kartlegging kompetanse, rådgiving for oppstart av firma, samarbeid med potensielle arbeidsgivere                                 |
| Markedsføring /skilt Lunde                                  | 12    | Prosjektleder ildsjelbanken, handelstanden Lunde, Elisabeth De Lunde, Eva Rismo og ordfører. | Diverse arbeidsmøter<br>Utforming, materiale, størrelse, beliggenhet                                                                                                          |
| Stoppeffekt RV 36                                           |       | Superlativ Media AS                                                                          | Lokal markedsføringsfirma engasjert for å se på mulige løsninger for å få folk til å stoppe ved RV 36 og svinge innom kommunen.                                               |
| Gatefestenes dag                                            |       | Tilflyttingsforumet i samarbeid med Ildsjelbanken                                            | Gatefester i hele kommunen, en fast dag i måneden, etablert som tradisjon i 2013 og 2014. Integrering og bli kjent.                                                           |
| Markedsplan Nome kommune                                    |       | Superlativ Media AS og Kan kultur                                                            | Engasjert via prosjektet til å utarbeide og rydde opp i kommunens utadretta informasjon.                                                                                      |

# Prosjektkoordinering

## Generelt om prosjektkoordineringen:

Prosjektkoordinator var Kirsti Arvesen Nesheim, som fulgte prosjektet fra start til slutt, og som hadde ansvar for rapportering, orientering til styringsgruppe og prosjektansvarlig, oppfølging av politiske saker, opplæring og oppfølging av delprosjektlederne, koordinering av tiltak, med mer.

## Aktiviteter i prosjektperioden, alle delprosjekter:

| Aktivitet                            | Tidsforbruk | Med hvem/til hvem                                                         | Tema                                                                   |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Websak kurs                          | 4 dager     | Alle nyansatte PL:<br>Heidi Elise Kvale<br>Elin Gunnestad<br>Vidar Høglid | Opplæring i websak                                                     |
| Introduksjonskurs                    | ½ dag       | Alle nyansatte PL:<br>Heidi Elise Kvale<br>Elin Gunnestad<br>Vidar Høglid | Diverse introduksjon                                                   |
| PLP kurs<br>(prosjektlederprosessen) | 4 dager     | Alle delprosjektlederne i<br>Bolyst                                       | Prosjektlederprosessen                                                 |
| Prosjektmøter                        | 25          | Egne oppfølgingsmøter<br>med delprosjektlederne                           | Prosjektadministrasjon,<br>rapporteringer, framdrift,<br>opplæring m.m |
| Faste kontormøter                    | 9           | Hele kulturretaten,<br>orientering og forankring                          | Prosjektinformasjon,<br>koordinering m.m                               |

## Oppsummering og konklusjoner

Prosjektet Bolyst Kom til Nome! har ført til økt kompetanse på hvilke utfordringer kommunen sliter med i forhold til flyttemønstre. Nome kommune erkjente før oppstart at dette var en komplisert og kompleks utfordring. Prosjektet har oppnådd en rekke resultater, og satt søkelyset på ulike aspekter ved befolkningsutviklingen i distriktskommunene.

Nome kommune feiret 50 år, etter sammenslåing av Holla og Lunde kommuner i 1964. Kommunen bærer fortsatt preg av denne sammenslåingen, og prosjektet hadde et høyt fokus på samlende tiltak. Det er viktig å merke seg at samme kommunegrenser ikke nødvendigvis fører til samme kultur, selv 50 år etter. Samtidig er forskjellene mellom Ulefoss og Lunde, det som er selve kjennetegnet og særpreget for Nome kommune. Litt vennskapelig rivalisering vil alltid være kjenningsmelodien i kommunen, og det skaper en egen identitet. En Nome-hering er ikke bare en fra Nome, men også en som bor i Ulefoss eller Lunde. Eller Helgja.

Takk til alle som har bidratt til å gjøre Bolyst Kom til Nome! til hva det har vært: et konglomerat av store og små, artige og kjedelige, givende og tunge, tiltak, som til sammen førte til at prosjektet speilet lokalsamfunnet Nome.

Prosjektkoordinator

Kirsti Arvesen Nesheim

# Vedlegg

## Oversikt over frivillighet

| Navn frivillig                                                                                                                                                                                     | Hva                                                                                           | Antall møter/timer             | Totalt i prosjektperioden |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| <b>Min Bolig</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |                                |                           |
| Ole Moen                                                                                                                                                                                           | Møte Nedre kåsene                                                                             | 6x1 time + 6x2 t               | 3.600,-                   |
| "                                                                                                                                                                                                  | Leiligheter v/Idrettsanlegget                                                                 | 2x 1 time + 6 x 2 t            | 2.800                     |
| "                                                                                                                                                                                                  | Arealgruppe boligplan                                                                         | 10x2 t                         | 4.000,-                   |
| "                                                                                                                                                                                                  | Kanalen                                                                                       | 2x2 t                          | 800,-                     |
| "                                                                                                                                                                                                  | Nesten ukentlig uformelt møte, framdrift, planlegging leilighetsbygging, visning tomteområder | 75x 0,5t + 2x 1t               | 7.900,-                   |
| Aslak Fjeld                                                                                                                                                                                        | Arealgruppe boligplan                                                                         | 10x2t                          | 4.000,-                   |
| "                                                                                                                                                                                                  | Leiligheter v/Idrettsanlegget                                                                 | 2x 1 time + 6 x 2 t            | 2.800,-                   |
| "                                                                                                                                                                                                  | Boligutviklingskonferanse                                                                     | 33timer                        | 6.600,-                   |
| Deltagere konferanse/boligutv.gruppe:<br>Anita Ramtoft (megler)<br>Geir Stavsholt<br>Gjærum/Birk Bygg AS<br>Egil Bøe Byggefirma<br>Brian Støa, Norhus<br>Byggmester Hellestad Lunde<br>Aslak Fjeld | Konferanse Holmsbu                                                                            | 33 t x7 personer x 200 pr time | 46.200,-                  |
| Sum Min Bolig                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                | Totalt. 78.700,-          |

## Øvrige vedlegg

### Vedleggsliste:

1. Brosjyrer og informasjonsmateriell utarbeidet i prosjektet:
  - a. Brosjyrer for Barnas Hjerterom
2. Påfølgende kommunestyrevedtak med tilhørende avtaler og godkjenning av lånegaranti:
  - a. 031/11
  - b. 088/12
  - c. 031/13
  - d. Tidligere godkjent lånegaranti fra Nome kommune – rettelse. Avsender: Fylkesmannen i Telemark
  - e. Søknad om godkjenning av lånegaranti – Øvre Verket Spiseri. Avsender: Fylkesmannen i Telemark
3. Revisorberetning
4. Rapport fra Bedre Bedrifter, som førte til endringer i Mitt Arbeid (eget vedlegg).
5. Boligplan (eget vedlegg).

### Vedlegg 1 Brosjyrer for Barnas Hjerterom:



19 Barnas Hjerterom - brosjyrene fra 2012, 2013 og 2014

## Barnas hjertekom



**Lørdag 28. September**  
**DanseWorkshop med**

**Annika Ostwald og Michael Guzman**

Som en del av Internasjonal Matfestival arrangerer Nørre Kulturskule GRATIS Danseworkshop.

Annika Ostwald kommer på besøk igjen og denne gangen tar hun også med seg hip hop danser Michael Guzman fra Oslo.

De kommer til å undervise parallelt og til sammen gir de en utfyllende dansa workshop helg. Annika underviser i moderne/samtidsdans og Michael underviser i hip hop.

**GRATIS INNGANG / INGEN PÅMELDING**

|                                    |                                                       |                                                                          |                                                                          |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANNIKA OSTWALD</b><br>(Moderne) | Knettedans 5-7 år<br>kl. 10:00 - 10:45<br>15min pause | 8-11år                                                                   | 12år og oppover                                                          |
|                                    |                                                       | kl. 12:30 - 13:30<br>15min pause<br>kl. 13:30 - 14:30<br>(GLEDEN)        | kl. 15:30 - 17:00<br>15min pause<br>kl. 17:15 - 18:45<br>(GLEDEN)        |
| <b>THOMAS GUZMAN</b><br>(Hip Hop)  | kl. 11:00 - 11:45<br>(GLEDEN)                         | 8-11år                                                                   | 12år og oppover                                                          |
|                                    |                                                       | kl. 12:30 - 13:30<br>15min pause<br>kl. 13:30 - 14:30<br>(ULEFOSSHALLEN) | kl. 15:30 - 17:00<br>15min pause<br>kl. 17:15 - 18:45<br>(ULEFOSSHALLEN) |

## Internasjonal matfest

**Lørdag 28. september på Ulefoss torg kl. 11.00 - 14.00**

Idag-barnen, samarbeid med Nørre Kulturskule og Voksningsskole, inviterer til Internasjonal Matfest.

Det vil bli ulike matboder hvor du kan få smake deg gjennom deler av verdens gode mattradisjoner.

Maten er gratis. Kulturen er gratis. Gratis

Danseworkshop for barn og unge. Gratis innføring på Nørre kino med internasjonal film med mye fokus.

Mer informasjon kommer i kampanjen mer dato. Velkommen!



**Lørdag 19. oktober kl 13**  
**Familietrommesirkel**

Som en del av Barnas Marked ønsker vi deg velkommen til familietrommesirkel med John Trygve Bakke. Dette er en spennende måte å skape noe sammen med barna på. På en lekende måte lodes dere til å lage ekte trommesirkel sammen. Vi bruker alle slags trommer og rytmeinstrumenter til å lage musikk i oss.

Passer for barn fra 6 år og oppover  
GRATIS INNGANG



**Lørdag 16. november kl 13**  
**Inn i en tone & Ut i det blå**

Erik Damborg og André Kassen tar barna med på en musikalisk reise ut i det blå. Hvor ferdig går vel men aldri helt på forfand, men gøy blir det! I hvert fall er det sikkert at vi vil få høre både helt nye og eldgamle (barne-) sanger, og masse musikk som helt enkelt bare er god!

Passer for barn fra 3 år til 6 år.  
GRATIS INNGANG

**Lørdag 7. desember kl 13**  
**Musikk i knehogde med Kjersti Muri Reed**



Babyens med Kjersti Muri Reed er for barn fra 2 til 5 år og foreldre/foreldre er en viktig del av gruppa. Vi synger gamle og nye barnesanger, regler og enkle danser. Gruppen samles i ca 45 minutter og vi avslutter med felles lunsj som vertskapet ordner. Passer for barn fra 2 år til 5 år.  
GRATIS INNGANG

**Torsdag 12. desember kl 18.30 på Ulefoss samfunnshus**  
**Kulturskolens julekonsert - KUL JUL**

Nørre kulturskole ønsker velkommen til juleforestilling torsdag 12. desember kl 18.30 på Ulefoss samfunnshus. Kulturskolen serverer smakebiter fra høstens varierte program med elever som går på ulike musikkisipliner, teater/drama, visuell kunst og dans.  
GRATIS INNGANG

## Hjertevarme toner

Bekonsert i regi av Nørre kulturskule der flere kulturskoleelever viser fram sine ferdigheter og gir foreldre og andre en smakebit på hva de lærer på kulturskolen. Konserten foregår i vestibyllen på Ulefoss samfunnshus.



**Mandag 30.9 kl 18**  
**Mandag 28.10 kl 18**  
**Mandag 25.11 kl 18**

# Barnas hjerteterom



**Lørdag 11. januar kl 13**

**KNOTTEDANS  
m/ Elise Midtbø og Emmeline  
Johansen**

Dans for barn i førskolealder. Her tar barna sine første steg inn i dansens verden. Med mye lek utforsker vi hva det vil si å danse og bevege seg til musikk, og barna får utvikle sin egen kreativitet. Barna lærer ikke bare hvordan det er å danse, men også hva hvordan det vil si å danse sammen med andre. Arrangementet varer i ca en time med gode pauser innimellom slik at barna ikke blir for slitne.

Passer for barn fra 3-5 år (førskolealder)  
Billett: 50,- barn / voksne gratis



**Lørdag 8. februar kl 13**

**En dag på bondegården**

Konsert med Nina Gromstad Hogness (sang) og Jørn Arve Rønningen (trekkspill). Nina og Jørn leker seg med rim og regler, gamle og nye sanger. Publikum får rikelig anledning til å dilla med kropps og stemme.

Passer for barn fra 3 år til 6 år.  
Billett: barn 50,- / voksne gratis

## Hjerteverme toner

Elevekonsert i regi av Nome kulturskole der flere kulturskoleelever viser fram sine ferdigheter og gir foreldre og andre en smaksprøve på hva de lærer på kulturskolen. Konsertene foregår i vestibulen på Utlefos samfunnshus.

**Mandag 27.1 kl 18**

**Mandag 24.2 kl 18**

**Mandag 31.3 kl 18**



**Lørdag 22. mars kl 13**

**En lett liten sommerfugl og en  
STOR elefant**

Gjennom klassiske stykker og barnesanger tar Stephanie Brundinger (piano) og Birgitte Grong (fløyte m.m) dere med inn i musikkens verden ved å beskrive dyrenes egenart. Dette er en blanding av konsert og aktivitet for barn fra 0-4 år og deres foreldre.

Passer for barn fra 0-4.  
Billett: barn 50,- / voksne gratis



**Lørdag 26. april kl 12 (babysang)  
og kl 13 (musikk i knehogde)**

**Musikk i knehogde med Kjersti  
Muri Reed**

Babysang er for barn fra 3mnd til 1 år og musikk i knehogde er for barn fra 2 år til 4 år og foreldre/foreldre er en viktig del av gruppa. Vi synger gamle og nye barnesanger, regler og enkle danser.

Babysang: kl 12.00

Musikk i knehogde: kl 13.00

Billett: 50,- barn / voksne gratis



**Lørdag 14. juni  
Lunde slusepark og  
Ulefos Hovedgaard**

**ARVESØLVET  
NOME KOMMUNES JUBILEUMSFESTILLING**

I 1814 tok 112 eldsvollsmann hvarandre i hendene og sveigget å være «enig og tro til Dovre falen». Under 200-årsjubileet for Grunnloven og 50-årsjubileet for Nome kommune neste år, utfordrer vi folk til å gjøre det samme. Planene for jubileet blir presentert på våren. Feiringen sikter seg inn mot både voksne og barn, og inviterer til samarbeid mellom frivillige lag og organisasjoner, kulturskolen, skolene, m. m.



## KANSKJE KOMMER KONGEN - ALLSANG -

Kanskje kommer kongen  
hit til middag nå i dag.  
Vi har dekket på perrongen  
med god mat av alle slag.

Majones og gåselever  
med rødbeter og løk.  
Det beste skal på bordet  
med kongen på besøk.

Kanskje kommer kongen,  
kanskje ridende til hest.  
Hesten skal få smellbonbonen,  
for da passer hatten best.

Kalkun panert med hummer,  
små glass med artisjokk.  
Knutsen skal servere  
og Ludvigsen er kokk.

Når vi kommer til desserten  
får vi drops med karamell.  
Det er ikke bra for tenner,  
det er best vi tar den selv.

Kanskje kommer kongen,  
i en bil med stram sjåfør.  
Han kan blåse opp ballongen  
slik sjåfører ofte gjør.

Men kanskje kommer'n ikke  
all vår oppdekning til tross.  
Det gjør ikke så mye,  
for da blir det mer til oss.

Kanskje kommer kongen  
hit til middag nå i dag.  
Vi har dekket på perrongen  
med god mat av alle slag.

## KAMPEN OM STRIPA - en musikal om Ulefoss og Lunde

Ulefoss samfunnshus, onsdag 12. juni kl 18.00 og kl 20.00

Elever på mellomtrinnet på Ulefoss skole setter opp "Kampen om stripa", en musikal i 2 akter om den fremdeles pågående "krigen" mellom Ulefoss og Lunde. Kom og se hva som må til for at "konflikten" skal løses.

PASSER FOR ALLE. Bill. 100,- / 50,- (elever)



Nome kulturskole presenterer

## HJERTEVARME SOMMERTONER

27.mai kl 18.00 på Ulefoss samfunnshus

# Program

|                                                  |                      |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elyde nr 35                                      | Trompet              | Ina-Marie Stubberød                                                                                  |
| Sommerfugl i vinterland                          | Sang                 | Even Tønnesand                                                                                       |
| Luka                                             | Sang                 | Hedda Lindeheim                                                                                      |
| Sommersongen                                     | Fløyte og piano      | Oliver, J. Fieldstad<br>Kyril Blåstad                                                                |
| Moi vi har<br>Hoi Chilli                         | Fløyte               | Kamilla Hilsen                                                                                       |
| Crying in the rain                               | Sang, gitar og piano | Ina-Marie Stubberød,<br>Emma Lundén og Camilla Aler                                                  |
| Blowing in the wind                              | Sang                 | Torstein Kleppø Thoresen                                                                             |
| Trompetkonsert,<br>2.sats, Andante<br>(J. Haydn) | Trompet              | Tella Marie Pettersen                                                                                |
| Browned girl<br>Minnie The Moocher               | Band                 | Helvor Vik band<br>m/ Olav Aler og<br>John Trygve Bakke                                              |
| Castle on a cloud                                | Sang                 | Camilla Berge Pedersen                                                                               |
| Gollwoggs cakewalk<br>(C. Debussy)               | Messing              | Tella Marie Pettersen,<br>Ina-Marie Stubberød, Ida<br>Apollon, Gunhild Lundén<br>Oya, Theresia Fohre |
| I dreamed a dream                                | Sang                 | Marilunde Tøreskoos                                                                                  |
| Ship Ahoy                                        | Kjorsett             | Knut Skoe og<br>Kristine Midtbo                                                                      |

|                       |               |                                                               |
|-----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| Fields of Gold        | Sang og piano | Camilla Aler og<br>Emilie Skjoldstad                          |
| Kanskje kommer kongen | Gitar         | Kiril Weal                                                    |
| Do, do do             | Sang          | Sangelever<br>ved Nome kulturskole                            |
| If I die young        | Sang og gitar | Emma Lundén og<br>Ina-Marie Stubberød                         |
| Over the rainbow      | Kjorsett      | Knut Skoe, Kristine<br>Midtbo, Henrik Arnes og<br>Hilde Grant |
| Sommer og skolefri    | Sang          | Eugenia Melback                                               |
| All I want is dream   | Sang og piano | Sangelever ved Nome<br>kulturskole og<br>Kyril Blåstad        |

Nome kulturskole takker sine elever og lærere for fantastisk innsats i planleggingen og gjennomføringen av konserten.

|                            |           |                        |                        |
|----------------------------|-----------|------------------------|------------------------|
| Ida Tveiten                | messing   | Stein Arve Engestrømen | gitar                  |
| Hilde Grant                | klarinett | Cedomir Popadic        | produsent              |
| John Trygve Bakke          | slagverk  |                        |                        |
| Lise Mette<br>Møllerbrøten | sang      | Lyd / Lys              | Ulefoss<br>somfunnshus |
| Janne Villa                | piano     |                        |                        |


Lørdag 25. oktober kl 12.30 **OBS! TIDLIGERE START**  
med Espen og Hilde Gundersen

I denne forestillingen møter vi Dovedyret Doris som en morgen våkner opp og finner at hennes kjære melodi er vekk!! Skrekk og gru... Alle dyr har jo en egen melodi, men Doris sin sang er altså sporløst forsvunnet!

Hvordan dette går til slutt, kan vi jo ikke rope, men både utøvere og publikum får sunget seg varme før høydepunktet til slutt, og spenningen er til å ta og føle på!

**Passer for alle!**

**Billett: 50,- barn / voksne gratis**



Lørdag 15. november kl 13  
**KOSTESKAFTKRØLL med Teatergruppen Syltetøys**



Heksa Skrekk O'Gru får besøk av Trubaduren Trasketå. Heksa kommer plutselig på at hun skal på heksefest i Bloksberg. Men heksekosten vil ikke fly. Med den glade Trubadurens hjelp, prøver de å få kosten til å lette, men det er ikke så enkelt. Og hva er det Heksa ønsker seg, egentlig? Her blir det sanger og moro!

**Passer for barn fra 4 år**

**Billett: 50,- barn / voksne gratis**

Lørdag 22. november kl 13  
**FAMILIETROMMESIRKEL**



Velkommen til familietrommesirkel med John Trygve Bakke.

Dette er en spennende måte å skape noe sammen med barna på. På en leken måte ledes dere til å lage ekte trommemusikk sammen. Vi bruker alle slags trommer og rytmeinstrumenter til å lokke frem musikken i oss. Enhver får delta på sitt nivå og ut ifra sine forutsetninger. Ingen risikerer å spille feil.

**Passer for alle**

**Billett: 50,- barn / voksne gratis**

Lørdag 6. desember kl 13  
**PRØYSENCABARÈT med Egalteateret**



Egal teater har laget cabaret med kjente og kjære figurer fra Prøysens verden:

Teskjekjerringa, Nøtteliten, Jørgen hattemaker, Helene Harefrøken, Bolla Pinnsvin, musene fra muse-visa og mye, mye mer.

Velkommen til en fargerik og spennende eventyrtime med mye å se og mye å glede seg over. Her blir det musikk, sang og gitarklang for alle penga!

**Passer for alle**

**Billett: 50,- barn / voksne gratis**

Lørdag 13. desember kl 13  
**MOROMEDMUSIKK**



Spennende konsert med kjente og kjære barne-sanger. Her finner dere morsomme sanger med masse herlig tull og toys, rytme og bevegelse. Hvilken sang skal du synge da?

Konserten er for barn i alle aldre og for lekne voksne.

Gitar: Stian Dalen

Sang: Lise Mette Møllerbråten

**Passer for alle**

**Billett: 50,- barn / voksne gratis**

Mandag 15. desember kl 18.30 – Kulturskolens Juleshow  
**JUL MED PRØYSEN – barnas evige favoritt**

Ta en pause fra stressende hverdag og la julefreden senke seg! Nome kulturskole inviterer til en kjær familieforestilling med Alf Prøysens udødelige sanger. Gled dere til en forestilling som foregår i en barns jul, hvor familien er samlet og man forbereder julen mens man synger og danser.

Passer for alle  
Billett: 100,- /barn gratis

*Prøysen*  
2014



Elevkonsert i regi av Nome kulturskole der flere kulturskoleelever viser frem sine ferdigheter og gir foreldre og andre en smaksprøve på hva de lærer på kulturskolen. Konsertene foregår i Vestibyen på Ulefoss samfunnshus.

**Mandag 27. oktober kl 19**

**Mandag 24. november kl 19**

**GRATIS!**



Design og trykk: **adovox**



## BARNAS HJERTEROM

BARNAS HJERTEROM ER ET PROFESJONELT  
KULTURTLBUD FOR BARN I NOME

HVER MÅNED FRA OKTOBER TIL APRIL

LØRDAGER KL 13

ALLE FORESTILLINGENE HAR EN BILLETT-  
PRIS PÅ KR 50,- (VOKSNE GRATIS)

KIOSKEN ÅPNES EN TIME  
FØR FORESTILLINGEN!  
(tegning og aktiviteter)



**NOME  
KOMMUNE**



## Vedlegg 2 Kommunestyrevedtak

|                                                                                                              |                                                                 |              |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| <br><b>Nome<br/>kommune</b> | <b>Kom til Nome - et treårig bolyst og tilflyttingsprosjekt</b> |              |                      |
|                                                                                                              | Arkivsaknr: 11/1010                                             |              |                      |
|                                                                                                              | <b>Jnr.:</b>                                                    | <b>Arkiv</b> | <b>Saksbehandler</b> |
|                                                                                                              | 11/4795                                                         | K2-U01       | Eva Rismo            |
| <b>Forvaltn. organ:</b>                                                                                      |                                                                 | <b>Dato</b>  | <b>Sak nr.</b>       |
| Utviklingsutvalget                                                                                           |                                                                 | 04.05.2011   | 036/11               |
| Kommunestyret                                                                                                |                                                                 | 05.05.2011   | 031/11               |

### Innstilling fra rådmannen:

1. Nome kommunestyre tar søknaden Kom til Nome – et trårig bolyst - og tilflyttingsprosjekt til orientering.
2. Det tas forbehold om finansiering av prosjektplanen. Finansiering skal skje på ordinær måte gjennom budsjett 2012 og økonomiplanperioden.
3. Nome kommunestyre skal holdes løpende orientert om ekstern finansiering av Kom til Nome!
4. Det skal lages en egen prosjektplan ifm hovedprosjektet Kom til Nome som omhandler hvordan man skal arbeide inn mot det norske markedet. Planen skal lages i samarbeid med tilflyttingsforumet og Midt Telemark Næringsutvikling og vedtas av kommunestyret.

### 04.05.2011 UTVIKLINGSUTVALGET

Saksutredningen mangler i det utsendte materialet.

#### Avstemming:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

#### UTV-036/11 VEDTAK:

1. Nome kommunestyre tar søknaden Kom til Nome – et trårig bolyst - og tilflyttingsprosjekt til orientering.
2. Det tas forbehold om finansiering av prosjektplanen. Finansiering skal skje på ordinær måte gjennom budsjett 2012 og økonomiplanperioden.
3. Nome kommunestyre skal holdes løpende orientert om ekstern finansiering av Kom til Nome!
4. Det skal lages en egen prosjektplan ifm hovedprosjektet Kom til Nome som omhandler hvordan man skal arbeide inn mot det norske markedet. Planen skal lages i samarbeid med tilflyttingsforumet og Midt Telemark Næringsutvikling og vedtas av kommunestyret.

## 05.05.2011 KOMMUNESTYRET

Saksutredningen mangler i det utsendte materialet.

### **Avstemming:**

Forslag fra Tor Erik Baksås:

Nytt pkt. 5;

Del 2 i prosjektsøknaden – Mitt arbeid med ny næring i gjæring på Øvre Verket tas ut av søknaden i den videre behandlingen.

Søknadens finansieringsdel reduseres forholdsmessig med beløpene summert til TNOK4.245, som ligger inne i tiltakene under del 2 Mitt arbeid.

Forslaget falt med 19 mot 8 stemmer.

Utviklingsutvalgets innstilling i 4 punkter ble enstemmig vedtatt.

Forslag fra ordfører:

Nytt pkt. 5;

Kommunestyret ber rådmannen foreta en nærmere utredning av den kommersielle driftsdelen ved Spiseriet. Utredningen skal foreligge til utvalgenes behandling av budsjett 2012.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

### **KS-031/11 VEDTAK:**

1. Nome kommunestyre tar søknaden Kom til Nome – et trårig bolyst - og tilflyttingsprosjekt til orientering.
2. Det tas forbehold om finansiering av prosjektplanen. Finansiering skal skje på ordinær måte gjennom budsjett 2012 og økonomiplanperioden.
3. Nome kommunestyre skal holdes løpende orientert om ekstern finansiering av Kom til Nome!
4. Det skal lages en egen prosjektplan ifm hovedprosjektet Kom til Nome som omhandler hvordan man skal arbeide inn mot det norske markedet. Planen skal lages i samarbeid med tilflyttingsforumet og Midt Telemark Næringsutvikling og vedtas av kommunestyret.
5. Kommunestyret ber rådmannen foreta en nærmere utredning av den kommersielle driftsdelen ved Spiseriet. Utredningen skal foreligge til utvalgenes behandling av budsjett 2012.

(Kommunestyret gjør endelig vedtak).

### **Kopi av saksutredning med vedtak sendes:**

Nome tilflyttingsforum ved Tor Erik Baksås

Telemark fylkeskommune ved Sylvi Berg Holene, fylkeshuset, 3706 Skien

Amber Struijk, her

Rådmannens ledergruppe, her

**Dokumenter i saken:**

- 1 14.02.2011 Invitasjon til møte på fylkeshuset 10.03.11, samt invitasjon til å komme med  
prosjektforslag
- 2 21.02.2011 Bolyst 2011 - Agenda for prosjektverksted på fylkeshuset 10.mars 2011

Prosjektplan Kom til Nome følger som kopiert vedlegg. Øvrige dokumenter i saken er tilgjengelige ved servicekontoret i rådhuset.

**Faktiske opplysninger**

....

**Vurdering**

....

**Oppsummering - konklusjon**

....

Ulefoss,09.05.2011

Rådmannen

|                                                                                                              |                                         |              |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------|
| <br><b>Nome<br/>kommune</b> | <b>Utbygging av Øvre Verket Spiseri</b> |              |                      |
|                                                                                                              | Arkivsaknr: 12/2591                     |              |                      |
|                                                                                                              | <b>Jnr.:</b>                            | <b>Arkiv</b> | <b>Saksbehandler</b> |
|                                                                                                              | 12/12292                                | K2-U04       | Eva Rismo            |
| <b>Forvaltn. organ:</b>                                                                                      | <b>Dato</b>                             |              | <b>Sak nr.</b>       |
| Utviklingsutvalget                                                                                           | 30.10.2012                              |              | 085/12               |
| Formannskapet                                                                                                | 01.11.2012                              |              | 085/12               |
| Kommunestyret                                                                                                | 15.11.2012                              |              | 088/12               |

### **Innstilling fra rådmannen:**

1. Stiftelsen Nome Kulturhistoriske Bygg oppfører tilbygg til "Spiseriet", som er en integrert del av det fredede området "Øvre Verket", innenfor en ramme av kr 3.500.000,- Nome Investeringsselskap setter opp bygget for stiftelsen.
2. Finansiering skjer ved:
  - Nome kommune overfører 1.100.000,- fra kommunale driftsmidler (refusjoner og resterende tilflyttingsfond) for 2012.
  - Nome kommune overfører 900.000,- fra kommunalt næringsfond i 2012 (bevilget i 2011 og 2012)
  - Nome Investeringsselskap AS tar opp lån med 1.500.000,- som nyttes til fullfinansiering.
3. Nome Investeringsselskap AS får gjennom sin delfinansiering av utbyggingen, rett til å inngå leieavtale med driver, og å beholde leieinntektene. Kommunestyret forutsetter at leieinntektene dekker løpende driftsutgifter, samt renter og avdrag av kr 500.000,-
4. Nome kommune yter et årlig tilskudd til Nome Investeringsselskap AS som dekker renter og avdrag av resterende lån med kr 1.000.000,-
5. Nome kommune stiller selvskyldnergaranti ovenfor Nome Investeringsselskap AS maksimert til kr 1.500.000,-

### **30.10.2012 UTVIKLINGSUTVALGET**

Aslak Fjeld ble erklært inhabil.

Enstemmig

#### **Avstemming:**

Felles forslag fra utviklingsutvalget:

Endring i tekst pkt. 1 Nome investeringsselskap *anmodes* om å sette opp bygget for stiftelsen.

Endring i pkt. 2, bollepunkt 3: Nome investeringsselskap As *anmodes* om å ta opp lån med 1,5 millioner som nyttes til fullfinansiering.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

#### **UTV-085/12 VEDTAK:**

1. Stiftelsen Nome Kulturhistoriske Bygg oppfører tilbygg til "Spiseriet", som er en integrert del av det fredede området "Øvre Verket", innenfor en ramme av kr 3.500.000,- Nome Investeringsselskap anmodes om å sette opp bygget for stiftelsen.
2. Finansiering skjer ved:
  - a. Nome kommune overfører 1.100.000,- fra kommunale driftsmidler (refusjoner og resterende tilflyttingsfond) for 2012.
  - b. Nome kommune overfører 900.000,- fra kommunalt næringsfond i 2012 (bevilget i 2011 og 2012)
  - c. Nome Investeringsselskap AS anmodes om å ta opp lån med 1.500.000,- som nyttes til fullfinansiering.
3. Nome Investeringsselskap AS får gjennom sin delfinansiering av utbyggingen, rett til å inngå leieavtale med driver, og å beholde leieinntektene. Kommunestyret forutsetter at leieinntektene dekker løpende driftsutgifter, samt renter og avdrag av kr 500.000,-
4. Nome kommune yter et årlig tilskudd til Nome Investeringsselskap AS som dekker renter og avdrag av resterende lån med kr 1.000.000,-
5. Nome kommune stiller selvskyldnergaranti ovenfor Nome Investeringsselskap AS maksimert til kr 1.500.000,-

#### **01.11.2012 FORMANNSKAPET**

Stig H. Kjeldal ble erklært inhabil i saken.

Enstemmig.

#### **Avstemming:**

Innstillingen ble vedtatt med 6 mot 1 stemme

#### **FS-085/12 VEDTAK:**

1. Stiftelsen Nome Kulturhistoriske Bygg oppfører tilbygg til "Spiseriet", som er en integrert del av det fredede området "Øvre Verket", innenfor en ramme av kr 3.500.000,- Nome Investeringsselskap setter opp bygget for stiftelsen.
2. Finansiering skjer ved:
  - a. Nome kommune overfører 1.100.000,- fra kommunale driftsmidler (refusjoner og resterende tilflyttingsfond) for 2012.
  - b. Nome kommune overfører 900.000,- fra kommunalt næringsfond i 2012 (bevilget i 2011 og 2012)
  - c. Nome Investeringsselskap AS tar opp lån med 1.500.000,- som nyttes til fullfinansiering.
3. Nome Investeringsselskap AS får gjennom sin delfinansiering av utbyggingen, rett til å inngå leieavtale med driver, og å beholde leieinntektene. Kommunestyret forutsetter at leieinntektene dekker løpende driftsutgifter, samt renter og avdrag av kr 500.000,-
4. Nome kommune yter et årlig tilskudd til Nome Investeringsselskap AS som dekker renter og avdrag av resterende lån med kr 1.000.000,-
5. Nome kommune stiller selvskyldnergaranti ovenfor Nome Investeringsselskap AS maksimert til kr 1.500.000,-

#### **15.11.2012 KOMMUNESTYRET**

Stig H. Kjeldal ble erklært inhabil og fratrådte under behandling av denne saken.

**Avstemming:**

Gry R. Amundsen foreslo å utsette saken til neste møte.

Forslaget fikk 6 stemmer og falt.

Formannskapets innstilling ble tatt opp til votering.  
Innstillingen ble vedtatt med 25 mot 4 stemmer.

**KS-088/12 VEDTAK:**

1. Stiftelsen Nome Kulturhistoriske Bygg oppfører tilbygg til "Spiseriet", som er en integrert del av det fredede området "Øvre Verket", innenfor en ramme av kr 3.500.000,- Nome Investeringsselskap setter opp bygget for stiftelsen.
2. Finansiering skjer ved:
  - a. Nome kommune overfører 1.100.000,- fra kommunale driftsmidler (refusjoner og resterende tilflyttingsfond) for 2012.
  - b. Nome kommune overfører 900.000,- fra kommunalt næringsfond i 2012 (bevilget i 2011 og 2012)
  - c. Nome Investeringsselskap AS tar opp lån med 1.500.000,- som nyttes til fullfinansiering.
3. Nome Investeringsselskap AS får gjennom sin delfinansiering av utbyggingen, rett til å inngå leieavtale med driver, og å beholde leieinntektene. Kommunestyret forutsetter at leieinntektene dekker løpende driftsutgifter, samt renter og avdrag av kr 500.000,-
4. Nome kommune yter et årlig tilskudd til Nome Investeringsselskap AS som dekker renter og avdrag av resterende lån med kr 1.000.000,-
5. Nome kommune stiller selvskyldnergaranti ovenfor Nome Investeringsselskap AS maksimert til kr 1.500.000,-

(Kommunestyret gjør endelig vedtak).

**Kopi av saksutredning med vedtak sendes:**

Nome Investeringsselskap ved Asbjørn Nygård, 3825 Lunde  
Revisor, her  
Økonomiavdelingen ved Roar, her

## Dokumenter i saken:

Dokumenter i saken er tilgjengelige ved servicekontoret i rådhuset.

## Faktiske opplysninger

### Forklaring finansieringsplan

Gjennom kommunestyresak 116/11 (budsjett 2012 og økonomiplan og handlingsprogram) vedtok Nome kommunestyre at Bolystprosjektet Kom til Nome skulle gjennomføres i tråd med prosjekt og fremdriftsplan behandlet og vedtatt i kommunestyresak 31/11. Spiseriet ble vedtatt finansiert med en ramme på kr 3.000.000,- innenfor den totale finansieringsplanen. Gjennom dette vedtaket finansierer man også flere prosjektstillinger (100% stilling med boligstrategisk arbeid, 50% stilling til arbeid med frivillighet gjennom Ildsjelbanken, og prosjektet Hjerterom med utbygging av vestibyen på samfunnshuset samt aktiviteter blant annet knyttet til barn, eldre og innvandrere).

I kommunestyrebehandlingen tas prosjektdelene (bakerovn og integreringstiltak) ut av det opprinnelige Bakerovnhuset og man står igjen med et mer profesjonelt Spiseri. Gjennom dialog med ny profesjonell driver og NI ser man behov for å gjøre tilpasninger (kjeller, kjølerom, ekstra lagerrom, flere toaletter med mer) tilsvarende en merkostnad på kr 500.000,- Økte kostnader forutsettes dekket gjennom husleieinntekter. NI står for utbyggingen og videre dialog med driver.

Alternativt – hvis man ikke ønsker å gi garanti for mer enn det som allerede er bevilget i saken vil bygget bli bygget for opprinnelig ramme på kr 3.000.000,- Dette vil innebære et råbygg uten de ekstra rom som blir vurdert som helt nødvendige for en profesjonell drift av et helårsåpent spisested.

NI lånefinansierer totalt 1.5 millioner til utbyggingen. Dvs at kommunen ikke bruker sin vedtatte lånefinansiering på kr 1 million som ble vedtatt i budsjett 2012 – men betaler renter og avdrag til NI som vi ville måtte gjort gjennom eget låneopptak. Årsak til at man ikke kan bruke egne investeringsmidler skyldes at det ikke er kommunen som bygger tilbygget men stiftelsen. Nome kommune kan stille garanti bare ovenfor investeringer som ikke er å betrakte som næring. Nome kommune dekker reelt hele investeringen i spiseriet ved at det stilles garanti for hele lånet som NI tar opp. Fylkesmannen har muntlig akseptert at selv om Spiseriet er et næringsbygg for driver, er det umulig at kommunen kan få tilbakebetalt sin investering. Spiseriet er en integrert del av de fredede og verna byggene på Øvre Verket, og er derfor å betrakte som et kulturbygg, sett fra kommunens side.

### Bakgrunnsinformasjon

Nome kommune søkte Kommunal og Regionaldepartementet, samt Telemark Fylkeskommune om tilsagn gjennom Bolystmidlene for 2011. Dette prosjektet er kalt "Kom til Nome!" og er et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt. Prosjektet har en total budsjettramme på kr 10.135.000. Eksterne tilskudd utgjør 5,485 mill av dette. Saken ble behandlet i kommunestyret 08.12.11, sak 116/11. Prosjektet består av tre hoveddeler, samt tilflyttingsprosjektet. De tre delene og tilflyttingen skal fungere sammen som en helhet for å øke kommunens attraksjonskraft, stimulere til ny næring og gi bolyst til kommunens innbyggere. De tre delene er Min Bolig (Boligstrategisk arbeid), Mitt Arbeid (næringsprosjekt i kulturhistorisk miljø) og Mitt Nome (samarbeid mellom frivillige og kommunen og utvikling av ungdomstilbud). Del 2 Mitt Arbeid innebærer et tilbygg til Øvre Verket Spiseri.

Kommunen overtok driftsansvar for Øvre Verket i 2011, da selskapet Øvre Verket Håndverkstun BA gikk konkurs høsten 2010, med kommunen som største kreditor. Siden da har det vært jobbet med å finne gode løsninger for drift og ansvar for kulturminnet.

Kommunestyret er orientert om utbyggingen i sak 116/11. Da ble det stilt som forutsetning fra kommunestyret at Spiseriet skulle kunne drives bedriftsøkonomisk forsvarlig, og at det derfor var nødvendig å bygge et godt bygg i dette fredede kulturminnet med plass til rundt 80-100 gjester.

Kommunestyret valgte på anbefaling av Hallvard Christenssons rapport "Hvordan ser framtida ut for spiseriet på Øvre Verket?" å ta ut den opprinnelig planlagte bakerovnen fra bygget og ønsket å tegne ut et rent restaurantbygg. Kommunestyrets vedtak er fulgt opp, og det nye estimatet for bygget er da utvidet med 500 000,-, slik at det nye budsjettet for bygget er kommet til 3,5 mill. Dersom dette fortsatt var tenkt som et bakerovnbygg, ville mange av de funksjonene vi nå har lagt inn ikke være nødvendige. Det er funnet en profesjonell driver til bygget og det er ønske om å gå inn på en langtidskontrakt med denne driveren.

### **Vurdering**

Gjennom denne saken har rådmannen lagt frem flere saker som skal sikre en bærekraftig utvikling av Øvre Verket – selve hjertet i det kulturhistoriske Ulefoss. Rådmannen har tro på at stedet kan videreutvikles til noe som er unikt i Telemark og en god merkevare for Nome. Sakene som har vært knyttet til Øvre Verket har vært mange og kompliserte.

Gjennom innstilling i denne sak har man funnet en måte som gjør det mulig å la kommunens investeringsselskap stå for utbyggingen - gjennom de midlene som er bevilget til utbyggingen - samtidig som våre muligheter til å søke ekstern finansiering til fremtidig konservering og restaurering av byggene fortsatt er til stede.

### **Oppsummering - konklusjon**

Nome kommune iverksetter nødvendige tiltak som gitt i innstilling i denne sak for å iverksette utbygging av Spiseriet på Øvre Verket.

Ulefoss, 23.10.2012

Rådmannen

|                                                                                                              |                                                          |                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| <br><b>Nome<br/>kommune</b> | <b>Avtale mellom ØVS Invest AS (ØVS) og Nome kommune</b> |                |                      |
|                                                                                                              | Arkivsaknr: 12/2591                                      |                |                      |
|                                                                                                              | <b>Jnr.:</b>                                             | <b>Arkiv</b>   | <b>Saksbehandler</b> |
|                                                                                                              | 13/4162                                                  | K2-U04         | Eva Rismo            |
| <b>Forvaltn. organ:</b>                                                                                      | <b>Dato</b>                                              | <b>Sak nr.</b> |                      |
| Utviklingsutvalget                                                                                           | 16.04.2013                                               | 032/13         |                      |
| Formannskapet                                                                                                | 18.04.2013                                               | 021/13         |                      |
| Kommunestyret                                                                                                | 02.05.2013                                               | 031/13         |                      |

### **Innstilling fra rådmannen:**

1. Nome kommunestyre tar saken til etterretning.

### **16.04.2013 UTVIKLINGSUTVALGET**

Aslak Fjeld erklærte seg inhabil.

#### **Avstemming:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

#### **UTV-032/13 VEDTAK:**

1. Nome kommunestyre tar saken til etterretning.

### **18.04.2013 FORMANNSKAPET**

Aslak Fjeld ble erklært inhabil.

#### **Avstemming:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **FS-021/13 VEDTAK:**

1. Nome kommunestyre tar saken til etterretning.

### **02.05.2013 KOMMUNESTYRET**

#### **Avstemming:**

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 26 mot 1 stemme

#### **KS-031/13 VEDTAK:**

1. Nome kommunestyre tar saken til etterretning.

(Nome kommunestyre gjør endelig vedtak).

**Kopi av saksutredning med vedtak sendes:**

Nome Investeringselskap AS ved Asbjørn Nygaard, 3825 Lunde  
Revisor, her  
Økonomiavdelingen ved Roar, her

**Dokumenter i saken:**

4 03.04.2013 Søknad om godkjenning av lånegaranti - Øvre Verket Spiseri

Underskrevet avtale mellom ØVS Invest AS og Nome kommune følger som kopiert vedlegg.  
Øvrige dokumenter i saken er tilgjengelige ved servicekontoret i rådhuset.

**Faktiske opplysninger**

I kommunestyresak 088/12 ble det gjort vedtak om utbygging av Øvre Verket Spiseri og Nome Investeringselskap (NI) ble anmodet om å sette opp bygget. I saken ble det vedtatt en finansieringsplan og plikter og ansvar i mellom kommunen og NI ble også vedtatt.

NI har opprettet ØVS Invest AS som er et heleid datterselskap av NI AS. Selskapet er opprettet for å oppføre tilbygg til Spiseriet på Øvre Verket. Bakgrunnen for avtalen er at kommunen ønsket at Spiseriet skulle oppjusteres og bygges ut for utleie av en profesjonell aktør.

Vedlagt og underskrevet avtale er basert på vedtak i ksak 088/12.

**Vurdering**

I gjennom tidligere behandling av utbygging av Øvre Verket Spiseri er det gjort omfattende rede for problemstillingen. Slik rådmannen vurderer det er vedlagt og underskrevet avtale helt i tråd med det vedtak som er gjort i kommunestyresak 088/12.

**Oppsummering - konklusjon**

Nome kommunestyre tar saken til etterretning.

Ulefoss, 09.04.2013

Rådmannen



Fylkesmannen i  
Telemark

Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post  
Knut Ørvik, 35 58 61 75  
fmtekor@fylkesmannen.no

Vår dato  
05.02.2014  
Deres dato

Vår referanse  
2013/1351  
Deres referanse

Nome kommune  
Ringsevja 30  
3830 ULEFOSS

### Tidligere godkjent lånegaranti fra Nome kommune - rettelse

Viser til vårt brev datert den 02.04.2013 om godkjenning av selvskyldnergaranti for Øvre Verket Spiseri, sak 2013/1351. I brevet godkjente fylkesmannen vedtak i Nome kommunestyrets møte 15.11.2012, sak 088/12, om å stille selvskyldnergaranti til Nome Investeringselskap AS, maksimert til kr. 1,5 mill.kr., som del av finansieringen av et tilbygg til det fredede området Øvre Verket.

I fylkesmannens vedtak ble det ved en feil lagt til grunn at garantien skulle stilles til Nome Investeringselskap AS. Fylkesmannen er i ettertid blitt gjort oppmerksom på at garantien korrekt skal stilles til ØVS Invest AS, da det er dette selskapet som skal finansiere og sette opp tilbygget for stiftelsen Nome Kulturhistoriske Bygg.

#### Vedtak

Viser til kommunelovens § 51 nr. 3 og forskriften om kommunale og fylkeskommunale garantier av 2. februar 2001.

Fylkesmannens vedtak om godkjenning datert 02.04.2013 står uendret, men retter vedtaket slik at selvskyldnergarantien gis til ØVS Invest AS maksimert til kr. 1.5 mill. kroner.

Med hilsen

Arne Malme  
ass. fylkesmann

Knut Ørvik  
økonomirådgiver

*Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift*

Postboks 2603  
3702 Skien  
Telefon 35 58 61 10  
Telefaks 35 52 85 90

Besøksadresse  
Gjerpensg. 14, Bygg F, Skien  
Organisasjonsnummer  
974 762 684

E-post  
fmtepost@fylkesmannen.no  
Internett  
www.fylkesmannen.no/telemark



Fylkesmannen i  
Telemark

Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post  
Knut Ørvik, 35 58 61 75  
kor@fmte.no

Vår dato  
02.04.2013  
Deres dato  
19.03.2013

Vår referanse  
2013/1351  
Deres referanse

Nome kommune  
Ringsevja 30  
3830 ULEFOSS

### **Søknad om godkjenning av lånegaranti - Øvre Verket Spiseri**

Viser til oversendelse av kommunestyresak 088/12 som ble enstemmig vedtatt den 15.11.2012. Nome kommune har her vedtatt å stille en selvskyldnergaranti til Nome Investeringsselskap AS maksimert til kr. 1.5 mill kroner som en del av finansieringen av et tilbygg til det fredede området Øvre Verket. Nome Investeringsselskap AS skal finansiere og sette opp tilbygget for stiftelsen Nome Kulturhistoriske Bygg.

Kommunen overtok driftsansvar for Øvre Verket i 2011, etter at selskapet Øvre Verket Håndverkstun BA gikk konkurs høsten 2010 med kommunen som største kreditor. Siden da har det vært jobbet med å finne løsninger for drift og ansvar for kulturminnet.

I saken er det lagt fram flere modeller sikre en bærekraftig utvikling av Øvre Verket. Sakene som har vært knyttet til stedet har vært mange og kompliserte.

### **Lovanvendelse**

I henhold til kommunelovens § 51 nr. 1. skal vedtak om å stille kausjon eller annen økonomisk garanti for virksomhet som drives av andre enn kommunen selv, godkjennes av departementet.

Denne myndighet er delegert til fylkesmannen.

Ifølge kommunelovens § 51 nr. 2. kan det ikke stilles kausjon eller økonomisk garanti knyttet til næringsvirksomhet som drives av andre enn kommunen selv.

### **Drøfting**

Etter en juridisk vurdering konkluderes det med at Øvre Verket Spiseri som en del av en større kulturaktivitet, ikke anses å ha næringsvirksomhet som primæroppgave. Det er derfor ikke noe i veien for at kommune kan garantere for lånet.

Kommunen har lagt ned mye penger og ressurser for å få til en bærekraftig løsning for stedet.

Postboks 2603  
3702 Skien  
Telefon 35 58 61 10  
Telefaks 35 52 85 90

Besøksadresse  
Gjerpensg. 14, Bygg F, Skien  
Organisasjonsnummer  
974 762 684

E-post  
[postmottak@fmte.no](mailto:postmottak@fmte.no)  
Internett  
[www.fylkesmannen.no/telemark](http://www.fylkesmannen.no/telemark)

Fylkesmannen må i saker om å gi kommunal garanti analysere kommunens økonomiske situasjon og hvilken risiko som er forbundet med garantiene kommunen gir.

Regnskapstall viser at Nome har hatt svake økonomiske resultater i mange år. Kommunen var registrert i Robek i 2010 og 2011. Nome kommune har gjennom en årrekke blitt tildelt en stor andel skjønnsmidler.

Regnskapet viser at Nome kommune pr. 31.12.12 har et samlet garantiansvar på mer en 7,1 mill kroner.

Bare i løpet av det siste året har Nome kommune påtatt seg garantiansvar på 5,5 mill kroner:

- Opprustningen av Lannaveien 1 på 3 mill kroner
- KanJa Nome AS utvidelse av garantiansvar på kr 1.2 mill kroner
- IL Skade på 1,3 mill kroner pluss årlig driftstilskudd

Inkluderer vi denne saken kommer vi opp i 7 mill kroner siste år.

Fylkesmannen er bekymret for de økonomiske konsekvensene garantiene kan få for en kommune med et svakt økonomisk fundament. *Fylkesmannen ber Nome kommune i kommende periode være tilbakeholden med å ta på seg ytterligere garantiansvar.*

#### **Selvskyldnerkausjon**

Kommunestyret har vedtatt å gi en selvskyldnerkausjon.

Når det foreligger en selvskyldnerkausjon vil kreditor kunne gå på kausjonisten med en gang i et forsøk på å få betaling hos hoved skyldneren. Dette uavhengig av om vedkommende rent faktisk kan betale. Kausjonisten garanterer derfor både for debtors betalingsevne og betalingsvilje.

#### **Vedtak**

I henhold til kommunelovens § 51 nr. 3 og forskriften om kommunale og fylkeskommunale garantier av 2. februar 2001, godkjenner Fylkesmannen vedtak i Nome kommunestyre i sak 088/12 der Nome kommune gir en selvskyldnergaranti til Nome Investeringselskap AS, maksimert til kr. 1.5 mill kroner.

Med hilsen

Arne Malme  
ass. fylkesmann

Knut Ørvik  
økonomirådgiver

*Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift*

## Vedlegg 3 Revisorberetning



**Hovedkontor:**  
Fylkeshuset, 3706 Skien  
Tlf: 35 91 70 30  
Fax: 35 91 70 59  
e-post: post-tkr@tekomrev.no  
www.tekomrev.no

**Distriktkontor:**  
Postboks 83, 3833 Bø  
Tlf: 35 05 90 00  
Fax: 35 95 02 15

Foretaksregisteret:  
985 867 402 MVA

Til  
Telemark fylkeskommune  
Administrasjonen  
Postboks 2844  
3702 Skien

Vår ref.: 14/1975/als  
Deres ref.: 11/2606-4U01  
Arkivkode: 819200

### Revisors beretning vedrørende tilskudd til prosjekt Kom til Nome - Bolyst 2011

Vi viser til tilsagn fra regionale næringsmidler til kommunale næringsfond – tilsagn 2011 – 82. Tilsagn om tilskudd på kroner 1 200 000 til Nome kommune –Kom til Nome– Bolyst 2011.

Vi har revidert Nome kommunes regnskapsoppstilling for bolystprosjektet for årene 2012 - 2014 som viser totale utgifter med beløp kr 6 442 504.

Regnskapsoppstillingen er utarbeidet av prosjektleder i Nome kommune.

#### Ledelsens ansvar for oppstillingen

Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av regnskapsoppstillingen i samsvar med tilskuddsordningens regelverk, og for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av en oppgave som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

#### Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om regnskapsoppstillingen på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med god revisjonsskikk i Norge, herunder internasjonale revisjonsstandarter. Disse standardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at oppstillingen ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i regnskapsoppstillingen. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at regnskapsoppstillingen inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for enhetens utarbeidelse av regnskapsoppstillingen med det formål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av enhetens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige.

Vi har revidert at tallene i regnskapsoppstillingen stemmer med det som er registrert i Nome kommunes regnskap på prosjektene for årene 2011 – 2014. Det er samlet bokført utgifter i kommuneregnskapet med kr 6 442 504. Sluttregnskapet er satt opp slik at det tildels er sammenlignbart med kostnadsoverslaget som ligger til grunn for søknaden. Egenandel dugnad er tatt ut av prosjektet og er ikke med i sluttregnskapet. Fremdrifta i prosjektet er og forskyvd slik at utgiftene i sluttregnskapet er noe endret i forhold til budsjettet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

### **Konklusjon**


Etter vår mening er regnskapsoppstillingen fra prosjektleder i Nome kommune vedrørende prosjektet Bolyst i det alt vesentlige utarbeidet i samsvar med tilskuddsordningens krav. Vår revisjon avdekket ikke vesentlige feil eller mangler

### **Begrenset distribusjon**

Denne revisjonsberetningen er utarbeidet for å hjelpe Nome kommune med å oppfylle regelverkets krav for tilskuddsordningen. Som et resultat av dette, anses ikke regnskapsoppstillingen å være egnet til andre formål. Vår revisjonsberetning er kun beregnet på Nome kommune og Kommunal- og Regionaldepartementet og skal ikke distribueres til andre parter enn Nome kommune eller Kommunal- og Regionaldepartementet.

Bø, 28.11.14

Telemark kommunerevisjon IKS



Aud Lie Solheim  
oppdragsrevisor

Kopi: Kirsti Arvesen Nesheim, prosjektleder  
Roar Lindstrøm, budsjett- og regnskapssjef  
Bjørn G. Andersen, rådmann

**Hovedkontor:**  
Fylkeshuset, 3706 Skien  
Tlf.: 35 91 70 30  
Fax: 35 91 70 59  
e-post: post-tdr@tekomrev.no  
www.tekomrev.no

**Distriktkontor:**  
Postboks 83, 3833 Bø  
Tlf.: 35 05 90 00  
Fax: 35 95 02 15

Foretaksregisteret:  
985 867 402 MVA

Til  
Kommunal og regionaldepartementet  
Postboks 8112 Dep  
0032 Oslo

Vår ref.: 14/1974/als  
Deres ref.: 11/1306-25kon  
Arkivkode: 819200

## **Revisors beretning vedrørende tilskudd til prosjekt Kom til Nome - Bolyst 2011**

Vi viser til tilsagn fra Statsbudsjettet 2011 – Kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling – Tilsagn om tilskudd på inntill 2 750 000 kroner til Nome kommune –Kom til Nome– Bolyst 2011. Vi har revidert Nome kommunes regnskapsoppstilling for bolystprosjektet for årene 2012 - 2014 som viser totale utgifter med beløp kr 6 442 504. Regnskapsoppstillingen er utarbeidet av prosjektleder i Nome kommune.

### **Ledelsens ansvar for oppstillingen**

Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av regnskapsoppstillingen i samsvar med tilskuddsordningens regelverk, og for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av en oppgave som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

### **Revisors oppgaver og plikter**

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om regnskapsoppstillingen på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med god revisjonsskikk i Norge, herunder internasjonale revisjonsstandarder. Disse standardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at oppstillingen ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i regnskapsoppstillingen. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at regnskapsoppstillingen inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for enhetens utarbeidelse av regnskapsoppstillingen med det formål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av enhetens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige.

Vi har revidert at tallene i regnskapsoppstillingen stemmer med det som er registrert i Nome kommunes regnskap på prosjektene for årene 2011 – 2014. Det er samlet bokført utgifter i kommuneregnskapet med kr 6 442 504. Sluttregnskapet er satt opp slik at det tildels er sammenlignbart med kostnadsoverslaget som ligger til grunn for søknaden. Egenandel dugnad er tatt ut av prosjektet og er ikke med i sluttregnskapet. Fremdrifta i prosjektet er og forskyvd slik at utgiftene i sluttregnskapet er noe endret i forhold til budsjettet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

**Konklusjon**


Etter vår mening er regnskapsoppstillingen fra prosjektleder i Nome kommune vedrørende prosjektet Bolyst i det alt vesentlige utarbeidet i samsvar med tilskuddsordningens krav. Vår revisjon avdekket ikke vesentlige feil eller mangler

**Begrenset distribusjon**

Denne revisjonsberetningen er utarbeidet for å hjelpe Nome kommune med å oppfylle regelverkets krav for tilskuddsordningen. Som et resultat av dette, anses ikke regnskapsoppstillingen å være egnet til andre formål. Vår revisjonsberetning er kun beregnet på Nome kommune og Kommunal- og Regionaldepartementet og skal ikke distribueres til andre parter enn Nome kommune eller Kommunal- og Regionaldepartementet.

Bø, 28.11.14

Telemark kommunerevisjon IKS



Aud Lie Solheim

oppdragsrevisor

Kopi: Kirsti Arvesen Nesheim, prosjektleder  
Roar Lindstrøm, budsjett- og regnskapssjef  
Bjørn G. Andersen, rådmann