

SLUTTRAPPORT BOLYST

Til: Kommunal- og regionaldepartementet, KMD

Fra: Flakstad kommune

Dato: 27.11. 2015

Kommune:	Flakstad
Prosjektnavn:	Freske folk på Fredvang
Prosjektleder:	Gunn Johannesen Nygård (Fredvang) og Kurt Atle Hansen
Leder i styringsgruppen:	Kurt Atle Hansen, nærings- og utviklingssjef i Flakstad
Kontaktperson i fylkeskommunen:	Ole Bernt Skarstein
Forankring av prosjektet (flere kryss er mulig)	a) Styringsgruppe x b) Forankring i befolkningen x c) Samarbeid andre aktører lokalt, regionalt eller nasjonalt x
Mål og eventuelle delmål med prosjektet. I hvilken grad har prosjektet nådd eller er prosjektet på vei til å nå sine mål?	Hovedmål: Skape positiv tilhørighet og bolyst på Fredvang gjennom å bygge identitet, lettere adgang til kaia og fjellet samt arbeidsplasser på Fredvang-tunet. Bolystprosjektet har fulgt opp delprosjektene så langt som mulig, og har også bidratt til at nye delprosjekt er blitt aktuelle. Prosjektet er forlenget med vel et år ift opprinnelig plan. Dette var nødvendig for å oppnå resultater, og kjøre nødvendige prosesser. I fiskerbygda Fredvang må også prosjektarbeid ta hensyn til at mange er lenge borte på fiske i sesongene. Delmål 1: Restaurering og utvikling av det tradisjonsrike ungdomshuset UL Samstrev til et levende bygdesenter. <ul style="list-style-type: none">• Prosjektet har bidratt til nødvendig renovering av det ærverdige ungdomshuset, og dette har utløst et betydelig dugnadsarbeid.• Nytt tak er lagt på huset og innvendig restaurering og oppgareidring er utført. WC, vaskerom og handikaptoalett er ferdig, og det gjenstår utvidelse og oppgradering av kjøkken og inngangsparti . Dette vil oppfylle pålegg fra Mattilsynet og brannvesenet, og vil gjøre huset til et attraktivt samlingssted og bygdesenter.• Materialer og utstyr er kjøpt av seriøse leverandører i området. Renoveringen ble gjort for det meste på dugnad, med det ble leid inn et lokalt byggfirma for arbeidsledelse og kvalitetssikring.

- Innsamla midler er brukt i tillegg til prosjektmidler til restaureringen. Mye dugnadsarbeid er nedlagt, og dette har skapt god eierfølelse til huset.
- Arbeidsgruppen som ble etablert for å samle inn historisk dokumentasjon fra bygda har arbeidet, men det gjenstår enda en god del med innsamling av som protokoller, bilder, lydopptak, avisutklipp m.v.
- Prosjektet har også fått tilgang til en del historiske videointervju og avisklipp, som skal oppbevares sikkert og gjøres tilgjengelig for folket. Dette blir mulig når lokalet står ferdig og innkjøpt utstyr for kopiering og presentasjon tas i bruk på huset.

Delmål 2:

Fra kaia til fjellet; Åpne adgang og vandringsveg fra skolen, langs fiskerihavna via samlingsplassen til fjellstua.

- Fredvang er et fiskevær med god plass og åpent landskap, til forskjell fra de fleste andre fiskevær i Lofoten. Likevel har stedet mangel på et tydelig sentrum og stedsfestet hjerte som folk lett kan finne frem til. Tilrettelegging av Draugen-plassen som møter folk som kommer kjørende til Fredvang er et viktig tiltak. Herifra må det være en fin vandringsveg over til sentrum og hjerte i havna.
- Det er etablert god dialog med Fredvang havnekomite om dette delprosjektet, som er samkjørt med prosessen for å få utbygging av fiskerihavna på Fredvang. Her er eksterne aktører som Husbanken og Kystverket innkoblet.
- Det ble utviklet en plan for havneutvikling som tok inn den planlagte vandringsvegen, og det ble utarbeidet søknad til Kystverket som ble sendt innen fristen 1.4. 2013. Denne nådde ikke opp i prioriteringen dette året, så ny søknad ble sendt april 2014 og mars 2015. Ekstern bistand på bygg og havnetekniske forhold er hentet inn fra Asplan Viak AS. Selv om søknaden om molo ikke er innvilget enda, så er dette et prosjekt som bør følges opp videre.
- Et viktig tema for Fredvang-prosjektet er å få byggeklare tomter der folk vil bo. Det er klare meldinger fra markedet og byggebransjen om at mange vil bo nær havnemiljø. Dette har imidlertid Kystverket satt klare grenser for. Det er arrangert flere fagmøter og seminar om temaet boligbygging ved fiskerihavn, og her er det god kontakt med bl.a. Husbanken og nettverket Framtidens bygder (støttet av KRD).
- En dialog utredning ble innkjøpt fra Lofoten Ornitologiske Forening for å få vurdert mulige alternativ for en familiepark/naturpark i Fredvangleira. Konklusjonen var at dette kan la seg gjøre, men det må vurderes nøye ift vannstand og forstyrrende trafikk.
- En utredning fra landskapsarkitekt er produsert i regi av bolyst-prosjektet, og denne viser hvordan det kan skapes en helhet av vandringsveg, naturpark og andre tiltak i området.
- Øvrige tiltak ifm utvikling av havna følges opp etter prosjektet, bl.a. utvidelse av kaier, næringstomter, redskapshus og produksjonsanlegg.

	<p>Delmål 3: Fredvang-tunet; opptrenings- og rehabiliteringssenter for å få pasienter/brukere raskere tilbake til yrkeslivet gjennom aktiv og bruk av naturen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flakstad kommune flyttet i 2013 barnehagen ut av Fredvang skole, slik at det kun ble prestekontor igjen der. Bygget er nesten tømt og skal selges. • Den opprinnelige ideen var å etablere opptrening/rehabilitering, og det ble igangsatt undersøkelser for å se på mulige driftsopplegg og kontakte mulige samarbeidsaktører. Markedet for rehabilitering har vært svakt de siste årene, og konkurransen stor. I løpet av 2015 har det imidlertid kommet henvendelser som igjen gjør det aktuelt med slik aktivitet i skolebygget. • Det har også vært møter og dialog med flere aktører innen reiseliv og opplevelse, som ønsker et stort lokale i landlige omgivelser. Dette kan på sikt bli interessant ift bruk av dette bygget. Bl.a. er det mange grupper av folk som vil gå i fjellet og prøve kajakk, bølgesurfing m.v. Dette vil uansett bli fulgt opp etter bolyst-prosjektet i lag med lokale bedrifter. • Det kan åpne seg nye muligheter når evt Lofotodden nasjonalpark blir vedtatt etablert i 2014 på området som omfatter Fredvang og som er ikke langt fra Fredvang skole. Informasjon om bolystprosjektet er gitt ved flere anledninger ifm utredning av nasjonalparken.
<p>Beløp. Målgrupper for prosjektet, når prosjektet frem til disse?</p>	<p>Prosjektet har nådd ut til viktige målgrupper.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Innbyggerne i Fredvang-området og i kommunen er involvert, og er orientert gjennom møter, dugnadsarbeid og på andre måter. • Fredvang havnekomite er involvert positivt. Engasjerte innbyggere og ressurspersoner er også involvert i arbeidsgrupper som jobber med visse tiltak. • Eksterne aktører/interessenter er involvert i utredning, planlegging og vurdering av muligheter. Dette omfatter Kystverket, Husbanken og boligfirma i Lofoten. • Lokale bedrifter, lag og foreninger har vært med på ulike måter knyttet til oppfølging av delprosjektene. • Kommunestyret er orientert gjennom fremlagt rapport om bolyst-prosjektet og politisk vedtak om videre arbeid med havneutviklingen.
<p>Resultat som er oppnådd i form av aktiviteter eller tiltak</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Det tradisjonsrike ungdomshuset UL Samstrev restaureres og utvikles til et aktivt bygdesenter. Huset har blitt brukt ifm møter/utredning om Lofotodden nasjonalpark. • Oppfølging av interesserte eiere av fritidshus i Fredvang-området. Innspill til boligpolitiske prioriteringer og prosessen med boligplan og arealplan i Flakstad.

	<ul style="list-style-type: none"> • Utredning gjennomført om mulig rehabiliteringssenter på Fredvang skole. Her ligger mulige planer klar for framtida på bl.a. aktivitetscenter i samarbeid med vg. skole og folkehøgskole. Flere interessenter vært på visning. • Støttet opp under prosess med utvikling av fiskerihavna og økt tilgjengelighet. Søknad om tilskudd til ny molo utarbeidet og sendt Kystverket. • Gjennomført seminar og møter om mulig husbygging og kobling til nettverk og eksterne fagmiljø og instanser. • Generelt positiv effekt i bygda og konkrete vurderinger av fremtids-løsninger. Tilflytting av flere familier til Fredvang-området, både fastboende og fritidsboliger. Flere hus er solgt eller utleid, og byggeklare tomter i området skal markedsføres . • Knoppskyting/utløsning av flere nye delprosjekt slik som Fredvangleira naturpark, tilrettelegging for fugletitting og et mulig prosjekt for å rense Sandelva på Fredvang. • Fredvang skole og området ved Yttersanden er brukt til å arrangere friluftscamp for 60 ungdommer fra hele Lofoten. Dette var samarbeid med Lofoten friluftsråd, og det gav god inspirasjon til videre satsing og bruk av Fredvang-naturen til slike aktiviteter. • Økt bevissthet om utfordringene ift fremveksten av hyttebyer i området rundt Fredvang. Her vil kommunen delta i videre prosess for å ha en god politikk og tilrettelegging.
Vurdering av framdrift i forhold til opprinnelig plan	<p>a) Følger opprinnelig plan</p> <p>b) Forsinket x Må tilpasses eksterne aktører i prosessen med rehabilitering av huset, havneutvikling og salg av skolen. Prosjektavslutning høsten 2015.</p> <p>c) Det er foretatt følgende justering</p>
Oppnådde resultater Hvor geografisk konsentrert har prosjektet hatt/vil ha effekt? (Kryss av)	<p>a) Helt lokal effekt x</p> <p>b) Effekten kommer innen flere kommuner i regionen. x</p> <p>c) Effekten kommer i hele fylket</p> <p>d) Effekten kommer i eget og andre fylker</p> <p>e) Effekten kommer i eget fylke, samt andre fylker og/eller utenfor Norge</p> <p>f) Vet ikke/ikke relevant</p>
Kort beskrivelse av metodikk i prosjektet (max 250 ord)	Fortsatt samme metodikk, men tilpasset nye momenter og muligheter. Prosjektet kombinerer mobilisering av lokale initiativ, samarbeid med nye aktører samt lag/foreninger. Det forsøkes videre å få en optimal samkjøring med kommunens andre utviklingstiltak samt en god samkjøring med prosess for havneutvikling og boligsatsing på Fredvang. Kobling til kommunale planprosesser for bl.a. naturområder og boliger blir viktig.
Overføringsverdi for eksempel til andre lokalsamfunn	Det metodiske opplegget med å engasjere ressurspersoner, lokale lag og foreninger i utviklingstiltak fungerer godt. Det som kan ha overføringsverdi til andre, og da særlig kystsamfunn, er særlig samkjøring med større tiltak som havneutbygging. Dette krever at det planlegges godt i kommunen og forankres i lokalsamfunnet. Dette får vi bra til på Fredvang.

Ekstern kommunikasjon og deltakelse på samlinger med utgangspunkt i prosjektet	Hvilke samlinger har dere deltatt på i forbindelse med prosjektet? <ul style="list-style-type: none"> • Konferanse om planlegging og utvikling i Lofoten. • Nasjonal konferanse i Sogn om bolyst, tilflytting m.v. • Dialog og møter med statlige etater som Kystverket og Husbanken • Seminar i nettverket Fremtidens bygder • Dialog/møter med interessenter til Fredvang skole/ Fredvang-tunet 																								
Regnskap (satt opp slik at det kan sammenlignes med budsjettpostene)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #d9ead3;"> <th style="text-align: left;">Regnskap (hele 1000 kr)</th> <th style="text-align: right;">Budsjett</th> <th style="text-align: right;">Regnskap</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prosjektleder</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td style="text-align: right;">120</td> </tr> <tr> <td>Restaurering UL Samstrev, historisk dok.</td> <td style="text-align: right;">180</td> <td style="text-align: right;">192</td> </tr> <tr> <td>Tilrettelegging, adkomst, ekstern.komp.</td> <td style="text-align: right;">120</td> <td style="text-align: right;">113</td> </tr> <tr> <td>Fredvangtunet, utredning, kartlegging ress.</td> <td style="text-align: right;">60</td> <td style="text-align: right;">75</td> </tr> <tr> <td>Møter, reise, kjøring, diverse</td> <td style="text-align: right;">70</td> <td style="text-align: right;">72</td> </tr> <tr> <td>Prosjektadm, regnskap, rapport</td> <td style="text-align: right;">30</td> <td style="text-align: right;">32</td> </tr> <tr> <td>Sum</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">560</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">604</td> </tr> </tbody> </table>	Regnskap (hele 1000 kr)	Budsjett	Regnskap	Prosjektleder	100	120	Restaurering UL Samstrev, historisk dok.	180	192	Tilrettelegging, adkomst, ekstern.komp.	120	113	Fredvangtunet, utredning, kartlegging ress.	60	75	Møter, reise, kjøring, diverse	70	72	Prosjektadm, regnskap, rapport	30	32	Sum	560	604
Regnskap (hele 1000 kr)	Budsjett	Regnskap																							
Prosjektleder	100	120																							
Restaurering UL Samstrev, historisk dok.	180	192																							
Tilrettelegging, adkomst, ekstern.komp.	120	113																							
Fredvangtunet, utredning, kartlegging ress.	60	75																							
Møter, reise, kjøring, diverse	70	72																							
Prosjektadm, regnskap, rapport	30	32																							
Sum	560	604																							
Hvilke målsettinger i distrikts- og regionalpolitikken hører prosjektet inn under? (Sett kryss ved svaret, flere svar er mulig)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">a) Stabilisere eller øke befolkningen</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">x</td> </tr> <tr> <td>b) Styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c) Opprettholde/videreutvikle eksisterende virksomhet eller bidra til nyetableringer</td> <td style="text-align: right;">x</td> </tr> <tr> <td>d) Økt innovasjon eller innovasjonsevne</td> <td></td> </tr> <tr> <td>e) Økt kompetanse (både realkompetanse (både realkompetanse og formalkompetanse) for målgruppen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>f) Økt tilgjengelighet (bedre veier, havner, breibånd, annet)</td> <td style="text-align: right;">x</td> </tr> <tr> <td>g) Styrke regionale sentra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>h) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som bosted eller lokaliseringssted for bedrifter?</td> <td style="text-align: right;">x</td> </tr> <tr> <td>i) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som reisemål?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	a) Stabilisere eller øke befolkningen	x	b) Styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser		c) Opprettholde/videreutvikle eksisterende virksomhet eller bidra til nyetableringer	x	d) Økt innovasjon eller innovasjonsevne		e) Økt kompetanse (både realkompetanse (både realkompetanse og formalkompetanse) for målgruppen		f) Økt tilgjengelighet (bedre veier, havner, breibånd, annet)	x	g) Styrke regionale sentra		h) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som bosted eller lokaliseringssted for bedrifter?	x	i) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som reisemål?							
a) Stabilisere eller øke befolkningen	x																								
b) Styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser																									
c) Opprettholde/videreutvikle eksisterende virksomhet eller bidra til nyetableringer	x																								
d) Økt innovasjon eller innovasjonsevne																									
e) Økt kompetanse (både realkompetanse (både realkompetanse og formalkompetanse) for målgruppen																									
f) Økt tilgjengelighet (bedre veier, havner, breibånd, annet)	x																								
g) Styrke regionale sentra																									
h) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som bosted eller lokaliseringssted for bedrifter?	x																								
i) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som reisemål?																									
Gi en kort omtal av hvordan arbeidet er tenkt videreført etter prosjektets slutt (maks 250 ord)	<p>Nye delprosjekt kommer opp som følge av bolystprosjektet, og disse vil være motor videre. Prosjektet har gitt en reorganisering av strukturen i lag og foreninger, slik at det etter prosjektslutt blir mer funksjonell oppfølging av det som er igangsatt. Det vil også være gjort forarbeid ift nye tilbud som skal videreutvikles mot kommersiell drift. Fredvang skole vil ha funnet en løsning.</p> <p>Fra kaia til fjellet vil øke attraksjon og tilstrømming av besøkende, og det blir videre utvikling av fysiske tiltak og innhold i regi av lokale aktører (bedrifter, private eller lag/foreninger).</p> <p>UL Samstrev skal bli en lokal motor i videre utvikling og aktivitet, og her ventes det at det lokale engasjementet vil sikre kreativ bruk og utvikling.</p> <p>Flakstad kommune vil bidra til å koordinere utviklingen i Fredvang-området også etter bolystprosjektet, og dette blir en del av kommunens arbeid for omstilling og næringsutvikling videre. Dette følges opp i planarbeid og andre kommunale prosesser ift bolyst og næringsutvikling.</p>																								

