

Frist: 24. april

Sendes til: [postmottak@krd.dep.no](mailto:postmottak@krd.dep.no)

## Årlig rapport BOLYST

Til: KRD

Fra: Nome kommune, Telemark

Dato: 29.04. 2013

<b>Kommune:</b>	Nome
<b>Prosjektnavn:</b>	<b>Bolyst Kom til Nome!</b>
<b>Prosjektleder:</b>	Kirsti Arvesen Nesheim, tlf 35946263/95306975
<b>Leder i styringsgruppen:</b>	Eva Rismo, kultur og næringssjef, tlf 35946320/91719054
<b>Kontaktperson i fylkeskommunen:</b>	Lene Hennum, tlf 35917452/91853099
<b>Forankring av prosjektet (flere kryss er mulig)</b>	a) Styringsgruppe - ja b) Forankring i befolkningen - ja c) Samarbeid med andre aktører lokalt, regionalt eller nasjonalt - ja
<b>Mål og eventuelle delmål med prosjektet. I hvilken grad har prosjektet nådd eller er prosjektet på vei til å nå sine mål?</b>	<p><b>Hovedmål Bolyst Kom til Nome!:</b></p> <p>Nome kommune skal anvende helheten i tilflyttingsarbeidet som en ressurs og bygge på det kommunen er god på, og vi skal samarbeide bredt lokalt og regionalt for å løfte kommunens og regionens attraksjonskraft. Vi skal ha et helhetlig fokus på boligstrategi, ungdom, ildsjeler, kvinner og integrering. De som bor i Nome skal oppleve at dette er et godt og inkluderende sted å bo og vi skal skape mange og gode ambassadører for Nome som bosted. Bolystiltak i kombinasjon med målrettet satsing på tilflyttingsarbeid skal føre til at 60 personer flytter til Nome i perioden 2011-2013.</p> <p><b>Måloppnåelse:</b></p> <p>Er for en stor del på vei til å nå målene. Justeringer er foretatt underveis</p> <p>Delmål:</p> <p><b>1 Mål for Min Bolig:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Min Bolig Forum: Bygge et nettverk av boligaktører (meklere, utbyggere, planmyndigheter, utdanningsinstitusjoner, prosjektører, boligutviklere, næringselskap, fylkeskommune mv). Nettverkets oppgave skal være å samarbeide bredt om løsninger for å øke antall gode boliger på det åpne markedet i Midt Telemark, mer spesifikt i Nome fra 150 per år (2010-tall) til 200 i 2014.</li><li>2. Min framtidbolig er avsluttet.</li></ol> <p>Nytt Mål: Leilighetsprosjekt i sentrum. Gi bistand for å realisere</p>

	<p>25-40 leiligheter i sentrum med treningsenter, svømmehall m.m.</p> <p>3. <b>Min Bolig:</b> Gi bistand i spesifikke saker som har med boligutvikling eller boligsøk i Nome. Dette gjelder særlig: Byggeprosjekter som åpner for at flere boliger kommer ut på markedet, eksempelvis sentrumsnære boliger for eldre som frigjør eneboliger og småbruk med større tomter, som kan være attraktive for småbarnsfamilier.</p> <p>Aktiv bistand i boligsøk for personer som er rekruttert via tilflyttingsprosjektet.</p> <p><b>Måloppnåelse:</b> Er i stor grad på vei til å nå målene. Noe justeringer er gjort etter realitetsvurdering</p> <p><b><u>2 Mål for Mitt Arbeid / Utbygging Øvre Verket Spiseri:</u></b> Utvide Øvre Verket Spiseri slik at det blir mulig å drive bedriftsøkonomisk forsvarlig</p> <p><b>Måloppnåelse:</b> Prosjektet går etter plan, utbygging ferdig i 2013</p> <p><b><u>3 Mål for Mitt Arbeid / Tradisjon Innovasjon:</u></b> <i>Kvantitative resultatmål</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Serveringsstedene langs kanalen skal øke sin inntjeningsmulighet ved å inngå i en helhetlig kanalopplevelse sammen med kulturminnene, i en samarbeidsmodell utviklet i Drømmemila – med fokus på produktpakking og salg av helhetlige opplevelser i Telemarkskanalen.</li> <li>◆ Øvre Verket skal utvikles til et servicesenter for samarbeidsmodellen. Heriblant skal Øvre Verket Spiseri utvides med et tilbygg (se pkt 2)</li> <li>◆ En egen produktlinje med lokalmat og matsuvenirer fra Telemarkskanalen skal ferdigstilles for salg i 2014</li> <li>◆ Lokalmatleverandører skal øke sitt salg, gjennom samarbeid og flere utsalgssteder langs kanalen, og utsalgsstedene skal ha stabil tilgang på lokale matprodukter</li> </ul> <p><i>Kvalitative effektmål</i> Matopplevelsene skal bidra til en helhetlig opplevelse langs Telemarkskanalen. Gjestene skal bli lenger, og mattilbyderne skal utvide sitt driftsgrunnlag ved å inngå i et sammenhengende tilbud</p> <p><b>Måloppnåelse:</b> Prosjektet er ikke igangsatt. Oppstart mai 2013.</p> <p><b><u>4 Mål for Mitt Nome / Hjerterom:</u></b> Vestibyen i Ulefoss samfunnshus – fra tomrom til kreativt hjerterom: Vestibyen skal utvikles til å bli en god arena og et innbydende myldrepunkt hvor gamle og unge, store og små samles til felles aktivitet, både uorganiserte og i regi av kulturskole, ungdomsklubber, friville lag og foreninger, osv Vestibyen skal tilrettelegges for kulturskoleaktiviteter, frivillige lag og foreninger og ungdomsklubb. Det skal være kort vei fra idè til handling. Det skal utvikles og implementeres en plan for ”Kreativt Hjerterom” som tar utgangspunkt i de ovennevnte målene. Nome kulturskole skal utvikle planen i samarbeid med brukere og interessenter.</p>
--	--

	<p><b>Måloppnåelse:</b> Prosjektet er godt i rute til å nå målet, ombyggingen ferdigstilles i 2013, og aktivitetsplanen er gjennomført høst 2012.</p> <p><b><u>5 Mål for Mitt Nome / Ildsjelbanken:</u></b> Ildsjelbanken skal bidra til å fornye det frivillige arbeidet i Nome gjennom konkrete tiltak som skal bidra til bedre utnytting av ressurser, samt nytenking og nyskaping internt i laga og i kommunen. Fornyelsen skal føre til en holdningsendring og gjøre de frivillige og kommunen bedre i stand til å møte morgendagens utfordringer for frivilligheten.</p> <p><b>Måloppnåelse:</b> Prosjektet er kommet svært godt i gang og ligger godt an til å oppnå sine mål</p> <p><b><u>6 Mål for Tilflytting:</u></b> Minst 60 personer skal flytte til Nome i prosjektperioden 2012-2014, som resultat av alle bolyst og tilflyttingsprosjekter samlet</p> <p><b>Måloppnåelse:</b> I 2012 flyttet totalt 29 personer til Nome som resultat av de samla tiltaka. Vi har hatt utfordringer som følge av bemanning, men disse løses i 2013.</p> <p><b><u>7 Mål for Koordinering:</u></b> Denne delen av prosjektet skal sørge for at de øvrige delene av prosjektet får gode arbeidsvilkår, og at helheten i prosjektet Bolyst Kom til Nome! ivaretar den helheten som prosjektplanen beskriver.</p> <p><b>Måloppnåelse:</b> Målet er nårr og vi viderefører metodikken for en fortsatt god måloppnåelse i alle ledd.</p>
<p><b>Målgrupper for prosjektet, når prosjektet frem til disse?</b></p>	<p>Hovedmålgrupper: Unge voksne - DELVIS Kvinner og innvandrerkvinner i regionen - DELVIS Barn og unge i Nome - JA Frivillig sektor i Nome - JA</p>
<p><b>Resultat som er oppnådd i form av aktiviteter eller tiltak</b></p>	<p>Vi nevner her eksempler på tiltak og aktiviteter, i stikkordsform:</p> <p><b><u>1 Min Bolig:</u></b> Utviklet prosjektplan, ansatt prosjektleder, kartlegging og samarbeid internt Startet og avviklet samarbeid med mulig samarbeidspartner på miljø/UU-bolig Gitt bistand i konkrete byggesaker, jobber med konkrete nye prosjekter hvor Min Bolig er inne med kommunal veiledning og tilrettelegging, deriblant Nedre Kåsa og Rom mellom husa Oppstart informasjonsbrosjyre til entreprenører og boligutviklere, med nyttig info for dem som vil satse på å bygge bolig i Nome Kartlagt tomme hus og småbruk Startet samarbeid i Midt-Telemarkregionen med felles boligsmål (jfr Strategisk næringsplan for Midt-Telemark)</p> <p><b><u>2 Mitt Arbeid / Utbygging Øvre Verket Spiseri:</u></b> Forarbeider til utbygging (arkitektarbeid, formaliteter, avtaler med utbyggere osv.)</p>

	<p><b><u>3 Mitt Arbeid / Tradisjon/ innovasjon:</u></b>  Forankret prosjektplanen i en helhetlig satsing på kulturarven og verdiskaping i kulturminner. Utviklet strategi for Ulefoss kulturarv. Kartlegging og research</p> <p><b><u>4 Mitt Nome / Hjerterom:</u></b>  Forarbeid til ombygging, oppstart ombygging. Flytting av fritidsklubber, kartlegging, avtaler, brannsikring mv.  Aktivitetsplan med bl.a. teatertilbud, kor for ungdom, sang i livets begynnelse, oppstart musikkopplæring for barnehageansatte</p> <p><b><u>5 Mitt Nome / Ildsjelbanken:</u></b>  Kartlegging og spørreundersøkelse lag og foreninger og frivillige, utarbeidet prosjektplan, ansatt prosjektleder og medarbeider  Innkjøpt hjertestartere til ulike lokaler, gjennomført flere hjertestarterkurs med frivillige samt kommunalt ansatte mv.  Informasjon til lag og foreninger, oppstart årshjul, kartlegging  Opparbeidelse av elektronisk verktøykasse for lag og foreninger, herunder revidert retningslinjer for kulturmidler og lagt inn elektronisk behandling  Innkjøpt infotavler til samfunnshuset, jobbet med anskaffelse av pc'er til fri bruk for lag og foreninger  Deler ut stimuleringsmidler til arbeid "på tvers av" bygder, nasjonaliteter, kjønn, alder, lag  Arbeider med markering av Nome 50 år 2014</p> <p><b><u>6 Tilflytting:</u></b>  Kartlagt og samarbeidet med Nome tilflyttingsforum om prosjektplan  Prosjektleder har vært sykemeldt, og ny prosjektleder har vært i permisjon, ny oppstart april 2013</p> <p><b><u>7 Prosjektkoordinering:</u></b>  Samler medarbeiderne til jevnlig møter, jobber mot prosjektlederensomhet ved å følge opp alle delprosjekter med bistand på ulikt vis, sosialt, faglig og med struktur. Alle prosjektmedarbeiderne har fått PLP-kurs, alle blir fulgt opp med individuelle og felles rapporteringsmøter og framdriftsmøter</p>
<p><b>Vurdering av framdrift i forhold til opprinnelig plan</b></p>	<p>a) Følger opprinnelig plan – DEL 1, 2a, 3a, 3b, 5 følger opprinnelig plan, men med noen justeringer på framdriftsplan, budsjett og innhold</p> <p>b) Forsinket pga.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– DEL 2b forsinket (avventet helhetlig strategi for kulturarven på Ulefoss), oppstart mai 2013.</li> <li>– DEL 4 forsinket på grunn av personalmessige forhold</li> </ul> <p>c) Det er foretatt følgende justering: Prosjektslutt er utsatt med ½ år til 31.07.14 som følge av: sen godkjenning av prosjektplanen i kommunestyret, behov for kartlegging, samt ansettelsesprosesser som tok lenger tid enn forventet</p>
<p><b>Oppnådde resultater Hvor geografisk konsentrert har</b></p>	<p>a) Helt lokal effekt – DEL 3a, 3b, 4, 5</p> <p>b) Effekten kommer innen flere kommune i regionen. – DEL 1, 2a</p> <p>c) Effekten kommer i hele fylket – DEL 2b</p>

<p><b>prosjektet hatt/vil ha effekt?</b> (Kryss av)</p>	<p>d) Effekten kommer i eget og andre fylker e) Effekten kommer i eget fylke, samt andre fylker og/eller utenfor Norge f) Vet ikke/ikke relevant</p>
<p><b>Kort beskrivelse av metodikk i prosjektet</b> (max 250 ord)</p>	<p>Nome kommune har erkjent at fraflytting er et sammensatt problem som krever sammensatte løsninger. Vi har brukt attraktivitetsforskning og forsøkt å omsette forskningsresultatene til lokale forhold, basert på flere analyser av lokale utfordringer. Ut fra dette har vi utviklet tiltak som skal avhjelpe situasjonen på flere områder. Prosjektet består derfor av flere deler som til sammen utgjør en helhetlig satsing på attraksjonskraft og tilflytting. Prosjektet bygger på områder og tiltak der kommunen allerede er gode, slik at vi har et godt grunnlag for videreutvikling. Helheten er ivaretatt gjennom felles prosjektkoordinering. Dette har vært svært viktig både for framdrift, målfokus og helhetsbildet i prosjektet. Vi har ansatt delprosjektledere og økt stillingsprosenten for andre ansatte. Den betalte ressursen har vært svært viktig ift gjennomføringsevne. Alle prosjektansatte har gjennomgått opplæring i PLP-metodikk.</p>
<p><b>Overføringsverdi</b> for eksempel til andre lokalsamfunn</p>	<p>En sammensatt løsning for en helhetlig satsing kan ha overføringsverdi til andre lokalsamfunn. Vi tror på større, helhetlige løsninger framfor enkeltstående tiltak innenfor ett særskilt område. Å ha ansatte som jobber dedikert med prosjektene, lik metodikk i alle delprosjekt og felles målforståelse har også stor overføringsverdi, samt tett oppfølging og bevissthet rundt målene.</p>
<p><b>Ekstern kommunikasjon og deltakelse på samlinger med utgangspunkt i prosjektet</b></p>	<p>Hvilke samlinger har dere deltatt på i forbindelse med prosjektet? Distriktssenteret har deltatt på samling hos oss Det har vært avholdt jevnlige Bolyst-samlinger med fylkeskommunen, prosjektleder har deltatt på overordna samlinger og delprosjektledere har deltatt der det har vært naturlig Delprosjektledere deltar jevnlig i ulike samlinger/møter osv med interessenter</p>
<p><b>Regnskap</b> (satt opp slik at det kan sammenlignes med budsjettpostene)</p>	<p>(Totalt) / 2012: Min Bolig:..... (252 082,08) / 252 082,08 Mitt Arbeid / Utbygging:.....(102 645,00) / 82 695,00 Mitt Arbeid / Tradisjon, Innovasjon:.....0,00 Mitt Nome / Hjerterom:.....( 251 744,35) / 209 966,30 Mitt Nome / Ildsjelbank:.....( 207 057,42) / 177 057,42 Tilflytting:.....0,00 Prosjektkoordinering:.....(240 754,00) / 173 109,20  <b>Sum totalt så langt i prosjektet: .....1 054 202, 85</b> <b>Sum 2012:.....894 910,00</b></p>
<p><b>Hvilke målsettinger i distrikts- og regionalpolitikken hører prosjektet inn under?</b> (Sett kryss ved svaret, flere svar er mulig)</p>	<p>a) Stabilisere eller øke befolkningen - X b) Styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser - X c) Opprettholde/videreutvikle eksisterende virksomhet eller bidra til nyetableringer - X d) Økt innovasjon eller innovasjonsevne - X e) Økt kompetanse (både realkompetanse (både realkompetanse</p>

	<p>og formalkompetanse) for målgruppen - X</p> <p>f) Økt tilgjengelighet (bedre veier, havner, andre transporttiltak og breibånd)</p> <p>g) Styrke regionale sentra</p> <p>h) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som bosted eller lokaliseringssted for bedrifter? - X</p> <p>i) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som reisemål? - X</p>
<p><b>Gi en kort omtal av hvordan arbeidet er tenkt videreført etter prosjektets slutt</b> (maks 250 ord)</p>	<p><b><u>1 Min Bolig:</u></b> Langsiktig boligstrategi skal ivareta satsing på bolig med fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver. Etablering av strukturer som ivaretar satsingen internt i organisasjonen</p> <p><b><u>2 Mitt Arbeid / Utbygging Øvre Verket Spiseri:</u></b> Private drivere skal drive i restaurantbygget, det er etablert organisasjon som ivaretar vedlikehold og drift av bygget</p> <p><b><u>3 Mitt Arbeid / Tradisjon/innovasjon:</u></b> Videreføring blir avklart i prosjektplan som kommer i mai</p> <p><b><u>4 Mitt Nome / Hjerterom:</u></b> Velferds og kulturtilbud skal ivaretas gjennom tilrettelagte tilbud i samarbeid mellom og innenfor økonomisk ramme for helse, integrering og kultur</p> <p><b><u>5 Mitt Nome / Ildsjelbank:</u></b> Ivaretas gjennom nye rutiner internt. Bør også se på mulighet for økt ramme for videreføring av den utadvendte ressursen</p> <p><b><u>6 Tilflytting:</u></b> Etablerer strukturer og rutiner internt som ivaretar videreføring</p> <p><b><u>7 Prosjektkoordinering:</u></b> Avsluttes med prosjektet</p>