

Rapporteringsskjemaet finnes på KRDs hjemmeside www.regjeringen.no/bolyst

Årlig rapport BOLYST

Til: KRD

Fra: Hjelmeland kommune prosjekt "Frå innvandrar til innbyggjar"

Dato: 18.4.2013. Rapporten gjeld fram til 31.12.12.

| | |
|--|---|
| Kommune: | Hjelmeland |
| Prosjektnavn: | "Frå innvandrar til innbyggjar" |
| Prosjektleder: | Haldis Karine Nilsen er prosjektkoordinator, det er ingen eigen prosjektleiar |
| Leder i styringsgruppen: | Ordførar Trine Danielsen. Formannskapet er styringsgruppe. |
| Kontaktperson i fylkeskommunen: | Eli Monsen(?) |
| Forankring av prosjektet (flere kryss er mulig) | a) Styringsgruppe X b) Forankring i befolkningen X c) Samarbeid med andre aktører lokalt, regionalt eller nasjonalt X |
| Mål og eventuelle delmål med prosjektet. I hvilken grad har prosjektet nådd eller er prosjektet på vei til å nå sine mål? | Prosjektet har kome godt i gong trass finansieringsutfordringar i starten. Me har oppnådd ein god oppstart i lag med alle aktuelle samarbeidsgrupper, men slit litt med å transformera oppstarten over i meir ordinær drift. Det er fordeler og ulemper knytt til det å ikkje ha eigen frikjøpt prosjektleiar. Me har oppnådd å få god innsikt i utfordringane, og ser at dette med språk er veldig sentralt. |
| Målgrupper for prosjektet, når prosjektet frem til disse? | Målgruppene er kommunalt tilsette innafor fagområdet, samarbeidsbedrifter og innvandrargruppa sjølv. I tillegg kjem politikarane. Me har oppnådd god kontakt, og tema er blitt "ein snakkis". |
| Resultat som er oppnådd i form av aktiviteter eller tiltak | Vi har etablert ei tverretatleg prosjektgruppe med NAV, helsesystem, næringssselskap, vaksenopplæring, kommuneleieing og frivilligsentral. Denne har vore verdifull iseg sjølv. Så ha me gjennomført startseminar med representantar frå arbeidsgjevar og arbeidsinnvandrarar frå fleire bedrifter. |
| Vurdering av framdrift i forhold til opprinnelig plan | a) Følger opprinnelig plan b) Forsinket X pga. problem med fullfinansiering (ikkje tilskot frå fylkeskommunen) c) Det er foretatt følgende justering: Større eigendel |
| Oppnådde resultater Hvor geografisk konsentrert har prosjektet hatt/vil | a) Helt lokal effekt X b) Effekten kommer innen flere kommune i regionen.X c) Effekten kommer i hele fylket d) Effekten kommer i eget og andre fylker |

| | |
|--|--|
| <p>ha effekt? (Kryss av)</p> | <p>e) Effekten kommer i eget fylke, samt andre fylker og/eller utenfor Norge</p> <p>f) Vet ikke/ikke relevant</p> <p>Me meiner sjølv at det me held på med er relevant for fleire kommunar enn Hjelmeland, men ingen har vore interesserte så langt.</p> |
| <p>Kort beskrivelse av metodikk i prosjektet (max 250 ord)</p> | <p>Involvering av aktuelle kommunale etater gjennom ei prosjektgruppe. Involvering av bedrifter og arbeidsinnvandrarakar gjennom ulike samlingar. Involvering av grendelag og foreningar. Har som motto at ein i minst mogleg grad skal etablere heilt nye tiltak, men byggja på det etablerte.</p> |
| <p>Overføringsverdi for eksempel til andre lokalsamfunn</p> | <p>Ja</p> |
| <p>Ekstern kommunikasjon og deltakelse på samlinger med utgangspunkt i prosjektet</p> | <p>Hvilke samlinger har dere deltatt på i forbindelse med prosjektet? Ingen har spurt. Fylkeskommunen er passiv.</p> |
| <p>Regnskap (satt opp slik at det kan sammenlignes med budsjettpostene)</p> | <p>Det er utført arbeid innfor dei fleste budsjettpostane, men det er førebels berre foreteke konkrete utbetalingar innfor nokre av desse:</p> <p>ICDP-kurs : Er under planlegging</p> <p>Innvandrarforum: utbetalt ca 17.000, utført stor eigeninnsats</p> <p>Introkurs: vert jobba med</p> <p>Prosjektgruppa: Er etablert og har vore aktiv heilt frå starten i 2012. Inngår i eigeninnsatsen. Prosjektkoordinatorrolla har tilsvart rundt 8% stilling sidan 1.10, inngår i eksisterande stilling.</p> <p>Ressursplanlegging: Er utbetalt kr 66250, Vert jobba vidare med</p> <p>Utvikle betre rutinar: Er utbetalt kr 66250,-, vert jobba vidare med.</p> <p>Utvikle fleirspråkleg informasjon: er utbetalt kr 66250. Vert jobba vidare med</p> <p>Utvikla norskopplæringa: Har vore gjennomført kurs, er under evaluering. Nye opplegg er under planlegging. Er utbetalt kr 135750. Stor eigeninnsats i tillegg frå kommunen og partnarar. Viktig område.</p> <p>GENERELT:</p> <p>Utført eigeninnsats frå kommune og partnarar vil delvis bli ført inn i prosjektrekneskapan for 2013, i samråd med kommunekasserar.</p> <p>På finansieringsida har me motteke tilsagn frå KRD på 1,2 mill</p> <p>Tilsagn frå Ryfylkefondet på 0,4 mill</p> <p>Øyremerkte innvandrarmidler frå Fylkeskommunen 0,04 mil</p> <p>Til saman 1,64 mill.</p> <p>Resten, 0,76 mill , vil bli finansiert som eigeninnsats frå kommune og partnarar. Dette er som resultat av manglande finansiering frå Fylkeskommunen.</p> |
| <p>Hvilke målsettinger</p> | <p>a) Stabilisere eller øke befolkningen X</p> |

| | |
|---|---|
| <p>i distrikts- og regionalpolitikken hører prosjektet inn under? (Sett kryss ved svaret, flere svar er mulig)</p> | <ul style="list-style-type: none"> b) Styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser X c) Opprettholde/videreutvikle eksisterende virksomhet eller bidra til nyetableringer X d) Økt innovasjon eller innovasjonsevne X e) Økt kompetanse (både realkompetanse (både realkompetanse og formalkompetanse) for målgruppen X f) Økt tilgjengelighet (bedre veier, havner, andre transporttiltak og breibånd) g) Styrke regionale sentra h) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som bosted eller lokaliseringssted for bedrifter? X i) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som reisemål? |
| <p>Gi en kort omtale av hvordan arbeidet er tenkt videreført etter prosjektets slutt (maks 250 ord)</p> | <p>Det er planen at me gjennom prosjektet skal kunne utarbeida gode rutinar og opplegg som kan vidareførast når prosjektperioden er over. Den felles plattformen dei ulike kommunale etatene, bedriftene og næringssselskapet har fått gjennom deltaking i prosjektgruppa gir godt grunnlag for vidare arbeid.</p> |