



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Averøy formannskap		
Averøy kommunestyre		

Bolyst - godkjenning av økonomirapport - avslutning av prosjektet

Vedlegg

- 1 Bolystmagasinet - en oppsummering av bolystprosjektet 2012 -2014
- 2 Finansiering Bolyst - økonomirapport 2011-2014
- 3 Revisjon av prosjektrekskap for Bridge over Troubled water - Bolyst 2011 - tilsagnsnummer 11203002

Saksopplysninger

Averøy kommune søkte i mai 2011 om tilskudd fra Kommunal- og regionaldepartementet og Møre og Romsdal fylkeskommune om tilskudd til gjennomføring av prosjektet Bolyst – Bridge over troubled water. Det ble søkt om tilskudd fra statsbudsjettets kapittel. 552, post 72 – Nasjonale tiltak for regional utvikling. Prosjektet fikk tildelt 3,7 millioner i tilskudd fra departementet og 1 million fra fylkeskommunen. Følgende budsjett lå til grunn for departementets tilsagn:

Vannveier	kr. 1 500 000,-
Nærings- og kulturhagen Drivhuset	kr. 4 650 000,-
Tilbakestrøm, prosjektledelse, opplevelser, utvekslinger m.m.	kr. 2 350 000,-
Knutepunkt Bruhagen	kr. 1 182 000,-
Internasjonalisering	kr. 350 000,-
<u>Prosjektledelse Bruhagen</u>	<u>kr. 2 250 000,-</u>
<u>Til sammen</u>	<u>kr. 12 282 000,-</u>

Dette viser at budsjettet for prosjektet Bolyst også inneholder deler av flere andre konkrete prosjekter knyttet til utvikling av Bruhagen sentrum.

Prosjektet var organisert med en styringsgruppe som ledet arbeidet. Det var ansatt egen prosjektleder, men det var flere personer som fungerte i stillingen i løpet av prosjektperioden. Det ble levert årlige evalueringsrapporter til departementet.

Vurdering

Vedlagt saken følger Bolystmagasinet – en oppsummering av Bolystprosjektet 2012 – 2014. Dette gir en grei og lettfattelig oppsummering av prosjektet.

Vedlagt følger også Bridge over troubled water «økonomirapport» som er grunnlaget for krav om utbetaling av bevilgede tilskudd fra Kommunal- og regionaldepartementet og fylkeskommunen og revisjonsrapport datert 14.9.2015 fra Distriktsrevisjon Nordmøre IKS.

Bolystmagasinet og den reviderte økonomirapporten synliggjør på en grei måte hvordan prosjektet er gjennomført i tråd med budsjettet.

Administrativt er det viktig å peke på utfordringen, som skifte i prosjektlederstillingen medførte i forhold til å få god sammenheng i arbeidet med prosjektet og rapporteringer til departementet. Dessuten den betydelige utfordringen som sammenblandingen av deler av flere drifts- og investeringsprosjekter i søknadsfasen førte til med hensyn til den endelige økonomirapporten. At prosjektstyringsgruppen var kun politisk sammensatt og lite omforent om gjennomføring av delprosjektene gjorde ikke arbeidet lettere. Det er viktig erfaring av slike prosjekter bør styres på andre måter ved en eventuell gjentakelse. Kanskje burde prosjektet vært drevet som et selvstendig aksjeselskap.

Det tilrås at kommunestyret godkjenner økonomirapporten som sluttregnskap for prosjektet og vedtar at prosjektet er avsluttet. Det er bekreftet at tilskudd fra departementet og fylkeskommunen utbetales på grunnlag av økonomirapporten.

Rådmannens innstilling

Averøy kommunestyre godkjenner vedlagte reviderte økonomirapport for prosjektet Bolyst – Bridge over troubled water med en samlet kostnad på kr. 12 710 276,- som regnskap for prosjektet.

Prosjektet Bolyst – Bridge over troubled water er avsluttet.