

Årlig rapport BOLYST

Til: KR D

Fra: Prosjektleder i Arbeidskraftmobiliseringsprosjektet Elin Altø, Kysten er klar

Dato: 30.05.2013

Kommune:	Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Prosjektnavn:	Arbeidskraftmobiliseringsprosjektet
Prosjektleder	Elin Marie Altø
Leder i Styringsgruppen	Ove Vollan, Ordfører i Rissa
Kontaktperson i Fylkeskommunen	Leif Harald Hanssen, daglig leder for Kysten er klar
Forankring av prosjektet (flere kryss er mulig)	a) Styringsgruppe c) Samarbeid med andre aktører lokalt, og regionalt
Mål og eventuelle delmål med prosjektet. I hvilken grad har prosjektet nådd eller er prosjektet på vei til å nå sine mål?	Prosjektet har nå vært operativt i ¼ år og er per i dag helt i tråd med forventningene om måloppnåelse på dette tidspunktet. Verktøykasse med tiltak er utviklet basert på innspill og råd fra kommuner og andre aktører. Det jobbes også med mer langsiktig tematisk arbeid som for eksempel rekruttering fra utlandet. Det jobbes nå med å få ulike aktører til å ta tiltakene i bruk. Det skal igangsettes noen piloter for å prøve ut ny metodikk og det skal i gang settes nye aktiviteter i flere kommuner basert på prosjektbeskrivelser som er utarbeidet lokalt.
Målgrupper for prosjektet, når prosjektet frem til disse?	Prosjektet når frem til målgruppene for tidlig fase i prosjektet. Vi har til nå jobbet med å få inn råd fra ulike aktører i kommunene, samt sette tematikkene «Arbeidskraft, rekruttering og bolyst» høyere opp på agendaen, noe vi har lyktes temmelig godt med.
Resultat som er oppnådd i form av aktiviteter eller tiltak	Det er vanskelig å se konkrete resultater så tidlig i prosjektet. Det vi ser er et at prosjektet blir prioritert i kommunene. Det er et godt tegn. Vi får også positive tilbakemeldinger på de utviklede tiltakene i Verktøykassa.
Vurdering av fremdrift i forhold til opprinnelig plan	a) Følger opprinnelig plan
Oppnådde resultater	b) Effekten kommer innen flere kommuner i regionen.
Hvor geografisk konsentrert har prosjektet hatt/vil ha effekt?	Effekten kommer i hele fylket (omtrent)
Kort beskrivelse av metodikk i prosjektet	Prosjektet skal sette Arbeidskraftmobilisering og helhetlig tilnærming til dette på dagsorden. Gjennom å definere en verktøykasse med konkrete tiltak skal prosjektet gjøre det lettere for flere å gjøre en bredere innsats for å sikre tilflytting og trivsel blant tilflytterne. Prosjektet har en del midler som skal benyttes som tilskudd for å stimulere til igangsetting av aktiviteter.

Overføringsverdi for eksempel til andre lokalsamfunn	Prosjektet favner 17 svært forskjellige kommuner. Derfor mener vi tiltakene man kommer frem til i prosjektet vil være svært relevante for en lang rekke kommuner i andre deler av landet.
Ekstern kommunikasjon og deltakelse på samlinger med utgangspunkt i prosjektet	Prosjektet har vært på informasjonsmøter i alle de 17 kommunene. I tillegg har vi avholdt en konferanse med deltakere med 15 av de 17 kommunene til stede. Prosjektet er forøvrig svært avhengig av kommunikasjon med de 17 kommunene som skal nås, så store deler av aktivitetene i prosjektet dreier seg om dette. I tillegg har prosjektleder en del kontakt med et lignende prosjekt i Nord Trøndelag, samt deltakelse på samlinger i fylkeskommunal regi og også samlinger hvor store deler av målgruppen til prosjektet deltar f.eks. Innovasjon Norges Næringsssamling i Sør-Trøndelag
Regnskap	Se vedlegg.
Hvilke målsettinger i distrikts- og regionalpolitikken hører prosjektet inn under	<ul style="list-style-type: none"> a) Stabilisere eller øke befolkningen b) Styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser e) Økt kompetanse for målgruppen h) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som bosted eller lokaliseringssted for bedrifter
Gi en kort omtale av hvordan arbeidet er tenkt videreført etter prosjektets slutt (maks 250 ord)	<p>Etter prosjektet er avsluttet vil en velutprøvd og godt beskrevet tiltakspakke med smarte og enkle grep for å styrke arbeidet med rekruttering og trivsel blant tilflyttere være ferdigutviklet og tilgjengeliggjort for de som er interesserte i å ta den i bruk. Det vil da også være mulig å finne kontaktpersoner som har erfaring med å bruke disse tiltakene.</p> <p>Det vurderes fortløpende hvordan man best kan sikre at den aktiviteten som nå settes i gang kan sikres et videre liv etter prosjektets avslutning. I forbindelse med tildeling av midler for igangsettelse av tiltak i kommunene vektlegges lokal forankring og eierskap. Dette for å legge godt til rette for at tiltakene kan videreføres. I tillegg vurderes behovet for fortsatt regional koordinering på området fortløpende. Det er imidlertid svært tidlig i prosjektet så det er vanskelig å si noe konkret om dette på nåværende tidspunkt.</p>