

Frist: 24. april

Sendes til: postmottak@krd.dep.no

Årlig rapport BOLYST

Til: KRD

Fra: Tvedestrand kommune

Dato: 23.04.13

Kommune:	Tvedestrand kommune
Prosjektnavn:	Byløft 2014 - byrom hele året
Prosjektleder:	Anette Pedersen
Leder i styringsgruppen:	Jan Dukene
Kontaktperson i fylkeskommunen:	Kari Huvestad
Forankring av prosjektet (flere kryss er mulig)	a) Styringsgruppe X b) Forankring i befolkningen X c) Samarbeid med andre aktører lokalt, regionalt X
Mål og eventuelle delmål med prosjektet. I hvilken grad har prosjektet nådd eller er prosjektet på vei til å nå sine mål?	Prosjektet er et delprosjekt innen stedsutviklingsprosjektet Byløft 2014. Målet er å styrke nedre bydel som byrom, fellesarena og møteplass gjennom aktiviteter og deltakende prosesser. Dette vil bidra til at bydelen blir bedre tilrettelagt for aktiviteter året rundt enn i dag. Prosjektet er i en prosess med ulike deltakergrupper for å utvikle møteplasser og tilrettelegge området for økt bruk. Prosjektet er på vei mot sine mål gjennom medvirkning og deltakelse.
Målgrupper for prosjektet, når prosjektet frem til disse?	Innbyggere og kommende innbyggere er hovedmålgruppe i prosjektet, og i prosjektets første fase har vi etablert ulike arbeidsgrupper bestående av engasjerte innbyggere.
Resultat som er oppnådd i form av aktiviteter eller tiltak	Utleiepool: Gårdeiere er i ferd med å etablere gårdeierforening i det nevnte område. Byrom 1 – Hovegata/hulgata – Politisk behandling 23.04.13. Forprosjektering Byrom 2 – Bakkeskåt – området er under transformasjon. Blir arrangementsarena. Samarbeid med lag og foreninger. Byrom 3 – Havnefront og parkeringsareal – Det er etablert en kreativ gruppe med arkitekter som skal jobbe frem forslag for dette område. Byrom 4 – Rådhuset – Det har kommet inn forslag til fremtidig bruk, men vi ønsker mer medvirkning i denne prosessen.

	Aktivitetsplan – Der er etablert en arbeidsgruppe for arrangementer og aktiviteter. Gjennomførte aktiviteter: Foredragsrekke – Historiske hus Etablering av Tvedestrand Veteranhusklubb Aktiviteter under utvikling: Kultursti med kunstnerisk utsmykking Bybåt.
Vurdering av framdrift i forhold til opprinnelig plan	a) Følger opprinnelig plan b) Forsinket pga. c) Det er foretatt følgende justering X Prosjektleder i 50% sa opp stillingen sin pr. 01.04.13. Ny prosjektledelse på plass. – nå 100% stillingsressurs
Oppnådde resultater Hvor geografisk konsentrert har prosjektet hatt/vil ha effekt? (Kryss av)	a) Helt lokal effekt X b) Effekten kommer innen flere kommune i regionen. X c) Effekten kommer i hele fylket d) Effekten kommer i eget og andre fylker e) Effekten kommer i eget fylke, samt andre fylker og/eller utenfor Norge f) Vet ikke/ikke relevant
Kort beskrivelse av metodikk i prosjektet (max 250 ord)	Prosjektet er organisert etter PLP-modellen med styringsgruppe sammensatt av politikere, administrasjon og sentrale samfunnsaktører. Styringsgruppen har månedlige møter og prosjektet legges frem til politisk behandling i kommunestyret med jevne mellomrom. Det er etablert ulike arbeidsgrupper og prosjektleder samt prosjektkoordinator jobber i høy grad med medvirkning og brukerdeltakelse. Medvirkningen har så lang vært i form av folkemøter, temamøter, foredrag, arbeidsgruppemøter og innspill (skriftlig og muntlig) fra grupper og enkeltpersoner. Videre i prosessen vil det bli invitert til mer medvirkning for å sikre en bred deltakelse i prosjektet. Innen aktiviteter og arrangementer jobbes det med de enkelte tiltak i mindre arbeidsgrupper, som tar et overordnet ansvar for gjennomføring av tiltaket. På denne måten oppnår man forankring hos deltakerne. Videre vil det fremover bli gjennomført en prosess frem mot en workshop førstkomende høst, hvor politikere møter aktuelle grupper tilknyttet prosjektet for å diskutere seg frem til et utkast til en sentrumsplan.
Overføringsverdi	Flere samfunn opplever fraflytting og forfall. Erfaring fra

for eksempel til andre lokalsamfunn	medvirkningsprosesser kan bidra til økt bevissthet og bedre omdømme. Samarbeid om utvikling av møteplasser og midlertidige aktiviteter som viktige metoder for å skape oppmerksomhet rundt områder som har mistet sin opprinnelige funksjon.												
Ekstern kommunikasjon og deltakelse på samlinger med utgangspunkt i prosjektet	Hvilke samlinger har dere deltatt på i forbindelse med prosjektet? Fylkeskommunens nettverk for historiske bysentre Folkehelsekonferanse med fokus på stedsutvikling og møteplasser (Gode steder – gode liv) Kontakt med Distriktssenteret Prosjektleder deltok på studie i Samspill og ledelse i stedsutvikling. (UMB)												
Regnskap (satt opp slik at det kan sammenlignes med budsjettpostene)	<table> <tr> <td>Aktivitet og utsmykking</td><td>8.000</td></tr> <tr> <td>Konsulentbistand</td><td>107.000</td></tr> <tr> <td>Møter, medvirkning og kurs</td><td>33.000</td></tr> <tr> <td>Prosjektledelse</td><td>322.000</td></tr> <tr> <td>Fysiske tiltak (Ikke bolyst- midler)</td><td>636.000</td></tr> <tr> <td>Totalt (02.04.13)</td><td>1.106.000</td></tr> </table>	Aktivitet og utsmykking	8.000	Konsulentbistand	107.000	Møter, medvirkning og kurs	33.000	Prosjektledelse	322.000	Fysiske tiltak (Ikke bolyst- midler)	636.000	Totalt (02.04.13)	1.106.000
Aktivitet og utsmykking	8.000												
Konsulentbistand	107.000												
Møter, medvirkning og kurs	33.000												
Prosjektledelse	322.000												
Fysiske tiltak (Ikke bolyst- midler)	636.000												
Totalt (02.04.13)	1.106.000												
Hvilke målsettinger i distrikts- og regionalpolitikken hører prosjektet inn under? (Sett kryss ved svaret, flere svar er mulig)	a) Stabilisere eller øke befolkningen X b) Styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser c) Opprettholde/videreutvikle eksisterende virksomhet eller bidra til nyetableringer d) Økt innovasjon eller innovasjonsevne e) Økt kompetanse (både realkompetanse (både realkompetanse og formalkompetanse) for målgruppen f) Økt tilgjengelighet (bedre veier, havner, andre transporttiltak og breibånd) g) Styrke regionale sentra h) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som bosted eller lokaliseringssted for bedrifter? X i) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som reisemål?												
Gi en kort omtal av hvordan arbeidet er tenkt videreført etter prosjektets slutt (maks 250 ord)	Gjennom kompetanseheving og bevisstgjøring blant politikkere, administrasjon og innbyggere i prosjektperioden skal steds- og samfunnsutvikling opprettholde høy prioritet etter prosjektslutt. Ved å legge til rette for og etablere gode rutiner for utvikling og gjennomføring av arrangementer og aktiviteter er det hensikten å utvikle en kultur for dette innen frivillige lag og foreninger. Erfaringer kan overføres til andre områder i kommunen som trenger denne typen utvikling. Videre kan prinsipper, for blant annet medvirkning, overføres til andre utviklingsoppgaver, der i blant kommuneplanens samfunnsdel.												