

Frist: 24. april

Sendes til: postmottak@krd.dep.no

Årlig rapport BOLYST

Til: KRD

Fra: ROM for ALLE, Bø i Telemark

Dato: 19.04.13

Kommune:	Bø kommune
Prosjektnavn:	ROM for ALLE
Prosjektleder:	Anne Gry Sturød
Leder i styringsgruppen:	Åse Egeland, rådmann Bø kommune
Kontaktperson i fylkeskommunen:	Lene Hennum
Forankring av prosjektet (flere kryss er mulig)	a) Styringsgruppe x b) Forankring i befolkningen x c) Samarbeid med andre aktører lokalt, regionalt eller nasjonalt x
Mål og eventuelle delmål med prosjektet. I hvilken grad har prosjektet nådd eller er prosjektet på vei til å nå sine mål?	Effektmål for hovedprosjektet ♦ Auke tal studentar ved studiestad Bø med 150 innan 2020 ♦ Auke samla folketal i Midt-Telemark med 150 innan 2020 ♦ Auke tal besøkande i Midt-Telemark med 10 % innan 2020 ♦ Auke tal arbeidsplassar i Bø med 10 % innan 2020 Det er for tidleg å seie noko om i kor stor grad effektmåla er på veg til å nå sine mål, men nylege prognoser frå SSB viser ein stigande befolkningsvekst i Bø dei næraste åra. Resultatmål for hovedprosjektet ♦ Opparbeide Evjudalen, Bø torg og minst eitt bakgårdsrom ♦ Ha etablert litteraturfestival i Bø ♦ Etablert faste torgarrangement ♦ Etablert faste aktivitetar i Evjudalen (kopla til prosjektet "Bø i bevegelse") Prosjektet er på god veg til nå alle sine mål: Første del av opparbeiding av Evjudalen (etablering av fangdammar, gang og sykkelveger og oppfylling/drenering) vil vere ferdig i juni 2013. Neste byggetrinn vil settast i gong hausten 2013. Det er utarbeid ein modell for frikjøp, der private utbyggarar kan kjøpe seg fri frå deilar av kravet om uteoppfallsareal mot økonomisk kompensasjon som skal gå til vidare opparbeiding av Evjudalen.

	Bø torg sto ferdig hausten 2011 som forprosjekt til ROM for ALLE prosjektet. I hovedprosjektet har vi jobba for å etablere faste arrangement og fylle torg med liv og innhold. Torgarrangementetene Vintervarmt Torg og Kaffedagar vart arrangert i februar 2013 i samarbeid med den lokale handelsstanden og Reisemål Bø Kommunen er for tida i nær dialog og kreativ prosess med privat utbyggar kring opparbeiding av eit gårdsrom i Bø sentrum. Målet er få dette gårdsrommet meir attraktivt og tilgjengeleg for allemennheiten. Samtidig er det eit mål å teste ut ein ny samhandlingsmodell mellom kommunen og private utbyggarar kring konkrete byggeprosjekt for å oppnå ein meir heilhetleg sentrumsutvikling Litteraturfestivalen Bøker i Bø blei arrangert for første gong 4-5 mai 2012 med gode resultat og mykje positive omtale. Vi skal arrangere festivalen på nytt frå 3-5 mai i år. Etablering av faste aktiviteter i Evjudalen har ikkje blitt prioritert fram til nå, da den fysiske opparbeidinga må vere på plass først.
Målgrupper for prosjektet, når prosjektet frem til disse?	ROM for ALLE prosjektet ønskjer å rette seg mot eit breidt publikum, men med vekt på unge vaksne (18-35) både innflyttarar, studentar og bufaste i Bø kommune og Midt Telemark generelt. Prosjektet har som mål å inkludere så mange som mogleg i aktivitetar og prosessar for å nå prosjektmåla. Dette inneber inkludering av lokalt næringsliv, gårdeigarar, lokale lag og organisasjonar, Høgskulen i Telemark - fakultetet i Bø, bebuarar i Bø sentrum og naboar rundt Evjudalen. Gjennom aktivitetane Bøker i Bø, Kaffedagar og Vintervarmt Torg har prosjektet nådd fram til dei ulike målgruppene. Evjudalen vil óg vere eit område som desse målgruppene vil kunne bruke og ha mykje glede av. Høgskolen i Telemark er ein viktig samarbeidspartner til festivalen Bøker i Bø gjennom forfatterstudie. Forfatterstudentene er involverte i festivalen gjennom egne programpostar. Det lokale næringslivet har vore aktive deltakerar av Kaffedagar og Vintervarmt Torg gjennom handelstanden som medarrangør. Handelstanden arrangerer og marknadsdag under Bøker i Bø i samarbeid med kommunen. Lokale lag og organisasjonar har blitt involvert gjennom dei ulike aktivitetene. Til dømes har Bø Mållag delteke med skrivekonkurranse under Bøker i Bø og Speidergruppa deltok med bålpanne og lavvo på Vintervarmt torg. Private gårdeigarar har deltatt aktivt i ROM for ALLE gjennom delprosjektet gårdsrom med positivt resultat. Som ein del av Kaffedagar vart alle innbyggarar i Bø invitert til ein felles idedugnad der dei hadde moglegheit til å komme med innspel på

	korleis Bø kan bli ein enda betre plass å bu. Responsen var god og innspela blir brukt vidare i prosjektarbeidet. Barnehagebarna i Bø vart inviterte til ein eigen idedugnad der dei fekk kome med sine innspel på korleis dei ønskjer at rekreasjonsområde i Evjudalen skal sjå ut. Vi fekk inn i underkant av 100 teikningar som vil bli brukt som inspirasjon i den vidare prosessen.
Resultat som er oppnådd i form av aktiviteter eller tiltak	▪ Litteraturfestivalen Bøker i Bø vart gjennomført for første gong 4-5 mai 2012 med gode besøkstall, positive tilbakemeldingar frå besøkande og deltakarar og gode presseomtalar ▪ Første del av opparbeidinga av Evjudalen er godt i gang, har god framdrift og vil vere ferdig medio juni ▪ Det har blitt gjennomført fleire torgarrangement med involvering av ulike interessegrupper og aktørar ▪ Gårdsromprosjektet har resultert i ein positiv prosess og samhandlingsmodell for samarbeid mellom privat utbygger og kommune som vil ha overføringsverdi til liknande prosjekt seinare.
Vurdering av framdrift i forhold til opprinnelig plan	a) Følger opprinnelig plan b) Forsinket pga. X c) Det er foretatt følgende justering Mykje av prosjektet følger planen men den fysiske opparbeidinga av Evjudalen er noko forsinka, da det vart vurdert at arbeidet måtte utførast vinterstid på grunn av grunnforholda. I den opprinnelege planen var det lagt opp til at arbeidet skulle starte hausten 2012, mens arbeidet i verklegheten ikkje kom i gong før medio desember 2012. Det vil sei at mesteparten av den fysiske opparbeidinga av Evjudalen vil foregå i 2013 og 2014. Det har og tatt noko lengre tid å kome i gong med delprosjektet bakgårdsrom enn først antatt. Dette hang saman med at det var viktig å finne fram til eit utbyggingsprosjekt i Bø sentrum med ein privat utbygger som var interessert i samarbeide med kommunen. Dette fann vi fram til i januar 2013 og dette prosjektet følger no ein fin framdrift. For 2012 har det meste av arbeidet i samband med aktiviteter på Bø Torg vore på planleggingstadiet, bl.a finne fram til ulike aktørar som ein kunne samarbeide med. Fleire av torgarrangementa nevnt tidlegare blei ikkje faktisk gjennomført før i 2013.
Oppnådde resultater Hvor geografisk konsentrert har prosjektet hatt/vil ha effekt? (Kryss av)	a) Helt lokal effekt X b) Effekten kommer innen flere kommune i regionen X c) Effekten kommer i hele fylket X d) Effekten kommer i eget og andre fylker e) Effekten kommer i eget fylke, samt andre fylker og/eller utenfor Norge f) Vet ikke/ikke relevant
Kort beskrivelse	Prosjektet følger PLP-metoden (prosjektlederprosess), med faseinndeling. Prosjektet er nå i hovedprosjektfasen.

av metodikk i prosjektet (max 250 ord)	Prosjektet er organisert med Bø kommune som prosjekteigar og rådmann som prosjektansvarleg og leiar for styringsgruppa. Prosjektgruppa består av prosjektleiar samt to prosjektmedarbeiderar (arealplanleggar og kultursjef), i tillegg til representant frå fylkeskommunen.		
Overføringsverdi for eksempel til andre lokalsamfunn	Prosjektet har fleire overføringselement. Modellen for frikjøp, der private utbyggarar kan kjøpe seg fri frå kravet om uteopphaldsareal mot kompensasjon som går til opparbeiding av grøntområde, har spesielt stor overføringsverdi. Det samme har samhandlingsmodellen mellom privat utbyggar og kommunen. Prosjektet kan og ha overføringsverdi for andre høgskule-kommunar som ønsker å tiltrekke seg fleir studentar og sørge for at desse blir verande etter endt utdanning.		
Ekstern kommunikasjon og deltakelse på samlinger med utgangspunkt i prosjektet	Hvilke samlinger har dere deltatt på i forbindelse med prosjektet? ▪ BTV-stedsutviklingsseminar på Kongsberg 21-22. november 2012 ▪ Mobilitetsuka i Grenland 21. september ▪ Konferansen ”Våre gater og plasser” 9. november 2012		
Regnskap (satt opp slik at det kan sammenlignes med budsjettpostene)		2012 budsjett	rekneskap
	Bakgårdsrom	300 000	0
	Bø i bevegelse (aktivitet på Bø Torg/Evjudalen)	300 000	0
	Bøker i Bø	300 000	208 795
	Fysiske tiltak	4 300 000	1609349
	Prosjektstyring	500 000	508110
	Som nevnt i punkt om vurdering av framdrift, har fleire av prosjektets tiltak og aktivitetar blitt utsett i tid. Kostnadene forbunde med dei enkelte aktivitetene er derfor lågere enn budsjetterte kostnader for 2012.		
Hvilke målsettinger i distrikts- og regionalpolitikken hører prosjektet inn under? (Sett kryss ved svaret, flere svar er mulig)	a) Stabilisere eller øke befolkningen X b) Styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser c) Opprettholde/videreutvikle eksisterende virksomhet eller bidra til nyetableringer d) Økt innovasjon eller innovasjonsevne e) Økt kompetanse (både realkompetanse (både realkompetanse og formalkompetanse) for målgruppen f) Økt tilgjengelighet (bedre veier, havner, andre transporttiltak og breibånd) X g) Styrke regionale sentra X h) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som bosted eller lokaliseringssted for bedrifter? X i) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som reisemål? X		
Gi en kort omtal av hvordan arbeidet er tenkt videreført etter prosjektets	Prosjektet vil som ein del av hovedprosjektfasa etablere ein organisasjonstruktur for festivalen Bøker i Bø slik at festivalen kan fortsette og etter at prosjektet er avslutta. Vidare vil prosjektet forsøke å forankre aktivitetene knytt til Bø torg og		

slutt (maks 250 ord)	Evjudalen hos lokale aktører, organisasjonar, lag og foreningar slik at desse og kan videreførast etter prosjektets slutt. Modellen for frikjøp samt samhandlingsmodellen mellom privat utbygger og kommunen vil og videreførast etter at prosjektet er avslutta.
-----------------------------	---