

Frist: 24. april

Sendes til: postmottak@krd.dep.no

Årlig rapport BOLYST

Til: KRD

Fra: Haram Kommune

Dato: 01.04.14

Kommune:	Haram Kommune
Prosjektnavn:	“Integrering i Haram”
Prosjektleder:	Therese Breen Brudevoll.
Leder i styringsgruppen:	Guttorm Ulla
Kontaktperson i fylkeskommunen:	Anita Steinbru, Møre og Romsdal fylkeskommune.
Forankring av prosjektet (flere kryss er mulig)	<ul style="list-style-type: none">a) Styringsgruppe Xb) Forankring i befolkningen Xc) Samarbeid med andre aktører lokalt, regionalt eller nasjonaltX <p>Styringsgruppe: Representanter fra kommune og næringsliv. Referansegruppe: Styret i Haram Næring og Innovasjonsstudio. Ressursgruppe: Representanter fra målgruppen.</p>
Mål og eventuelle delmål med prosjektet. I hvilken grad har prosjektet nådd eller er prosjektet på vei til å nå sine mål?	<p><u>Hovedmål:</u> <i>Haram kommune skal utvikle et bærekraftig program for å ta mot og integrere innvandrere, slik at de bli deltakere i arbeidsliv og lokalsamfunn.</i></p> <p><u>Delmål:</u></p> <p>Med utgangspunkti fire fokusområder har prosjektet satt følgende delmål:</p> <p><u>Delmål 1: Felles plattform:</u> Sette i gang prosesser som skal bidra til felles forståelse for integreringsarbeidet i Haram.</p> <p><u>Delmål 2: Informasjon:</u> Utvikle tilgjengelig, praktisk og konkret informasjon til tilflyttere</p>

	<p>i Haram.</p> <p><u>Delmål 3: Språk:</u> Ta initiativ til samarbeid om videreføring og utvikling av tiltak som skal gi innvandrere økte ferdigheter innen det norske språket.</p> <p><u>Delmål 4: Deltakelse i lokalsamfunnet:</u> Prøve ut og følge opp tiltak som kan bidra til aktive deltakere i lokalsamfunnet.</p> <p><u>Handlingsmål:</u></p> <p>For å nå det overordnede målet skal prosjektet ta i bruk følgende virkemidler og ha som mål å være:</p> <p>Kunnskapsbasert: Prosjektet skal ta i bruk og formidle kunnskap om integrering som begrep og fenomen.</p> <p>Samarbeidrettet: Prosjektet skal invitere til samarbeid med aktuelle interessenter i kommune, næringsliv, lag og organisasjoner og andre kommuner.</p> <p>Handlingsorientert: Prosjektet skal kartlegge, ta del i, følge opp og initiere ulike tiltak knyttet til målgruppen i prosjektet.</p> <p>Resultatorientert: Prosjektet skal bidra til å synliggjøre tiltak og handlinger gjennom dokumentasjon og resultat. Undervegs i prosjektet skal en ha fokus på muligheten for videreføring av aktuelle tiltak etter prosjektets slutt.</p>
<p>Målgrupper for prosjektet, når prosjektet frem til disse?</p>	<p>Målgruppe: Hovedmålgruppen for prosjektet er arbeidsinnvandrere og familien deres. De fleste mål og tiltak i prosjektet vil likevel være aktuelle for alle tilflyttere til Haram kommune.</p> <p>Det er satt ned en ressursgruppe i prosjektet: Denne gruppen består av personer som har innvandrerbakgrunn. Formålet med ressursgruppen er at denne kan gi råd og innspill til prosjektgruppa i ulike faser i prosjektet. Første møte i ressursgruppa skal være den 6. mai 2014.</p> <p>Med utgangspunkt i tiltaksplanen vil tiltakene nå frem til målgruppen i direkte og indirekte grad. Tiltak som er direkte knyttet til målgruppen er f.eks gjennom pilotprosjekt med</p>

	<p><i>leksekurs for foresatte</i> med innvandrerbakgrunn. Dette er vurdert til å ha positiv effekt.</p> <p>Videre er det forventet at <i>arbeidsrettet språkkurs og innføringsklasse</i> vil ha effekt, og at en vil nå frem til målgruppen i prosjektet.</p> <p>Utover dette vil det i tiltaket om utvikling av kommunikasjon- og informasjonsstrategi bli gjennomført en behovsanalyse fra målgruppen.</p>
<p>Resultat som er oppnådd i form av aktiviteter eller tiltak</p>	<p>Planperioden i prosjektet er nå ferdig og vi har kommet godt i gang med noen av tiltakene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunnskap og faktabasert frokostseminar ble gjennomført med god oppslutning. Dette er ett av totalt fire planlagte seminarer i prosjektperioden. • Leksekurs for foresatte er godt i gang og skal evalueres og justeres i løpet av april. Videreføres i skoleåret 2014/2015. • Grundercamp skal avholdes i løpet av uke 15. • Arbeid med kommunikasjonsstrategi og informasjonsarbeid er godt i gang. • Språkkurs for arbeidsinnvandrere er planlagt og invitasjoner til næringsliv og kommuner sendes ut medio april. Gjennomføring av første kurs er planlagt i perioden september – desember 2014. • Felles fagdag for grunnskolene er planlagt og skal gjennomføres den 13.08.14. Invitasjon er også sendt ut til Sunnmøre regionråd. Påmelding sendes ut medio april. • Godt i gang med avklaring og avgrensing av tiltak innen informasjon- og kommunikasjonsstrategi.
<p>Vurdering av framdrift i forhold til opprinnelig plan</p>	<p>Den 10.07.13 fikk prosjektet tilsagn om tilskudd basert innsendt søknad fra Haram kommune. Prosjektleder ble ansatt fra midten av november 2013, og har frem til i dag utarbeidet prosjektplan, budsjett og tiltaksplan. Det har også vært fokus på å kartlegge tiltak, forankre prosjektet på flere nivå (internt og eksternt) og etablere samarbeid med disse.</p> <p>Med utgangspunkt i “Tidsplan” i søknad til prosjektet, er det utarbeidet fremdriftsplan. Planprosessen i prosjektet er nå ferdig og vi har kommet i gang med noen av de oppsatte tiltakene i prosjektet både i tråd med tidsplanen i søknaden og fremdriftsplan i prosjektet.</p>
<p>Oppnådde</p>	<p>a) Helt lokal effekt X</p> <p>b) Effekten kommer innen flere kommune i regionen</p>

<p>resultater Hvor geografisk konsentrert har prosjektet hatt/vil ha effekt? (Kryss av)</p>	<p>c) Effekten kommer i hele fylket d) Effekten kommer i eget og andre fylker e) Effekten kommer i eget fylke, samt andre fylker og/eller utenfor Norge f) Vet ikke/ikke relevant X</p>
<p>Kort beskrivelse av metodikk i prosjektet (max 250 ord)</p>	<p>Prosjektet tar utgangspunkt i et hovedmål som avgrenses til 4 delmål. Delmålene skal utforskes, prøves ut og vurderes gjennom tiltak i tiltaksplan.</p> <p>Prosjektet er tidsavgrenset og er aktivt i perioden 10.07.13 – 31.12.15</p> <p>Prosjektet blir planlagt og gjennomført i samarbeid flere interessenter og er organisert med styringsgruppe og referansegruppe og gjennomføres i tråd med fremdriftsplan og milepælsplan.</p> <p>Prosjektet skal belyse tema med utgangspunkt i faktabasert kunnskap som utgangspunkt for tilnærminger og løsninger.</p> <p>Arbeidsprosessen krever innhenting, gjennomarbeiding og vurdering av informasjon, og prosessen innbyr til forskjellige arbeidsmåter.</p> <p>Status på tiltak vurderes undervegs i prosessen.</p> <p>Prosjektet har lokal tilknytning, men er “delingsvillig”. Det er tverrfaglig og krever kunnskap og innsikt på ulike fagområder. Det er derfor lagt opp til tett samarbeid med ulike fagmiljø i kommune, næringsliv, fylkeskommune og i forskningsmiljø.</p> <p>Prosjektet resulterer i et flere “produkt” eller tiltak, dvs erfaringer og resultater som kan formidles overføres til andre.</p> <p>Prosjektet blir vurdert i en sluttrapport som vil synliggjøre hva prosjektet har lyktes med, videreføring av tiltak og eventuelt forslag om hva det kan jobbes videre med.</p> <p>Viser for øvrig til vedlagt prosjektplan, tiltaksplan og fremdriftsplan.</p>
<p>Overføringsverdi for eksempel til andre lokalsamfunn</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Synliggjøring av prosjektet. • Erfaringsutveksling på samlinger. • Presentasjon av prosjektet. • Samarbeid med næringsliv. • Samarbeid med andre.
<p>Ekstern kommunikasjon og deltakelse på samlinger med utgangspunkt i prosjektet</p>	<p>Hvilke samlinger har dere deltatt på i forbindelse med prosjektet?</p> <p>03.06.13: Presentasjon på Gardemoen. 06.11.13: Bolystsamling, Håholmen. 28.01.14: Plannettverkssamling 19.02.14: Presentasjon av prosjektet, Sunndal. 03.03.14: Placementseminar</p>

<p>Regnskap (satt opp slik at det kan sammenlignes med budsjettpostene)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tittel</th> <th>2013</th> <th>Resultat</th> <th>2014</th> <th>Hittil i år</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Følgforskning</td> <td>38 000</td> <td>0</td> <td>76 000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Kostnad til utstyr, møte, arrangement, leie av lokale.</td> <td>38 000</td> <td>45,575</td> <td>76 000</td> <td>12 766</td> </tr> <tr> <td>Leie av kompetanse, kompetanseutvikling</td> <td>20 000</td> <td></td> <td>70 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lønnskostnader inkl sosiale kostnader</td> <td>170 000</td> <td>112 000</td> <td>700 000</td> <td>155,600</td> </tr> <tr> <td>Samarbeidspartnere bruk av tid.</td> <td>114 000</td> <td>63 300</td> <td>228 000</td> <td>51 900</td> </tr> <tr> <td>Tidsbruk egenandel</td> <td>228 000</td> <td>330 300</td> <td>456 000</td> <td>117 900</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tittel	2013	Resultat	2014	Hittil i år	Følgforskning	38 000	0	76 000	0	Kostnad til utstyr, møte, arrangement, leie av lokale.	38 000	45,575	76 000	12 766	Leie av kompetanse, kompetanseutvikling	20 000		70 000		Lønnskostnader inkl sosiale kostnader	170 000	112 000	700 000	155,600	Samarbeidspartnere bruk av tid.	114 000	63 300	228 000	51 900	Tidsbruk egenandel	228 000	330 300	456 000	117 900					
Tittel	2013	Resultat	2014	Hittil i år																																					
Følgforskning	38 000	0	76 000	0																																					
Kostnad til utstyr, møte, arrangement, leie av lokale.	38 000	45,575	76 000	12 766																																					
Leie av kompetanse, kompetanseutvikling	20 000		70 000																																						
Lønnskostnader inkl sosiale kostnader	170 000	112 000	700 000	155,600																																					
Samarbeidspartnere bruk av tid.	114 000	63 300	228 000	51 900																																					
Tidsbruk egenandel	228 000	330 300	456 000	117 900																																					
<p>Hvilke målsettinger i distrikts- og regionalpolitikken hører prosjektet inn under? (Sett kryss ved svaret, flere svar er mulig)</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Stabilisere eller øke befolkningen X b) Styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser X c) Opprettholde/videreutvikle eksisterende virksomhet eller bidra til nyetableringer X d) Økt innovasjon eller innovasjonsevne X e) Økt kompetanse (både realkompetanse (både realkompetanse og formalkompetanse) for målgruppen X f) Økt tilgjengelighet (bedre veier, havner, andre transporttiltak og breibånd). g) Styrke regionale sentra h) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som bosted eller lokaliseringssted for bedrifter? X i) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som reisemål? 																																								
<p>Gi en kort omtal av hvordan arbeidet er tenkt videreført etter prosjektets slutt (maks 250 ord)</p>	<p>Med utgangspunkt i hovedmålet i prosjektet har styringsgruppen definert begrepet "bærekraftig program" til å handle om et system som skal leve videre etter at prosjektet er ferdig. Et program eller system som utvikler seg, og har en livsløpstanke. Et bærekraftig program skal også være et system som er synlig og som formidler en retning i integreringsarbeidet på systemnivå i kommunen.</p> <p>Med utgangspunkt i dette er et av handlingsmålene at prosjektet skal ha fokus på synliggjøring av tiltak og handlinger gjennom dokumentasjon og resultat. Undervegs i prosjektet skal en til enhver tid ha fokus på muligheten for videreføring etter prosjektets slutt.</p> <p>Et av resultatmålene i prosjektet er:</p> <p style="padding-left: 40px;">Prosjektet skal bidra til å synliggjøre tiltak og handlinger gjennom dokumentasjon og resultat. Undervegs i prosjektet skal en ha fokus på muligheten for videreføring av aktuelle tiltak etter prosj</p>																																								