

Frist: 01.12.2015

Sendes til: [postmottak@kmd.dep.no](mailto:postmottak@kmd.dep.no)

## Sluttrappport BOLYST

**Til:** KMD

**Fra:** Nord-Fron kommune

**Dato:** 30.11.2015

Nord-Fron kommune benevnte Vinstra som BY fra september-2013. Det ble i den forbindelse satt ned en arbeids/prosjektgruppe som kom med forslag til tiltak. Samtidig er det jobbet det med sentrumsutvikling.

Tiltak er av planleggende art og av fysiske tiltak. Vinstra, Nord-Fron og regionen er under store endringer ut fra bl.a pågående bygging av ny E6 utenfor sentrum. Utvikling i handel og annen næring er nedadgående. Befolkningsutvikling over tid har vært nedadgående. Kommunen ser det som nødvendig med en større satsing. Innen idrett er det de siste årene investert mye i anlegg. Det er også investert i en ungdomsklubb i umiddelbar nærhet til en av idrettsplassene.

Kommunen ser også viktigheten av arrangement og aktivitet utenfor de etablerte idrettsarenaer. Kommunen ønsker å gi et mangfoldig aktivitetstilbud til alle gjennom forskjellige møteplasser.

---

<b>Kommune:</b>	<b>Nord-Fron kommune</b>
<b>Prosjektnavn:</b>	<b>Tettstedsutvikling «Vinstra som by»</b>
<b>Prosjektleder:</b>	Arne Sandbu, administrasjonssjef
<b>Leder i styringsgruppen:</b>	
<b>Kontaktperson i fylkeskommunen:</b>	Egil Tofte, virksomhetsleder
<b>Hvilke mål og eventuelle delmål har prosjektet hatt?</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Markering av by-status – skape entusiasme og stolthet.</li><li>• Styrket næringsliv med flere arbeidsplasser.</li><li>• Økt handel.</li><li>• Flere nyetableringer.</li><li>• Bredere og økt boligtilbud.</li></ul>
<b>Hvilke hovedaktiviteter og tiltak er gjennomført i prosjektet?</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Markering av by-status.</i> Gjennomført med stor årlig markering med stor deltakelse med bra tilbakemeldinger.</li><li>• <i>Styrket næringsliv med flere arbeidsplasser.</i> Avholdt seminar med og for næringslivet både med fokus på tettstedsutvikling og andre næringsrelaterte tema.</li><li>• <i>Økt handel gjennom arrangement og møteplasser</i> Forbedrede forhold for arrangement i byen. Prosjektering og investering skaper bedre forhold og har økt tilstrømming til arrangement og til Vinstra. Arrangement skaper gode ringvirkninger for forretninger og frivillige organisasjoner.</li></ul>

	<p>Nye møteplasser øker også interesse i hverdagen og under arrangement.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Aktivitet for alle</i> Det er også laget arrangement og aktivitet for ungdom og grupper som ligger noe utenfor det vanlige tilbud innenfor idretten. Tilrettelegging og tilbud er viktig for en bredere deltakelse.</li> </ul>
<p><b>Hvilke resultater er oppnådd i prosjektperioden?</b></p>	<p>Prosjektet har gjort det mulig å gjennomføre tiltak rettet mot økt aktivitet, engasjement og stolthet for Vinstra. Mange av tiltakene har vært som en start på noe som vil bli videreført. Foruten de konkrete investeringer som er gjennomført, er det ikke så lett å måle effekten direkte. Resultatet viser seg likevel gjennom det som er gjennomført og i det som videreføres. Det er tilført mer midler inn i tiltakene, noe som ikke ville kommet uten dette prosjektet som en oppstart.</p> <p>Tilbakemeldingene etter arrangement og tiltak er gode. Et av tiltakene var å få etablert en park midt i sentrum. Etter gjennomføring ser en med glede at den er benyttet til flere forskjellige aktiviteter og møter, både formelle aktiviteter og uformelle. Dette tolkes til at målet er nådd i første omgang og at dette er viktig å følge opp fremover.</p> <p>Vedlegger noen avisartikler som viser aktivitet. Vi er veldig fornøyd med at byen blir brukt og at ny virksomhet åpnes som den ene artikkelen viser.</p>
<p><b>I hvilken grad har prosjektet nådd sine mål? Sett ett kryss</b></p>	<p>X Resultater og mål er i hovedsak realisert</p> <p>- Forventer resultater først innen to år fra nå</p> <p>X Forventer resultater først etter to år eller mer</p> <p>- Forventer ikke vesentlige resultater</p>
<p><b>Hvilke uventede resultater har prosjektet hatt (positive og/eller negative)?</b></p>	<p>I utgangspunktet skulle en del av prosjektet være i regi av idrettslaget. De fikk ikke realisert dette i den ønskede form. Prosjektet ble derfor i et bredere samarbeid med flere aktører, deriblant markedsforeningen. Et bredere samarbeid har vært positivt og inspirert til større aktivitet på flere sider enn først antatt.</p> <p>På den andre siden har endringen i idrettslagets deltagelse medført en mindre andel på de tiltak som der var tiltenkt. Kommunens styring og innsats har blitt støtte enn tiltenkt med fare for mindre engasjement utenom det offentlige. Dette er ikke målt, men antatt.</p>
<p><b>På hvilken måte har prosjektresultatene kommet målgruppene til nytte?</b></p>	<p><b>Målgruppene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Innbyggere</i> Stor deltagelse på byfest og møter. Økt engasjement og stolthet for stedet. Ny park blir benyttet til treffpunkt og forbedret tverrforbindelse for myke trafikanter.</li> <li>• <i>Hytteiere/ Besøkende</i> Et bedre sentrum er forhåpentligvis til glede for besøkende da også som møtepunkt mellom hyttebesøkende og innbyggere. Hvordan målgruppen er nådd er vanskelig å konkludere på.</li> <li>• <i>Idrettslagets medlemmer</i> Frivillige organisasjoner er engasjert inn i aktivitetene. Prosjektet har ikke spesifikt nådd frem til idrettslagene. De har</li> </ul>

	<p>gode arenaer i kommunen ut fra annen satsning.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Ungdomsklubbens deltakere</i> Ungdom generelt har fått et bedret tilbud. Prosjektet har gitt ungdom mulighet til å uttale seg i planlegging og nye tilbud.</li> </ul>
<p><b>Hvor, geografisk, har prosjektet hatt sine resultat?</b> (Kryss av)</p>	<p>a) <input checked="" type="checkbox"/> Helt lokalt nedslagsfelt</p> <p>b) <input checked="" type="checkbox"/> Egen kommune</p> <p>c) <input checked="" type="checkbox"/> Effekten kommer innen flere kommuner i regionen.</p> <p>Hovedsakelig for den som bor tett på Vinstra, men stolthet for kommunen har også kommet frem. Vinstra's aktivitet er også et tilbud til hele kommunen og til nabokommunene.</p>
<p><b>Hvilke målsettinger for distrikts- og regionalpolitikken kan prosjektet bidra til?</b> (Sett kryss ved svaret, max tre kryss)</p>	<p>a) <input checked="" type="checkbox"/> Stabilisere eller øke befolkningen</p> <p>b) <input checked="" type="checkbox"/> Styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser</p> <p>c) <input checked="" type="checkbox"/> Opprettholde/videreutvikle eksisterende virksomhet eller bidra til nyetableringer</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Økt innovasjon eller innovasjonsevne</p> <p>e) <input type="checkbox"/> Økt kompetanse (både realkompetanse (både realkompetanse og formalkompetanse) for målgruppen</p> <p>f) <input checked="" type="checkbox"/> Økt tilgjengelighet (bedre veier, havner, andre transporttiltak og bredbånd)</p> <p>g) <input checked="" type="checkbox"/> Styrke regionale senter</p> <p>h) <input checked="" type="checkbox"/> Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som bosted eller lokaliseringssted for bedrifter?</p> <p>i) <input checked="" type="checkbox"/> Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som reisemål?</p>
<p><b>Hvilke arbeidsformer og metodikk er brukt i prosjektarbeidet?</b></p>	<p>For de ulike aktiviteter er det satt ned arbeidsgrupper med en blanding av medlemmer fra kommune, næringsliv og noen private.</p> <p>By-prosjekt hadde den største gruppen der også politikere var involvert.</p>
<p><b>På hvilken måte har kommunen/prosjektet fått ny/endret kunnskap om lokalt utviklingsarbeid som følge av prosjektet?</b></p>	<p>Prosjektet (ene) har ikke evaluert sitt arbeid med tanke på utviklingsarbeid eller form. Generelt kan sies at en har lært at det er en utfordring med god nok forankring og informasjon. Gjennom mye informasjon og forskjellig kommunikasjon er det vanskelig å relatere resultatene til et enkelt prosjekt.</p> <p>Bolyst-prosjektet har i realiteten bestått av flere tiltak og prosjekter. En sterkere kommunikasjon på fellesnevner i prosjektet kunne med fordel vært gjort.</p>
<p><b>Deltakelse på samlinger med utgangspunkt i prosjektet og ekstern kommunikasjon</b></p>	<p>Det har vært flere interne samlinger/møter i forbindelse med prosjektene, da også i form av studieturer. Det er ikke vært arrangert spesifikke prosjektkurs.</p> <p>Lokal presse er benyttet for å lage artikler om tiltak innen prosjektet. Det er også laget egne grupper på Facebook og egne informasjonssider på kommunens hjemmeside.</p>

<p><b>Hva har forankringen betydd for resultatene?</b></p>	<p>Forankring i kommunestyret har vært av betydning for bevilgninger til tiltak. Spesielt By-prosjektet har blitt rapportert, kommentert og korrigert med politisk forankring.</p> <p>Forankring i andre organisasjoner enn kommunen skulle vært bedre. Noe bedre oppfølging underveis har vært ønskelig.</p>
<p><b>Hva har bolystilskuddet betydd for prosjektet?</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mye av prosjektet og flere av tiltakene ville ikke vært gjennomført uten dette prosjektet.</li> <li>- En del av tiltakene ville nok blitt gjennomført uansett, men kanskje i en mindre skala. Det er vanskelig å fastslå dette eksakt, men helheten i finansiering er en ting – det store engasjementet kunne vært mindre uten fokuset fra prosjektet.</li> <li>- Fremdriften på tiltakene henger mye sammen med entusiasme, noe vi håper på prosjektet har bidratt til.</li> <li>- Prosjektet har gitt mulighet til studietur og besøk av konsulent. Dette har gitt økt kompetanse for prosjektet.</li> </ul>
<p><b>Gi en kort omtale av hvordan arbeidet er tenkt videreført etter prosjektets slutt (maks 250 ord)</b></p>	<p>Utvikling av Byen Vinstra går videre med nye prosjekt.</p> <p>Et eget prosjekt benevnt «Campus Vinstra» er startet. Dette har fokus på nabo-området til den videregående skolen inkludert kommunal idrettshall, tomme bygg som skal fylles og et fint uteområde.</p> <p>Det startes også et prosjekt for å se på hele tettstedet nært det nye krysset ved nybygget E6 forbi Vinstra. Sammen med fylket og næringslivet vil kommunen søke et ATP-prosjekt. Første samling for å se på muligheter er datofestet til 9/12-15.</p> <p>Gjennom arbeid med kommuneplan og reguleringsplaner for Vinstra sentrum vil mye av grunnlaget fra prosjektet «Byen Vinstra» benyttes og videre-bearbeides.</p>
<p><b>Overføringsverdi / hva kan andre lære av deres prosjekt?</b></p>	<p>Kommunen har tidligere hatt et godt samarbeid med nabokommunen i å bygge gode regionale idrettsanlegg. Det har vært interesse for dette i andre deler av landet og kommunal representant har foredratt om dette for andre fylker.</p> <p>Vinstra er gjennom en stor endring med at E6 legges om og utenfor dagens sentrum. Bolystprosjektet har vært mye knyttet til det som har skjedd i denne prosessen. Hvordan kommunen har behandlet en slik situasjon kan være av interesse også for andre, både med planer, prosesser og samarbeidsformer.</p>
<p><b>Regnskap (satt opp slik at det kan sammenlignes med budsjettpostene)</b></p>	<p>Vedlegges som egen fil.</p> <p>Oppsettet viser</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budsjett hentet fra søknaden</li> <li>• Brutto førte kostnader fordelt iht budsjett</li> <li>• Prosjekt ex. investeringer der direkte investeringer her tatt ut av brutto-kostnad.</li> <li>• Finansiering der det er ført tilsagn om tilskudd fra Bolystprosjektet uten at dette ennå er fullt ut mottatt. Kommunal finansiering er differansen mellom kostnad og annen finansiering.</li> </ul>

	<p>Oversikt over alle billag vedlegges også. Angitt linje viser til føring:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. By-fest</li><li>2. By-gruppe</li><li>3. Arrangementsarena</li><li>4. Sentrumspark</li><li>5. Ungdomsarbeid</li></ol> <p>6-9 Finansiering Blank er investering.</p> <p>Revisorbekreftelse legges også ved.</p>
--	--