

# PROSJEKTPLAN

## ”Store forandringer kommer på kattepoter”

### 1. MÅL OG RAMMER

#### 1.1 Bakgrunn

*Invitasjon fra Kommunal og Moderniseringsdepartementet. (Se prosjektbeskrivelse: ”Store forandringer kommer på kattepoter”).*

#### 1.2 Prosjekt mål

*Kartlegge muligheter og flaskehals for bedre samhandling og økonomisk vekst på bakgrunn av en helhetlig samfunnsanalyse.*

#### 1.3 Rammer

*Vedtatt fattet i kommunestyrene i Tinn og Notodden med de endringer som kom ved at vi ikke fikk midler fra Riksantikvaren for å lage felles Kulturminneplan.*

### 2. OMFANG OG AVGRENSNING

*Dette er et forprosjekt som skal danne utgangspunkt for deltaking i ByR programmet fase II med søknadsfrist primo 2015.*

### 3. ORGANISERING

#### 3.1 Prosjektledelse

*Det er etablert en styringsgruppe som består av følgende personer:*

*Jan- Erik Innvær*

*John Terje Veseth*

*Audun Mogen*

*Janne Væringsstad*

*Eli Samuelsen*

*Bjørn Frode Moen (Prosjektleder)*

*Prosjektledelsen er supplert med Andre Trondsen og Øystein Haugan*

#### 3.2 Øvrige roller

*Notodden kommune er søker og prosjekteier og ansvarlig for rapportering og oppfølging av budsjettet. Det etableres et programstyre bestående av:*

*Representanter for næringsliv og ildsjeler blir med på dugnaden. (4 personer)*

*Representanter for reiseliv (2 personer)*

*Politisk representasjon fra midlertidig verdensarvråd (4 personer)*

*Rådmannen i Tinn og Notodden (2 personer)*

*Verdensarvkoordinatorer i Tinn og Notodden (2 personer)*

*Representanter fra planavdelingene i kommunene. (2 personer)*

*Telemark fylkeskommune, Verdensarvkoordinator og planavdelingen. (2 person)  
Forskningsmiljø og Distriktssenteret etter behov*

## **4. BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER**

### **4.1 Beslutningspunkter**

- *Etablere en prosjektorganisasjon og et forum for programstyring. **OK***
- *Delta på oppstartkonferanse 18.mars 2014. **OK***
- *Analysere og konkludere eksisterende kunnskapsbase. **22 august 2014***
- *Innhente relevant forskning og/eller ekstern kompetanse på de områder som trenger belyses. **TBC***
- *Delta i opprettet nasjonalt nettverk. **3. – 4. november 2014***
- *Organisere regionale Workshops. **TBC***
- *Utvikle felles handlingsplan for definerte hovedtema med høringsrunder. **23.januar 2015 på Notodden 09.00 – 14.00***

### **4.2 Oppfølging**

*Det er opprettet arbeidsgrupper med ansvar for å levere spørsmål og vurderinger til styringsgruppa innen 15. august 2014.*

*Audun Mogen og Jon Terje Veseth ser på muligheter og flaskehals for Industriutvikling*

*Andre Trondsen/Sunniva Bøhmer og Øystein Haugan ser på muligheter og flaskehals i forhold til reiselivsutvikling.*

*Bjørn Frode Moen ser på muligheter og flaskehals i forhold til utvikling av Campus HiT.*

*Janne Væringsstad og Eli Samuelsen ser på muligheter og flaskehals i forhold til areal og infrastruktur*

*Vi ser alle på institusjonell kapasitet; organisasjon, ledelse, kultur.*

### **4.3 Milepæler**

*Se 4.1 og 4.2*

## **5. RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING**

### **5.1 Kritiske suksessfaktorer**

*Økonomi: Om vi ikke bruker tid på prosjektet vil det gi kostnader for kommunene og ikke inntekter.*

*Forankring: Om vi ikke greier å engasjere så bredt som prosjektbeskrivelsen definerer vi ikke resultatene få betydning*

*Institusjonell kapasitet*

## 5.2 Kvalitetssikring

*Se 5.1*

## 6. GJENNOMFØRING

### 6.1 Hovedaktiviteter

*Se 4.1 og 4.2*

### 6.2 Tids- og ressursplaner

*Se 4.1 og 4.2*

## 7. ØKONOMI

**Denne vil vi kunne justere!**

### Kostnadsplan

Aktivitet	2014/15	Tot
Delta i nasjonalt nettverk	150 000	150 000
Forskningsstøtte	70 000	70 000
Lønnskostnader Notodden	550 000	550 000
Lønnskostnader Tinn	550 000	550 000
Oppstartkonferanse	50 000	50 000
Prosjektleder 20%	160 000	160 000
Regionale workshops	250 000	250 000
<b>Sum kostnad</b>	<b>1780 000</b>	<b>1780 000</b>

### Finansieringsplan

KMD	445 000	445 000	890 000
Notodden kom	222 500	222 500	445 000
Tinn kommune	222 500	222 500	445 000
<b>Sum finansiering</b>	<b>890 000</b>	<b>890 000</b>	<b>1780 000</b>