

Søknad

Søknadsnr.	2014-0053	Søknadsår	2014	Arkivsak
Støtteordning	Utviklingsprogrammet for byregioner 2014			
Prosjektnavn	Byregionen Harstad – samspill imella bygd og by			

Kort beskrivelse

Prosjektet "Byregionen Harstad - samspill imella bygd og by" søker gjennom prosess, og samarbeid i det nasjonale nettverket, å utarbeide en omforent tiltaksplan. Tiltakene skal bidra til at en positiv utvikling i bykommunen også skal komme distriktskommunene til gode. Samtidig skal vi søke å utnytte større etableringer / ressursforekomster i distriktskommunene regionalt. Tiltaksplanen skal legges til grunn for en treårig gjennomføringsfase.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet følger strukturen i Utviklingsprogrammet for byregioner der første året er en analysefase og de neste tre årene er en tiltaksfase.

De syv kommunene Harstad, Kvæfjord, Skånland, lbestad, Gratangen, Lavangen og Salangen samarbeider gjennom Sør-Troms regionråd. Kommunene har lenge diskutert, og er enige om, at vi har behov for å kartlegge de interne strukturene i regionen. Det er behov for et bredt grunnlag for å kunne tilrettelegge for en positiv utvikling. I analysefasen ønsker vi å fokusere på en kartlegging av bo-, arbeids- og servicestrukturen i regionen, og vurdere hvordan man kan tilrettelegge for at nyetableringer, eksisterende næringer og andre fortrinn kan gi økte ringvirkninger for flere kommuner. Vi vil lyse ut et anbud for å få gjennomført denne jobben. Målet er at de seks distriktskommunene rundt byen Harstad skal dra nytte av tiltak og utvikling i bykommunen, og at satsinger og muligheter i distriktskommunene (som f.eks. mineralutvinning og oppdrett) også skal gi ringvirkninger i flere kommuner. I tillegg til en kvantitativ undersøkelse (BAS-analyse) som dette vil være, legger vi opp til en kvalitativ intervjurunde for å teste ut det som fremkommer og styrke grunnlaget gjennom innspill fra de involverte (2-4 pr. kommune intervjues). Her legges det vekt på kartlegging av det reelle samspillet og hvordan dette fungerer.

Resultatet av det samlede anbudet tenkes å være en sammenstilling og en anbefaling av tiltak og strategier for en gjennomføringsfase. Denne skal så bearbeides i en workshop med representanter fra alle kommunene før den sammenfattes i en endelig tiltaksplan.

De samme syv kommunene har parallelt med dette prosjektet igangsatt en strategisk utredning på samferdselstrukturen i regionen, i samarbeid med Statens vegvesen og Troms fylkeskommune. Dette arbeidet vil bli sett i sammenheng og vil også danne grunnlag til vurdering av tiltak.

Tiltaksplanen skal politisk behandles.

Det søkes i denne omgang kun om en analysefase på ett år. Gjennomføringsfasen vil følge

analysefasen og ha en varighet på tre år.

Vi ser svært positivt på deltakelse i nettverksarbeidet gjennom Distriktsenteret som vi mener vil bidra til økt kompetanse og innspill fra andre.

Kontaktopplysninger

Funksjon	Navn	Adresse/poststed	Mobil
Søker / Prosjekteier	Harstad kommune Org.nr:972417971	Asbjørn Selsbanesgt 9 9405 HARSTAD	97141780
Kontakt- person	Trine-Lise W. Fosslund	Asbjørn Selsbanesgate 9 9405 HARSTAD	95091060
Prosjekt- leder	Prosjektleder utpekes / ansettes ved prosjektstart	-	-

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja

Både kommunene enkeltvis og samlet har i perioden mottatt tilskudd til utviklingsprosjekt fra Troms fylkeskommune og over Fylkesmannens skjønnsmidler

Spesifikasjon

Bakgrunn

Harstad er den nest største byen i Troms fylke med vel 24.000 innbyggere. Bykommunen samarbeider med seks mindre kommuner gjennom Sør-Troms regionråd. Pr. 01.07.2013 hadde regionen følgende befolkningsgrunnlag:

Sør-Troms innb %

1903 Harstad	24341	67,3
1911 Kvæfjord	3089	8,5
1913 Skånland	2943	8,1
1917 lbestad	1441	4,0
1919 Gratangen	1117	3,1
1920 Lavangen	1011	2,8
1923 Salangen	2247	6,2
Sum	36 189	100,0

I regionrådets strategiplan er et av hovedmålene å «Videreutvikle Harstad til en sterkere ”motor” for hele regionen».

I 2013 deltok de samme kommunene i et prosjekt i regi av Harstadregionens næringsforening «Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor», VIST. Prosjektet avsluttes våren 2014 og har fokusert på en felles informasjonsplattform for næringsliv og innbyggere/tilflyttere (www.harstadregionen.no). Vi ser på vårt prosjekt som en videreføring av dette arbeidet.

Harstad med distriktskommunene fokuserer på felles utviklings- og politisk arbeid i sitt regionrådssamarbeid. Vi gjennomfører for tiden en interkommunal kystsoneplanlegging ihht den nye plan- og bygningsloven. I tillegg har vi gjennomført programmet IMELLA som er et samarbeid med

frivillig sektor om å utvikle en naturskjønn og kulturell plass pr. kommune som bindes sammen og forsterkes gjennom samarbeid og felles konsept.

Et hvert samarbeid har sine utfordringer. Harstad er størst (67%) og dermed premissgiver for mye av samarbeidet. Kommunen er inne i en svært positiv utvikling med vekst i oljenæringen, vekst og store utbygginger i handelsnæringen, ny og utvidet aktivitet i skipsindustrien, ny teknologipark og flere store samferdselsprosjekt i oppstart i løpet av de neste årene (Harstadpakken, Bjarkøyforbindelsen, E10-pakken med mer). Befolkningsutviklingen i distriktskommunene har stabilisert seg rundt null de siste årene, men befolkningsstrukturen er utfordrende.

Vi har behov for å finne ut hvordan denne positive utviklingen i bykommunen kan få størst mulig nytte også i distriktskommunene. Samtidig pågår det spennende utviklingsprosesser i noen av de mindre kommunene (oppdrett, tilrettelegging for mineralutvinning mm) som bør kunne danne grunnlag for ringvirkninger i nabokommunene.

Med seks distriktskommuner rundt byen, gjør geografi og samferdsel at disse kommunene har varierte muligheter for å dra nytte av bykommunen. Dette utfordrer samarbeidet, men ikke mer enn at økt kompetanse og forståelse for faktorene som påvirker kan sørge for at vi enklere kan ta hensyn til dette i vårt videre arbeid.

Se relevant videopresentasjon fra Harstad: <http://www.ht.no/htv/article9039779.ece>

Prosjekt mål

Prosjektets formål:

Øke bevisstheten om regionens muligheter, skape regionalt samspill og øke distriktseffekten fra byregionen Harstad.

Forstudiens prosjekt mål:

- o Utarbeide en omforent handlingsplan for neste tre-årsperiode
- o Kommunisere resultatene fra kartleggingen
- o Økt kompetanse og økt bredde på innspillene gjennom det nasjonale nettverkssamarbeidet
- o Fremskaffe informasjonsgrunnlag for kommunestrukturdiskusjonen
- o Fremskaffe diskusjons- og beslutningsgrunnlag for det regionale samarbeidet

Resultatmål:

- o Bedre offentlig tilrettelegging for etablering og vekst i hele regionen
- o Økt kompetanse og bevissthet for regional utnyttning av muligheter, både for distriktskommunene og bykommunen
- o Gjøre Harstad til et mer funksjonelt senter i regionen
- o Gjennomførte fellestiltak ihht tiltaksplan

Forankring

Prosjektet er diskutert og vedtatt omsøkt av alle kommunenes ordførere og rådmenn.

Det er planlagt politisk behandling og vedtak i de syv kommunene i løpet av februar 2014.

Prosjektet er ihht vedtatt strategiplan for Sør-Troms regionråd
[http://www.strr.no/Dok/20110826-ST2020-Strategiplan-vedtatt\(1\).pdf](http://www.strr.no/Dok/20110826-ST2020-Strategiplan-vedtatt(1).pdf)

Prosjektorganisering

Oppdragsgiver: Kommunene i Sør-Troms

Prosjekteier: Harstad kommune

Deltagende kommuner; Harstad, Kvæfjord, Skånland, Ibestad, Gratangen, Lavangen og Salangen

Styringsgruppe (SG): Regionrådet i Sør-Troms

Prosjektansvarlig (PA): Marianne Bremnes, ordfører i Harstad

Prosjektleder (PL): Utpekes når finansiering foreligger

Prosjektgruppe (vedtatt i regionrådet):

Marianne Bremnes, ordfører i Harstad

Dag Sigurd Brustind, ordfører i Ibestad kommune

Ronny Grindstein, ordfører i Gratangen kommune

Daglig leder Sør-Troms regionråd

Prosjektleder

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere i analysefasen vil være politisk og administrativt nivå i 7 kommuner

Aktiviteter

År 1 (analysefasen) vil inneholde følgende aktiviteter:

- Etablere prosjektet og utpeke/ansette prosjektleder
- Utarbeide anbud og forankre det hos de involverte kommunene
- Gjennomføre anbudsprosessen som vil bestå av:
 - o Gjennomføre kvantitativ undersøkelse
 - o Oppsummering og intervjuguide – forankre
 - o Gjennomføre intervju prosess
 - o Analysere og foreslå tiltak
- Tiltaksprosess – utarbeide og vedta handlingsplan
- Kommunikasjon og informasjon – spre resultatet av kartleggingen
- Utarbeide prosjektplan for tiltaksfasen
- Prosjektavslutning analysefase

Målgrupper

- Analysefasen
 - o Ordførere og rådmenn
 - o Kommunestyrene
- Tiltaksfasen
 - o Kommunenes innbyggere
 - o Næringsliv

Resultat

Analysefasen

- o Handlingsplan for tiltaksfasen
 - o Kompetansegrunnlag for prosesser som kommunestruktur, evaluering av regionrådssamarbeidet
- mm

Tiltaksfasen

- o Økt distriktseffekt av etableringer og positive utviklingstrekk i bykommunen
- o Økt bevisstgjøring og økte ringvirkninger av naturressursene i distriktskommunene (oppdrett, bergverksressurser, opplevelsesnæringen mm)
- o Gjennomførte tiltak med god effekt for alle kommunene
- o Grunnlag for økt målrettet samarbeid i regionen

Effekter

Analysefasen

- o Mer målrettet arbeid i regionen
- o Tiltak som fokuserer på mulige ringvirkninger og økt nytteeffekt

Tiltaksfasen

- o Samlet vekst i Sør-Troms
- o Økt regional effekt / økte ringvirkninger av etableringer, offentlige tiltak, naturressurser og andre ressurser både i bykommunen Harstad og i distriktskommunene
- o Bedre offentlig tilrettelegging for etablering og vekst i hele regionen
- o Økt kompetanse og samarbeid

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

Kostnadsplan

Tittel	2014	2015	2016	2017	2018	SUM
Egeninnsats timer	150 000					150 000
Konsulenttjenester	420 000					420 000
Prosjektadministrasjon	30 000	10 000				40 000
Prosjektledelse/-arbeid	165 000	35 000				200 000
Reiser, møter, prosesskostnader	80 000	10 000				90 000
Sum kostnad	845 000	55 000				900 000

Finansieringsplan

Tittel	2014	2015	2016	2017	2018	SUM
Egenandel	245 000	55 000				300 000
Egeninnsats timer	150 000					150 000
Kommunal- og regionaldepartementet	450 000					450 000
Sum finansiering	845 000	55 000				900 000

Geografi

1903-Harstad, 1911-Kvæfjord, 1913-Skånland, 1917-Ibestad, 1919-Gratangen, 1920-Lavangen, 1923-Salangen

Vedleggsliste

Dokumentnavn	Filstørrelse	Dato

Tidsplan Byregionen Harstad - samspill imella bygd og by

Hoved Aktivitet	2014											2015		
	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F		
Prosjektetablering	■													
Delta på oppstartssamling	■													
Utpeke /ansette prosjektleder	■													
Etablere adm. Rutiner	■													
Konst. Prosjekt møte	■													
Konst. Styringsgr.møte	■													
Anbudsprosess	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Utarbeide anbuds dokument	■	■												
Forankre anbudsgrunnlag i komm.	■	■												
Utlyse og velge konsulent		■	■											
Gj.føre kvantitativ undersøkelse			■	■	■									
Oppsumm.+ intervjuguide – forankre						■	■							
Gjennomføre intervju prosess							■	■						
Analysere og foreslå tiltak								■	■					
Tiltaksprosess – utarbeide og vedta										■	■	■		
Workshop tiltak										■	■	■		
Utarbeide handlingsplan										■	■	■		
Vedta handlingsplan												■	■	
Prosjektavslutning analysefase												■	■	
Utarbeide søknad tiltaksfase												■	■	
Regnskap analysefase												■	■	
Sluttrapport analysefase												■	■	