

Prosjektplan		<i>Fase.</i>	Forprosjekt
<i>Prosjektnavn:</i>	Byregioner 2014 Haugesundregionen		
<i>Prosjektstart:</i>	18.03.2014	<i>Prosjektlutt:</i>	31.01.2015

Prosjekteier:

Navn:	Stilling:	E-post:	Tlf.nr.:
Haugesund kommune	v/Stål Alfredsen	stal.arve.alfredsen@haugesund.kommune.no	48220846

Prosjektleder:

Navn:	Stilling:	E-post:	Tlf.nr.:
Haugaland Vekst v/Inger K. Haavik	Nestleder	haavik@h-vekst.no	40405091



1. Bakgrunn

Stortingsmelding 13 (2012-2013) Ta heile Noreg i bruk peker på at små og mellomstore byer er viktige for utviklingen av sine respektive omland. Departementet ønsker derfor å legge til rette for positiv utvikling i små og mellomstore byregioner. Ingen byer og byregioner er like, og hver region må analyseres hver for seg. En måte å bedre rekrutteringen av arbeidskraft til virksomhetene på, og samtidig spre veksten i et større omland, er å koble sammen byene og områdene omkring. Utviklingsprogrammet for byregioner som regional vekstkraft skal øke kunnskap om byenes funksjon og for omlandet og regionens næringsmessige potensial. Det er et mål at den økte kunnskapen skal bidra til strategier og tiltak som styrker regionen som helhet.

Programmet er delt opp i to faser, og nettverksarbeid står sentralt i begge. Det tas sikte på at fase 1 skal være ettårig og hovedsaklig gjennomføres i 2014, mens fase 2 går over tre år og gjennomføres i 2015 – 2017. I denne omgang er det kun lyst ut midler til prosjekter i fase 1. Denne prosjektplanen gjelder fase 1.

I fase 1 er programmet rettet mot:

- kunnskapsinnhenting om de ulike byregionene
- etablering av samarbeid i regionen
- identifisering og valg av tema som deltagerne ønsker å arbeide med

Valg av tema skal blant annet gjøres på grunnlag av en helhetlig analyse av samhandling i regionen. Analysen kan gjøres langs parametre som for eksempel arbeidsmarked, boligmarked, arealdisponering, infrastruktur, næringsliv, og kompetanse. Formålet med analysen er å finne flaskehalsen i samspillet mellom byen og omlandet som kan hindre regional utvikling. Arbeidet skal foregå i tilknytning til et nettverk med andre byregioner som deltar i utviklingsprogrammet.

Søknaden ble innvilget av Kommunal og moderniseringsdepartementet i e-post til Haugesund kommune den 6. mars 2014. Oppstartsamling var i Oslo den 18. mars.

Kommunene som er med er Haugaland Vekst's (HV)meierkommuner, dvs. Karmøy, Haugesund, Bokn, Utsira, Sveio, Tysvær, Vindafjord, Etne, Sauda og Suldal. Rogaland fylkeskommune som også er en av eierne i Haugaland Vekst blir involvert i arbeidet der det er naturlig. Alle kommunene har hatt prosjektet opp til politisk behandling/orientering (Suldal).

1.1 Målgrupper

De ti eierkommunene i Haugaland Vekst, naboregioner, fylkeskommuner, fylkesdekkende aktører, regional stat, regionalt næringsliv og relevante samfunnsaktører. Det nasjonale nettverket i prosjektet.

2. Mål

2.1 Prosjekt mål

Å etablere og konsolidere samarbeidet internt i søkerregionen og identifisere og bli enige om temaer å arbeide videre med i hovedprosjekt/fase 2.

2.2 Resultatmål

Arbeidet skal på sikt føre til økt samhandling og vekst i hele regionen.

2.3 Delmål

Delmål 1

Det skal etableres strategi for selskapet Haugaland Vekst. Det vil si at eierne er enige om hvordan de ønsker at selskapet skal brukes som verktøy for å nå felles mål.

Delmål 2

Identifisere flaskehalser som hemmer og muligheter for forenkling som fremmer samhandling og vekst i hele regionen.

Delmål 3

Gjennom en helhetlig samfunnsanalyse skal de 10 kommunene komme fram til lokalt forankrete strategier og temaer som det skal arbeides med videre i hovedprosjektet.

Delmål 4 – fase 2

På grunnlag av det en kommer fram til gjennom delmål 1-3 skal det utarbeides Utviklingsplan for Haugesundregionen 2015-2019 med tidshorisont mot 2024 (etter Rogfast). Handlingsprogram med tiltak vil være en vesentlig del av planen.

3. Organisering

3.1 Prosjekteier

Haugesund kommune

3.2 Prosjektansvarlig

Haugaland Vekst IKS ved styreleder Stål Alfredsen, han er også assisterende rådmann i Haugesund. e-post: stal.arve.alfredsen@haugesund.kommune.no, tlf. 52743034/

3.3 Prosjektleder

Haugaland Vekst ved Inger K. Haavik, nestleder, e-post: haavik@h-vekst.no, tlf 52010813/40405091.

3.4 Prosessleder

Det er et krav i programmet at det er utnevnt egen prosessleder. Prosjektleder kan ikke ta denne rollen. Vidar Vorraa i Haugaland Vekst er utnevnt til prosessleder.

3.5 Øvrige roller

- **Styringsgruppe:** Haugaland Vekst Regionråd. Rådet består av ordførerne og rådmennene i de 10 kommunene.
- **Arbeidsgruppe:** En representant fra hver av de 10 eierkommunene og fra Rogaland Fylkeskommune.
- **Referansegruppe:** Det blir etablert referansegrupper ved behov for kompetanse som er viktig for å kvalitetetsikre prosjektets måloppnåelse og leveranser. Dette kan være representanter fra bedrifter, næringsorganisasjoner, NHO, LO, med mer.

4. Framdrift

4.1 Aktiviteter og milepæler

Nr	Dato	Hendelse
	31.01.2014	Søknaden er sendt
	06.03.2014	Svar til Haugesund kommune v/Odd Henry Dale fra KMD (e-post)
	18.03.2014	Oppstartsamling i Oslo
	24.-25. april	Strategisamling Haugaland Vekst IKS
	07.04.2014	Felles formannskapsmøte
	Mai	Møte med Samarbeidsrådet ang samarbeid
	08.05.2014	Første møte i arbeidsgruppa
	20.-21. mai	Samling i Stjørdal i regi av Distriktssenteret, arbeidsmøte
	Ca 4. juni	Andre møte i arbeidsgruppa, vurdering og bestilling av rapporter
	Før eller etter sommeren?	Referansegruppe med bl.a deltakere fra næringslivet
	Underveis	Oppfølging av arbeid med rapporter
	19.-20. juni	Felles møte HV regionråd og Samarbeidsrådet i Sunnhordland
	Sept/okt	Felles formannskapsmøte?
	Ca 20. okt	Gjennomgang av rapporter, identifisering flaskehalsar og temaer
	3.-4. nov	Samling i regi av Distriktssenteret, arbeidsmøte
		Møte i arbeidsgruppa i tilknytning til samlingen
	Ca 15. nov	Agenda konferanse toppledere i kommuner og næringsliv
	Nov/des	Politisk sak i kommunene, vedtak temaer
	Des	Beslutning i HV regionråd om søknad om hovedprosjekt sendes

I tillegg kommer enkeltmøter med kommuner, rådmenn, bedrifter og andre.

5. Risiko

5.1 Risikofaktorer

List opp kritiske risikofaktorer, gjerne i tabells form som vist under:

Kritisk faktor	Mottiltak
Vanskelig å få ut informasjon	Det må lages informasjonsplan for arbeidet slik at alle 10 kommunene har nok informasjon til at de kan etablere et eierskap til prosjektet. Dette gjelder også internt i HV.
Hjemmesiden vår fungerer ikke	
Ikke nok dekning i media	
Når ikke ut i mediakanalene	Passe på at media er godt orientert underveis, i tillegg bruke de vi har kontroll på selv, Facebook, hjemmesider, mm
Vanskelig å beskrive bestillingen godt nok	Engasjere hjelp med denne type kompetanse
Innkjøpsregler og anbud	Kjøre inn hjelp til utforming av anbudspapirer
Ikke nok kapasitet i egen organisasjon, klarer ikke å sette av nok tid.	Kjøre inn hjelp til enkeltprosjekter
Deltakerne i møter med mer rapporterer ikke timene	Lage skjema for timeføring. Sjekk ut med KMD/Distriktssenteret hva som kreves
Rapportering	Lage plan for intern rapportering til eierne/kommunestyrene
Vanskelig å få kommunene til å engasjere seg, finner ikke tid	Prosjektlederen møter medlemmer i arbeidsgruppa og andre relevante i kommunen «hjemme» til arbeidsmøte
Kommunene får ikke eierskap, mangler forankring	God informasjon om framdrift, resultat, arbeide aktivt for å involvere

6. Rapportering

6.1 Krav til ekstern rapportering

Rapporteres i henhold til KMD's retningslinjer. Rapport kreves for å få ut bevilget tilskudd på kr. 1.500.000.

6.2 Krav til intern rapportering

Det rapporteres fortløpende til eierne gjennom HV Regionråd. Må finne ut hvordan vi skal rapportere til den enkelte kommune. Møte fram i kommunestyrene? Sende Nyhetsbrev?

7. Ressurs- og kompetansebehov

I tillegg til ressurser og kompetanse som er i Haugaland Vekst per i dag, vil prosjektet kreve følgende:

- Aktiv involvering fra kommunene for å sikre at kommunenes interesser blir ivaretatt i prosessen blant annet ved at de rette spørsmålene blir stilt og at det unike ved kommunen blir løftet fram. Dette kan løses ved at kommunenes representanter stiller i arbeidsgruppa og tilstedeværelse på samlinger i den grad det er mulig. Noe kan løses via telefon og arbeidsmøter ute i kommunene. Relevante planer i kommunene må være tilgjengelige for prosjektledelsen.
- Arbeidet som er lagt ned i Regionalplan for areal og transport sikres ved at fylkets representant i nordfylket er med i arbeidsgruppa. Dette vil gi en forholdsvis enkel tilgang til relevante rapporter, med mer som er utarbeidet.
- Kompetanse innen bestilling av en helhetlig analyse må kjøpes inn for å sikre at de rette kriteriene ligger til grunn for bestillingen.
- Prosessledelse til å styre prosesser, møter, med mer. Det er et krav fra KMD at det er egen prosessleder. Denne kan ikke være samme person som prosjektleder. Distriktsenteret tilbyr kurs innen dette og det må avklares om denne personen hentes internt i HV eller om tjenesten skal kjøpes.

8. Økonomi – Budsjett (revidert per 29.04.14)

Tittel	2014	2015	2016	2017	2018	SUM
Anbud, kontrakter	100 000					100 000
Egeninnsats, finans	2 176 000					2 176 000
Kommunikasjon, info	100 000					100 000
Kunnskapsinnhenting	600 000					600 000
Møter, arr., konferanser	400 000					400 000
Nasjonalt nettverk	50 000					50 000
Prosessledelse	100 000					100 000
Prosjektledelse H-vekst	500 000					500 000
Reise, overnatting	100 000					100 000
Strategiprosess	50 000					50 000
Sum kostnad	4 176 000					4 176 000

Finansieringsplan

Tittel	2014	2015	2016	2017	2018	SUM
Egenfinansiering	500 000					500 000
Egeninnsats	2 176 000					2 176 000
Kommunal- regionaldepartementet	1 500 000	Innvilget i brev datert 7/4-14				1 500 000
Sum finansiering	4 176 000					4 176 000

9. Vedlegg

- Regneark som viser beregnet egeninnsats
- Søknad til KMD
- Styringsgruppe og arbeidsgruppe

Haugaland Vekst den 29. april 2014

Prosjektansvarlig

Prosjektleder

Arbeidsgruppe per 7. mai 2014

Kommune	Kontaktperson	E-post	Telefon	Mobil
Haugesund	John Arne Ulland	john.arne.ulland@haugesund.kommune.no	52743072	95215571
Karmøy	Per Velde	per.velde@karmoy.kommune.no	52857405	95014278
Tysvær	Linda Christine Olsen	Linda-Christine.Olsen@tysver.kommune.no	52757241	90625129
Bokn	Jan Erik Nygård	JanErik.Nygaard@bokn.kommune.no	52752501	98221501
Utsira	Arnstein Eek	arnstein.eek@utsira.kommune.no	52750111	
Sveio		bjarne.aksnes.martinsen@sveio.kommune.no	53748080	40065290
Vindafjord	ikke kapasitet før til høsten	kristian.birkeland@vindafjord.kommune.no	53656580	91602107
Etne	Erik Kvalheim	erik.kvalheim@etne.kommune.no	53758221	98605972
Sauda	Andreas Fløgstad	Andreas.Flogstad@sauda.kommune.no	52786310	92247383
Suldal	Torbjørn Guggedal	torbjorn.guggedal@suldal.kommune.no		40406312
Rogaland fylke	Bernt Østnor	bernt.ostnor@rogfk.no		46904502

Styringsgruppe = Haugaland Vekst regionråd