

Frist: 24. april

Sendes til: postmottak@kmd.dep.no

Årlig rapport BOLYST

Til: KRD

Fra: Nord-Fron kommune

Dato: 23/4-2014

| | |
|--|---|
| Kommune: | Nord-Fron kommune |
| Prosjektnavn: | Tettstedsutvikling «Vinstra som by» |
| Prosjektleder: | Administrasjonssjef Arne Sandbu |
| Leder i styringsgruppen: | |
| Kontaktperson i fylkeskommunen: | Dag- Arne Henriksen |
| Forankring av prosjektet (flere kryss er mulig) | a) Styringsgruppe X b) Forankring i befolkningen c) Samarbeid med andre aktører lokalt, regionalt eller nasjonalt |
| Mål og eventuelle delmål med prosjektet. I hvilken grad har prosjektet nådd eller er prosjektet på vei til å nå sine mål? | <ul style="list-style-type: none">• <i>Markering av by-status med stor fest sommeren 2013.</i> Gjennomført.• <i>Styrket næringsliv med flere arbeidsplasser.</i> Avholdt seminar med og for næringslivet• <i>Økt handel</i> Økt på aktivitetsdager, ikke målt direkte• <i>Flere nyetableringer.</i> Ikke målt• <i>Bredere og økt boligtilbud.</i> Ikke gjennomført spesifikt |
| Målgrupper for prosjektet, når prosjektet frem til disse? | <ul style="list-style-type: none">• <i>Innbyggere</i> Stor deltagelse på byfesten og næringslivsseminar• <i>Hytteiere</i> Involvering av hytteiere i utforming av Vinstra• <i>Besøkende</i> Kommunalt tilskudd for å ha turistbyrå• <i>Idrettslagets medlemmer</i> Idrettslaget har annonsert etter prosjektmedarbeider, men uten kvalifisert søker i 2013.• <i>Ungdomsklubbens deltakere</i> Ungdomsrepresentanter var involvert i By-prosjektet• <i>Andre</i> Ikke spesifikt så langt. |

| Resultat som er oppnådd i form av aktiviteter eller tiltak | Økt fokus på Vinstra som by med stort engasjement mot tettstedsutviklingsprosjekt med mål om ny reguleringsplan for sentrum. Mye omtale og engasjement for VINSTRA BY. Punkter fra arbeidsgruppen brukes videre i kommunal saksbehandling, da spesielt mht valg i reguleringsplaner og bevilgninger. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|----------------------------|---------|--------|------------------------|---|---|--------------|-----------|---------|--------------------------------|---------|---|--------------------|------------------|------------------|
| Vurdering av framdrift i forhold til opprinnelig plan | a) «By-utvikling Vinstra» er i fremdrift, med noe forsinkelse ift opprinnelig plan. Dette skyldes mest at flom-2013 har krevd noe annet fokus. b) «Ungdom med raushet og takhøyde» forsinket pga manglende ressurs. c) Justeringer er foretatt ut fra a) og b) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oppnådde resultater Hvor geografisk konsentrert har prosjektet hatt/vil ha effekt? (Kryss av) | a) Helt lokal effekt b) Effekten kommer innen flere kommune i regionen. c) Effekten kommer i hele fylket d) Effekten kommer i eget og andre fylker e) Effekten kommer i eget fylke, samt andre fylker og/eller utenfor Norge f) Vet ikke/ikke relevant | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kort beskrivelse av metodikk i prosjektet (max 250 ord) | Egen arbeidsgruppe for «Vinstra By» har jobbet frem en rapport som benyttes i videre arbeid. Det er avholdt åpne idemøter og seminarer for opplysning og innspill til utvikling av tettstedet med ønskede bokkvaliteter. Det er benyttet konsulenthjelp sammen med egen kompetanse inn i prosjektene, for utforming og prosjektbeskrivelse. Det er avholdt møter med idrettslaget for å få i gang deres del av prosjektet. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Overføringsverdi for eksempel til andre lokalsamfunn | Etter endt gjennomføring bør andre mindre tettsteder og byer kunne benytte ideer og erfaringer. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ekstern kommunikasjon og deltakelse på samlinger med utgangspunkt i prosjektet | Deltakelse på samlinger i forbindelse med prosjektet? - Næringslivsseminar og folkemøte i egen kommune. - Byutviklingsseminar på Lillehammer i fylkesregi. - Næringsutviklingsforeningsmøte i Stavanger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Regnskap (satt opp slik at det kan sammenlignes med budsjettpostene) | <table border="1"> <thead> <tr> <th>BUDSJETT - REGNSKAP</th> <th>B2013</th> <th>R2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>By-fest</td> <td>600 000</td> <td>800 408</td> </tr> <tr> <td>By-gruppe prosjekt/seminar</td> <td>100 000</td> <td>73 947</td> </tr> <tr> <td>Kåja arrangementsarena</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Sentrumspark</td> <td>3 600 000</td> <td>530 388</td> </tr> <tr> <td>Ungdom med raushet og takhøgde</td> <td>400 000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Sum kostnad</td> <td>4 700 000</td> <td>1 404 743</td> </tr> </tbody> </table> | | | BUDSJETT - REGNSKAP | B2013 | R2013 | By-fest | 600 000 | 800 408 | By-gruppe prosjekt/seminar | 100 000 | 73 947 | Kåja arrangementsarena | 0 | 0 | Sentrumspark | 3 600 000 | 530 388 | Ungdom med raushet og takhøgde | 400 000 | 0 | Sum kostnad | 4 700 000 | 1 404 743 |
| BUDSJETT - REGNSKAP | B2013 | R2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| By-fest | 600 000 | 800 408 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| By-gruppe prosjekt/seminar | 100 000 | 73 947 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kåja arrangementsarena | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sentrumspark | 3 600 000 | 530 388 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ungdom med raushet og takhøgde | 400 000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sum kostnad | 4 700 000 | 1 404 743 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hvilke målsettinger i distrikts- og regionalpolitikken hører prosjektet inn under? (Sett | a) Stabilisere eller øke befolkningen b) Styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser c) Opprettholde/videreutvikle eksisterende virksomhet eller bidra til nyetableringer | | X X X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| <p>kryss ved svaret, flere svar er mulig)</p> | <p>d) Økt innovasjon eller innovasjonsevne</p> <p>e) Økt kompetanse (både realkompetanse (både realkompetanse og formalkompetanse) for målgruppen</p> <p>f) Økt tilgjengelighet (bedre veier, havner, andre transporttiltak og breibånd)</p> <p>g) Styrke regionale sentra X</p> <p>h) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som bosted eller lokaliseringssted for bedrifter? X</p> <p>i) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som reisemål? X</p> |
| <p>Gi en kort omtale av hvordan arbeidet er tenkt videreført etter prosjektets slutt (maks 250 ord)</p> | <p>Vinstra og Nord-Fron vil være i evig utvikling med sentrumstiltak og aktivitet for innbyggere og besøkende. Prosess med regulering vil følges opp med spesifikke tiltak. Det vil satses videre på jevnlig møter med næringsliv, investorer og befolkningen for å få til den ønskede utvikling. De frivillige/ideelle organisasjoner er en veldig viktig del av utviklingen, da spesielt med tanke på positiv oppvekst og større arrangement.</p> |