

Frist: 24. april

Sendes til: postmottak@krd.dep.no

Årlig rapport BOLYST

Til: KMD

Fra: Tvedestrand kommune

Dato: 15.04.14

Kommune:	Tvedestrand kommune
Prosjektnavn:	Byløft
Prosjektleder:	Anette Pedersen
Leder i styringsgruppen:	Ordfører Jan Dukene
Kontaktperson i fylkeskommunen:	Kari Huvestad
Forankring av prosjektet (flere kryss er mulig)	a) Styringsgruppe X b) Forankring i befolkningen X c) Samarbeid med andre aktører lokalt, regionalt X
Mål og eventuelle delmål med prosjektet. I hvilken grad har prosjektet nådd eller er prosjektet på vei til å nå sine mål?	<p>Byløft er et stedsutviklingsprosjekt i regi av Tvedestrand kommune. Formålet med prosjekter i er korthet nedfelt i visjonen med 6 tilhørende prosjektmål:</p> <p><i>“Nedre bydel skal fremstå som en innbydende og velstelt bydel, som har beholdt sitt særpreg og som er bedre tilrettelagt for aktiviteter året rundt. Gjennom aktiviteter og deltakende prosesser skal området utvikles og styrkes som byrom, fellesarena og møteplass.”</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Nedre bydel skal være velstelt</i>• <i>Nedre bydel skal beholde sitt særpreg</i>• <i>Området skal bli bedre tilrettelagt for aktiviteter</i>• <i>Utvikling gjennom deltakelse og medvirkning</i>• <i>Prosjektet skal bidra til verdiskaping i nedre bydel</i>• <i>Det skal forelegge oppdatert planverk som kan fremme videre utvikling.</i> <p>Prosjektet er i en prosess med ulike deltakergrupper for å utvikle møteplasser og tilrettelegge området for økt bruk.</p> <p>Prosjektet er på vei mot sine mål gjennom medvirkning og deltakelse. Flere planprosesser har blitt startet opp.</p>

Målgrupper for prosjektet, når prosjektet frem til disse?	<p>Innbyggere og kommende innbyggere er hovedmålgruppe i prosjektet, og i prosjektets første fase har vi etablert ulike arbeidsgrupper bestående av engasjerte innbyggere.</p>
Resultat som er oppnådd i form av aktiviteter eller tiltak	<p>Utleiepool: Det leies ut lokaler på individuell basis med formidling gjennom prosjektet.</p> <p>Byrom 1 – Hovegata/hulgata. Prosjektet er i gang. Ferdigstilles våren 2015.</p> <p>Byrom 2 – Bakkeskåt – området er tilrettelagt og brukes som arrangementsarena. Samarbeid med lag og foreninger.</p> <p>Byrom 3 – Havnefront og parkeringsareal – Meldt oppstart av områdeplan for havn og en annen for trafikk og parkering.</p> <p>Byrom 4 – Rådhuset – Det har kommet inn forslag til fremtidig bruk, men vi ønsker mer medvirkning i denne prosessen. Frist for innspill i mai og da lages det forslag som skal gå til politisk behandling</p> <p>Aktivitetsplan – Der er etablert en arbeidsgruppe for arrangementer og aktiviteter. Prosjektkoordinator</p> <p><u>Gjennomførte aktiviteter:</u></p> <p>Bybåt – hele juli kunne man ta båt ut til øyene i skjærgården.</p> <p>Kultursti – Det ble etablert kultursti med 34 punkter/hus som er beskrevet. Se evt. kultursti.no</p> <p>Prosjektkontor – Byløftkontor i fokusområdet, hvor prosjektansatte har sin daglig plass.</p> <p>Midlertidige byrom – sommerlekeplass foran hotellet</p> <p>Bakkeskåt – omdannet til arrangementsarena for lag og foreninger.</p>
Vurdering av framdrift i forhold til opprinnelig plan	<p>a) Følger opprinnelig plan</p> <p>b) Forsinket pga.</p> <p>c) Det er foretatt følgende justering X</p> <p>Prosjektleder i 50% sa opp stillingen sin pr. 01.04.13.</p> <p>Ny prosjektledelse på plass. – nå 100% stillingsressurs</p>
Oppnådde resultater Hvor geografisk konsentrert har prosjektet hatt/vil ha effekt? (Kryss av)	<p>a) Helt lokal effekt X</p> <p>b) Effekten kommer innen flere kommune i regionen. X</p> <p>c) Effekten kommer i hele fylket</p> <p>d) Effekten kommer i eget og andre fylker</p> <p>e) Effekten kommer i eget fylke, samt andre fylker og/eller utenfor Norge</p> <p>f) Vet ikke/ikke relevant</p>
Kort beskrivelse av metodikk i prosjektet (max 250 ord)	<p>Prosjektet er organisert etter PLP-modellen med styringsgruppe sammensatt av politikere, administrasjon og sentrale samfunnsaktører.</p> <p>Styringsgruppen har månedlige møter og prosjektet legges frem til politisk behandling i kommunestyret med jevne mellomrom.</p> <p>Det er etablert ulike arbeidsgrupper og prosjektleder samt prosjektkoordinator jobber i høy grad med medvirkning og</p>

	<p>brukerdeltakelse.</p> <p>Medvirkningen har så lang vært i form av folkemøter, temamøter, foredrag, arbeidsgruppemøter og innspill (skriftlig og muntlig) fra grupper og enkeltpersoner. Videre i prosessen vil det bli invitert til mer medvirkning for å sikre en bred deltakelse i prosjektet.</p> <p>Innen aktiviteter og arrangementer jobbes det med de enkelte tiltak i mindre arbeidsgrupper, som tar et overordnet ansvar for gjennomføring av tiltaket. På denne måten oppnår man forankring hos deltakerne.</p> <p>Prosjektet bestilte en mulighetsstudie hos 4 arkitekter, og dette arbeid ble overlevert i august 2013. Dette danner nå grunnlag for de videre diskusjoner om prioriteringer og fremdrift av prosjektet.</p>												
Overføringsverdi for eksempel til andre lokalsamfunn	<p>Flere samfunn opplever fraflytting og forfall. Erfaring fra medvirkningsprosesser kan bidra til økt bevissthet og bedre omdømme. Samarbeid om utvikling av møteplasser og midlertidige aktiviteter som viktige metoder for å skape oppmerksomhet rundt områder som har mistet sin opprinnelige funksjon.</p>												
Ekstern kommunikasjon og deltakelse på samlinger med utgangspunkt i prosjektet	<p>Hvilke samlinger har dere deltatt på i forbindelse med prosjektet?</p> <p>Fylkeskommunens nettverk for historiske bysentre</p> <p>Kontakt med Distriktssenteret</p> <p>Kontakt med andre bolyst/ Stedsutviklingsprosjekter – senest hadde vi besøk av Småbyen Flekkefjord, som brukte en dag sammen med oss for å utveksle erfaringer.</p> <p>Prosjektleder deltok på studie i Samspill og ledelse i stedsutvikling. (UMB) og nå på prosessledelse og prosessdesign gjennom LUK-satsingen.</p>												
Regnskap (satt opp slik at det kan sammenlignes med budsjettpostene)	<table> <tr> <td>Aktivitet og utsmykking</td> <td>292.648</td> </tr> <tr> <td>Konsulentbistand</td> <td>185.982</td> </tr> <tr> <td>Møter, medvirkning og kurs</td> <td>164.497</td> </tr> <tr> <td>Prosjektledelse</td> <td>849.034</td> </tr> <tr> <td>Fysiske tiltak</td> <td>588.721</td> </tr> <tr> <td>Totalt (2013)</td> <td>2.080.882</td> </tr> </table>	Aktivitet og utsmykking	292.648	Konsulentbistand	185.982	Møter, medvirkning og kurs	164.497	Prosjektledelse	849.034	Fysiske tiltak	588.721	Totalt (2013)	2.080.882
Aktivitet og utsmykking	292.648												
Konsulentbistand	185.982												
Møter, medvirkning og kurs	164.497												
Prosjektledelse	849.034												
Fysiske tiltak	588.721												
Totalt (2013)	2.080.882												
Hvilke målsettinger i distrikts- og regionalpolitikken hører prosjektet inn under? (Sett kryss ved svaret, flere svar er mulig)	<ul style="list-style-type: none"> a) Stabilisere eller øke befolkningen X b) Styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser c) Opprettholde/videreutvikle eksisterende virksomhet eller bidra til nyetableringer d) Økt innovasjon eller innovasjonsevne e) Økt kompetanse (både realkompetanse (både realkompetanse og formalkompetanse) for målgruppen f) Økt tilgjengelighet (bedre veier, havner, andre transporttiltak og breibånd) g) Styrke regionale sentra h) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som bosted 												

	<p>eller lokaliseringssted for bedrifter? X</p> <p>i) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som reisemål?</p>
<p>Gi en kort omtal av hvordan arbeidet er tenkt videreført etter prosjektets slutt (maks 250 ord)</p>	<p>Gjennom kompetanseheving og bevisstgjøring blant politikere, administrasjon og innbyggere i prosjektperioden skal steds- og samfunnsutvikling opprettholde høy prioritet etter prosjektslutt.</p> <p>Ved å legge til rette for og etablere gode rutiner for utvikling og gjennomføring av arrangementer og aktiviteter er det hensikten å utvikle en kultur for dette innen frivillige lag og foreninger.</p> <p>Erfaringer kan overføres til andre områder i kommunen som trenger denne typen utvikling. Videre kan prinsipper, for blant annet medvirkning, overføres til andre utviklingsoppgaver, der i blant kommuneplanens samfunnsdel.</p> <p>Videre flyttes noe av ansvaret over i kommunale enheter der det er naturlig og forankres derved i det kommunale planarbeid.</p>