

Søknad – Byregion Fase 2

Søknadsnr.	2015-0028	Søknadsår	2015	Arkivsak
Støtteordning	Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017)			
Prosjektnavn	Fra plan til handling			

Kort beskrivelse

Alstahaugregionen har fått utarbeidet felles strategisk næringsplan. Denne er politisk forankret. Oppgaven videre er å følge opp med en handlingsplan som støtter opp de veivalg som er gjort med bakgrunn i samfunnsanalysen.

Prosjektbeskrivelse

1. prioritering av fokusområder identifisert i Strategisk Næringsplan (STP)
2. prioritering av tiltak/prosjekter innenfor fokusområdene.
3. etablering av prosjektorg. inkl samarbeidspartnere, samt rekruttering av prosess-/prosjektleder
4. detaljert prosjektplan for valgte områder

Deltatt i fase 1 av Utviklingsprogrammet for byregioner: Ja

Vi har gjennomført samfunnsanalyse , jfr dokumentene;

- Statistikkgrunnlag (Panda/SSB/Menon/Nilf) for Regional Næringsplan Midt-Helgeland 2014-2022
- Etter Toven, scenarier for midtre og ytre Helgeland, Norut 2012
- Næringslivets syn på regionsenterutvikling

Dokumentene har vært grunnlag for de valg som har resultert i en felles strategisk næringsplan for kommunene Alstahaug, Dønna, Leirfjord, Herøy og Vefsn. I STP er det foretatt valg ift felles fokusområder som det skal jobbes videre med i Fase 2.

Kontaktopplysninger

Funksjon	Navn	Adresse/poststed	Mobil
Søker / Prosjekteier	Stig-Gøran Olsen Org.nr:938712441	Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN	91880704
Kontakt- person	Stig-Gøran Olsen	Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN	91880704
Prosjekt- leder	-	-	-

Geografi

1818-Herøy, 1820-Alstahaug, 1822-Leirfjord, 1824-Vefsn, 1827-Dønna

Spesifikasjon

Bakgrunn

Vi, dvs Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord og Vefsn har deltatt på fase 1 og gjennomført samfunnsanalyse som igjen har resultert i felles STP. Stp danner utg.pkt for handlingsplan og valg av tiltak i Fase 2.

Prosjekt mål

Hovedmålet i STP er å skape felles bo- og arbeidsregion som gir grunnlag for vekst i sysselsetting, befolkning og besøk.

Hovedfokusområder vil være infrastruktur, kompetanse, posisjonering og samarbeid.

Prosjekt målet blir dermed å konkretisere og gjennomføre en handlingsplan med tiltak som støtter opp om overnevnte.

Forankring

STP er forankret gjennom politiske vedtak i de enkelte søkerkommuner. Det er etablert styringsgruppe som består av ordførerne i de enkelte kommuner.

Prosjektorganisering

Styringsgruppe er etablert, ordførerne i de 5 kommunene

Prosjektgruppe etablert - består lederne/ressurspersoner i Næringsapparatet i de enkelte kommuner.

Prosjektleder/prosessleder rekrutteres ved oppstart av Fase 2.

Det vil bli etablert en relevant ressursgruppe/referansegruppe

Samarbeidspartnere

Næringsforeninger, samt øvrige relevante interesse- og kompetansesammenslutninger

Enkeltaktører, bedrifter, utdanningsinstitusjoner, transportselskap m.fl.

Aktiviteter

1. prioritering av fokusområder identifisert i Strategisk Næringsplan (STP)
2. prioritering av tiltak/prosjekter innenfor fokusområdene.
3. etablering av prosjektorg. inkl samarbeidspartnere, samt rekruttering av prosess-/prosjektleder
4. detaljert prosjektplan for valgte områder
5. detaljert tiltaksplan innenfor valgte områder
6. deltakelse på nettverkssamlinger,
7. etablere møteplasser for aktører/interessenter for valgte områder
8. prosjektrapportering

Målgrupper

Myndigheter på alle nivå

Næringsliv

Innbyggerne

Resultat

Sentrale måleindikatorer er: Utvikling i sysselsetting, befolkningsutvikling, attraktivitetsbarometer, nøkkeltall i viktige bransjer.

For å realisere visjon og mål i strategisk næringsplan er det definert følgende fire fokusområder: 1) Infrastruktur, 2) Kompetanse, 3) Posisjonering, 4) Samarbeid

3. TILTAK I 2015-17

Effekter

styrket regional samhandling

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

sept 2015 prioritering av fokusområder identifisert i Strategisk Næringsplan (STP)

okt/nov 2015 prioritering av tiltak/prosjekter innenfor fokusområdene.

okt/nov 2015 etablering av prosjektorg. inkl samarbeidspartnere, samt rekruttering av prosess-/prosjektleder

nov 2015 - mars 2016 detaljert prosjektplan/tiltaksplan for valgte områder

- 2016-2018 arbeid med enkeltprosjektene

2015-2018 deltakelse på nettverkssamlinger,

2016-2018 etablere møteplasser for aktører/interessenter for valgte områder

2016-2018 prosjektrapportering

Kostnadsplan/budsjett

Tittel	2015	2016	2017	SUM
				0
driftskostnader	200 000	200 000	200 000	600 000
Ledelse underprosjekter	100 000	100 000	100 000	300 000
Nettverkssamarbeid, møter etc	150 000	600 000	300 000	1 050 000
Prosjektledelse	700 000	700 000	700 000	2 100 000
Reiser drift	250 000	250 000	250 000	750 000
Rekruttering bistand	50 000			50 000
Studietur	50 000	100 000	100 000	250 000
styringsgruppe	50 000	50 000	50 000	150 000

underprosjekter, analyser, Fou-arbeid	100 000	250 000	250 000	600 000
Workshop	50 000	50 000	50 000	150 000
Sum kostnad	1 700 000	2 300 000	2 000 000	6 000 000

Kostnadsplanen har tatt utgangspunkt i erfaringstall fra arbeidet med STP. Dog kan nok periodiseringen variere noe.

«Kostnadene skal spesifiseres, jf. punkt 4 i Utlysningen»

Finansieringsplan

Tittel	2015	2016	2017	SUM
Eget arbeid/bidrag øvrige	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000
Kommunal- og moderniseringsdepartementet	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000
Sum finansiering	2 000 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000

«Byregionens egenfinansiering skal spesifiseres, jf. punkt 4 i Utlysningen»

Vedleggsliste

Dokumentnavn	Filstørrelse	Dato
1-Nøkkeltall for Alstahaug kommune.docx	558 890	29.04.2015
1-Nøkkeltall for Dønna kommune.docx	440 806	29.04.2015
1-Nøkkeltall for Herøy kommune.docx	435 106	29.04.2015
1-Nøkkeltall for Leirfjord kommune.docx	380 087	29.04.2015
1-Nøkkeltall for Vefsn kommune.docx	2 793 051	29.04.2015
1-Nøkkeltall for VHALD kommune.docx	498 901	24.04.2015
1-regional-strategisk-naringsplan-for-midt-helgeland-2014-2022.pdf	2 282 232	24.04.2015
Alstahaugregionen_rapport_naeringsliv_helgeland_nettsida.pdf	1 088 968	29.04.2015
Etter Toven Norut_Rapport_13-2012.pdf	894 959	24.04.2015