

Søknad – Byregion Fase 2

Søknadsnr.	2015-0029	Søknadsår	2015	Arkivsak
Støtteordning	Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017)			
Prosjektnavn	Kommunesamarbeid Kristiansundsregionen			

Kort beskrivelse

6 nordmørskommuner søker deltakelse i byregionprogrammets fase 2. Tema for neste fase;

A. Nordmørsbyen

B. Felles planstrategi

C. Areal- og næringssetting

D. Tjenestesamarbeid

Prosjektbeskrivelse

Nordmørskommunene Smøla, Halså, Tingvoll, Gjemnes, Averøy og Kristiansund har sammen fått utredet hvordan vi kan forsterke samarbeidet i vår region. Dette er presentert i en ny rapport som følger vedlagt, inkludert notat fra Smøla og Halså kommuner. Den tar for seg to viktige områder for innbyggerne på Nordmøre, bedre og tettere tjenestesamarbeid og bedre og mer helhetlig nærings- og arealsamarbeid.

Samarbeidet har vært i regi av og delfinansiert (kr 800.000) gjennom kommunaldepartementets byregionprogram. Kommunene har også fått tilskudd (kr 300.000) fra fylkeskommunen til arbeidet. Aure kommune har deltatt som observatør i programmet. De andre nordmørskommunene var også invitert med som observatører.

Følgende temaer inngår i programmet:

A. Nordmørsbyen

Styrke Kristiansunds senterfunksjoner i partnerskap med omlandet. Omlandet trenger en sterk by, og byen tenger et utfordrende omland. Vi må skape sterkere regionalt eierskap til regionsenteret. Sette arbeidet med bypakke og sentrumsplan i en regional sammenheng, styrke byens utviklingskraft for å få til regionforstørring og økt verdiskaping over hele regionen. Involvere fylkeskommunen og vegvesenet i regionutviklingen.

B. Felles planstrategi

Samordne utfordringsbilder og strategier for samfunnsutviklingen i regionen gjennom utarbeidelse av felles planstrategi. Få oversikt over og avdekke styrker og utfordringer i kommunenes overordnede planverk. Dette er aktuelt for samfunnsdelen av kommuneplanen, arealplanene og hovedplaner for tjenesteyting. Vil gi betydelig ressursparing i sentraladministrasjonene.

C. Areal- og nærings-satsing

Konkrete tiltak for bedre tilrettelagte næringsarealer i regionen, gjennomføre tiltak innenfor satsingsområdene kommunene vedtar, jf. eksisterende næringsplaner og de satsingsområdene rapporten peker på.

D. Tjenestesamarbeid

Starte med samordning av tjenesteytingen kommunene imellom så snart det framtidige kommunekartet avtegner seg. Holde på målsettingen om at det skal skje tjenesteyting fra alle kommunehus også framover.

Deltatt i fase 1 av Utviklingsprogrammet for byregioner: Ja

Ja, vilkårene er oppfylt, men vi har ikke avsluttet regnskap og sendt inn refusjonskravet i henhold til tilsagnet.

Kontaktopplysninger

Funksjon	Navn	Adresse/poststed	Mobil
Søker / Prosjekteier	Kristiansund kommune Org.nr:991891919	Langveien 19 6501 KRISTIANSUND N	-
Kontakt- person	Odd-Arild Bugge	- 6501 KRISTIANSUND N	95828701
Prosjekt- leder	Odd-Arild Bugge	- 6501 KRISTIANSUND N	95828701

Geografi

1505-Kristiansund, 1554-Averøy, 1557-Gjemnes, 1560-Tingvoll, 1571-Halsa, 1573-Smøla, 1576-Aure, 1593-Nordmøre(region)

Spesifikasjon

Bakgrunn

Nordmørskommunene Smøla, Halsa, Tingvoll, Gjemnes, Averøy og Kristiansund har sammen fått utredet hvordan vi kan forsterke samarbeidet i vår region.

Kommunene søker nå felles deltakelse i fase 2. Aure kommune ønsker fortsatt en rolle som observatør. Dette arbeidet vil gå parallelt med kommunereformarbeidet. Deltakelse i byregionprogrammet vil gi kommunene muligheter til å utrede og prøve ut ulike måter av forsterket samarbeid før kommunereformen formelt iverksettes.

Prosjekt mål

Utrede og prøve ut tiltak som styrker samhold og verdiskaping i regionen, og som avklarerer nyttige spørsmål med relevans for kommunereformen.

Samfunnsanalysen fra fase 1 gir tydelige funn og tilrådinger til videre arbeid innen hhv. areal- og næringsutvikling og innen tjenestesamarbeid. Nærings som tema tar vi direkte videre inn i fase 2 med klare ambisjoner om å komme i gang med konkrete tiltak. Vi har fått et konkret og inspirerende grunnlag for økt samarbeid om kommunale tjenesteyting, med forslag til fordeling av oppgaver

kommunene i mellom. Siden det pågående kommunereformarbeidet kan ende opp med at deltakerkommunene ender opp i nye konstellasjoner i framtida har vi valgt å vente med videreutvikling av tjenestesamarbeidet til hovedtrekkene er avklart fram mot sommeren 2016. Deretter vil videreføring av dette arbeidet bli hovedsaken i prosjektet rent arbeidsmessig. Det tredje sporet i fase 1, byen som regionsenter, føres videre inn i fase 2 gjennom et tett samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune.

Både engasjementet blant deltakerne i prosjektet, og tilbakemeldinger fra lokalpolitiske myndigheter og næringslivet, viser at prosjektet er relevant og tar opp viktige problemstillinger og viser muligheter for vellykket samfunnsutvikling i regionen. Vi har fått anvist store potensialer for både kvalitetsforbedringer og økonomiske innsparinger, og vi der for oss en mer spisset næringssatsing for å oppnå den ønskede regionforstørring – knytte regionens næringsliv tettere sammen, stimulere til innovasjon, utvikle strategier for rekruttering og kompetanse.

Vi vil bruke den obligatoriske planstrategien kommunene skal utarbeide etter valget til høsten til å koordinere planarbeidet i kommunene. Vil sikre at vi har felles vurderinger av regionens utfordringer, kan utvikle felles strategier for å håndtere disse og samtidig bedre koordinere kommunalt planarbeid med regionale planprosesser.

Dersom vi lykkes i å gjennomføre prosjektet og nå våre mål, vil det fremme økonomisk vekst i regionen basert på samspillet mellom byen og omlandet. Uavhengig av kommunereformen vil prosjektet tilføre regionen utviklingsenergi, kapasitet og kompetanse som vil ruste og for framtida.

Risikovurdering

Hva kan gå galt? Sannsynlighet x konsekvens = risiko

- Prosjektleder slutter/blir syk
- Noen kommuner trekker seg underveis
- Kommunereformen tar all oppmerksomhet

Forholdsvis liten sannsynlighet, enda mindre konsekvens: Meget lav risiko

Forankring

Alle 6 deltakerkommunene har i løpet av april hatt politisk behandling av rapporten fra fase 1, samt tatt stilling til deltakelse i søknaden om fase 2. Protokoller fra kommunenes behandlinger ettersendes. Mal for felles saksframlegg, som ble brukt og vedtatt i tråd med innstillingen i Kristiansund kommune, følger med som vedlegg.

Prosjektorganisering

Prosjektet skal ledes av ei styringsgruppe med rådmenn og ansattrepresentanter. Prosjektleder er ansatt i Kristiansund kommune og vil delvis frikjøpes til prosjektledelsen.

Samarbeidspartnere

I tillegg til deltakerkommunene vil vi ha et nært samarbeid med lokale næringsorganisasjoner samt M&R fylkeskommune.

Aktiviteter

Overordnet prosjektledelse ivaretas av Kristiansund kommune.

A. Nordmørsbyen

Styrke Kristiansunds senterfunksjoner i partnerskap med omlandet, styrke byens utviklingskraft for å få til regionforstørring og økt verdiskaping over hele regionen Se underlagsdokumenter:

- Planprogram for sentrumsplana juni 2013 samt orienteringssak til formannskapet april 2015
- Bypakkearbeidet,
- Bysatsinga «Byen som regional motor»
- «Våre gater og plasser»

Prosjektgruppe: Sentrumsplangruppa

Prosjektleder: Odd-Arild Bugge

Kostnader: 150.000 for å styrke den regionale profilen i byutviklingsarbeidet

Tidsperiode: 2016 - 2017

Målgruppe: Nabokommunene, regionalt næringsliv, regionale myndigheter

Effekt mål: Styrke byens regionsenterfunksjon

Resultat mål: Større andel av regionen ser til Kristiansund som «sin by».

Milepæler: Vedtak av kommunedelplan for sentrum. Oppstart av bypakken.

B. Felles planstrategi

Samordne utfordringsbilder og strategier for samfunnsutviklingen i regionen gjennom koordinert utarbeiding og behandling av kommunale planstrategier, ressurs sparende og kompetansebyggende.

Prosjektgruppe: Planansvarlig fra hver kommune

Prosjektleder: Odd-Arild Bugge

Kostnader: Møte- og reisekostnader, 100.000

Tidsperiode: September 2015 – juni 2016

Målgruppe: Kommuneplanleggere og rådmenn, kommunestyrene

Effekt mål: Mer koordinert strategisk og operativ planlegging i kommunene

Resultat mål: Sammenlignbare og samtidige planstrategier mellom kommunene. Felles utgangspunkt for kommuneplanrevisjoner/planprogram

Milepæler: Oppstart av prosjektgruppe. Ferdigstille felles data- og utfordringskapittel. Vedta planstrategiene i kommunene

C. Areal- og nærings-satsing

Gjennomføre tiltak innenfor satsingsområdene i rapporten fra fase 1 (PwC/Asplan Viak)

Næringsrettede: Petroleum og energi, Havbruk og fiskeri, Reiseliv og opplevelsesnæringer, Handel og service

Næringsnøytrale: Nyskaping og omstilling, Kompetanse, Infrastruktur og arealutnyttelse, Omdømme

Annet: Landbruk, industri, risikovillig kapital

Prosjektgruppe: Næringskonsulenter fra hver kommune

Prosjektleder: KOM Vekst?

Kostnader: Møte- og reisekostnader. Studiereise. Innledere konferanse, 350.000

Tidsperiode: September 2015 – oktober 2017

Målgruppe: Næringsdrivende i regionen, finansieringskilder / -miljø, virkemiddelapparatet, FoU, kommuneledelsen,

Effekt mål: Økt verdiskaping i regionen. Omstilling til nye næringer. Innovasjon og kompetanseutvikling

Resultat mål: X nyetableringer innen havrommet (det blå og det grønne), nytt studietilbud ved HIKSU, 2 konferanser om havrommet, x flere ansatte innen olje/gass i regionen innen...,

Milepæler: Etablere prosjektgruppe

D. Tjenestesamarbeid

Starte med samordning av tjenesteytingen kommunene imellom så snart det framtidige kommunekartet avtegner seg. Holde på målsettingen om at det skal skje tjenesteyting fra alle kommunehus også framover Høsten 2016 kan vi sette tungt i gang med å realisere et fortettet tjenestesamarbeid for å bygge opp under resultatet av kommunereformen.

Prosjektgruppe: Etableres mai 2016

Prosjektleder: Engasjeres mai 2016

Kostnader: Eget arbeid og møtekostnader, 1,6 mill. kroner.

Tidsperiode: Mai 2016 – oktober 2017

Målgruppe: Kommunenes ansatte / tillitsvalgte, lokale politikere, interessegrupper i kommunene

Effekt mål: Mer effektiv tjenesteyting, høyere kvalitet og/eller reduserte kostnader

Resultat mål: Vedtatt etablert samlokaliserte tjenester på vegne av alle kommunene i alle deltakerkommunene («lys i alle kommunehus»)

Milepæler: Etablere prosjektgruppe

Målgrupper

Se over

Resultat

Se over

Effekter

Se over

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

Delframdriftsplaner, se under Aktiviteter

Kostnadsplan/budsjett

Tittel	2015	2016	2017	SUM
A Felles planstrategi	50 000	50 000		100 000
Annet	20 000	20 000	20 000	60 000
B Areal- og nærings-satsing	50 000	250 000	50 000	350 000
C Nordmørsbyen		100 000	50 000	150 000
D Tjenestesamarbeid		800 000	800 000	1 600 000
Møter og reiser - felles	40 000	60 000	40 000	140 000
Prosjektledelse og -drift	300 000	600 000	400 000	1 300 000
Rådgivertjenester - felles		200 000	100 000	300 000
Sum kostnad	460 000	2 080 000	1 460 000	4 000 000

«Kostnadene skal spesifiseres, jf. punkt 4 i Utlysningen»

Finansieringsplan

Tittel	2015	2016	2017	SUM
Eget arbeid	160 000	980 000	600 000	1 740 000
Kommunal- og moderniseringsdepartementet	250 000	800 000	700 000	1 750 000
Kommunale midler	50 000	150 000	60 000	260 000
Møre og Romsdal fylkeskommune		150 000	100 000	250 000
Sum finansiering	460 000	2 080 000	1 460 000	4 000 000

«Byregionens egenfinansiering skal spesifiseres, jf. punkt 4 i Utlysningen»

Vedleggsliste

Dokumentnavn	Filstørrelse	Dato
Asplan Viak og PwC rapport_final 26.3 2015_3.pdf	3 950 877	04.05.2015
Saksframlegg ByR for fase 2.pdf	200 526	04.05.2015
Sentrumsplanarbeidet - FS-sak april 2015.pdf	253 271	04.05.2015
Vedlegg - tillegg fra Smøla og Halså.pdf	77 334	04.05.2015