

# Utviklingsprogrammet for byregioner – Fase 2: Rapportering pr. 15.02.2016

## Gjøvik-regionen

### Beskrive eventuelle organisatoriske endringer i forhold til prosjektplanen

Organisatoriske endringer i forhold til opprinnelig plan er som følger:

Det er besluttet at det ikke bli tatt inn et 4. innsatsområde i prosjektet.

Det er besluttet å utføre et forprosjekt innenfor satsingsområdet mat. Innsatsområdet fremstod som «umodent» sammenlignet med IKT og industri. Det finnes ingen organisasjon eller nettverk som pr arbeider med utvikling innenfor området på tvers av fagområder, organisasjoner og virksomheter. Det er derfor behov for å kartlegge hvilke aktører som finnes, på hvilke områder regionen har potensiale for å ta en ledende rolle og hvor potensialet er størst for å skape vekst i arbeidsplasser. Delprosjektet finansieres med midler fra aktivitet 5: Prosjektledelse.

Det er besluttet å delta i vekstkulturprosjektet i regi av Telemarksforskning. Samfunnsanalysen i fase I viste at arbeidsplassveksten i basisnæringene i regionen er svakere enn forventet gitt bransjestrukturen. En vesentlig del av en kommune eller regions utvikling avhenger av interne forhold, og vekstkultur antas å være en faktor som vil påvirke utviklingen av arbeidsplasser i de tre innsatsområdene. Delprosjektet er lagt inn under aktivitet 1: Felles langsiktig næringsstrategi og finansieres gjennom midler derfra.

### Evt. presisering av mål for prosjektet

Målene i prosjektet er uendret i forhold til søknaden. Ønskede og forventede resultater fra ByR-programmet i Gjøvikregionen er en kombinasjon av teoretiske mål og kvantifiserbare resultater på kort og lang sikt:

- Gjennomført og dokumentert ståstedsanalyse og foresight-prosess.
- Felles og omforent næringsutviklingsstrategi som også beskriver sammenhengen, samt potensielle synergier og vekstmuligheter, mellom innsatsområder og basisnæringer.
- Realisering av minst 1 case pr innsatsområde i Forny eller lignende virkemidler for å kommersialisere og nyttiggjøre forskningsresultater.
- Det etableres minimum 5 nye virksomheter i regionen basert på strategisk kommunikasjon av Gjøvikregionen som et attraktivt sted å drive næringsutvikling.
- Beskrivelse av teoretisk modell for hvordan regionen kan sikre økt endringshastighet i eksisterende virksomheter.
- Sikre finansiering i størrelsesorden 8-12 MNK/år for samlet endringsprogram i regionen.
- Gjennomføre minst 2 fellestiltak mellom innsatsområdene som sikrer nyskaping og verdiskaping på tvers av bransje og innsatsområder.
- Sikre og etablere 500 arbeidsplasser ut fra eksisterende næringsliv innen 5 år.

### Beskrivelse av aktivitetene fram til nå

Se vedlegg.

### Vurdering av framdriften i arbeidet i forhold til prosjektplanen

Milepælene i prosjektet er justert noe med tanke på at man kom litt senere i gang enn opprinnelig

planlagt og at prosjektperioden er forlenget til mai 2018. Gjennomføring av aktiviteter er i henhold til resultatmål i prosjektplan på alle aktiviteter.

Se for øvrig vedlegg med beskrivelse av aktiviteter og mål/frister.