

Utviklingsprogrammet for byregioner – Fase 2: Rapportering pr. 15.02.2016

Kristiansund-regionen

Beskrive eventuelle organisatoriske endringer i forhold til prosjektplanen

Ingen endringer

Evt. presisering av mål for prosjektet

Ingen endringer av mål

Beskrivelse av aktivitetene fram til nå

Felles planstrategi:

Oppstartmøte med kommunene og fylkeskommunen 21/1 2016. Vedtatt framdrift, delt kartleggingsmatrise. Fått tilslutning til opplegget i stormøte med alle forhandlingsutvalgene for kommunereformen.

Areal- og næringsstrategi:

Har ikke startet opp. Fire næringsorganisasjoner (for 3 av kommunene) har slått seg sammen, og vil bli nyttig samarbeidspart. Vil samle administrativt ansvarlige til oppstartsamling i mars.

Nordmørsbyen;

Arbeider med ferdigstilling av ny sentrumsplan. Tett og godt samarbeid med næringsliv og andre offentlige organer.

Tjenestesamarbeid:

Etablert egen arbeidsgruppe med rådmenn/tillitsvalgt, definert aktuelle tjenester som er stedsuavhengige (ikke «nærtjenester») og som kan omlokaliseres. Modellen er lagt inn i intensjonserklæringen for en ny kommune som omfatter de 7 prosjektkommunene.

Vurdering av framdriften i arbeidet i forhold til prosjektplanen

Felles planstrategi:

Framdrift som planlagt, sikter mot kommunestyrevedtak før sommeren 2016.

Areal- og næringsstrategi:

Utsatt oppstart vurderes ikke som problematisk ennå.

Nordmørsbyen;

God framdrift, mangler innfasing av deltakerkommunenes bidrag til utvikling av region-senterrollen.

Tjenestesamarbeid:

Skulle vente med oppstart til høsten 2016 pga. kommunereformen, men styringsgruppa fant det nyttig å forsere oppstart for å få bredere faktagrunnlag for kommunenes vurderinger i strukturdebatten.