

Utviklingsprogrammet for byregioner – Fase 2: Rapportering pr. 15.02.2016

Molderegionen

Beskrive eventuelle organisatoriske endringer i forhold til prosjektplanen

Ingen endringer.

Evt. presisering av mål for prosjektet

Hoved- og delmål for prosjektet er drøftet i styringsgruppa. Det er enighet om å holde fast ved målene som ligger til grunn i søknaden.

Beskrivelse av aktivitetene fram til nå

Prosjektet i Molderegionen er startet ved at det er etablert styringsgruppe for prosjektet som består av medlemmer fra de 6 kommunene som deltar i prosjektet. Styringsgruppa hadde 3 møter i 2015.

I følge prosjektplanen skal arbeidet ledes av egen prosjektleder som rapporterer til styringsgruppa. Prosjektlederen ble ansatt i desember 2015 og tar til for fullt i jobben fra 1. april 2016. Prosjektlederen vil fram til han starter formelt i stillingen, delta i møtevirksomhet i prosjektet som nettverkssamlinger og styringsgruppemøter. Leder for styringsgruppa har deltatt på nettverkssamlingen i 2015.

Vurdering av framdrift i arbeidet i forhold til prosjektplanen

Arbeidet i prosjektet vil starte for fullt fra 1. april 2016. Prosjektperioden er vurdert til minimum 2 år.