

Utviklingsprogram for byregioner - Fase 2: Rapportering pr. 15.02.2016

Nedre Romerike-regionen (Lørenskog)

Beskrive eventuelle organisatoriske endringer i forhold til prosjektplanen

Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) skal ansette ny koordinator for SNR. Koordinatoren skal ivareta overordnet prosjektledelse for Nedre Romerikes deltakelse i Byregionprogrammet. Til nå har prosjektledelsen vært lagt til Lørenskog kommune, som også står som søkerkommune. Det legges til grunn at koordinator er på plass senest 08/2016.

Evt. presisering av mål for prosjektet

Målet er uforandret.

Beskrivelse av aktivitetene fram til nå

Aktivitetene til nå har vært knyttet til

1. Deltakelse på oppstarts- og prosjektledersamling 24. og 26. sept. (Oslo/Drammen)
2. Gjennomføring av prosjektet "Oppfølging prosess Regionplan OA". Arbeidet har vært gjennomført med ekstern rådgiver/konsulent.

Vurdering av framdriften i arbeidet i forhold til prosjektplanen

På grunn av langtidsfravær i prosjektledelsen høsten 2015 (og deler av 2016) har det vært betydelig redusert kapasitet til å gjennomføre planlagte tiltak og prosjekter som forutsatt i framdriftsplanen. For å sikre framdrift i prosjektet "Oppfølging prosess Regionplan OA" har det vært nødvendig å øke budsjettammen for ekstern rådgiver/konsulent noe, for å kompensere for redusert produksjonskapasitet i Lørenskog kommune/ prosjektledelsen. På grunn av lavere forbruk på posten "div prosjektkostnader mv", vil merforbruket kunne dekkes inn.

Pga manglende prosjektlederkapasitet må følgende prosjekter/aktiviteter som egentlig skulle starte opp i 2015, først starte opp i 2016:

- Utviklingsanalyse for Tvingbyene

Postene "Lønn prosjektleder" og "Div prosjektkostnader mv" har hatt et mindreforbruk pga lavere kapasitet i 2015 enn forutsatt.

SNR har som ambisjon å starte opp det forsinkete prosjektene innen april/mai 2016. Det legges til grunn at samlet ressursbehov er uforandret.