

# Utviklingsprogram for byregioner - Fase 2: Rapportering pr. 15.02.2016

## Bodøregionen

### Beskrive eventuelle organisatoriske endringer i forhold til prosjektplanen

Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017)

Prosjektnavn: Bodø og Salten – Nærings samarbeid for økt vekst

Søknadsnummer: 2015-0042

Prosjektleder : Mona Lindal

Organisatoriske endringer,

Det er ingen organisatoriske endringer i prosjektet.

### Evt. presisering av mål for prosjektet

Mål for prosjektet.

Regionens prosjektmål er:

Styrking av samarbeidet mellom kommunene i næringsarbeidet med felles næringsutvikling på eng på enkeltområder og enkeltprosjekter

- Utarbeidelse av strategiplan havbruk
- Utarbeidelse av strategiplan mineral
- Utarbeidelse av strategiplan natur- og kulturbasert reiseliv og primærnærings.

### Beskrivelse av aktivitetene fram til nå

Aktivitetene fram til nå.

Prosjektet er i en oppstartfase. Prosjektleder ble ansatt 16. november 2015. En del av tiden til nå har gått med til oppdatering av prosjektleder og prosjektleders kartlegging av prosjektområdene og planlegging av videre framdrift. Det har vært møter mellom prosjektleder og aktører innen alle de tre næringsområdene som det skal utarbeides strategiplaner for. Videre møter og samtaler mellom prosjektleder og aktører innen kommunenes politiske og administrative ledelse, virkemiddelapparatet, forsknings og kompetanse-institusjoner i regionen, og Nordland Fylkeskommune. Prosjektleder har planlagt besøk og møter i alle Salten-kommunene, og har gjennomført en av disse reisene.

Det er etablert et næringsnettverk, bestående av alle næringsjefer i de 9 Salten-kommunene. Vi har hatt et to-dagers møte i dette nettverket, og det er etablert en møteplan for resten av året. Det er planlagt 6 møter for resten av året, hvorav 2 av disse er to-dagers møter. De viktige sakene i dette næringsnettverket er kompetansedeling. Vi har opprettet en lukket facebook-gruppe for erfaringsutveksling og nyhetsoppdatering. En annen viktig sak i dette nettverket, som vil bli en kontinuerlig oppfølgings sak hele året er bedriftsetableringer/ gründervirksomhet.

Strategiplan Havbruk skal utarbeides dette året. Forberedelsene til dette arbeidet er påbegynt. Det skal etableres en faggruppe for havbruk, bestående av totalt 4 personer. Det er 2 aktører fra havbruksnæringsen i Salten og 2 fra kommunenes administrasjon eller politiske ledelse som skal sitte i denne gruppen. Næringsaktørene er utpekt og de har sagt seg villige til å arbeide i en slik faggruppe, de to andre vil bli utpekt primo februar 2016. Denne gruppen vil bli aktiv i arbeidet med strategiplanen. Videre er det under planlegging en en-dags konferanse om havbruk. Denne skal være den 7. april 2016 i Bodø. De fleste innledere og foredragsholdere er klare. Det er forskere, ansatte ved Nord universitet, politikere, regionens havbruksaktører. Dette skal fungere som en «kick off» før arbeidet med Strategiplan Havbruk starter. De som inviteres til å delta på denne er alle regionenes ordførere, rådmenn og næringsaktører innen havbruk. Det settes av god tid til debatt og samtale, slik

at det er mulig med en god dialog og meningsutveksling mellom alle deltakere. Tema for konferansen er

«Dyrke havet for fremtiden», og temaene er blant flere

- Ringvirkninger og verdiskaping i havbruksnæringen
- Salten-perspektiv - status og utfordringer
- Industriell tare dyrking – muligheter og utfordringer
- Kommersialisering av forskning – kompetanse og forskning
- Interkommunal kystsoneplan
- Ny oppdrettsteknologi

En lignende en-dags-konferanse vil bli avholdt også de neste årene relatert til strategiplan mineral og strategiplan kultur og naturbasert reiseliv.

Framdrift i prosjektplanen i arbeidet i forhold til prosjektplanen.

Den opprinnelige tidsplanen er følgende:

1.mai 2015 Søknadsfrist KMD

August 2015 Ansettelse av prosjektleder

Mai 2016 Strategiplan havbruk ferdigstilt, kommunale vedtak i juni 2016

Mai 2017 Strategiplan mineral ferdigstilt, kommunale vedtak i juni 2017

Mai 2018 Strategiplan natur og kulturbasert reiseliv og primærnæring ferdigstilt, kommunale vedtak i juni 2018.

Denne tidsplanen blir forskjøvet ved at prosjektleder ble ansatt først medio november 2015. Dette innebærer at alle strategiplanenes ferdigstillelse vil bli i november i årene 2016/2018/2018, med kommunale vedtak i desember de samme årene.

#### **Vurdering av framdriften i arbeidet i forhold til prosjektplanen**

Framdriften i prosjektet vurderes som god, og i henhold til fremdriftsplan.