

Utviklingsprogram for byregioner - Fase 2: Rapportering pr. 15.02.2016

Tromsøregionen

Beskrive eventuelle organisatoriske endringer i forhold til prosjektplanen

Ingen endringer

Evt. presisering av mål for prosjektet

Ingen endringer

Beskrivelse av aktivitetene fram til nå

Arbeidet med å få nytt styre for fase 2 på plass, tok lenger tid enn forutsatt pga av valg og total utskifting av medlemmer. Første møte var 4. des. 2015.

I regi av Troms fylkeskommune og fylkesråd for næring, deltok vi på et fellesmøte med Finnes- og Harstad-regionen 16. des. 2015.

Har vært med i arbeidet med rapporten: "Sjømatnæringen i Tromsøregionen", som er meget relevant for prosjektet.

Deltok på prosjektledersamling og nettverksmøte på Gardemoen 2. og 3. feb. med tre fra styret og Prosjektleder.

De to operative arbeidsgruppene tilknyttet ByR-prosjektet (mat fra sjø og land, og opplevelsesnæringer) er på plass og har hatt sine første møter (9. og 15. feb.).

Har inngått samarbeid med Næringsforeningen i Tromsøregionen knyttet til industrimiljø og næringsklynger og ev ringvirkningsanalyse knyttet til sjømatnæringen i Tromsøregionen. Skal gjennomføres i vår.

Har løpende kontakt med Kystens hus både i forbindelse med prosjektet og planlegging av høstens nettverkssamling

Vurdering av framdriften i arbeidet i forhold til prosjektplanen

Ligger litt etter planen, men regner med å ta det forsømte framover.

Plan om et felles kommunestyremøte, skal ikke splittes opp og fordeles på hvert år slik det står i budsjett og prosjektplanen. Et slikt møte skal være en avslutning av prosjektet og forhåpentlig også markering av et videre samarbeid når det gjelder utviklingsoppgaver i Tromsøregionen.

Innkjøp av prosjektleder, som er tatt høyde for budsjettet, vil tråd i kraft fra sommeren