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1. SAMMENDRAG

Kort oppsummering

Prosjektet er gjennomfgrt etter PLP-metoden. Det har hatt en kostnadsramme pa 3.125.000, hvorav
800.000 i st@tte fra KMD, 675.000 fra Telemark fylkeskommune, 200.000 fra Midt-Telemark
Neeringsutvikling og 360.000 fra Sauherad kommune. Lokale lag og foreninger har bidratt med bade
dugnadstimer og direkte finansiering av aktiviteter.

Hovedmalsettingen var en barekraftig utvikling av Gvarv med grunnlag i lokal egenart og med en
pkologisk profil.

Prosjektet var delt i fire delprosjekt;
s Grgnn fortetting — gkologisk bolyst
+ Kartfestivalen som steds- og attraksjonsutvikler
Frukthovedstaden og kulturlandskapet
* (Pkologiske parsellhager
Delprosjekt Kartfestivalen er giennomfgrt med egen prosjektleder pa dugnadshbasis.

Prosjektet er stort sett gjennomfart etter prosjektplanen, med noen unntak.

2 delaktiviteter er gjennomfart som egne forprosjekt i og med at de fikk tilleggsfinansiering ut over
det som var prosjektets ramme.

Gvarv som en del av Telemarkskanalen regionalpark har med sin unike beliggenhet i
fruktkulturlandskapet og sin levende kunst og kulturtradisjon et spennende potensial for
videreutvikling av reiselivs produkter og for lokal verdiskaping.

Bakgrunn

@kologisk bolyst prosjektet har hatt hovedfokus pa Gvarv, men ogsa fokus pd omlandet rundt. Det er
gnskelig a videreutvikle Gvarv i retning av a bli en landsby / et tettsted og & knytte Gvarv tettere
sammen med distriktet rundt. Begrepene grenn fortetting og gkologisk bolyst har fatt et innhold
tilpasset bade sentrum og frukt-/kulturlandskapet rundt.

Prosjektet er forankret i strategisk Nzeringsplan for
Midt-Telemark og gjennom andre prosjekter
knyttet til bosted og attraktivitet gjennom
fellesprosjekter i Midt Telemark hvor bade
Husbanken og Telemark fylkeskommune har veert
involvert.

| forprosjektet ”Attraktive Midt-Telemark”, ble det i
2009-2011 gjennomfgrt;

e En forstudie pd attraktivitet og stedsutvikling i de tre
kommunene Bg, Sauherad og Nome.

e Framtidsverksted i Midt-Telemark med
neeringslivsaktgrer, politikere, lag/org, offentlig lokal
forvaltning, lokale ildsjeler i regi av MTNU forankra i
neeringsplanen.
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Fruktkommunen Sauherad har vedtatt en gkologisk stedsutviklingsstrategi.

Det er @nskelig & utvikle et gkologisk landsbypreg i Gvarv og styrke tettstedets kobling til
kulturlandskapet. | denne prosessen skal innbyggere, neeringsliv, lag og foreninger involveres. «Vi
tror at ressursvennlige boligformer, grgnn fortetting og en baerekraftig utvikling pa grunnlag av lokal
egenart, ressurser og verdier vil styrke bolyst, tilflytting, verdiskaping og baerekraft i kommunen.»

I tillegg bygger prosjektet pa:

o Fkolaft Sauherad med mdl om d gke produksjon og forbruk av gkologisk mat i Sauherad
kommune. Gjennomfgrt 2008 — 2011.

* forprosjektet «@kologisk bolyst — baerekraftig utvikling av Norges frukthovedstad».
Hovedmdlet for forprosjektet; d berede grunnen for et hovedprosjekt. Gjennomfart 2010 —
2011.

e Stedsanalyse og forslag til utvikling i Gvarv, Sauherad kommune, utarbeidet av Asplan Viak
AS august 2009

2. GIENNOMF@RING I HENHOLD TIL PROSJEKTPLANEN
Prosjektet har sa langt det har vaert mulig fulgt prosjektplanen med falgende avvik;

Prosjektledelse
Skifte av prosjektleder 1 ganger og svangerskap har lagt noen begrensninger pd gjennomfgring i
h.h.t. prosjektplanen.

Prosjektperioden

Opprinnelig prosjektperiode var fra juni 2011 til ut desember 2013.

Kartfestivalen (Delprosjekt 2) startet opp i juni 2011 med egen prosjektledelse, og de har fulgt den
opprinnelige tidsplan.

Resten av prosjektet startet i januar 2012, og prosjektperioden ble derfor forlenget til ut mars 2014.

Gvarv Sgr

Nar det gjelder mdl 4 under delprosjekt 1. Grgnn fortetting star fglgende i prosjektplanen: «Jobbe
videre med utviklingsplanene for Gvarv Sgr med mal om at dette blir et viktig sentrumsnaert
boligomrdde med god kontakt med vannet realisert med ressursvennlige/@kologiske boligformer.»
Kommunestyret har besluttet at Gvarv sgr ikke skal bygges ut.
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@kolandsby

Det har ogsa blitt arbeidet med a realisere en gkolandsby som en utprgvingsarena for
ressursvennlige boligformer. Bygging har ikke vaert mulig @ gjennomfgre innenfor prosjektperioden,
men arealer til dette er blitt avklart pa kommuneplanniva og prosessen har startet opp igjen.

To delprosjekt har blitt gjennomfgrt som egne forprosjekt
@kologiske parsellhager og Kjzerlighetsstien er giennomfart som egne forprosjekt med egne
budsjett/regnskap. De har fatt delfinansiering utover hovedprosjektets budsjett/finansiering.

3. MALREALISERING

3.1 Baerekraftig stedsutvikling

Overordnet mal for prosjektet:

A skape en baerekraftig utvikling pé grunnlag av lokal egenart, ressurser og verdier i tro pd at dette
gir resultat i bolyst, tilflytting og verdiskapning.

Madlet for utviklingen av Gvarv er g forsterke landsbypreget, og med en tydelig gkologisk profil.

»  Frukthovedstaden
» Eple som identitetssymbol
» Kartfestivalen
» Eplefesten
# Dugnadsand / ildsjeler / arbeidsgrupper
» Folkemater / verksted
»  Kunst og kultur
# Tur- og sykkelstier
Sosiokulturell » Mgteplasser
haarekraft »  Pkologisk mat / drikke
; # Ungdom (Kartfestivalen)

» Parsellhager - innflyttere

./ BEREKRAFTIG

UTVIKLING
Nye bedrifter e S & Q’kqfogisk og Planer for fortetting i sentrum
Nzeringssamarbeid ; ¢k0nomrsk ale!  miljpmessig Planer for gkologiske boformer
btekaln @kologiske parsellhager

Produktutvikling
Frukt som ressurs
@kende pkologisk kompetansi
Opplevelser og service
Arrangement og festivaler i sentrum -
Omsetningsgkning

- beerekraft
: Kartfestivalen - helgkologisk

Eplefesten — fokus pa kortreist

Folkemater

Synliggjgring av Gamlegata

Kulturhistoriske tur- og sykkelstier
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kortreist og gkologisk

| prosjektperioden er det gjennomfgrt tiltak og startet prosesser som har som malsetting a bidra til
en baerekraftig utvikling av Gvarv, slik det er skissert i hovedmalet. Noen av disse tiltakene og
prosessene er direkte resultat av prosjektet, andre er mer synergier og noen er helt uavhengige. Det

Serveringssteder med gkende fokus pa
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viktigste er at flere og flere ser viktigheten av a satse pa og lgfte Gvarv som det naturlige sentrum det
er for distriktet rundt.

3.1.1. Oppsummering av det som er oppnadd og gjennomfart i
prosjektperioden

Fortetting og attraktivitet

Det er gjennomfgrt folkemgter og «Framtidens mgteplass» med mange spennende innspill/forslag til
fortetting, gjenbruk av bygg og videreutvikling av Gvarv. Viktig at potensielle investorer far tilgang pa
disse innspillene. (Se vedlagte rapporter).

Eventyrtorget har fatt et Igft. Nye drivere av Gvarv Pizzeria & Grill og Kjernehuset er pa plass.
Julebelysning i hovedgata og pa Kastanjetreet pa Eventyrtorget er pa plass.

Fortettingsprosesser i sentrum er i gang, dette er store og tunge prosesser som tar tid. Eks. det gamle
Fruktlageret, Jernbanestasjonsomradet, den gamle Bygdeheimen og Timdalkvartalet. Ingen aktgrer
har hittil funnet gkonomi i uthbygging av disse omradene fordi de ikke har hatt nok interessenter.

Det er ogsa under planlegging boligfelt litt utenfor sentrum. Felles for de potensielle utbyggerne er at
de er opptatt av et levende sentrum med gode tilbud, da dette bidrar til & pke attraktiviteten som
bosted.

Kommunen har en viktig rolle i dette som planmyndighet, tilrettelegger og samarbeidspartner.
Investarene trenger forutsigharhet.

Skolene i Sauherad er samlet pa Gvarv, nye omsorgsboliger er planlagt i sentrum og snart under
bygging. Dette har ikke direkte tilknytning til bolystprosjektet, men har en effekt pa Gvarv som
sentrum.

Frukthovedstaden

Bolystprosjektet har samarbeidet tett med Norsk Eplefest AS og reiselivsprosjektet «Fruktbygda».
Alle tre har et felles mal og det er & bidra til en baerekraftig utvikling av Gvarv som Frukthovedstad.
«Fruktbygda» som jobber med utvikling av og tilbyr reiselivsprodukt i fruktlandskapet, gnsker at
Gvarv skal veere et naturlig sentrum og utgangspunkt for tilbudene deres.

Norsk Eplefest As med bl.a. karing av Norges beste eplemost og giennomfgring av Eplefesten i Gvarv
sentrum er ogsa en viktig aktgr for & bygge opp under Gvarv som Frukthovedstad.

Festivaler og stgrre arrangementer

Gjennomfegring av Kartfestivalen, Eplefesten, Sauheraddagene og andre arrangement i sentrum av
Gvarv er viktige bidragsytere for a sette Gvarv mer pa kartet. Flere tusen besgkende i lgpet av disse
dagene er viktig bade omsetningsmessig for lokalt naeringslivet og i markedsfgringsgyemed. Se
vedlagte resultat av underspkelsen om festivaler og arrangement i sentrum har betydning for
omsetningen lokalt.

Kartfestivalen som steds og attraksjonsutvikler

Videreutvikling av Kartfestivalen til helgkologisk, kompakt (boutique) festival, med mest mulig bruk
av kortreiste produkter, fokus pa ungdom og «crossovers»-aktiviteter har veert et eget delprosjekt i
prosjektet.
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De har oppnadd alle malene sine og fikk i 2013 status som verdens fgrste helgkologiske festival i
tillegg til Miljgfyrtarnsertifisering og Gullmerke fra Debio.
Dette bgr ha stor overfaringsverdi til andre festivaler og for tettstedsutvikling.

Under Kartfestivalen i 2012 ble det i samarbeid med fylkeskommunen og Grenland Friteater
giennomfgrt et Framtidsverksted med mange spennende forslag til videreutvikling av Gvarv.
Grenland friteatre laget ogsa en fin kortfilm om Gvarv.

Sykling i fruktlandskapet med Gvarv sentrum som utgangspunkt.

En viktig samarbeidspartner og bidragsyter nar det gjelder a legge til rette for sykling pa gards- og
grendeveier med Gvarv sentrum som utgangspunkt, har vaert sykkelturprosjektet « Turen starter her»
i regi av Regionalparken. Dette prosjektet har som mal 3 legge til rette for mer sykling langs
Telemarkskanalen.

Gjennom bolystprosjektet er det kartfestet flere forslag til spennende sykkelturer i omradet. Turen
fra Gvarv sentrum, gjennom Gamlegata, over Tinghaug, rundt Nesodden og til Akkerhaugen er blitt
prioritert og den er overlevert til «Turen starter her» for gijennomfgring. Den blir da bade en del av
sykkelrutetilbudet til Telemarkskanalen og til «Fruktbygda».

Vandring

A legge til rette for turgding i kulturlandskapet med utgangspunkt i Gvarv sentrum har vaert en viktig
del av prosjektet. Det er derfor plukket ut to konkrete turstier med dette formal; Grgne Gangar fra
Gvarv til Evju og Kjeerlighetsstien, en sentrumsnaer sti langs elva og gjennom Gamlegata.

Det er ogsa under planlegging en tursti fra Gvarv sentrum (bathavna) til Nesodden langs elva. Blir
jobbet videre med av Turlaget og Historielaget.

Landskapskunst

For a knytte Frukthovedstaden mer sammen med kulturlandskapet er det etablert landskapskunst pa
Akkerhaugen (et stort hult eple pa Patmos) og Nordagutu (en stor vase pa Nordagutu stasjon). Dette
er i samarbeid Norsk Eplefest og de lokale velforeningene.

«lduns eple» (pa Pjolterhaugen) ved innkjgringen til Gvarv sentrum er et forslag til infolomme med
landskapskunst som skal symboliserer og gnske velkommen til Frukthovedstaden.

«Temperatureplet» pa Aunebygget i Gvarv sentrum er planlagt visning av temperaturen i sentrum pa
et stort display utformet som et eple.

Det planlegges ogsa eple-landskapskunst pa Jonsasreset pa Akkerhaugen.

Alle disse landskapsskulpturene bygger pad den eksisterende landskapskunsten i Gvarv sentrum.

@kologiske parsellhager sentrumsnaert

Har blitt gjennomfgrt i samarbeid med Midt-Telemark Landbrukskontor.
Var spesielt rettet mot innvandrere som bor pa Gvarv og som ikke har egen hage 3 dyrke i. 3 familier
fra @st-Europa deltok. Viderefaring i regi av Midt-Telemark Landbrukskontor.
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Frivillige, ildsjeler, naringsaktgrer og forankring

Gjennom samarbeid med Gvarv vel, Historielaget, Gvarv turlag, andre lokale velforeninger, lag,
ildsjeler og neeringsdrivende pa Gvarv har prosjektet blitt forankret og deler av det er dermed ogsa
sikret viderefgring.

Gvarv vel er omorganisert til 8 inkludere neeringslivet.
Felles malsetting for alle; Baerekraftig utvikling av Gvarv!

3.2. Malrealisering per delprosjekt

Konkretisering av hva som er gjort, hva som gjenstar og veien videre per delprosjekt med delmal i
h.h.t. prosjektplanen.

Kjeerlighetsstien og @kologisk parsellhager er giennomfgrt som egne forprosjekt i og med at de har
fatt tilleggsfinansiering ut over det som var bevilget i Bolystprosjektet. Egne rapporter og regnskap
vedlegges.

3.2.1. Delprosjekt 1. Grgnn fortetting - @kologisk bolyst

Madl 1. Sammen med aktgrene rundt “Eventyrtorget” i Gvarv sentrum vil vi skape et pulserende og
aktivt mgtested i Gvarv sentrum.

Maloppnaelse/gjennomfgrt

e Tpmmerveggene m/benker pa torget er fjernet og blomster er plantet rundt kastanjetreet.

e Ny driver av Kjernehuset er pa plass

e Ny driver av Gvarv Pizzeria og Grill er pa plass

e Samarbeidsavtale om vedlikehold av Eventyrtorget er inngatt mellom Kjernehuset og
Gvarv Pizzeria og Grill.

e Julebelysning pa Kastanjetreet pa Eventyrtorget er innkjgpt og felles julegrantenning pa
Bygdeheimen og Eventyrtorget er etablert som et samarbeid mellom aktgrene rundt
Eventyrtorget, Gvarv Vel og Kulturkontoret.,

Viderefgring
o Kjernehuset/Mallaget og Pizzeriaen/Parwar eiendom tar ansvaret for videre vedlikehold og
utvikling.
* Sauherad kommune eier og har vedlikeholdsansvaret for fontenen.
e Resten av torget er eid av Parwar eiendom (eier av Nes forening) og litt er eid av Kjernehuset
(Nes mallag).

Madl 2: Planlegge og finne samarbeidsaktarer for d fornye og renovere mgteplasser og fortette
tomter og kvartaler i Gvarv Sentrum.
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| denne prosessen har bade nzeringsdrivende, grunn-/huseiere, lokale lag og private ildsjeler pa Gvarv
veert viktige samarbeidspartnere. Intensjonen har vaert a legge til rette for og a skape prosesser for
fortetting.

Maloppnaelse/gjennomfert

a) Fortettingsprosesserigang iregi av grunneiere som har tro pa Gvarv. Dette er tunge
prosesser som tar tid.

b) Folkemgter og samtaler med enkeltaktgrer er gjennomfart. Se vedlagte rapport fra
folkemgtene.

c) Sentrum har fatt et Igft ved at flere av de naeringsdrivende er blitt mer bevisst pa & ha det
ryddig og pent utenfor. Noen med blomster, kunst og lys. Haerverket som de slet med
tidligere har avtatt betraktelig. De to siste arene har det nesten ikke forekommet haerverk i
sentrum.

d) Gvarv vel er omorganisert til a bli en frivillig organisasjon for bade nzringsdrivende og
private. Dette er en viktig samarbeidspartner for viderefgringen av tiltak og prosesser startet
opp gjennom bolystprosjektet og for alle andre aktgrer som ogsa gnsker utvikling av
sentrum.

e) Forslag til lysplan for Gvarv sentrum er utarbeidet og julegatebelysning er innkjgpt i
samarbeid med naeringsdrivende og Gvarv vel.

f) Blomster henges opp pa lysstolpene i gata gjennom sentrum i sommerhalvaret. | regi av
Gvarv vel.

g) @kt synliggjgring av Gamlegata er et samarbeid med huseiere/beboere, Kulturminnegruppa i
Historielaget, Kulturkontoret i kommunen og lokale ildsjeler. Vegvesenet og
fylkeskommunen har gitt tillatelse til a skilte med hvitt kulturminneskilt (kringleskilt) inn til
gata, men ikke brunt skilt. Plan for videre arbeid med dette er utarbeidet. Arbeidsgruppe er
etablert, ssmmensatt av huseiere.

h) Landarts i sentrum er eid av Norsk Eplefest og bolystprosjektet har bistatt med & lage forslag
til vedlikeholdsavtale med Gvarv vel for a sikre disse.

i) Visning av temperaturen, fra den gamle vaerstasjonen i Tangenveien 16, pd et stort display
utformet som et eple pa Aunebygget.

Ny stréamkabel er lagt slik at det na er strém pa vaerstasjonen. Tilbud pa oppgradering av
software er mottatt fra Instrumenttjenesten AS pa As. Plan for gjennomfgring er utarbeidet
og arbeids-/styringsgruppe etablert.

Forespgrsel til flere ulike leverenadgrer av monitor og eple er ute. Instrumenttjenesten bistar
pa det tekniske i denne prosessen.

i) ”lduns eple” (pa Pjolterhaugen) — planlegging av en sentral mgteplass (infolomme) ved rv 36
som har flott utsikt til Gvarv sentrum. Her er det planlagt en kunstinstallasjon som skal
symbolisere og #nske velkommen til Frukthovedstaden og det fruktbare Sauherad.
Utsiktsrydding er gjennomfart pa dugnad.

Asplan Viak er i gang med a utarbeide plan for infolommen.

Forslag til grunneieravtale og vedlikeholdsavtale er utarbeidet.

Viktig at utformingen av kunstinstallasjonen blir i trdd med profilen pa andre spesiallagde
skilt/skulpturer pa Gvarv. Ref. landarts, gulleplet og skiltprosjektene til Fruktbygda og
Historielaget.

Viderefgring
a) |regiavgrunneiere og utbyggingsaktgrene. Kommunen har en viktig rolle som
planmyndighet, tilrettelegger og samarbeidspartner.
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Rapporten fra folkemgtene inneholder mange spennende forslag til tiltak for videre utvikling
av Gvarv. Disse er det fritt opp til alle @ bruke.

Neaeringsdrivende, huseiere og grunneiere har ansvaret for dette. Nye Gvarv vel en viktig
koordinator og samarbeidspartner

Gvarv vel

Gvarv vel ansvarlig. Evt. gjennomfgring av flere tiltak i samarbeid med grunneiere,
kommunen og Vegvesenet.

Gvarv vel

Ansvarlig for viderefgring og gjennomfgringen er Kulturminnegruppa i Historielaget i
samarbeid med arbeidsgruppa fra Gamlegata. De samarbeider ogsa med Kulturkontoret i
kommunen og prosjektet Natur- og kulturreisen.

Norsk Eplefest AS har hovedansvaret for vedlikeholdet, som eier. De kan delegere dette til en
velforening evt. andre som de inngar avtale med.

Viderefgring blir i regi av arbeidsgruppa i samarbeid med huseier, Gvarv vel og andre
interessenter. Utformingen bgr avvente og koordineres med planleggingen av ens profil for
skilting i «Fruktbygda» i regi av prosjektet Fruktbygda i samarbeid med Norsk Eplefeste og
Histarielaget. Viktig med enhetlig profilering av omrddet.

Viderefgring i regi av kommunen i samarbeid med Gvarv vel. Avhenger av at Vegvesenet tar
dette inn isine planer. Utformingen bgr avvente og koordineres med planleggingen av ens
profil for skilting | «Fruktbygda» i regi av prosjektet Fruktbygda i samarbeid med Norsk
Eplefest og Historielaget. Viktig med enhetlig profilering av omrddet.

Madl 3. Sikre grgnne stier/akser og rekreasjonsomrdder i og i tilknytning til Gvarv sentrum gjennom
arealplan og opparbeide disse til gnsket standard.

Maloppnaelse/gjennomfart

a) Kjeerlighetsstien — Sauherad kommunes utvalgte sti til prosjektet «Universelt Utforma
Sentrumsnaere Turstier» i regi av Fylkesmannen i Telemark.
Etablert som eget forprosjekt i og med at det ble bevilget ekstra midler til dette fra Fylkesmannen
og Miljgverndepartementet.
Befaring og kartlegging av tiltak med kostnadsbudsjett er gjennomfart.
Samtaler og mgter med alle grunneierne er gjennomfgrt. Grunneierne er i utgangspunktet
positive til 10 ars forlengelse av eksisterende grunneieravtaler fra 2015 til 2045. 30-arige avtaler
er ngdvendig for a kunne sgke om spillemidler til opprustingen. En grunneier har et forbehold om
at kommunen ordner opp i utestaende saker fgr han skriver under pa avtaleforlengelse.
Se egen vedlagte rapport om Kjaerlighetsstien.




@kologisk bolyst - Gvarv Sluttrapport

Viderefgring

a) Ansvarlig for ferdigstillelse av forprosjekt, giennomfgring av oppgradering og utarbeidelse av
vedlikeholdsavtale er Sauherad kommune. Samarbeidspartnere er grunneierne, Gvarv Vel,
Historielaget, Lions og evt. flere andre frivillige lag. Kommunen har ansvaret for videre drift og
utvikling av turstien. Dette inkluderer ogsa ansvar for a fglge med pa frister for a spke om midler
fra eks. idrett, kultur og folkehelse og & s@rge for at det blir sendt spknader.
Se vedlagte forprosjektbeskrivelse og rapport.

3.2.2. Delprosjekt 2. Kartfestivalen som steds- og attraksjonsutvikler

En kulturfestival med spesiell fokus pd pop- og rockemusikk, milj@ (8kologisk og kortreist) og
kompakthet som bdde gjenspeiler og fronter @kologisk bolyst. Festivalen ble startet i 2004 av
tre ildsjeler fra Gvarv.

Arrangementet er gratis for alle opp til 12 dr.

@kologisk Bolyst har veert viktig for videreutviklingen av Kartfestivalen, samtidig som
festivalen har vaert en viktig aktgr i bolystprosjektet.

Bakgrunnen for at Kartfestivalen ble en viktig del av dette prosjektet:

e De har et verdigrunnlag og egenart som sammenfaller svaert god med kommunens fokus pa
det gkologiske og er et svaert viktig element i den profilen og det omdgmmet som Sauherad
gnsker a forsterke.

e De hadde et gnske om 3 utvikle seg videre, og har sett pa et konsept som i Europa gar under
navnet "boutique”, en kompakt festival hvar man har flere og mer varierte opplevelser pa et
sa kompakt areal som mulig.

e De har ogsa hatt som mal a bli en helgkologisk festival.

Alle méalene deres er oppnadd i lgpet av prosjektperioden.

Vi mener erfaringene fra dette bgr ha stor overfaringsverdi for andre festivaler og for
tettstedsutvikling generelt.

Madl 1. Verdens forste helgkologiske musikkfestival

Maloppnaelse/gjennomfert
» Kartfestivalen er verdens fgrste helgkologiske festival.
e Imai 2013 ble de Miljgfyrtarnsertifisert som grgnn festival.
* Samme aret ble ogsa festivalen tildelt Gullmerke fra Debio.

Helgkologisk festival
¢ All mat og drikke som serveres er gkologisk.
12013 matte de dessverre selge ikke-gkologisk fatgl da
det dette aret ikke var mulig & skaffe helgkologisk fatgl
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men, flaskeglet var gkologisk. | 2011 og 2012 solgte de
gkologisk fatal fra Union, dessverre la de ned produksjonen

sin etter 2012.

Full kildesortering av alt avfall bade pa festival og camp omradet.
Svanemerket engangsservice/-bestikk.

Festival t-skjortene er av gkologisk bomull.

Kortreist / Miljg

Mest mulig bruk av lokale produsenter og leverandgrer av varer og tjenester.

Det settes opp bussruter til/fra festivalomradet og de naarmeste tettstedene (Notodden / Bg)
for a frakte publikum.

Camp og all servering er innenfor samme omrade som konsertarenaen.

Festivalen sin fokus pa miljg og @kologi har en oppdragende og inspirerende effekt.

Dette er en nonprofitt festival der Bygdas befolkning stiller opp som frivillige.

Madl 2. Etablere Karthuset — for ungdom i samarbeid med Kartfestivalen

Maloppnaelse/gjennomfgrt
Karthuset er etablert bade som et fysisk hus og som eget frivillig lag. Her arrangeres det hele aret
konserter og andre aktiviteter av, med og for ungdom i regi av frivillige Kart-ildsjeler. Huset er
ogsa et metested for alle frivillige Kart-arbeidere/ildsjeler gjennom hele aret.

De har giennomfart griinderprosjekt for 10. klasse, der elevene selv har fatt ansvaret for a
planlegge og 3 arrangere konserter pa Karthuset. De har gjort alt selv med kyndig veiledning av
Kartfestivalstyret. Ungdommene bygger gjennom dette, kompetanse pa konsert- og festival-
arrangement. | tillegg til at det ogsa er med pa a skape stolthet og gke tilhgrigheten til
hjemstedet.

Mal 3. Kompakt festival (tett pa), Kart multikunst {crossovers) og hidden acts (ikke
annonsert pd forhand)

Maloppnaelse/gjennomfart
Kompakt festival

Festivalen gjennomfgres i naturskjgnne Farstadparken ved elva i Gvarv sentrum. Her er bade
konserter, matservering og camping innenfor samme omrade.

«Crossovers»
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Det arrangeres flere forskjellige crossovers-arrangement der rock-/popmusikk kombineres med
folkemusikk, Poesi Slam, bokkaféen KartLeonardo, rockequiz og kunstutstilling KartKunst. | tillegg
far up-coming lokale unge artister spille sammen med vel anerkjente og erfarne artister.

«Hidden acts»
Gjennomfgring av arrangement som ikke er annonsert pa forhand. Eksempler;
e |kke annonserte konserter med kjente og ukjente artister, enten inne pa campen, blant
publikum, i butikker, eller hjemme hos noen som har Kart-forspill.
e Servering av spesiell mat/drikke som ikke er annonsert pa forhand (eks. gkologisk sushi).
e Spektakulaer lyssetting av den gamle jernbanebrua nzer festivalomradet, flammeblaser/-
sluker.
e Framtidsverksted med mange spennende innspill til utvikling av Gvarv og utsjekk pa
tilflytting og bedriftsetablering pa Gvarv. Se vedlegg.
e Filmen om Gvarv som er laget ab Grenland Friteater:
https://vimeo.com/user2771319/review/51091918/5106c245ef
passord; gvarv

Viderefgring
All viderefgring er i regi av Kartfestivalen.

Viktige samarbeidsaktgrer for viderefgring av festivalen er Sauherad kammune, Telemark
fylkeskommune og frivillig sektor. Uten disse vil ikke festivalen overleve, da dette er et non-profitt
arrangement.

Gjennom 10 ar med a arrangere Kartfestivalen er det bygget opp mye kompetanse i
festivalarrangement bade hos de 4 i styret, hos ungdommene som deltar bade p3 festivalen og ellers
i aret pa de forskjellige aktivitetene i og til Karthuset og hos frivillighetsapparatet. Dette er en
verdifull kompetanse som det er viktig a vaere bevisst pa. | denne ligger det potensiale til utvikling og
gjennomfgring av andre lignende arrangement som kan veere viktige for vekst og utvikling av Gvarv
og resten av kommunen. | tillegg til at dette ogsa kan ha overfgringsverdi til andre utenfor Sauherad
kommune.

3.2.3. Delprosjekt 3. Frukthovedstaden og kulturlandskapet

M@l 1. Landskapskunst — synliggj@ring av den grgnne og baerekraftige profilen. Vi vil knytte
sentrum og landskap sammen gjennom a lage flere elementer med landskapskunst som pé en unik
mdte underbygger Sauherads profil og omdgmme.

Maloppnaelse/gjennomfert

a) Landskapskunst er etablert pa Akkerhaugen (et stort hult eple pa Patmos) og Nordagutu (en stor
vase pa Nordagutu stasjon). De er laget av stalkonstruksjoner som er trukket med flettverk av
eplekvister og utfart av velforeningene i samarbeid med Bolystprosjektet og Norsk Eplefest. Etter
design av kunstner Per Benjamin.
Forslag til vedlikeholdsavtaler mellom Norsk Eplefest AS (eier), Sauherad kommune og
velforeningene er utarbeidet.

Viderefgring
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a) Norsk Eplefest ansvarlig for a fglge opp vedlikeholdsavtalene med respektive
samarbeidspartnere.

Madal 2. Etablere to nye natur- og kulturstier som knytter sammen sentrum og fruktlandskapet
rundt. Langs stiene skal det vaere informasjon om fruktproduksjonen, om kulturhistorien og
kulturminner i omradet.

Maloppnaelse/gjennomfgrt

a) Forslag til 3 legge Grgne Gangar fra Gvarv sentrum langs elva hele veien til Tangen (Evju).
Flertallet av grunneierne var i mot dette na. Det blir i stedet skiltet med tursti-skilt fra Gvarv
sentrum (Kiwi) over Gasefet og videre pa gang-/sykkelsti til Hallenvegen. ( Turstiskilt etter
nasjonal standard fra Gvarv sentrum til Hallenvegen er bestilt.)
Ny flom- og telesikker bru ved Tangen er bygd. Opprusting/reparasjon av brua ved Pinknapp er
giennomf@rt. Begge i samarbeid med Gvarv turlag, velforeninger og andre lokale ildsjeler.

b) Det er blitt jobbet med 3 planlegge trasé for en ny tursti langs elva fra Gvarv sentrum (bathavna)
til Nesodden. Gvarv turlag har sagt seg interessert i a tilrettelegge og vedlikeholde en evt. sti.
Befaring gjennomfgrt. Kulturminnegruppa i Historielaget holder pa med kartlegging av
Husmannsplassene langs elva/Norsjg pa Nesodden og det er ogsa i deres interesse a fa lagd en
tursti her.

Viderefgring

a) Gunheim vel i samarbeid med Gvarv turlag tar ansvaret med a sette opp skiltene fra Gvarv
sentrum til Hallenvegen. Sauherad kommune eier og har vedlikeholdsansvaret for denne turstien
fram til kommunegrensa til Bg. -
Kommunen har ansvaret for videre drift og utvikling av turstien. Dette inkluderer ogsa ansvar
for a f@glge med pa frister for a sgke om midler fra eks. idrett, kultur og folkehelse og a s@rge for
at det blir sendt sgknader.

b) Kan muligens bli realisert i regi av Kulturminnegruppa/Historielaget i samarbeid med Gvarv turlag
under prosessen med kartleggingen av husmannsplassene.

Madl 3. Legge til rette for mer bruk av gdrds- og grendeveier som gang- og sykkelveier i
kulturlandskapet

Maloppnaelse/gjennomfert

a) Har samarbeidet med prosjektene «Fruktbygda» og «Turen starter her» om dette.
Sykkelturen fra Gvarv sentrum (Gamlegata) til Norsjg hotell / Norsj@ Ferieland via Nesodden
{rundtur og att og fram) er valgt ut for gjennomfgring i regi av «Turen starter her».
Sykkelbefaring gjennomfgrt og traséforslaget er utarbeidet i samarbeid med @yvind Dahle, Siri
Hafnor og Jorid Vale.

b) Oversikt over flere mulige fremtidige sykkelruter er kartfestet.
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Viderefgring

a) Prosjektet «Turen starter her» (Regionalparken), tar ansvaret for giennomfgring/etablering av
sykkelruta Gvarv — Akkerhaugen via Nesodden.

3.2.4. Delprosjekt 4. @kologiske parsellhager for innbyggere og
innvandrere

Madl 1. Etablere parsellhager for innbyggere og innvandrere rett i naerheten av
integreringsholigene i Gvarv sentrum.

Maloppnaelse/gjennomfert

Dette ble giennomfg@rt som eget forprosjekt i samarbeid med Midt-Telemark Landbrukskontor,
Fylkesmannen og TIK (Tjenesten for Integrering og Kompetanse i Sauherad kommune).

Det ble leid 1 mal jord like ved integreringsboligene pa Gvarv.

Tre innvandrerfamilier deltok og etablerte parsellhager med forskjellige grennsaker. Bade barn og
voksne deltok i prosessen. Barna var veldig ivrige og syntes det var bade spennende og morsomt &
folge grennsakene fra frg til hgsteferdig plante.

En av deltakerne ble spesielt glad da hun oppdaget at en av «ugressplantene» var en urt hun ikke
hadde sett siden hun flyttet fra Ungarn for flere ar siden. Denne er en viktig ingrediens i mye av
maten deres og hun hadde savnet den veldig. Hun passet derfor godt pd «ugresset» og dette var en
av vekstene som ga st@rst avling.

Se vedlagte forprosjektprosjektrapport for mer info om gjennomfgringen, erfaringer og viderefgring.

Viderefgring
Viderefgring i regi av Midt-Telemark Landbrukskontor.

Madl 2. Gi innvandrerkvinnene og andre som gnsker det, muligheter for 6 selge
gr@nnsaker og varer i gkolgftbutikken pd torget i Gvarv sentrum.

Maloppnaelse/gjennomfart

Ikke gjennomfgrt fordi ingen har vist interesse for dette, hverken deltakere eller andre vi har
veert i kontakt med.
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4. PROSJEKTORGANISERING OG RESSURSDIMENSJONERING

Prosjektledelse

Marthe Midttun Lie 40% januar 2012 — august 2013
Anne-Bjgrg Haugan 40% oktober 2012 — mars 20113
100% april 2013 — mars 2014

Bjgrn Tore Andreassen, Kartfestivalen 30% 2011 -2013

Styringsgruppen

bestod i starten av Utvalg for nzering, plan og teknikk. Dette viste seg etter hvert ikke & veere
hensiktsmessig.
Ny styringsgruppe ble derfor sammensatt av fglgende representanter;
Joar Seettem, Sauherad kommunen - Prosjektansvarlig
Hans Kortner Ryen, politiker
Heine Arhus, politiker
Bjgrn Tore Andreassen, Kartfestivalen
Eivind Lenheim, Norsk Eplefest AS
Idar Thomassen, Gvarv vel
Svein Tore Bakaas, Gvarv Vel og repr. for naeringslivet
Lene Hennum, Telemark fylkeskommune

Arbeidsgrupper

Ble etablert i 2. halvdel av prosjektperioden.
Arbeidsgruppene har ogsa en viktig funksjon for kontinuitet i prosjektet bade generelt og ved bytte
av prosjektleder spesielt.

Felgende arbeidsgrupper ble etablert;
Prosjektleder har deltatt i alle og ledete det fleste.

e [kologiske parsellhager; Tora Skjerkholt Aarnes (MTL), Tone Gislerud (LR@), Svein Inge
Havras (TIK) og Ellen Dagsrud (fylkesmannen)

e  Omorganisering av Gvarv vel til d inkludere neaeringslivet ogsd; Mie Krogh Jensen, Eva
Marie Schia Kaasin, Audny Simonsen, Svein Tore Bakaas og Frode Orekaasa

e [duns eple — Pjolterhaugen; Gunleik Lindheim og Helge Orekaasa

s Temperatureplet; Gunleik Lindheim, Helge Orekaasa, Hellek Berge, Eivind Eilertsen, Norsjg
Arkitekter (Tor Helge/Gunnhild), Solveig Laskemoen og Audny Simonsen

e Synliggjering av Gamlegata:
1. Kulturminnegruppa i Historielaget
2. Beboere i Gamlegata (Trond Arne Karsrud, Line Kaasa, Svein Hellkds og Solveig Svardal)

e  Skilting av Grgne Gangar fra Gvarv sentrum; Gunheim Vel v/Jens Findal i samarbeid med
Gvarv turlag

e  Opprusting av bruer pd Grgne Gangar; Forskjellige personer fra Evju Bygdetunt, Gvarv
turlag og Pilegrimsvandringen.

e Sykkelstier i fruktlandskapet — Marit Svale Svalastog, Siri Hafnor og @yvind Dag Dahle.
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»  Kartlegging av oppgraderingsbehov for Kjaerlighetsstien — Gvarv vel v/Peder Rekkedal og
yvind Dag Dahle.

5. KOSTNADER OG FINANSIERING
Se vedlagte regnskap.

6. VIKTIGE ERFARING

Noen erfaringer som er gjort i prosjektet og som kan ha betydning for lzering og fremtidig
prosjektgjennomfgring.

Kontinuitet, forankring og involvering

Forankring hos og involvering av malgruppene, andre involverte og bergrte ma gjgres sa tidlig som
mulig i prosjektperioden, og fortrinnsvis mest mulig gjennom forstudier og forprosjekt. Dette gjgr at
de involverte og bergrte far et eierskap gjennom samarbeid om og pavirkning av det som skal gjgres.
Metoder for forankring og involvering er; Folkemgter med verksted, etablering av arbeids- og
referansegrupper, idé-dugnader, L@FT-analyser, samtaler med enkeltpersoner, deltakelse péd magter
hos lokale lag og foreninger der en far lov til & informere om og invitere til samarbeid, samarbeid
med skoler og barnehager. Involvering og forankring er ofte tidkrevende prosesser, men det er godt
anvendt tid for a fa gode og levedyktige resultater.

Skal en oppna en baerekraftig utvikling av steder er det helt avgjprende at de som lever og bor der er
med pa 3 avgjgre hva det skal jobbes med og hvordan. Det er tross alt de som «eier» stedet og skal
fortsette med det etter prosjektslutt. De vet oftest best hvor skoen trykker og vil vaere ngklene til
videre utvikling og vekst etter prosjektslutt. Uten god forankring lokalt stopper ofte prosjekttiltak opp
nar et prosjekt er slutt.

Ved en tidligere og bredere forankringsprosess hadde nok dette prosjektet oppnadd helt andre og
mer baerekraftige resultat enn det som er faktisk er oppnadd hittil.

Prosjektleder

Kontinuitet i prosjektleder-rollen er viktig for forankring, gjennomfgring/resultat og fremdrift. Nar
det blir byttet prosjektleder under vegs blir prosjektet satt tilbake i bade fremdrift og forankring, noe
som naturligvis pavirker resultatet.

Styringsgruppen

God forankring i styringsgruppen fra starten av er viktig for bade fremdriften og resultatet. Bytte av
styringsgruppe under vegs vil mest sannsynlig forsinke prosjektets framdrift, i og med at det at det
tar tid for nye & sette seg inn i prosjektet. De vil ofte ogsa komme med nye innspill ut i fra sitt stasted,
dette kan ha positiv virkning, men kan ogsa veere med pa a forsinke prosesser ungdig.

Arbeidsgrupper

A etablere arbeids- og referansegrupper sa tidlig som mulig i prosjektet er viktig bade for forankring,
kontinuitet og viderefgring. Hadde arbeidsgruppene i dette prosjektet blitt etablert fra starten av
ville mye tid veert spart ved at det hadde veert enklere og raskere for ny prosjektleder a sette seg inn i
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prosjektplanen, status og veien videre. | tillegg ville arbeidsprosessene hos arbeidsgruppene fortsatt
samtidig som ny prosjektleder gjorde seg kjent.

Uten arbeidsgrupper kan det lett bli avstand mellom faktisk resultat og hensiktsmessig/gnsket
resultat. Et alternativ til arbeidsgrupper kan veere gode referansegrupper og/eller referansepersoner.
Det mest optimale for at en skal fa en vellykket prosjektgjennomf@ring er at en bade har
arbeidsgrupper og referansegrupper/-personer.

Mobilisering til utvikling giennom samarbeid

Det er positivt med gjennomfg@ring av slike prosjekter for a fa mobilisert til utvikling. Eksempler fra
dette prosjektet er Kartfestivalen, Norsk Eplefest, naeringssamarbeid, samarbeid mellom
neeringsdrivende og frivillige, samarbeid pa tvers av frivillige organisasjoner, styrking av samarbeidet
og gkt forstaelse mellom det offentlige (kommunen), naeringsdrivende og frivillig sektor.

Omorganisering av Gvarv vel til a inkludere naeringsdrivende ogsa: En sentrumsforening —
sentrumsfunksjoner for tettstedet.

Mange velforeninger pa Gvarv — viktig at samarbeidet mellom disse foreningene fungerer. Det bgr
etableres en arena der alle velforeningene kan mgtes og samarbeide om felles interesseomrader /
utfordringer.

Oppsett av budsjett og fgring av regnskap for prosjektet

Kostnadsbudsjettet for prosjektet er delt inn i andre grupper enn artsgruppene i kommunens
regnskapssystem. Dette fgrer til ungdig mye ekstra arbeid ved sluttfgring av regnskapet, i og med at
det skal rapporteres regnskapsmessig i forhold til budsjett til bAde Kommunal- og
moderniseringsdepartementet og Telemark fylkeskommune. Revisjonen krever da at det tas kopi av
alle bilag som sorteres etter budsjettgruppene i prosjektplanen og regnskapet fgres pa nytt i excel,
der utgiftene grupperes i trad med godkjent budsjett.

Har slike prosjekt noen effekt pa gkt tilflytting?

Dette har blitt diskutert i styringsgruppen og pa andre arenaer ved flere anledninger. Her er ulike
meninger og flere er skeptiske til effekten av denne type prosjekt. For senere lignende prosjekter er
det viktig a laere av erfaringene.

Forskjellige innspill fra styringsgruppen:
» «Flotte boligtomter og markedsf@ring av disse sammen med alt det andre kommunen har a
tilby er mer riktig mate a jobbe pa for a fa flere til a flytte hit.»

¢ «Det er fa mennesker som bor her og det er da viktig med attraktive tilbud/arrangement som
tiltrekker seg nye og «gamle» folk. Gi disse positive minner fra Gvarv, som da forhapentligvis
far disse til a flytte (tilbake) hit. Disse arrangementene blir et utstillingsvindu for Gvarv.»

e «Viktig a se prosjektet som et verktgy for 3 fa satt i gang ting i et lokalsamfunn, og en
katalysator/problemlgser for utfordringer/problem som kommunen ikke kan ga inn i.»

* «Det er viktig a se at dette prosjektet kan ha ringvirkninger ut over akkurat sentrum. Og at
prosjektet i seg selv ikke er nok til a fa gkt tilflytting, men en brikke i prosessen.»

o «Det erviktig at en kan hgste det som blir sadd, og at en ikke sar noe som ikke lar seg hgste.»
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e «Prosjektet gjiennom prosjektleder har tatt tak i ting innenfor den frivillige sektor som ikke
ville blitt gjort noe med ellers.»

e «Bekymring; Hvordan gar det med alle disse tiltakene etter prosjektets slutt? Kommunen ma
ta ansvaret for a ha en koordinerende rolle for oppfalging av disse. Hvis ikke sa vil prosessene
stoppe opp, falle sammen eller falle tilbake til det gamle.»

7. AVSLUTNING OG FORSLAG TIL VIDERE ARBEID

7.1 Viderefgring

Viderefgring gjennom forankring

Det har i siste halvdel av prosjektet blitt jobbet mye med forankring hos aktgrer og malgrupper.
Forankring er helt avgjgrende for viderefgringen og prosjektleder har derfor prioritert dette hgyt.

Viderefgring av spesifikke tiltak

Viderefgring av de forskjellige tiltakene med ansvarlig er konkretisert under hvert delprosjekt i
avsnitt 3. Malrealisering og vil derfor ikke bli gjentatt her.

Viderefgring generelt

For a sikre kontinuitet i arbeidet med videre drift og utvikling av tiltak startet i prosjektet er det i
styringsgruppen enighet om fglgende:

1. Etablere en arlig mgteplass/arena
Kommunen tar ansvaret for a etablere en arlig mgteplass/arena der de inviterer alle frivillige
lag og foreninger i kommunen. Dette for a felge opp aktiviteter bade fra bolystprosjektet,
andre prosjekter og for & diskutere og planlegge videre samarbeid og tiltak for utvikling. A
mgte pa denne arenaen bgr ogsa vaere grunnlag for tildeling av midler til frivilligsektoren fra
kommunen.

2. Markedsfgring av Gvarv som bosted!
Styringsgruppen forpliktet seg pa siste styringsgruppemete (21.3.2014) til sammen a
arrangere en «kom og opplev hva vi kan tilby» - messe under Kartfestivalen 2014.
Det gamle fruktlageret er en flott arena for dette. Her ma alt som er av interesse for
potensielle nye innbyggere presenteres; boligtomter, hus til leie / salg, planer for
boligutvikling, frivillige lag/org, kultur- og friluftstilbud, utdanningstilbud, jobbmuligheter
(Notodden, Bg, Kongsberg, Grenland), kommunikasjon, beliggenheten i f.h.t. flyplasser osv
(bruke passer-metoden med innenfor ¥ time, 1 time og 2 timer).
Underholdning og servering av mat og drikke. NB! Malgrupper, hvordan invitere/informere?
Navnelister over de interesserte er viktige for oppfglging.
Utarbeide en enkel brosjyre om Gvarv/Sauherad som alle kan fa med seg. Svein Tore har en
fin mal for dette som han gjerne deler med andre.

3. Politisk forankring av viderefgring
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Viktig a finne en god mate a organisere / strukturere ansvaret for oppfglging. Dette ma
diskuteres i Hovedutvalget. Kommunen ma ha en viktig rolle i dette sammen med det
frivillige apparatet.

. Gvarv er et viktig kollektivknutepunkt - tilgjengelighet.

Opprettholde kollektivknutepunktet i sentrum. Kommunen ma veere aktiv overfor
busseselskaper og fylkeskommunen for a beholde kollektivknutepunktet. Viktig i f.h. til
gkologisk bolyst / miljg. NB! Sikkerhet i f.h.t busstopp ved rv 36.

. Innspill til by-region prosjektet i Midt-Telemark

Kommunen spiller inn til prosjektet i Midt-Telemark by-region prosjektet (forprosjekt i regi av
Midt-Telemark radet) kartlegging av flaskehalser for boligmarkedet i Sauherad. Viktig at
akt@rene er med pa dette og definerer hva som er utfordringene. Bevissthet pa
malgruppene,

. Webkamera pa Telefrukt

Kigpe inn og montere webkamera pa Telefrukt for & overfgre bilder til yr.no. | dag er det
bilder fra Notodden og Ulefoss som vises under Gvarv. @insket motiv er mot kirsebaerhagen
til Lindheim med Lifjell i bakgrunnen. Kommunen er ansvarlig for innkj@p av kamera og avtale
med Telefrukt, hvis Telefrukt er enige i dette.

. Inspirasjonshefte

Utarbeidelse av et inspirasjonshefte med kort oppsummering av erfaringer og maloppnaelse.
Dette skal vaere lettforstdelig og inspirere til videre utvikling. Utarbeides i samarbeid med
Visuell Kontakt. Anne-Bjgrg fglger opp korrektur til ferdigstillelse i april. Sette av penger fra
prosjektet til 8 betale Anne-Bjgrg for dette etter prosjektslutt 31.mars.

. Samarbeid med Fruktbygda og Telemarkskanalen er viktig for videreutvikling og viderefgring.
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7.2 Risikofaktorer for viderefgring

Viktige risikofaktorer for at det skal bli en vellykket viderefgring av prosesser og tiltak som er startet;

1. Kommunens rolfe som ansvarlig for koordinering og oppfelging av prosesser og tiltak startet i
prosjektet. Hvis ikke dette blir gjort vil mye snart stoppe opp og falle tilbake.
2. Atinvestorer, neringsaktgrer og innbyggere t@r & satse og investere i bygging og utvikling pa
Gvarv.
3. At kommunen som planmyndighet er tro mot planer og retningslinjer lagt i forbindelse med
“Grgnn fortetting” og baerekraftig stedsutvikling.
4. Om forankringen av pabegynte tiltak er god nok hos de aktuelle ansvarlige og involverte
aktgrene.
5. Finansiering av tiltak.
6. Sammenstilling av det vi har for G gi nye muligheter — «nytt, nyttig og nyttiggjort =
innovasjonsfaktorer». Husk; «Passord til sjelen!»
Akkerhaugen,
Anne-Bjgrg Haugan Joar Seettem
Prosjektleder Prosjektansvarlig
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VEDLEGG 1

Kartfestivalens og Eplefestens pavirkning pa omsetningen til
naringsdrivende i Gvarv sentrum?

Dette var ikke en del av den opprinnelige prosjektplanen, men har kommet opp som et viktig
spgrsmal under vegs. PL har derfor tatt en enkel rundspgrring til neeringsdrivende pa Gvarv (i
sentrum og noen relevante litt utenfor) om dette. De relevante bedriftene er inndelt i gruppene
handel (butikker), naeringsmiddelindustri (bakeri, eplemost og annen smaskalamat) og tjenesteyting
(frisgrer, kafeer, galleri og overnatting). Av 23 spurte var det 13 som svarte. Resultatet av
undersgkelsen viser klart at, bade Kartfestivalen og Eplesfesten har pavirkning pa omsetningen til
deler av naeringslivet pa Gvarv.

Nar det gjelder Sauheraddagene i mars sa var ikke de med i undersgkelsen, men noen av de som
svarte skrev at markedsdagen i Gamlegata var en god dag omsetningsmessig for dem.

Dette forsterker inntrykket av at arrangementer i sentrum, som trekker en del folk, har betydning for
deler av naeringslivet der og at det i dette ligger et potensiale for videre vekst.

Arranggrene av disse arrangementene bgr jobbe for a videreutvikle samarbeidet med naeringslivet
pa Gvarv, dette bgr kunne fgre til en positiv utvikling for bade arrangement og lokalt naeringsliv.

Kartfestivalen | Kartfestivalen 2013 Eplefesten
Bransje ant relev. |ant svar 2012 16.aug 17.aug 2012 2013
spurt
ant svar ja/nei ja nei ja | nei | ja | nei | ja | nei | ja | nei
Handel 8 4 2 2 2 2 2 2 3 1 3 1
Neeringsmiddelindustri 5 4 1 3 1 3 1 3 3 1 3 1
Tjenesteyting 10 5 2 3 2 3 2 3 4 1 4 1

Kommentarer til resultatet

Handel

Av de som har svart sa varierer omsetningen bade i f.h.t. egen innsats og beliggenhet dvs naer
festivalomradet eller ikke. | fglge tilbakemeldingene til de som svarte sa er det tydelig at egen innsats
er en viktig faktor her og kanskje den viktigste (synlighet/markedsfering, spesielle tilbud,
apningstider og andre tiltak for a tiltrekke seg ekstra oppmerksomhet).

Neringsmiddelindustri (bakeri, eplemost, annen smaskalamat)
Her har beliggenheten mindre & si, men det synes som bade egen innsats og hovedtema til
festival/arrangement er avgjgrende. (Fokus pa mat/naeringsmiddel - Eplefest og naeringsmiddel).

Tienesteyting

| dette inngar bade frisgrer, kafeer, galleri og overnatting, ingen frisgrer har svart. En ikke relevant
pga ny driver som ikke kjenner historien. Synes som om egeninnsatsen er viktig her ogsa.
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