RAPPORT
DELPROSJEKT « MERKVARE-/OMD@MMEBYGGING »

Bakgrunn.

Etter reorganisering av bolystprosjektet FiBo ble undertegnede engasjert som delprosjektleder
gjiennom Visit Namsskogan SA for delprosjekt «merkevare-/omdgmmebygging» viren 2014.
Delprosjektet skulle omfatte hele kommunen og skape identitet og tilhgrighet. Malgruppen
innledningsvis var naeringsaktgrer i kommunen.

Det ble valgt en prosjektgruppe bestdende av ordfgrer Stian Brekkvassmo, parkleder Turid Bredesen
og delprosjektleder.

Merkevarebygging.

Grunntanken i delprosjektet var @ utnytte det positive omdgmmet som Namsskogan Familiepark har
i regionen pa en mate som gagnet bade familieparken, kommunen og de andre naeringsaktgrene.
Det var enighet om & sgke bistand i denne prosessen, og det ble tatt kontakt med 3 forskjellige
markedsfgringsselskaper i Trondheim. Alle tre ga et tilbud og et forslag til prosess. Prismessig var det
ikke sd stor forskjell, men det var stor forskjell i forst3elsen av oppdraget og den prosessen som var
foreslatt. To av prosjektgruppens medlemmer mente at Bennet v/Pal Isern hadde det beste
opplegget, mens familieparkens representant gnsket & benytte Bodil Mostad Olsen. | Igpet av denne
prosessen oppstod det ogsa problemer med retten til & bruke noe av parkens profileringsmateriale.
Til tross for flere mgter ble det ikke oppnaddd enighet med parkens representant i prosjektgruppen,
og tanken om felles profilering av bedriftene i kommunen bie forlatt.

Naeringsinspirasjonslunch.

Som et alternativt tiltak mot naeringsaktgrene ble det invitert til en neeringsinsprasjonslunch med
diverse foredragsholdere, bl.a. Marvin Wiseth og Bjgrnar Skjevik. Lunchen ble holdt p3 Namsskogan
Hotell og ble ledet av ordfgrer. Det ble fokusert pa optimisme og muligheter, og samlingen ma
betegnes som meget vellykket.

«Prgv Namsskogan»

| og med at vi ikke kom lengre med merkevareprosjektet ble det ngdvndig 4 ta et skritt tilbake. For 3
oppna et overordnet mél om gkt tilflytting til kommunen, ble det fokusert p3 innbyggerne i stedet for
naeringsaktgrene.

Prosjektledelsen valgte & fortsette dialogen med Bennet, og etter et dialogmgte i formannskapet ble
det utarbeidet et nytt konsept med tittelen «Prgv Namsskogan». Mélet er gkt tilflytting og bolyst, og
det skal gjennomfgres konkrete tiltak som kan virke over tid og utover prosjektets levetid.

Resultatet av dette opplegget er et kampanjenettsted (provnamsskogan.no), der kommunen blir
presentert gjennom folk og deres historiene, og med en kort info. om & bo, jobbe oglevei
Namsskogan.

Etableringen vil bli fulgt opp med muligheter for & «prgvebo» Namsskogan, og konseptet vil bli fulgt
opp med en egen facebookside og trafikkskapende aktiviteter.

Status.
Ved formell avslutning av delprosjektet er nettstedet etablert, men det er ikke markedsfgrt og de

trafikkskapende tiltakene er ikke iverksatt. Dette vil bli ivaretatt av ordfgrer og naeringskonsulent i
neermeste framtid og er i trdd med konseptets malsettinger om at tiltaket skal vare etter at
delprosjektperioden er over.



Maéloppnaelse.

Ved oppstart av delprosjektet var det ikke satt opp konkrete mél, men delprosjektet har ikke lyktes i
d skape en felles merkevare for kommunen og bedrifter i kommunen. Dialogen med
nzeringsaktgrene er imidlertid god, og erfaringene med neeringsinspirasjonsiunchen var positive.
Om konseptet «prgv Namsskogan» blir vellykket gjenstar & se, men konseptet er sipass spesielt at
forhdpningene er store. Det forutsetter imidlertid at kommunen setter av ressurser til oppfelging av
konseptet.

@konomi.

Felgende kostnader har gatt med i delprosjektperioden:

Prosjektledelse, Visit Namsskogan kr.  32.500,-
Mgteutgifter, servering kr. 850,-
Prosjektledelse, ordfgrer kr.  40.080,20
Konsulenthonorar, Bennet kr. 718.750,-
Naeringsinspirasjonslunch kr. 10.848,15
Sum delprosjektkostnad kr. 803.028,35

Namsskogan, 4. desember 2014

Weic U
Kare vik
Delprosjektieder
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