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Bakgrunn

Prosjektet Bolyst og blilyst i Sigdal 2013 er et 3 arig prosjekt som er finansiert med midler fra
Kommunal og Regionaldepartementet, Buskerud Fylkeskommune og Sigdal kommune.
Hovedmélet for prosjektet var & sette fokus péa bade potensielle innflyttere og eksisterende
innbyggere, bade bolyst og blilyst skulle stimuleres. Sigdal har hatt et svakt synkende folketall
de siste tidrene, samtidig som kommunen ligger relativt sentralt pd @stlandet. Prosjektet skulle
sette fokus pa utfordringene kommunen har med et synkende innbyggertall, og sette i verk
aktuelle tiltak for & imetekomme og endre pa dette. Hovedfokus i prosjektet er pa de tre
feltene; Boligmarkedet, Sigdalskvaliteten og inkludering.

Prosjektet ble startet i april 2014 og avsluttes hasten 2016.




Forankring

Det ble utarbeidet et en prosjektbeskrivelse for et tilflyttingsprosjekt varen 2012, pa bakgrunn
av et kommunestyrevedtak i desember 2011. Prosjektet er basert pa en oppdatering av denne
seknaden basert pa nye behov. I forkant av seknaden var det et workshop med representanter
fra privat neeringsliv, ungdomsradet, lag og foreninger og kommunens administrasjon.
Formannskapet har vaert styringsgruppe for prosjektet, og har fatt jevnlige oppdateringer
underveis. Kommunestyret er ogsa orientert om framdrift og status i prosjektet.

Foto: Anne Syrdal Grette



Prosjektmal

Hovedmalet for prosjektet var a synliggjere de gode kvalitetene og fa flere til 4 velge
boligmarkedet i Sigdal, samtidig som det var et enske at utflyttingen fra eksisterende
innbyggere skulle bli redusert.

Gjennom prosjektet ensket en & fokusere pé tre hovedomrader:
e Boligmarkedet
e Sigdalskvaliteten
e Inkludering
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Foto: Jorgen Madsen Dahl

Det var et mél & gke innbyggertallet ved & synliggjere de gode kvalitetene og fa flere til &
velge boligmarkedet 1 Sigdal. Det var like viktig & sikre innbyggertallet ved a skape blilyst,
trivsel og stolthet for eksisterende innbyggere, slik at det de skulle bli boende i Sigdal.

Ut fra hovedmalet er det skissert 13 delmal som rapporten vil omhandle delmal for delmél, og
deretter en samlet vurdering av prosjektet.



Boligmarkedet- Markedsfering

Delmal 1:

Prosjektet skal bidra til at private tomtetilbydere og Sigdal kommune far markedsfort sine
byggeklare tomter pa en ny og bedre mate. Det skal synliggjore leiligheter i sentrum og
motivere til planer for flere. Dette for forstegangsetablerere og 55+ som vil selge eneboligen
og flytte til sentrum. Det frigjor boliger for andre. Det er ogsa et mal at 55+ kan flytte pa hytta
og nyte det gode liv i Sigdal pa den méten.

Konkret mal: Tomter fra Sigdal er synliggjort i minst to nye medier, 5 tomter skal vaere solgt
innen 2015 og 5 nye leiligheter skal veere bygd i sentrum. 5 hytter skal ogséa vare tatt i bruk
som bolig.

Delmal 2:

Det skal jobbes aktivt med nettsider i kommunen. Sigdal kommune eier to aktive nettsteder;
www.sigdal.kommune.no og www.sigdal.no. Den siste driftes av Naeringslivet via Buskerud
Neringshage. I tillegg ensker Sigdal og Eggedal Turistservice ny nettside. Det skal avklares
rollefordeling og innhold pa de enkelte nettsidene, og det skal gjores et felles arbeid for &
“lgfte innholdet”. Bedre samhandling kan sgrge for utveksling av informasjon. Sidene mé ogsé
linkes bedre mot sosiale medier som facebook og twitter. Nettsida sigdal.no skal vere
naringslivet sin side som bidrar til & synliggjere behovet for arbeidskraft, og gjere det lettere
for nye innbyggere & skaffe seg arbeid.

Konkret mal: Innen 2015 skal det veere to nye og oppdaterte nettsider som synliggjor Sigdal
sine kvaliteter.

Delmal 3:

Bli bedre pa & né ut via sosiale medier. Sigdal kommune har en facebook-side med 515
“likes”, men det er liten aktivitet der. Opprette muligheter for & synliggjere lokale blogg-
innlegg via eksisterende nettsider. Samarbeid med elever som har valgt skoleavis som valgfag.

Konkret mal: Oppna minst 1000 “likes” og mal om et par saker i uka. Engasjere/motivere
minst 5 stk til & skrive om det gode liv 1 Sigdal.

Delmal 4:

Arrangere fotokonkurranse i samarbeid med MOT, Ungdomsrédet og 4H. Bildene skal vise
fram Sigdal fra ulike sider, bl.a. slik ungdom ser det. Sigdal kommune er arranger, og bildene
som kommer inn kan brukes til markedsfering 1 kommunen.

Konkret mal: 100 flotte bilder som kommunen kan bruke pa nettsider, til markedsfering, i
presentasjoner m.m.



Inkludering- Meoteplasser

Delmal 5:

Bidra til & skape gode mateplasser for nye og gamle innbyggere. Det skal skapes eller
forsterkes flere apne meteplasser pr ér, der det gjores ekstra tiltak for & legge til rette for at
ungdom, tilflyttere; spesielt innvandrere, og bygdefolk kan treffes. Samarbeide med
Kunstnerdalen Kulturmuseum (KKM), lokale lag og foreninger. Slike meteplasser vil ogsa
skape positivt fokus pé Sigdal. Det er lettere & involvere bade ungdom og tilflyttere pa slike
konkrete aktiviteter.

Konkret mal: Arrangere minst 3 internasjonale dager/kvelder i samarbeid med lag og
foreninger. F4 til gkt samarbeid og engasjement pa minst 3 arlige arrangement. Ulike lag og
foreninger, slik som Soroptimistene, Bygdekvinnelaget med flere er faddere/mentorer for
arbeidsinnvandrere og andre innflyttere. Gjennom meteplasser kan man ogsé kartlegge
behovet for sprakkurs for innflyttere med utenlandsk bakgrunn.

Delmal 6:

Ungdomsradet og BUKS (Barn og unges kommunestyre) skal veere utdannet i MOT-verdiene,
slik at de kan bidra til & gi voksne innspill pd god samhandling med hverandre og nye
innbyggere. Det vil igjen bidra til at Sigdal kan bli gode p4 omdemmebygging og
vertskapsrolle. M&l om at ungdom blir stolte av heimkommunen og bli gode forbilder pa
hvordan vi tar imot alle typer innflyttere pé en god méate. Dette kan males ved & se om ungdom
flytter tilbake.

Konkret mal: Alle 21 i kommunestyret deltar pa et inspirasjons- og forankringsseminar i
starten. I lopet av prosjektperioden skal de ha deltatt pa et MOT-arrangement eller fatt
inspirasjon av ungdom som har blitt utdannet gjennom MOT. Malet er at politikere ogsa er
gode forbilder. Et samarbeid med lag og foreninger vil styrke disse arrangementene, da man
metes pa tvers.

Delmal 7:

Buskerud Naringshage og de tre forretningsnettverkene i kommunen: Sigdal Industriforening,
Prestfoss Handelsforening og Sigdal og Eggedal Turistservice skal kjenne til MOT, de skal ha
involvert ungdom i arbeidet sitt, og de skal ha deltatt og/eller bidratt pa &rlige moteplasser der
omdegmmebygging er tema. Vi har ungdom med MOT, vi ber ogsa ha gode voksne forbilder.

Delmal 8:

Viktige mateplasser kan ogsé vaere kurs og meter som har omdemmebygging og bosetting
som tema. Sigdal har dialog med prosjektet “Framtidsbygda” og de ensker & f4 med seg
kompetansehevende samlinger som kan gi inspirasjon til barekraftig boligbygging. Sigdal er
ogsa med i1 Buskerud Fylkeskommune sitt prosjekt “Velkommen til 0ss” som er for kommuner
med nedgang i folketallet. Mélet er at prosjektgruppa og andre ressurspersoner skal ha



ressurser til & delta pa slike kompetansehevende samlinger, og bygge samarbeid med andre
som jobber med samme tema.

Delmal 9:

Kommunen skal i gang med en kommuneplanprosess og det skal arrangeres folkemeater. MOT
kan veere en red trdd, og man kan bruke anledningen til & sette fokus pa prosjektmalene.
Omdemmebygging og inkludering av nye innbyggere ber veere en viktig del av prosessen.

Sigdalskvaliteten — merkevarebygging

Delmal 10:

Minst 30 ansatte i kommunen, servicebedrifter og frivillige organisasjoner skal &rlig ha deltatt
pa vertskapskurs. Enten vertskapskurset til Innovasjon Norge “Det gode vertskap” eller “Flink
med folk” e.l. Et fokus pé vertskapsrollen vil bevisstgjere oss pa hvordan vi omgés hverandre,
og hvordan vi inkluderer de nye. MOT er ogsa med pa & bevisstgjore oss pa dette.

Delmal 11:

Det skal lages en enkel media og kommunikasjonsplan for kommunen som bygger pa den
informasjonsplanen de har. Den ma veare realistisk ut fra trange kommunebudsjetter, men en
plan vil bidra til bredere forankring og engasjement. Konkrete tiltak kan vere felles mediakurs
for politikere, organisasjonslivet og bedriftsledere. Det settes konkrete mal om 2 positive
oppslag om Sigdal i nasjonale medier og 5 arlige oppslag i regionale medier.

Delmal 12:

Vurdere om Prestfoss sentrum skal bli medlem av det nasjonale Landsbynettverket.
Samarbeidsaktiviteter med Krederen sentrum, Krgdsherad kommune. Fordelen med &
samarbeide med andre lignende tettsteder er fora for erfaringsutveksling, nettverk,
sentrumsutvikling, attraktivitet.

Delmal 13:

Oppfylle en “ungdoms drem”. Gjennom samarbeid med KKM, Kulturskolen og MOT kan
f.eks. fa spille inn en CD eller ha en konsert for klassen/skolen. Bruke fasilitetene med
lydstudio, Black Box m.m. pa Sigdal Museum. Eller rett og slett ta et klatrekurs i
Andersnatten. Naeringslivet har allerede startet en stafett for & lage et drammefond for & kunne
oppfylle slike dremmer.

Konkret mal: En drem kan oppfylles hvert ar- og vise at det «umulige kan bli muligy.



Organisering

Bolyst og blilyst i Sigdal har vaert organisert med en styringsgruppe som har bestétt av
Formannskapet i Sigdal kommune og en representant fra Buskerud Fylkeskommune. Det
daglige arbeidet har veert utfort av en arbeidsgruppe pa 6 personer fra administrasjonen:

Jens Sveaass/ Torhild Marlene Staxrud / Jostein Harm (Radmann)
Jeanette R. Waersted (MOT koordinator/inspekter Sigdal ungdomsskole)
Hilde Teksle Gundersen (Kultur- og ungdomsleder)

Tone Eidal Frevoll (Saksbehandler sentraladministrasjonen)

Johannes Michielsen (Teknisk sjef)

Kjell Ove Hovde (prosjektkoordinator/ Avdelingsleder landbruk)

Arbeidsgruppa har delt de forskjellige delmélene seg imellom, og har i noen tilfeller engasjert
egne arbeidsgrupper til de enkelte delpunktene.

Foto: Henrik Moerch



Arbeidsform

Arbeidet med prosjektet er utfort av kommunens egne ansatte. Det er i svert liten grad kjopt
inn tjenester utenfra. Arbeidsgruppen har hatt jevnlige meter hvor framdrift og gjennomfoering
av de enkelte delpunktene er diskutert. Det har i tillegg veert mye uformell kontakt bade innad
1 gruppen og ut mot andre i og utenfor organisasjonen som har bidratt i prosjektet.

Styrken med arbeidsformen er at kompetansen som er bygd i prosjektet fortsatt er i
organisasjonen. Det overordnede malet i prosjektet om & skape bo- og blilyst i Sigdal har ogsa
gjennomsyret organisasjonen, og vil forhapentlig skape resultater ogsa pé lengre sikt.

Svakheten ved arbeidsformen har veert at arbeidet med prosjektet har kommet pa toppen av
andre arbeidsoppgaver for de som har vaert engasjert i prosjektet. Med et prosjekt som varer en
sapass lang periode har dette fort til slitasje pé arbeidsgruppen. Slitasjen har ogsa fort til at
noen av de oppsatte punktene ikke har kunnet gjennomfoeres som planlagt. I siste halvdel av
prosjektet har det ogsé veert noe langtidsfraveer og skifte av rddmann i kommunen som har gitt
ekstrabelastning pa administrasjonen og har gitt andre prioriteringer enn planlagt.

Sett fra koordinators synspunkt har prosjektet hatt en for lang varighet til at det har veert mulig
a holde oppe trykket som forutsatt ved starten av prosjektet, grunnet slitasje pa deltagerne i
prosjektet over tid. Det er mulig dette hadde vart lettere hvis prosjektet hadde klart definerte
faser hvor ulike medarbeidere var engasjert inn til de enkelte delprosjektene. Det er likevel til
tross for dette utfort en formidabel innsats i prosjektet noe regnskapets oppsett av egeninnsats
viser.

Foto: May Gulbrandsen
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Resultater

Resultatene fra prosjektet er detaljert gjennomgétt knyttet opp mot de enkelte delmélene.
Disse er under nummerert pd samme méte som i oppsummeringen av prosjektets delmal foran.

Delmal 1:

- Tilgjengelige tomter er markedsfort pa Finn.no og pd kommunens hjemmesider.
- 4 tomter solgt 1 perioden.

- Leiligheter i Prestfoss v/Spar under bygging ( totalt 8 leiligheter, alle solgt)

- 4 hytter tatt i bruk som bolig

Konklusjon: OK i forhold til malsetning.

Delmal 2:
- 3 nye nettsider; Sigdal kommune, Sigdal.no og Sigdal og Eggedal Turistservice.

Konklusjon: Overoppfylt i forhold til malsetning.

Delmal 3:
- 2194 Likes p4 kommunens hjemmeside (pr. 31. oktober 2016)

Konklusjon: Overoppfylt i forhold til malsetning.
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Delmal 4:

- Fotokonkurranse med 700-800 bilder !
- Enorm respons, fantastisk mange flotte bilder !
- 1632 Folgere pé Instagram !

Konklusjon: Overoppfylt i forhold til malsetning, og har gitt en super bildebase.

#mittsigdal 4,

Foto: Karoline Gulsvik

12




Delmal 5:

Ny moteplass skapt i Prestfoss Bibliotek

Internasjonal kveld arrangert av lag/foreninger (Soroptimistene)
Mpgter med lag/foreninger i MOT regi

Faddere i idrettslag for & f4 med innvandrerbarn pa idrett

Konklusjon: Noe mindre aktivitet enn forutsatt i seknad.

Foto: Tone Frovoll Eidal
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Delmal 6:

Ungdomsradet utdannet i MOT verdier

Barn og unges kommunestyre utdannet i MOT verdier

Et flertall av kommunestyret deltatt p& oppstartseminar Bolyst
Kommunestyret deltatt pA MOT arrangementer

Konklusjon: OK i forhold til malsetning.

Foto: Helen Hvila
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Delmal 7:

- Lag og foreninger informert om MOT verdier
- Neeringsliv informert om MOT verdier

Konklusjon: OK i forhold til malsetning.
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Delmal 8:

- 4 deltatt pa 3 kompetansehevende samlinger.

Konklusjon: Noe mindre aktivitet enn forutsatt i seknad.

Foto: Ukjent
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Delmal 9:

- Folkemeter i kommuneplanprosess
- Innflyttere spesielt invitert i prosessen
- Fatt ca 700 innspill til prosessen fra folkemotene

Konklusjon: OK i forhold til malsetning.

Foto: Erlend Braathen
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Delmal 10:

- Gjennomfert apen inspirasjonskveld for befolkningen med Marco Elsafadi
- Markedsforing av kommunen med #MittSigdal pa Holmvasslepet pasken 2015

Konklusjon: Noe endret fra malsetning ut fra endret behov. Nadd mange giennom

arrangerte aktiviteter.

Foto: Tone Frgvoll Eidal

Foto: Ukjent
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Delmal 11:

- Fatt 18 positive oppslag i regional avis (Bygdeposten)
- Fétt 2 positive oppslag om Sigdal i nasjonale medier (Nationen )
- Media/Informasjonsplan ikke ferdig revidert

Konklusjon: Noe mindre aktivitet enn forutsatt i seknad

- v""'

Foto: Heidi Marie Solber
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Delmal 12:

Sentrumssti i Prestfoss ved Fosselandet ferdigstilt

Sti Sigdalsheimen- Hauganalleen

Planlagt naermiljesak i Prestfoss

Profilering med flagg og blomster pa brua i Prestfoss

Dialog med Statoil i forhold til gjenapning av bensinstasjon i sentrum
Skatepark vedtatt bygget i Kommunestyret

Konklusjon: OK i forhold til malsetning, og flere tiltak er i prosess.

Foto: Goril Skalstad
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Delmal 13:

- «Dremmefondety er etablert og en ungdomsdrem oppfylles hvert ér.

Konklusjon: OK i forhold til malsetning.

i
{
i
|

Foto: Karoline Rydhgren
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Budsjett og regnskap

Budsjettpost 2013 2014 2015 SUM
Boligmarkedet- markedsfering, synliggjering 150 000 200 000 100 000 450 000
Igangsetting, forankring 70 000 70 000
Inkludering —meteplasser, MOT, 200 000 200 000 200 000 600 000
sentrumsutvikling

Prosjektledelse 100 000 100 000 100 000 300 000
Samhandling m kommuneplanarbeid og andre 50 000 50000 50 000 150 000
prosjekt

Sigdalskvaliteten- verktsskapsrolle, 100 000 200 000 150 000 450 000
bevisstgjering

Veien videre, avslutning og sluttrapport 80 000 80 000
Sluttsum: 670 000 750 000 680 000 2100 000
Finansieringsplan

Finansieringspost 2013 2014 2015 SUM
Kommunal- og regionaldepartementet 900 000 900 000
Buskerud Fylkeskommune 450 000 450 000
Sigdal kommune 200 000 200 000 200 000 600 000
Buskerud Neeringshage 25 000 25 000 25 000 75 000
Kunstnerdalen Kulturmuseum 25 000 25 000 25 000 75 000
Sluttsum: 1600 000 | 250 000 250 000 2100 000
Regnskap for prosjektet:

Utgifter 2014 2015 2016 SUM
Boligmarkedet- markedsforing, synliggjering 50 000 100 000 50 000 200 000
Igangsetting, forankring 70 000 70 000
Inkludering —meteplasser, MOT, 200 000 300 000 200 000 700 000
sentrumsutvikling

Prosjektledelse 80 000 150 000 150 000 380 000
Samhandling m kommuneplanarbeid og andre 150 000 240 000 127 000 517 000
prosjekt

Sigdalskvaliteten- verktsskapsrolle, 150 000 300 000 100 000 550 000
bevisstgjering

Veien videre, avslutning og sluttrapport 80 000 80 000
Sluttsum: 700 000 1090000 | 707 000 2 497 000
Finansiering for prosjektet:

Finansieringspost 2013 2014 2015 2016 SUM
Kommunal- og regionaldepartementet | 225 000 675 000* 900 000
Buskerud Fylkeskommune 168 750 | 168 750 | 112 500* 450 000
Sigdal kommune 20 000 372 000 | 480 000 | 275 000 1 147 000
Buskerud Neringshage 0 0 0 0 0
Kunstnerdalen Kulturmuseum 0 0 0 0 0
Sluttsum: 245000 | 540750 | 648 750 | 1062 500 2 497 000

*Belop utbetales ved prosjektavslutning.
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Det er totalt utfort egeninnsats i prosjektet av egne ansatte til en verdi av 1.528.000 kr.
Belopet er regnet ut fra medgatt tid til aktiviteter i prosjektet fra kommunens egne
ansatte.

i
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Foto: Kjersti Gunnerud
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