

Prosjektplan

Generelt	
Prosjekttittel	Bolyst Gildeskål 2010+
Startdato	25.06.2012
Oppdragsgjevar	Gildeskål kommune
Oppdragstakar	Kunnskapssenteret i Gildeskål
Skriven av	Heidi Meland
Dato	25.06.2012

Prosjektbeskrivelse	
Bakgrunn	<p>Sandhornøy lokalutval og Innstyr og omegn lokalutval fekk i 2010 støtte frå Bolyst, KRD til å arbeide med lokal profilering og styrking av det positive sjølvbildet til innbyggerane i kommunen. Det var ein føresetnad at bolystarbeidet skulle koordinerast med andre aktivitetar knytt til lokalt utviklingsarbeid, særleg i samband med Elias Blix-jubileet i 2011. Lokalutvala søkte opprinneleg om støtte til skrivekurs, bildebank, bildespel og kalender for 2011. Av ulike grunnar har det tatt tid å få i gang prosjektet, men kommunen og lokalutvala er no klar til å sette i gang. Finansieringa og aktivitetane er noko endra på grunn av tida som har gått, og kommunen sender derfor prosjektplanen over til KRD til godkjenning. Prioriterte aktivitetar i den prosjektplanen som blir presentert her er skrivekurs, bildebank og bygdeavis. Gildeskål kommune er prosjektansvarleg, og Kunnskapssenteret i Gildeskål er engasjert som prosjektleiar for prosjektet.</p>
Effekt mål	<p>Prosjektet skal bidra til å skape entusiasme og engasjement for lokale ressursar, og gjere innbyggerane stolte av kommunen. Både natur, kultur, næringsliv og samfunnsniv vil bli profilert, og mange innbyggerar vil bli engasjert i visuell og tekstleg presentasjon av Gildeskål.</p>
Objekt mål/resultat mål	<ol style="list-style-type: none">1. Utdanne lokale skribentar/journalistar slik at dei kan presentere kommunen og det som skjer i kommunen i ulike media.2. Samle inn 500 bildar til fotobank for Gildeskål som er tilgjengeleg for all ikkje-kommersiell bruk3. Etablere lokal bygdeavis for papir- og nettpublisering, som kan erstatte "Gildeskålinfoen" og styrke lokal informasjon og debatt. Gje ut åtte nummer.
Hovedtiltak	<ol style="list-style-type: none">0. Fullfinansiering og godkjenning av endra plan hos KRD1. Lyse ut fotoprojektet og mobilisere fotografane2. Etablere prosedyre for utvelging, kategorisering og innlegging av bildar3. Gjere avtale om database for foto4. Arrangere generelt skrivekurs5. Arrangere journalistkurs6. Etablere avisgruppe7. Etablere mal/publiseringsløysing for bygdeavis8. Gjere avtalar med bidragsytarar9. Produsere og distribuere bygdeavis10. Rapportere

Budsjett	
Skrivekurs 1	52 000
Skrivekurs 2	140 000
Bildebank	440 000
Bygdeavis	392 000
Prosjektleiing	136 000
Sum	1 160 000

Finansiering	
Bolyst	500 000
SNU	20 000
Gildeskål kommune	100 000
Lokalutvala	60 000
Eigeninnsats bilder	200 000
Eigeninnsats kurs/skriving	120 000
Eigeninnsats avis	160 000
Sum	1 160 000

Organisering	
Prosjektansvarleg, PA	Leif Karl Gunnarsen
Prosjektleiar, PL	Heidi Meland
Prosjektgruppe, PG	Leif Karl Gunnarsen Heidi Meland Trygve Førde repr. Fra Gildeskål fotoklubb

Rapportering	
Milepælplan	PL rapporterer til PA annakvar månad, første gong 01.09.12
Avviksrapport	PL rapporterer ved milepælsplan
Sluttrapport	PL rapporterer til PA pr 01.07.13
Sluttevaluering	Gildeskål kommune, innan desember 2013

Underskrifter	
Prosjektansvarleg	
Prosjektleiar	