

Frist: 24. april
Sendes til: postmottak@krd.dep.no

Årlig rapport BOLYST

Til: KRD
Fra: Åmli kommune
Dato: 06.06.2011

Kommune:	Åmli kommune
Prosjektnavn:	Auka bulyst i Åmli kommune
Prosjektleder:	Tellef Olstad
Leder i styringsgruppen:	Tellef Olstad
Kontaktperson i fylkeskommunen:	Nils LAngerød
Forankring av prosjektet (flere kryss er mulig)	a) X Styringsgruppe b) Forankring i befolkningen c) Samarbeid med andre aktører lokalt, regionalt eller nasjonalt
Mål og eventuelle delmål med prosjektet. I hvilken grad har prosjektet nådd eller er prosjektet på vei til å nå sine mål?	Hovedmål: Økt tilflytting og bosetting i kommunen Delmål: Et styrka Åmli sentrum Utvikling av Nelaug Bedre utnyttelse av tomme hus, gårder og bruk Planarbeidet har preget prosjektet så langt. Markedsføring har startet dette kvartalet ihht planen. Så langt har vi gjennomført og nådd delmål ihht plan.
Målgrupper for prosjektet, når prosjektet frem til disse?	Utflytta Åmli-ungdom, tilflyttere nasjonalt og internasjonalt.
Resultat som er oppnådd i form av aktiviteter eller tiltak	Tomme hus, gårder og bruk er kartlagt og befart. Vi jobber aktivt med Nelaug og det er planprosesser på boligområder og leiligheter i Åmli sentrum
	a) Følger opprinnelig plan

Vurdering av framdrift i forhold til opprinnelig plan	b) Forsinket pga. c) X Det er foretatt justering, vedlagt justert fremdriftsplan
Oppnådde resultater Hvor geografisk konsentrert har prosjektet hatt/vil ha effekt? (Kryss av)	a) X Helt lokal effekt b) Effekten kommer innen flere kommune i regionen. c) Effekten kommer i hele fylket d) Effekten kommer i eget og andre fylker e) Effekten kommer i eget fylke, samt andre fylker og/eller utenfor Norge f) Vet ikke/ikke relevant
Kort beskrivelse av metodikk i prosjektet (max 250 ord)	Involvering av flere avdelinger i kommunen, lokalbefolkning i Åmli sentrum og på Nelaug. Styringsgruppa er sentral og det er opprettet en egen arbeidsgruppa på Nelaug med 2 representanter fra den sentrale styringsgruppa. Kontaktpersonen i kommunen er ansvarlig for gjennomføringen.
Overføringsverdi for eksempel til andre lokalsamfunn	Andre lokalsamfunn kan, uten tvil, dra nytte av den erfaringen vi gjør i dette prosjektet.
Ekstern kommunikasjon og deltakelse på samlinger med utgangspunkt i prosjektet	Hvilke samlinger har dere deltatt på i forbindelse med prosjektet? Vi har ikke deltatt på eksterne samlinger.
Regnskap (satt opp slik at det kan sammenlignes med budsjettpostene)	Foreløpig er utgiftspostene kun møteutgifter.
Hvilke målsettinger i distrikts- og regionalpolitikken hører prosjektet inn under? (Sett kryss ved svaret, flere svar er mulig)	a) X Stabilisere eller øke befolkningen b) X Styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser c) Opprettholde/videreutvikle eksisterende virksomhet eller bidra til nyetableringer d) Økt innovasjon eller innovasjonsevne e) Økt kompetanse (både realkompetanse (både realkompetanse og formalkompetanse) for målgruppen f) Økt tilgjengelighet (bedre veier, havner, andre transporttiltak og breibånd) g) Styrke regionale sentra h) X Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som bosted eller lokaliseringssted for bedrifter? i) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som

	reisemål?
Gi en kort omtal av hvordan arbeidet er tenkt videreført etter prosjektets slutt (maks 250 ord)	Åmli kommune må fortsette å jobbe med synliggjøring. Det offentliges kommunikasjon med media, markedsføring av reiselivet og aktiviteter, øke kommunens innbyggers kunnskap om og kjennskap til kommunen. Dette vil være med å synliggjøre kommunen som et godt sted å bo.