

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010.

| | |
|--|--|
| 1. Hva er navnet på prosjektet? | Aktive ungdomsråd i Finnmark. |
| 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) | <ul style="list-style-type: none"> a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt X c) Videreføring av eksisterende prosjekt |
| 3. Hvem er juridisk eier av prosjektet? | Øst-Finnmark Regionråd – med Vadsø som økonomisk vertskapskommune. Vest-Finnmark Regionråds kommuner, samt Avjovarre Urfolksregion er meddeltakere på linje med ØFR. |
| 4. Søknadsbeløp: | 1,8 millioner fordelt over fire år ihht budsjett og finansieringsplan. |
| 5. Gi en kort omtale av prosjektet. Maks 250 ord. Forsøk å være så operativ som mulig. | <p>På konferansen Ungdommens Finnmark, som ble arrangert i oktober 2009 av Finnmark fylkeskommune var ungdom fra nær alle kommunene i fylket samlet for å presentere sine drømmer for Finnmark. Et av forslagene som fikk aller flest stemmer var et ønske om opprettelse av ungdomsråd i alle kommuner. Gjennom dette prosjektet ønsker regionrådene i Finnmark å gå sammen om å gjøre ungdommenes ønske til virkelighet.</p> <p>Ved å engasjere ungdom i kommunene til aktive og medvirkende deltagere i ungdomsråd, er målet å få endret en langvarig negativ befolkningsutviklingstrend. La disse få ta aktiv del i utviklings- og demokratiarbeidet i kommunene og i regionen.</p> <p>Ungdom som bor i kommunene flytter bort og kommer sjelden hjem etter å ha fullført utdanning. Ønsket er å knytte positive opplevelser til medvirkning og deltakelse i lokaldemokratiet. Det vi gi større innsikt i hva som skjer på hjemplassen utenom de "kjente" ungdomsmiljøer. Derigjennom knytte tettere bånd og nye kontaktlinjer til hjemsted/kommunen/regionen. Dette for å bidra til større attraktivitet og dermed få flere til å komme hjem etter endt utdanning.</p> <p>Ungdomsråd som fungerer, ved rekruttering fra ungdomsskolenivå til ungdom inntil 25 år, vil være en viktig ressurs for å få til økt bolyst og bidra til stedsutvikling. Ved for eksempel å gi konkrete oppgaver vil ungdom vise at de kan og vil bli tatt på alvor. Ungdommens måter å tilnærme seg lokale utfordringer og problemstillinger på er noe annet enn det etablerte politikere gjerne har, og det ønsker vi å dra nytte av gjennom dette prosjektet.</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>Et annet viktig element er en bevisstgjøring om muligheter for å få arbeid eller skape arbeidsplasser lokalt. Ved å etablere samarbeid mellom kommunene/ungdomsråd og Ungt Entreprenørskap vil dette bidra til større bevisstgjøring på egne muligheter. Ungt Entreprenørskap er allerede etablert innenfor denne målgruppa og vil kunne bidra med positive utfordringer overfor ungdomsmiljøene.</p> <p>Som et ledd i prosessen må kommunene lage forpliktende avtaler mellom lokal politisk ledelse og ungdom. Både ved å være bevisst på å ta dem med i nemnder, råd og på møter. Men også samtidig ved å gi handerom og tillit til å utforme og løse egne utfordringer rettet mot sine egne aldersgrupper. Hver kommune må forplikte seg til å ha egne ansvarlige som har i oppgave å følge opp denne ungdomssatsingen, være rettleder og inspirator for ungdommene. Gjennom prosjektet vil disse ansvarlige få muligheten til nettverksbygging og kompetanseheving.</p> |
| <p>6. Hva er mål og eventuelt delmål for prosjektet?</p> | <p>Hovedmål 1: Få etablert ungdomsråd i kommunene gjennom vedtak i kommunestyret. Hovedmål 2: Styrke ungdoms innflytelse og deltakelse i kommunene.</p> <p>Delmål 1: Etablere en egen "ungdomsansvarlig" med ansvar for ungdomsrådet i hver av kommunene. Delmål 2: Vedta retningslinjer for og oppstart av ungdomsråd i alle kommuner. Delmål 3: Etablere nettverk mellom ungdomsrådene i regionen. Etablere nettverk og fast møteplass mellom leder og nestleder i ungdomsrådene, og for de ansvarlige for ungdomsrådene. Delmål 4: Knytte kommunale og regionale ungdomsråd sammen med tilsvarende organ på fylkesnivå. Delmål 5: Dokumentere effekten av ungdomsråd på faktorer som: ungdomsmedvirkning, bolyst, rekruttering, samfunnsutvikling og entreprenørskap gjennom følgeforskning.</p> <p>Delmål 5 tenkes gjennomført ved at det foregår en følgeforskning og kvalitetssikring av prosjektet. Prosjektet vil derfor søke midler fra regionalt forskningsfond til å følge opp dette delmål i løpet av høsten 2010.</p> <p>Søker har vært i kontakt med post-dok stipendiat Mai Camilla Munkejord ved Høgskolen i Finnmark for å gjennomføre et slikt arbeid. Hun stiller seg positivt til å kunne lede/delta i denne følgeforskningen.</p> |
| <p>7. Hva slags resultatindikatorer har prosjektet for måloppnåelse?</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Ungdomsråd etablert i alle kommuner - Ansvarlig for ungdomsråd i hver av kommunene - Nye, faste møteplasser er utviklet - Ungdom i Finnmark har fått økt innflytelse - Flere unge ønsker å flytte tilbake til fylket etter endt utdanning |

| | |
|--|---|
| | <p>Følgforskning fra Høgskolen i Finmark v/ Mai Camilla Munkejord</p> <p>Få etablert et system/forskning som viser utvikling om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hva er status for ungdommens medvirkning i dag - gis det rammer og tillit til virkelig påvirkning - hva skjer med ungdommenes holdning til lokalsamfunnet ved at de gis virkelig medinnflytelse og utfordres til å delta - skjer det endringer i lokalsamfunnet etter at ordninga iverksettes - styrkes de demokratiske prosesser ved dette |
| 8. Hvem er målgrupper for prosjektet? | Ungdommer fra ungdomsskoletrinn og inntil 25 år. |
| 9. Hvilken forankring har prosjektet lokalt, eventuelt også på andre nivåer? | <p>Prosjektet er forankret i alle kommuner i regionene. Behandlet på flere regionrådsmøter og vedtatt igangsatt av regionrådsmøte.</p> <p>Hver kommune vil fatte vedtak om deltakelse i prosjektet.</p> <p>Det etableres en egen "ungdoms-konsulent" i hver kommune som har dedikert ansvar for utvikling og oppfølging av prosjektets mål og delmål.</p> |
| 10. Når skal prosjektet gjennomføres (fra-til)? | Oppstart aug/sept 2010 – gjennomføres de kommende fire år. |
| 11. Hvor geografisk konsentrert vil prosjektet ha effekt? (sett x) | <ul style="list-style-type: none"> a) Helt lokal effekt – X b) Effekten kommer innen flere kommuner i regionen X c) Effekten kommer i hele fylket - X d) Effekten kommer i eget og andre fylker X e) Effekten kommer i eget fylke, samt andre fylker og/eller utenfor Norge f) Vet ikke/ikke relevant |
| 12. Gi en kort omtale over hvordan arbeidet eventuelt er tenkt videreført etter prosjektets slutt. Maks 250 ord. | <p>Gjennom prosjektet håper en å skape så gode rutiner og systemer for ungdomsmedvirkning i kommunene, at dette fortsetter som en integrert og naturlig del av kommunenes virksomhet etter prosjektets slutt.</p> <p>Innen prosjektets slutt bør det være inngått forpliktende avtaler på kommunale budsjetter, etablert strukturer som sikrer deltakelse i demokratiske prosesser lokalt og vedtatt deltakelse på fylkeskommunalt nivå gjennom f.eks Ungdommens fylkesting.</p> <p>Det forventes at en følgforskning vil kunne bidra med forslag til utvikling av modeller for drift av ungdomsråd og demokratisk deltakelse fra denne målgruppen.</p> |

| | |
|---|--|
| <p>13. Fylkeskommunens vurdering av prosjektet.</p> | <p>Prioritet 1. Fylkeskommunen stiller seg positiv til å være med i prosjektet, også som finansør ihht finansieringsplan.</p> <p>Krav om ungdomsråd kom fra ungdommen selv da Finnmark fylkeskommune arrangerte en stor ungdomskonferanse høsten 2009, og ønsket er ytterligere forsterket fra fylkeskommunens ungdomspolitiske utvalg. Etter vår vurdering har prosjektet en god og realistisk fremdriftsplan. Det er lagt opp til stor medfinansiering og deltakelse fra kommunene, noe som gjør at prosjektet vil kunne bidra til et varig løft for ungdomsmedvirkningen i fylket. Vi er også positive til tanken om at økt innflytelse til ungdom vil gi økt bolyst, og styrke ungdommens ønske om å flytte hjem etter endt utdanning.</p> |
| <p>14. Hvilke målsettinger i distrikts- og regionalpolitikken hører prosjektet inn under? (Sett kryss ved svaret. Flere svar er mulig).</p> | <ul style="list-style-type: none"> a) Stabilisere eller øke befolkningen – X b) Styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser - X c) Opprettholde/videreutvikle eksisterende virksomhet eller bidra til nyetableringer - X d) Økt innovasjon eller innovasjonsevne e) Økt kompetanse (både realkompetanse og formalkompetanse) for målgruppen f) Økt tilgjengelighet (bedre veier, havner, andre transporttiltak og bredbånd) g) Styrke regionale sentra h) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som bosted eller lokaliseringsvalg for bedrifter? i) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som reisemål? |
| <p>15. Hvem er kontaktperson(er)? Navn, adresse, telefonnummer og e-post.</p> | <p>Øst-Finnmark Regionråd, Bernt-Aksel Jensen, 78962222 / 97706501, regionradet@ffk.no Vest-Finnmark Regionråd, Arvid Mathisen, 78424056 / 90523167, regionradet@masoy.kommune.no</p> |

1 Økonomi

1.1 Kommunenes egeninnsats – stipulerte tall

Dette prosjektet, slik det legges opp, vil kreve både kommunal egeninnsats og direkte økonomisk bidrag. Vårt utgangspunkt er at alle de 19 kommunene i fylket deltar i prosjektet.

Som nevnt i søknaden vil hver av kommunene stille med en person dedikert til prosjektet med en viss stillingsandel. Ut fra dette regnes kr. 50.000 som bidrag fra kommunene i arbeidsinnsats. Dette inkluderer ca 15 % stilling, lønn og sosial kostnader, andel av husleie m.m.

I tillegg kommer en direkte økonomisk egeninnsats på kr. 10.000. per kommune. Til sammen vil hver kommune bidra med kr. 60.000 hvert år i prosjektet.

Kommunenes totale bidrag er dermed stipulert til kr. 1 140 000 årlig.

1.2 Budsjett

Drift av prosjektet med en prosjektleder, lønns- og administrasjonskostnader (hjemmeside, møtevirksomhet og kontorfasiliteter m. m) vil være prosjektets faste driftskostnader.

Som nevnt i beskrivelsen er planen å ansette én prosjektleder fra august 2010. Noe som betyr fem måneders driftskostnad i år. I tillegg kommer kostnader med å samle lederne i ungdomsråd til kurs/møter (reise og opphold), samt nettverkssamlinger for de kommunalt ansvarlige, og eventuelt nye tiltak.

Med Finnmarks geografiske forhold, hvor Loppa og Sør-Varanger utgjør ytterpunktene vil det være kostnadskrevende å samle folk til møter. Dette innebærer at det må regnes inntil to dager til et "dagsmøte" med reise og møtetid.

| Prosjektkostnader | År 1 (2010) | År 2 (2011) | År 3 (2012) | År 4 (2013) | Sum |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lønn prosjektleder | 250000 | 450000 | 450000 | 450000 | 1600000 |
| Adm – og reisekostnader for PL | 100000 | 150000 | 150000 | 150000 | 550000 |
| Drifts- reisekostnader og for ungdomsråd | 100000 | 250000 | 250000 | 250000 | 850000 |
| Kompetanseheving ungdomsråd/ansvarlig i kommunene | 50000 | 75000 | 75000 | 75000 | 275000 |
| Ansvarlig i hver kommune | 400 000 | 950 000 | 950 000 | 950000 | 3250000 |
| Diverse tiltak | | 50000 | 50000 | 50000 | 150000 |
| Sum | 915000 | 1840000 | 1840000 | 1840000 | 6435000 |

1.3 Finansieringsplan

Det er tatt utgangspunkt i fem måneders drift i 2010 og så 100 prosent de kommende tre år.

Kommunenes bidrag er flatt beregnet. Det er ikke beregnet kostnad per innbygger.

| Finansieringsplan | År 1 | År 2 | År 3 | År 4 | Sum |
|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| KRD | 300000 | 500000 | 500000 | 500000 | 1800000 |
| FFK | 120000 | 200000 | 200000 | 200000 | 720000 |
| Kom. egeninnsats | 400000 | 950000 | 950000 | 950000 | 3250000 |
| Kom. økonomisk | 95000 | 190000 | 190000 | 190000 | 665000 |
| Sum | 915000 | 1840000 | 1840000 | 1840000 | 6435000 |

Fremdriftsplan og milepæler

Vi ser for oss følgende framdriftsplan for prosjektet. Planen har som utgangspunkt kvartalsvis aktivitet med unntak av oppstartåret – høsten 2010.

August – desember 2010:

- Ansettelse av prosjektleder, etablering av kontorplass med nødvendig infrastruktur.
- Informasjon om grunnlaget for prosjektet overfor kommunene.
- Utarbeidelse av mediestrategi for prosjektet.
- Utarbeidelse av grunnlag for budsjettvedtak i alle kommuner for avsetning av midler for budsjettåret 2011 og økonomiplanperioden 2011 – 2013.
- Vedtak i alle kommuner om deltakelse i prosjektet og vedtak om avsetning av midler på budsjett.

Januar – mars 2011:

- Vedtak i alle kommuner om ungdomsansvarlig person.
- Utarbeidelse av retningslinjer for rekruttering og oppstart av ungdomsråd.
- Vedtak av retningslinjer i kommunestyrene.
- Vedtak om etablering av ungdomsråd i alle kommuner.
- Informasjonsrunde til kommunene om prosjektet.
- Møte med følgeforskninga - kriteringer for forskninga, praktiske forhold

April – juni 2011:

- Møterunde med alle ungdomsråd i kommunene.
- Lederteamene til ungdomsrådene møtes med prosjektleder
- Møte mellom lederne i ungdomsråd og ungdomspolitisk utvalg på fylket.
- Møte med forskningsmiljøet for følgeforskning
- Etablering av nettverk mellom ungdomsråd i kommunene.
- Avholde kompetansehevende kurs for lederteam i ungdomsrådene og ungdomspolitisk utvalg på fylket.

Juli – september 2011:

- Gjennomføre sommercamp for ungdomsråd.
- Lederteamene til ungdomsrådene møtes med prosjektleder
- Lage et møte hvor tema er: valgforsøket som Hammerfest kommune deltar i nasjonalt med ungdom fra 16 år som kan delta i valg + internettavstemming.
- Lage opplegg for møter mellom ungdomsråd og kommunestyrer.
- Møte med forskningsmiljøet for følgeforskning

Oktober – desember 2011:

- Gjennomføre en felles ungdomsrådskonferanse i fylket sammen med fylkets ungdomspolitiske utvalg med fokus på resultater fra kommunevalget.
- Drøfte resultatene fra forsøket i Hammerfest kommune vedrørende valg
- Etablere nettverk mot og ha møte med Ungt entreprenørskap Finnmark.
- Lederteam møter med Finnmark fylkesting
- Etablere mål for ungdomspolitik i Finnmark.

Januar – mars 2012:

- Lederteamene til ungdomsrådene møtes med prosjektleder
- Lage strategier for gjennomføring av felles satsinger innen ungdomspolitikk i fylket.
- Møte med følgeforskninga: – resultater så langt – effekter lokalt
- Etablering av nettside for ungdomsråd i Finnmark.

April – juni 2012:

- Lederteamene til ungdomsrådene møtes med prosjektleder
- Etablering av regionale ungdomsråd i Finnmark – øst og vest.
- Møte med følgeforskning – halvveisrapport - resultater
- Fellesmøter med andre (regionale) ungdomsråd i landsdelen
-

Juli – september 2012:

- Lederteamene til ungdomsrådene møtes med prosjektleder
- Møte med følgeforskninga
- Fellesmøte med ungdomsprosjektet til Finnmark fylkeskommune

Oktober – desember 2012:

- Lederteamene til ungdomsrådene møtes med prosjektleder
- Møte med følgeforskninga
- Fellesmøter
- Møte med nasjonale myndigheter - KR D

Januar – mars 2013:

- Lederteamene til ungdomsrådene møtes med prosjektleder
- Møte med følgeforskning
- Fellesmøter
-

April – juni 2013:

- Lederteamene til ungdomsrådene møtes med prosjektleder
- Møte med følgeforskninga
- Fellesmøter mellom ungdomsråd og kommunestyre

Juli – september 2013:

- Lederteamene til ungdomsrådene møtes med prosjektleder
- Oppstart av avslutningsfasen
- Møte med følgeforskninga for resultater
- Fellesmøter med ungdomspolitisk utvalg på fylket med fokus

fylkestingsvalget 2014.

Oktober – desember 2013:

- Lederteamene til ungdomsrådene møtes med prosjektleder
- Avslutning av prosjektet
- Møte med følgeforskninga hvor det framlegges resultater og rapport
- Fellesmøte mellom lederteamene i ungdomsrådene
- Oppsummerende møter
- Drøftinger om veien videre på egen hånd i kommunene og fylket.

Milepæler:

En milepelsoversikt kan være vanskelig å delta i dette prosjektet på nåværende tidspunkt. En del av hva som skal skje vil avhenge av deltakelse og oppfølging i kommunene. Likevel nevner vi noen viktige milepæler som innen nevnte kvartal skal være målepunkter.

Fra oppstart høsten 2010 vil det også bli utarbeidet en søknad til det regionale forskningsfondet for å få midler til følgeforskning på prosjektet. Søknad vil bli utarbeidet i samarbeid med ledelsen ved Høgskolen i Finnmark.

Desember 2010: Vedtak om deltakelse og økonomiske midler avsatt i kommunene.

2011

Mars 2011: Forutsatt at det gis midler fra regionalt forskningsfond vil følgeforskningen starte opp.

Vedtak om etablering av ungdomsråd i alle kommuner.

Juni 2011: Gjennomført felles nettverksmøte mellom ungdomsrådslederne og ungdomspolitisk utvalg i fylket.

September 2011: Oppstart av følgeforskningen i prosjektet.

Desember 2011: Første felleskonferanse mellom ungdomsråd og ungdomspolitisk utvalg på fylket.

2012

Mars 2012: Strategier for ungdomssatsinger på fylkesnivå

Juni 2012: Møte/konferanse med ungdomsråd i landsdelen

September 2012: Fellesdrøfninger/strategier med fylkets satsinger.

Desember 2012: Ha hatt et møte med KRD om ungdomsråd – nasjonal ungdomssatsing

2013

Mars 2013: Vurdering av framdrift – møte mellom prosjektleder og ungdomsråd

Juni 2013: Ha gjennomført møter mellom ungdomsråd og kommunestyret i hver kommune.

September 2013: Drøfting med følgeforskninga om resultater.

Desember 2013: Rapport om prosjektet – forslag til mål og strategier for videre drift