

Frist: 24. april

Sendes til: [postmottak@krd.dep.no](mailto:postmottak@krd.dep.no)

## Årlig rapport BOLYST

Til: KRD

Fra: Dalanerådet

Dato: 16.04.12

---

<b>Kommune:</b>	Sokndal og Lund kommuner
<b>Prosjektnavn:</b>	”Arbeidsplasser i møtet mellom kultur og næring”
<b>Prosjektleder:</b>	Bess Grastveit
<b>Leder i styringsgruppen:</b>	Valentin Svelland , Nærings sjef i Dalane (vs@dalane.no)
<b>Kontaktperson i fylkeskommunen:</b>	Norvald Skretting – fylkesnærings sjef i Rogaland, (norvald.skretting@rogfk.no)
<b>Forankring av prosjektet (flere kryss er mulig)</b>	a) Styringsgruppe X b) Forankring i befolkningen X c) Samarbeid med andre aktører lokalt, regionalt eller nasjonalt X
<b>Mål og eventuelle delmål med prosjektet. I hvilken grad har prosjektet nådd eller er prosjektet på vei til å nå sine mål?</b>	Hovedmål: Realisere planene om et vitensenter. Det er gjennomført arkitektkonkurranse for Jøssingfjord Vitenmuseum, Sokndal kommune. Vinneren er kåret.(vedlegg 1 - Juryrapport) Det er utarbeidet forretnings/strategiplan for gjennomføring og realisering av Jøssingfjord Vitenmuseum, søknader om investeringstilskudd er sendt fylke, KUD Delmål: Det er gjennomført en utredning om muligheter for å få Sogndalstrand, eller husene under Hellenen i Jøssingfjord med tilstøtende anortositlandschap, inn på UNESCOs verdensarvliste. Det er ikke grunnlag for dette, men sluttrapport i dette delprosjektet foreligger, og i utredningen kommer det frem andre lokaliteter i Dalane/Magma Geopark.(se vedlegg 1 og 2)
<b>Målgrupper for prosjektet, når prosjektet frem til disse?</b>	Prosjektledelsen har god kontakt og samarbeid med de forskjellige målgrupper. Flere aktiviteter er gjennomført og flere under planlegging.
<b>Resultat som er oppnådd i form av aktiviteter eller tiltak</b>	- Mai 2011 - klassekonkurranse – Lag modell av Jøssingfjordsenteret deltakelse av klasser fra 2. – 10.kl. Konkurransen skapte stor interesse for innhold, aktiviteter og arkitektur hos elevene. Elevene fikk en eierfølelse for Jøssingfjord Vitenmuseum og Magma Geopark. - Mai/juni 2011 – åpen arkitektkonkurranse utstillingen – flere

	<p>hundre besøkte den åpne utstillingen + skoleklasser fra 2. til 10.trinn, arkitektstudenter fra de nærliggende fylker. 9.klasse på Sokndal skole satte fokus på arkitektutdannelse/yrke.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Juni 2011 - arkitektkonkurransen gjennomført, stor deltakelse med 136 utkast fra 18 land. Konkurransen har vært med på å gjøre vårt prosjekt kjent i inn- og utland med grundig dokumentasjon på viktige nettsted. Vinnerutkastet "Varde" var innlevert av to nyutdannede arkitekter fra Göteborg.(vedlegg 3 - juryrapport)</li> <li>- Fem arkitektstudenter som var på befaring/kontakt med oss brukte vår konkurranse til master/diplomoppgaven. (England, Sverige, Norge)</li> <li>- Åpen utstilling av vinnermodellen "Varde" på Sogndalstrand Kulturhotell i Sokndal kommune og Egersund Fayancemuseum(Dalane Folkemuseum). Arkitektene fikk med dette god kontakt med lokalbefolkningen.</li> <li>- 13.sept – Kulturminne/geologisdag ved Blåfjell gruver i samarbeid med flere partnere i prosjektet.</li> <li>- Okt/nov 2011 - fire klasser fikk premie i klassekonkurransen og de fikk besøke Vitengarden og Vitenfabrikken til Jærmuseet.</li> <li>- Sept./mars 2012 - to revideringer av "Varde" (vinnerutkastet) og kostnads kalkyle er utarbeidet. Søknad om investeringsmidler til kommune, fylke, og stat er utarbeidet og sendt.</li> <li>- April 2012 - Samarbeid med Kvinnoasjon, kvinnelig nettverket "Driftige damer" og Nærings sjefen i Dalane – arrangere møte for kvinnelige grundere og nyetablerer. 10 damer skal følges opp videre.</li> <li>- April – aktiviteter for 30 småspeidere i Jøssingfjord med fokus på temaene mennesker, natur og teknologi.</li> <li>- April – samarbeidsmøte med Lund og Sokndal kommune, hele prosjektet med spesiell vekt på de historiske gruver. Planlegge aktiviteter ved Gursli molybden gruver.</li> <li>- April - prosjektleder deltar på opplæring for guider på gruvebedriften Titania sitt gruveområde.</li> <li>- Prosjektleder og Sogndalstrand Kulturhotell inviterer til møte med guider i Sokndal kommune.</li> </ul>
<p><b>Vurdering av framdrift i forhold til opprinnelig plan</b></p>	<p>Følger opprinnelig plan, med en del justeringer på frister. Forsinket pga. det måtte gjennomføres to revideringer av vinnerutkastet "Varde"(arkitektkonkurransen) Dette for å få ned totale kostnader. Dette fikk vi god tid til på grunn av godkjennelse av tegning og søknad investeringsmidler til fylke var 15.febr. I tillegg måtte vi holde litt igjen på prosjektet på grunn av prosjektmidler fra Rogaland fylke ikke ble innvilget før i mars 2012</p> <p>Vi har god framdrift i prosjektet.</p>
<p><b>Oppnådde resultater Hvor geografisk</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Helt lokal effekt X</li> <li>b) Effekten kommer innen flere kommune i regionen. X</li> <li>c) Effekten kommer i hele fylket</li> </ul>

<p><b>konsentrert har prosjektet hatt/vil ha effekt?</b> (Kryss av)</p>	<p>d) Effekten kommer i eget og andre fylker e) Effekten kommer i eget fylke, samt andre fylker og/eller utenfor Norge - X f) Vet ikke/ikke relevant</p>
<p><b>Kort beskrivelse av metodikk i prosjektet</b> (max 250 ord)</p>	<p>I 2010 ble Dalane kommunene i Rogaland og Flekkefjord kommune i Agder tatt opp som medlem i Europeisk Geoparknettverket (EGN). Dette betyr at vi nå anses som en offisiell global geopark. Magma Geopark var et prosjekt under Dalanerådet, er i dag et eget AS med 2 årsverk. Vi ønsker med etableringen av Jøssingfjord Vitenmuseum og bygge opp en bærekraftig og profesjonell kulturbasert næring i tett samarbeid med aktørene innen dette markedet.</p> <p>Jøssingfjord Vitenmuseum skal eies og driftes av Dalane Folkemuseum(regionmuseet i Dalane) Magma Geopark skal leie kontorlokaler og drive sin virksomhet fra vitenmuseet. Dette innebærer utstillinger, undervisning(guideskole), turløyper, historiske gruver m.m. Det er viktig å få et sted hvor vi har et utgangspunkt og kan formidle hele regionens arenaer/lokaliteter.</p> <p>Jøssingfjord Vitenmuseum skal plasseres rent geografisk i et område der en også vil høre og se at det foregår industriell aktivitet. Samtidig som det er mulig å gjennomføre aktiviteter i nær tilknytning til den spektakulære naturen.</p> <p>Det skal også bli mulighet for å besøke stedets aktive gruve/dagbrudd samtidig som du kan oppleve de nedlagte gruver i hele regionen.</p> <p>Jøssingfjord Vitenmuseum skal bli et viktig møtested i regionen for allmenhet, forskning, nærings- og reiseliv. Dette skal skape flere spennende arbeidsplasser og samarbeid på tvers av fylker og kommuner.</p> <p>Skolene (kulturskolen)i samarbeid med geoparken blir også en viktig samarbeidspartner for Jøssingfjord Vitenmuseum som skal være et populærvitenskapelig opplevelses- og læringscenter innen, matematikk, naturvitenskap og teknologi. Viktig å motivere barn og unge til å velge naturvitenskapelig og teknisk utdanning, fag og yrker og inspirere til innovasjon og grundervirksomhet.</p> <p>Knytte sammen regionens satsing på kulturbasert næringsutvikling og målene om å bli ”fornybarregionen Dalane” samarbeide med Dalane Vidergående skole og Dalane studiesenter om utdanningstilbud innen de aktuelle fagfelt.</p>
<p><b>Overføringsverdi</b> for eksempel til andre lokalsamfunn</p>	<p>Vi ønsker å kunne vise at det er mulig å bygge opp en bærekraftig og profesjonell kulturbasert næring i tett samarbeid med – også rent fysisk – med den aktive industrien. Å skape en identitetsfølelse i samarbeid med to fylker og fem kommuner som ligger i nær tilknytning til fylkesgrensene og har lengst avstand fra fylkeskommunene sentrene.</p>
<p><b>Ekstern kommunikasjon og deltakelse på samlinger med utgangspunkt i prosjektet</b></p>	<p>Hvilke samlinger har dere deltatt på i forbindelse med prosjektet?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosjektleder sitter i styret for Nordsjøvegen som er et av områdets viktig merkevarer. Høsten 2011 deltok prosjektleder i strategigruppen for Nordsjøvegen(4 møter) og utarbeidet forslag på ny strategiplan.</li> <li>- 30.aug 2011 - prosjektleder deltok på Nordisk nettverk Citta Slow i Sokndal. Presentasjon av nytt Vitenmuseum i</li> </ul>

	<p>Jøssingfjord – erfaringsutveksling</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 17. – 19. sept. – prosjektansvarlig og prosjektleder deltok på EGN(Europeisk geopark konferanse) i Langesund. Prosjektleder presenterte arkitektkonkurransen og deler av prosjektet. Diverse møter om delprosjektet verdensarvstatus. Erfaringsutveksling på aktiviteter i prosjektet.</li> <li>- 27. – 28.okt. – prosjektansvarlig og prosjektleder deltok på Rogaland fylkes Reiselivskonferanse i Egersund.</li> <li>- Flere lokale samlinger/møter med partnerne i prosjektet, For eksempel deltakelse på møter i regi av Bygdeutvikling i Dalane, Zonta, Rotary og Lions. (presentasjon og kommunikasjon rundt prosjektet)</li> <li>- Omvisning på Norsk Oljemuseum og samarbeidsmøte, erfaringsutveksling</li> </ul>
<p><b>Regnskap</b> (satt opp slik at det kan sammenlignes med budsjettpostene)</p>	<p>Årsregnskapet for Dalanerådet foreligger ikke i skrivende stund, men avdelingsregnskap ettersendes så snart dette foreligger fra Visma.</p>
<p><b>Hvilke målsetninger i distrikts- og regionalpolitikken hører prosjektet inn under?</b> (Sett kryss ved svaret, flere svar er mulig)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Stabilisere eller øke befolkningen - X</li> <li>b) Styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser - X</li> <li>c) Opprettholde/videreutvikle eksisterende virksomhet eller bidra til nyetableringer - X</li> <li>d) Økt innovasjon eller innovasjonsevne -X</li> <li>e) Økt kompetanse (både realkompetanse (både realkompetanse og formalkompetanse) for målgruppen - X</li> <li>f) Økt tilgjengelighet (bedre veier, havner, andre transporttiltak og breibånd)</li> <li>g) Styrke regionale sentra - X</li> <li>h) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som bosted eller lokaliseringssted for bedrifter? X</li> <li>i) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som resemål? X</li> </ul>
<p><b>Gi en kort omtal av hvordan arbeidet er tenkt videreført etter prosjektets slutt</b> (maks 250 ord)</p>	<p>Ved etablering av Jøssingfjord Vitenmuseum. Er målet vårt oppnådd med å utvikle et regionalt vitenmuseum helt sør i Rogaland fylke som skal bli en magnet i Dalane når det gjelder opplevelser, formidling og undervisning av geologi, naturvitenskap, teknologi og kulturhistorien i Jøssingfjord og derigjennom vekke interessen for realfag blant barn og ungdom.</p> <p>Vitenmuseet skal bli et møtested for allmenhet, forskning, nærings- og reiseliv. Dokumentasjon innenfor de ulike fagområder og tilrettelegge miljø for gjesteforskere og studenter.</p> <p>Prosjektet vil også profesjonalisere aktiviteter innenfor reiselivsnæringen. Dette er en næring som i betydelig grad drives på dugnad i dag – noe som ikke er bærekraftig i lengden.</p> <p>Magma Geopark er i gang med å etablere guideskole og dette gjøres i et samarbeid med Dalane studiesenter. Det er viktig å ha autoriserte</p>

	<p>guider til en hver tid, samtidig som dette vil skape attraktive helge/sommerjobber for ungdommen.</p> <p>Dette prosjektets videreføring vil skape nye kulturbaserte- og sikre eksisterende arbeidsplasser.</p>
--	---