

DESIGN STRYN

FORPROSJEKT

BUDSJETT

<u>Aktivitet</u>	<u>Beskrivelse</u>	<u>Kr/t</u>	<u>Timar</u>	<u>Kostnad</u>
<i>Etablering</i>	Etablere prosjektorganisasjon (styringsgruppe 3-4 medl), planlegging	700	7,5	21 000
<i>Research</i>	Informasjonsinnhenting, koordinering med div aktører, presentasjonar, div. forberedelse	700	60	42 000
<i>Etablere referansegruppe</i>	Etablere referansegruppe, på ca 8 personar	700	15	10 500
<i>Idèprosess</i>	Koordingering, forberedelse til kvar samling (3 fellessamlingar m/referansegr. og styringsgr)	700	70	49 000
<i>1. fellessamling</i>	Ideutveksling med referansegruppa og styringsgruppe (tot 12 pers)	700	90	63 000
<i>2. fellessamling</i>	Ideutvelgelse med referansegruppa og styringsgruppe (tot 12 pers). Definere minst 3 mulige retningar.	700	90	63 000
<i>3. fellessamling</i>	Einast om retning med referansegruppa (12 pers), planlegging	700	90	63 000
<i>Definere hovedprosjekt</i>	Etterarbeid + definere hovedprosjekt basert på retning	700	80	56 000
<i>Reisekostnader</i>	Reise ifbm research/samlingar, møtelokaler, materiell, utstyr etc			40 000
<i>Diverse kost</i>	Uforutsette kostnader			15 000
TOTALT ex.mva			502,5	401 500

FINANSIERING

Kilde

Bolyst	200 000
Stryn Kommune	150 000
Stryn Næringshage	51 500
Vi vil også kunne basere oss på frivillig arbeid / deltagelse om nødvendig.	

HOVEDPROSJEKT

Oversikt over aktuelle medfinansieringsaktører i hovedprosjektet

Sogn og Fjordane fylkeskommune
Bolyst
Stryn Kommune
Innovasjon Norge
Norsk Designråd (i form av rådgivning)
Norsk Form (i form av rådgivning)
Sparebanken Sogn og Fjordane
Frivillig arbeid
Stryn Næringshage
Stryn Næringsssamskipnad

