

Rapporteringskjemaet finnes på KRDs hjemmeside [www.regjeringen.no/bolyst](http://www.regjeringen.no/bolyst)

## Årlig rapport BOLYST

**Til:** KRD

**Fra:** Sauherad kommune

**Dato:** 17.08.2012

|  |   |
|--|---|
| <b>Kommune:</b>  | Sauherad kommune  |
| <b>Prosjektnavn:</b>   | Økologisk bolyst- bærekraftig utvikling av Norges frukthovedstad  |
| <b>Prosjektleder:</b>  | Marte Midttun Lie   |
| <b>Leder i styringsgruppen:</b>  | Joar Sættem   |
| <b>Kontaktperson i fylkeskommunen:</b>   | Lene Hennum   |
| <b>Forankring av prosjektet (flere kryss er mulig)</b>   | a) Styringsgruppe X<br>b) Forankring i befolkningen<br>c) Samarbeid med andre aktører lokalt, regionalt eller nasjonalt   |
| <b>Mål og eventuelle delmål med prosjektet. I hvilken grad har prosjektet nådd eller er prosjektet på vei til å nå sine mål?</b> | Mål: "Prosjektet ønsker å skape en bærekraftig og attraktiv tettstedsutvikling med fokus på fortetting, gode møteplasser, grønnstruktur, økologisk boligbygging og god kontakt mellom tettsteder og fruktbygdas omkringliggende kulturlandskap."  |
| <b>Målgrupper for prosjektet, når prosjektet frem til disse?</b>   | Målgruppen for prosjektet er eksisterende innbyggere og potensielle tilflyttere til Sauherads tettsted Gvarv. Ettersom prosjektet er noe forsinket har ikke kommunikasjonen utad vært optimal- denne forankringen jobbes det nå med gjennom tiltak som settes i verk i vår (mai).   |
| <b>Resultat som er oppnådd i form av aktiviteter eller tiltak</b>  | Kartfestivalen har, ved hjelp av tiltakene i 2011, startet utviklingen av konseptet "briljant" festival og jobber målrettet videre med dette.   |
| <b>Vurdering av framdrift i forhold til opprinnelig plan</b>   | a) Følger opprinnelig plan<br>b) Forsinket pga. X<br>Som følge av utbytting av prosjektleder i oppstartsperioden ble store deler av prosjektet satt på vent frem til 01.01.12. Enkelte elementer, som Kartfestivalen, hadde mulighet til å starte i forhold til plan da de har egen prosjektleder for sin del av prosjektet. Det vil derfor være en forskyvning av opprinnelig plan med ca ½ år.<br>c) Det er foretatt følgende justering X |
|  | a) Helt lokal effekt X  |

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Oppnådde resultater</b><br/> <b>Hvor geografisk konsentrert har prosjektet hatt/vil ha effekt?</b><br/> (Kryss av)</p>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>b) Effekten kommer innen flere kommune i regionen.</li> <li>c) Effekten kommer i hele fylket</li> <li>d) Effekten kommer i eget og andre fylker</li> <li>e) Effekten kommer i eget fylke, samt andre fylker og/eller utenfor Norge</li> <li>f) Vet ikke/ikke relevant</li> </ul>  |
| <p><b>Kort beskrivelse av metodikk i prosjektet</b><br/> (max 250 ord)</p>  | <p>Prosjektet ønsker å involvere flest mulig i lokalmiljøet i gjennomføringen og vil forankre tiltakene hos organisasjoner, lag og foreninger på Gvarv. Vi ønsker også å støtte oppunder ildsjeler som allerede gjør godt arbeid for lokalsamfunnet slik at disse kan få en styrket posisjon og mulighetene til å bidra videre innenfor sine felt. Dette dreier seg om alt fra personer som driver økologisk jordbruk til videreføring av den økologiske tankegangen innen arrangementer fremover.</p>   |
| <p><b>Overføringsverdi</b><br/> for eksempel til andre lokalsamfunn</p>   | <p>Ikke relevant for prosjektet så langt.</p>  |
| <p><b>Ekstern kommunikasjon og deltakelse på samlinger med utgangspunkt i prosjektet</b></p>  | <p>Hvilke samlinger har dere deltatt på i forbindelse med prosjektet?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dagsseminar for bolystprosjekter i regi av Telemark Fylkeskommune på fylkeshuset i Skien 26.01.12</li> </ul>  |
| <p><b>Regnskap</b> (satt opp slik at det kan sammenlignes med budsjettpostene)</p>  |  |
| <p><b>Hvilke målsettinger i distrikts- og regionalpolitikken hører prosjektet inn under?</b> (Sett kryss ved svaret, flere svar er mulig)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Stabilisere eller øke befolkningen <b>X</b></li> <li>b) Styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser</li> <li>c) Opprettholde/videreutvikle eksisterende virksomhet eller bidra til nyetableringer</li> <li>d) Økt innovasjon eller innovasjonsevne</li> <li>e) Økt kompetanse (både realkompetanse (både realkompetanse og formalkompetanse) for målgruppen</li> <li>f) Økt tilgjengelighet (bedre veier, havner, andre transporttiltak og breibånd)</li> <li>g) Styrke regionale sentra</li> <li>h) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som bosted eller lokaliseringssted for bedrifter? <b>X</b></li> <li>i) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som reisemål?</li> </ul> |
| <p><b>Gi en kort omtale av hvordan arbeidet er tenkt videreført etter</b></p>   | <p>Tiltakene i prosjektet skal ha et bærekraftig og fremtidsrettet fokus med høy grad av lokal involvering. Vi tror at dersom lokalmiljøet får en høy grad av eierskap til tiltakene vil de også være med å bidra til at disse opprettholdes og føres videre. Det ligger som premiss for dette at</p>  |

|  |  |
|--|--|
| <b>prosjektets slutt</b><br>(maks 250 ord) | prosjektet/kommunen tilbyr muligheten for videreføring etter prosjektperiodens slutt ved å innlemme drift/vedlikehold i sine planer eller evt setter dette ut med langtidsavtaler til lag og foreninger. Sauherad kommune har vedtatt en økologisk stedsutviklingsstrategi og den strategien vil ligge til grunn for kommunens arbeid fremover - også etter prosjektperioden slutt. Dette vil sikre et fortsatt fokus på elementene som blir framhevet i prosjektet. |
|--|--|