

**Statusrapport pr. 30.09.09 for prosjektet
öSmåsamfunnssatsing og kulturbasert
næringsutviklingö - Kåfjord kommune**

**SMÅSAMFUNNSSATSING OG
KULTURBASERT NÆRINGSUTVIKLING**

SØKNAD PILOTPROSJEKT 2007 - 2010

Kåfjord kommune





GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

Innledning:

Kåfjord kommune startet prosjektet öSmåsamfunnssatsing og kulturbasert næringsutviklingö 01.01.2008. Prosjekt perioden strekker seg fra 2008 til 2011, vi er nå mitt i prosjektperioden og vil kort prøve å gi en statusrapport pr. dato for prosjektet.

Fra oppstarten med prosjekt for reiselivsutvikling i Kåfjord definerte vi målsetning om å skape en östedbasert reisemålsutviklingö - å legge til rette for en utvikling basert på de lokale ressursene og på lokal kultur og natur.

Prosjektets formål og hovedmål;

- Å skape en handlingsrettet metode for utvikling av lokalsamfunnet
- Å skape ny og framtidrettet næringsgrunnlag i utvikling av kulturnæringer gjennom reisemålsutvikling basert på prinsippene for geoturisme.

Med litt andre ord hadde prosjektet som mål; *öÅ skape en handlingsrettet metode for utvikling av lokalsamfunnet fundert i nyskapende lokale initiativ og prosesser som viser vei og er motorer for utviklingö*

Ved å se bredt på öutvikling av kvalitetene i lokalsamfunnetö som strategi for reisemålet Kåfjord, lyktes vi å komme inn under KRDs satsinger: Vi har definert en klar retning med lokal kultur og ressurser som basis. Fokus på arkitektur, kunst og estetikk og stedsutvikling. Fokus på nye metoder og arbeidsmåter for utviklingsarbeid i kommunen, og å skape sterkere samarbeidsforhold med befolkning og næringslivet. Skape bedre etablererhjelp, samarbeid med øvrige virkemiddelapparat og skape tettere samarbeid mellom aktørene i Kåfjord. Bidra til felles produktutvikling og markedsarbeid.

Videre gir prosjektplanen en beskrivelse av;

- Bakgrunn og forankring
- Overordnede mål
- Metode
- Fokusområder
- Hovedtiltak som grunnlag for næringsutvikling
- Fremdrift
- Budsjet og finansieringsplan

Statusrapport ó hva har skjedd til nå:


- Oppstart av prosjektet januar 2008 med utgangspunkt i prosjektet öLokal mobiliseringö ó Prosjektleder Hilde Johnsen
- Prosjektleder Hilde Johnsen slutter 31.12.08 pga. ny jobb.
- Utviklingsavdelingen overtar hovedansvaret for videreføring av prosjektet, Næringskonsulent Einar Eriksen får 50% prosjektleder ansvar i småsamfunnsprosjektet.
- Prosjektkoordinator stilling lyses ut og Irene C. Jensen tilsettes, begynte 01.08.09
- Prosjektets forskjellige arbeidsområder er integrert og fordelt innenfor kommunens utviklingsavdeling



GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

- Prosjektet har tre fokus områder;
 - Folk ó Mobilisering og involvering av befolkningen
 - Utvikling av kommunen ó struktur for utviklingsarbeid fra kommunen side
 - Næringsutvikling ó tilrettelegging for næringsutvikling gjennom etablererhjelp, samarbeid, kompetanse osv.
- Prosjektet er videre delt inn i forskjellige arbeidsområder.
 - Naturbasert
 - Kulturbasert
 - Stedsutvikling
 - Fellestiltak

Prosjektet er i dag organisert som vist nedenfor;



Status innenfor de forskjellige arbeidsområdene:

- **Naturbasert**
 - Eget delprosjekt som er integrert i SSS
 - Utarbeidet et eget turkart for Kåfjord samt deler av Nordreisa og Storfjord-ferdig i 2008
 - Fysisk merking av tur stier er inne i slutfase, mange løyper er merket og vi håper å få merket resterende i løpet av høsten.
 - Info skilt med tekst og bilder er designet og snart klar til trykking, men her gjenstår noe finpuss. Disse skiltene vil bli satt opp på start av løyper eller portal områder, samt andre utvalgte steder.
 - utviklet et helhetlig merkesystem med skilt mal, design mal og kartleggingsskjema.
 - Skjøtselsplan; her har vi vært i dialog med idrettslag og vil opprette et skjøtselsfond. Videre har vi vær og er i dialog med Nordreisa kommune om et samarbeid i forhold til skjøtsel av turløyper osv.
 - Brosjyrer med tekst og egen design er under utarbeidelse.



GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

- Samarbeid med Nordreisa kommune om felles turløyper og portaler.
- prosjektet har hatt stor fokus på natur, kultur og historie.
- Gjennom dette prosjektet har vi sett behov for utvikling av nye turløyper med kulturgaiding, dette vil vi videreføre i småsamfunnsprosjektet.
- Arkitekt/lærer Sami Rintala hadde med studenter fra NTNU til Kåfjord, de tegnet og bygde gapahuk i tilknytning til Ankelia friluftsmuseum. Denne er plassert slik at den er i tilknytning til turløyper i området.

• **Kulturbasert**

- Riddu Riddu og Aja er motorer i kulturnæringssatsningen
- Er gjennomgripende i alt vi gjør og utvikler
- Prosjektet har stor fokus på lokal kultur, husflid, kunst, Riddu, matkultur, urfolk, design, og arkitektur
- Kulturambassade i Tromsø sommeren 2008 ó Box Home tegnet av Sami Rintala
- Årlig Høst- og husflidsmarked i Birtavarre med fokus på husflid, mat og andre lokal produkter. Oppstart høst 2008 og i år også med öspinnvill rokkefestivalö
- Produktutvikling felles arenaer for utvikling av kommersielle produkter
- Koblinger mellom kultur og reiseliv
- Opprette felles arenaer for utvikling av produkt öKåfjordö, her har det vært avholdt noen møter med interesserte aktører. Nytt møte med aktørene er planlagt medio oktober 09
- Jobber med opprettelse av kultur vandreløyper
- Økoløft prosjekt i samarbeid med Nordreisa kommune ó fokus på økologisk landbruk.

• **Stedsutvikling**

- Opprettet fire grendeutvalg, et for hver kommunedel. Samarbeid mellom kommunens stedsutviklingsprogram og grendeutvalgene
- Hvert grendeutvalg har fått tilbud om mobiliserings-/tiltaksmidler til forskjønnings eller andre fysiske tilretteleggelse tiltak.
- Prosjektet har samarbeid med arkitektene Rintala/Eggurson om helhetlig stedsutvikling i Kåfjord.
- Plan for å gjennomføre stedsutviklingsprosjekter i Manndalen, Birtavarre, Olderdalen og Djupvik/Spåkenes
- Birtavarre stedsutviklingsprosjekt er igangsatt, har fått öblestö status og midler gjennom husbanken til fysisk gjennomføring. Arkitektene Rintala/Eggurson er samarbeidspartnere i dette prosjektet og har stått for utformingen av info/stoppested i Birtavarre sentrum.
- Prosjektet öIshavet ó Haltiö har sin start i Birtavarre sentrum og inngår i prosjektets stedsutvikling
- hengebrua i Sabetjohk er i avsluttende prosjekteringsfase og snart klar for utlysning av anbud. Rintala/Eggurson har vært delaktig i prosjekteringen.
- Sommeren 2008 var to arkitektstudenter fra NTNU som i samarbeid med småsamfunnssatsningen gjennomført diplomoppgave vedrørende galleri på Spåkenes. Utstilling på spåkenes og i Olderdalen.
- Involvering av befolkningen gjennom folkemøter i de forskjellige bygdene.
- Steds-/sentrumsutvikling for de andre stedene i kommunen, er settet opp på langtids budsjett.



GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

- **Fellestiltak**

- I samarbeid med Halti næringshage har kommunen opprettet næringshage/inkubator i Kåfjord. Dette vil være et tilbud til etablerer eller andre for hjelp til utvikling av sine prosjekter/planer. Her vil det bli gitt et tilbud om konsulenthjelp og kontorplass en dag annen hver uke. Ordningen vil bli evaluert i forhold behovet/ønsker. Videre jobber vi også i forhold til et samarbeid med en evt. kulturinkubator.
- Har i samarbeid med andre Nord-Troms kommuner arrangert et felles reiselivsseminar. (Nord i Nord)
- Gjennom møter og valg opprettet Kåfjord Næringsforum.
- Har gjennomført noen samarbeids og produkt møter i forhold til kulturnærings- og reiselivsaktører. Her vil det bli jobbet aktivt fremover i hht. å utvikle samarbeidsrelasjoner og produkter mellom næringsaktørene i Kåfjord og rundt Lyngenfjorden.
- Jobber med opprettelsen av fotodatabase og nettsted for småsamfunnsprosjektet. Utformet design mal for nettside og infofoldere, men her gjenstår en del arbeid i forhold til tekst og bilder. Mulig samarbeid i Lyngen eller Nord-Troms om felles nettsider.
- Kommunen og spesielt utviklingsavdelingen har utviklet nye rutiner/system for å gi et best mulig tjenestetilbud til befolkning og etablerere.

Som det framgår ovenfor jobbes det på mange områder innenfor prosjektet, noen av tiltakene er gjennomført og andre jobbes det aktivt med. Noen av de områdene som vi vil sette et større fokus på fremover, er utviklingen av gode reiselivsprodukter og samarbeid mellom reiselivsaktørene. Videre vil vi rette fokus mot involvering av ungdom og kultur. Samarbeid i regionen og Lyngenfjorden vil det jobbes mot, spesielt i forhold til nye og eksisterende reiselivs- og kulturbedrifter.

Prosjektet er etter vår mening på rett spor og vi har oppnådd et engasjement, samt en profilering som har vært meget god. Prosjektet har vært med på å sette Kåfjord og Nord-troms på kartet, samt at det har skapt et engasjement og tro på at det er mulig å leve det ögode livö i Kåfjord og Nord-Troms.

I hht. økonomi/budsjett har vi finansiert prosjektets likviditet gjennom Kåfjord kommune til nå, vi vil derfor be om en del utbetaling av innvilget tilskudd (se følgeskriv).

Prosjektet og Kåfjord kommune vil benytte anledningen å takke de instanser som har vært med å bidra til prosjektet, og vi vil videreføre prosjektet i hht. oppsatt prosjektplan.

Med hilsen

Kåfjord kommune
v/småsamfunnsprosjektet
Einar Eriksen
Prosjektleder