

Sendes til: postmottak@kmd.dep.no

Avsluttende rapport BOLYST

Til: KMD

Fra: Farsund kommune

Dato: 30.11.16

| | |
|--|--|
| Kommune: | Farsund |
| Prosjektnavn: | <u>En tverrkulturell møteplass for ungdom i Farsund by</u> |
| Prosjektleder: | Kari-Ann Drønen (50% stilling tom. 31. juli 2016) Hilde Rødseth og Frida Pernille Johannessen (2 x 25% stilling tom. 30. nov. 2016) |
| Leder i styringsgruppen: | Tore K. Haus |
| Kontaktperson i fylkeskommunen : | Inga Lauvdal |
| Forankring av prosjektet (flere kryss er mulig) | a) Styringsgruppe x b) Forankring i befolkningen x c) Samarbeid med andre aktører lokalt, regionalt eller nasjonalt x |
| Mål og eventuelle delmål med prosjektet. I hvilken grad har prosjektet nådd eller er prosjektet på vei til å nå sine mål? | <p>Prosjektets hovedmål:</p> <ul style="list-style-type: none">• Prosjektet skal bidra til at ungdom (16-19 år) får en positiv tilhørighet til byen og kommunen, og gjennom dette bidra til at de på lengre sikt skal ønske å bo i kommunen.• Prosjektet skal skape fellesskap på tvers av kulturer, og øke ungdommenes trivsel i kommunen. <p>Delmål:</p> <p>- <i>Prosjektet skal utvikle et rusfritt møtepunkt for ungdom i alderen 16- 19 år, hvor det legges til rette for fellesskap på tvers av kulturell tilhørighet.</i></p> <p>Det rusfrie møtestedet «Gjødsel» er etablert midt i Farsund by, og ungdom i målgruppen er aktivt deltakende i arbeidet med prosjektet. Både lokale ungdom som er oppvokst i Farsund, asylsøkere og bosatte flyktninger er engasjerte.</p> <p>- <i>Ungdom i målgruppen får et sterkt eierskap til prosjektet og høyere kompetanse gjennom aktiv deltakelse i alle faser av prosjektet.</i></p> <p>Vi hadde idémøte for ungdom i november 2014, hvor ungdom i målgruppen diskuterte prosjekt-ideer sammen med prosjektleder, ungdomsleder og SLT-koordinator. Disse idéene tok vi videre og fortsatte med utviklingsmøter da vi</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>flyttet inn i lokalet som nå er blitt møtestedet «Gjødsel».</p> <p>Ungdommene har vært med i alle faser av prosjektet, og flere har fått erfaring med planlegging og praktisk utforming av et møtested, fra idéstadiet til oppstart og drift, i tillegg til arrangement-erfaring fra diverse arrangementer, f. eks konsert, utekino, kunstutstilling, spillkveld.</p> <p>- <i>Prosjektet skal legge til rette for et miljø hvor ungdommene får utfolde seg og utvikle seg kreativt.</i></p> <p>Vi har hatt fokus på at «Gjødsel» skal være et prosjekt som rommer ungdoms kreativitet, og bidrar til at de får gjennomføre sine idéer i lokalsamfunnet. Ukentlige idémøter hvor ungdommene diskuterer hva de ønsker at skal skje er utgangspunktet for det meste som skjer på «Gjødsel». Sammen med prosjektleder tar ungdommene idéene videre og gjennomfører arrangementer i lokalsamfunnet.</p> <p>- <i>Arbeid med prosjektet skal gi ungdommene tro på at de kan være med å bidra til å skape noe positivt i Farsund by.</i></p> <p>Ungdommene har bidratt med mye positivt i Farsund by siden prosjektets oppstart. De gir uttrykk for å være stolte av det de har gjort til nå, og har tro på at dette er, og vil fortsette å være livgivende i Farsund by. Navnet «Gjødsel» symboliserer hvilken effekt ungdommene ønsker og tror de vil bringe sitt lokalsamfunn.</p> <p>- <i>Etter endt prosjektperiode skal møteplassen drives av ungdom i samarbeid med ungdomsleder.</i></p> <p>To ungdommer har høsten 2016 vært ansatt for å sikre kontinuitet i arbeidet etter at første prosjektleder sluttet.</p> <p>Fra 1. desember 2016 vil frivillige og engasjerte ungdommer selv utvikle og drive «Gjødsel» videre. Farsund kommune vil fortsatt betale husleien for lokalet.</p> |
| <p>Målgrupper for prosjektet, når prosjektet frem til disse?</p> | <p>Målgruppen er kommunens ungdom i alderen 16 – 19 år, og skal skape kontakt på tvers av kulturer.</p> <p>Vi har frontet prosjektet gjennom skolebesøk, i kommunens ungdomsråd, og andre arenaer bl.a flerkulturelt råd.</p> <p>Vi har også en egen facebookside hvor ungdommene har mulighet til å komme med ideer, og blir oppdatert og invitert med på det som skjer i prosjektet.</p> <p>Lokalene vi disponerer ligger sentralt og lett tilgjengelig i bysentrum. Ungdom fra begge de videregående skolene er engasjert, sammen med asylsøkere og bosatte flyktninger. Gjennom dette ser vi at vi når målgruppen. Samtidig er det fremdeles flere i målgruppen som ikke enda er engasjert, og som vi håper på å engasjere i fortsettelsen av dette arbeidet.</p> |
| <p>Resultat som er oppnådd i form av aktiviteter eller tiltak</p> | <p>Vest-Agder fylkeskommune sin Frivillighetspris gikk nå i høst til GDSL!</p> <p>I november 2014 arrangerte vi en idèkveld hvor ungdommer ble invitert til å komme med sine ideer om hva som skal til for at dette prosjektet skal bli til glede for dem og deres venner. 14 ungdommer møtte, og viste engasjement i prosjektet ved å skrive ned og diskutere ideer sammen.</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>Vi har hatt møter med grafisk designer og webutvikler hvor ungdommene har vært med i prosessen med å utforme logo, og lært hvordan man på best mulig måte kan fronte prosjektet utad.</p> <p>Fra 1. februar 2015 har vi leid et lokale midt i Farsund by. Her har ungdommene jobbet frem et møtested i deres stil, lagt gulv og innredet med møbler og kunst. Dette lokalet har vært åpent tre dager i uken som et møtested for målgruppen. Her har vi ukentlige idémøter hvor ungdommene møtes for å diskutere ideer og planlegge fremtidige arrangementer.</p> <p>Hver tirsdag møtes «tirsdagsgjengen» som er en gruppe på 6 -10 ungdom fra Lista VGS og Lista Mottak 1 (Tokla). Gruppen har fokus på integrering gjennom at ungdommene snakker sammen og gjør forskjellige aktiviteter hver gang. Gruppen er ungdomsstyrt ved at ungdommene selv bestemmer hvilke aktiviteter de skal gjøre sammen, og har vært preget veldig god stemning og mye latter.</p> <p>Annehver onsdag er det gjødsel- arrangementer. Dette har vært arrangementer ungdommene har hatt ansvar for sammen med prosjektleder. Arrangementer vi har hatt er:</p> <ul style="list-style-type: none"> - støttekonsert for båtflyktninger, - «hennamalingskveld», - kunstutstilling med VG1 DH på Lista VGS, - juleplakatutstilling (i samarbeid med kulturskolen og Farsund ungdomsskole) - «julekveld for alle» med aktiviteter i en lavvo på Farsund torg og på Gjødsel, - brettspillkvelder - selvforsvarskurs for jenter (i forbindelse med den lokale «damenes weekend») - «åpen scene» - Radiobingo - workshop med en lokal konsertarrangør hvor ungdommene fikk opplæring i hvordan man går frem for å booke artister og arrangere konserter. - byttekveld - Capture the flag - Utekino - Byttedag (gjenbruk av klær) |
| <p>Vurdering av framdrift i forhold til opprinnelig plan</p> | <p>a) Følger opprinnelig plan</p> <p>b) Forsinket pga. x</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosjektet er forsinket pga ansettelsesprosess i forbindelse med prosjektleder. Prosjektleder ble ansatt 50% fra august 2014. I tillegg er det brukt en del tid på å forankre prosjektet, og sørge for at vi ikke setter i gang et konkurrerende tilbud i forhold til etableringer som startet etter at det ble søkt om prosjektmidler. <p>c) Det er foretatt følgende justering x</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det er bare gjort mindre justeringer i målsettinger for prosjektet. |
| <p>Oppnådde resultater Hvor geografisk</p> | <p>a) Helt lokal effekt</p> <p>b) Effekten kommer innen flere kommune i regionen. x</p> <p>c) Effekten kommer i hele fylket</p> |

| | |
|---|---|
| <p>konsentrert har prosjektet hatt/vil ha effekt? (Kryss av)</p> | <p>d) Effekten kommer i eget og andre fylker e) Effekten kommer i eget fylke, samt andre fylker og/eller utenfor Norge f) Vet ikke/ikke relevant</p> |
| <p>Kort beskrivelse av metodikk i prosjektet (max 250 ord)</p> | <p>Prosjektets viktigste arbeid er å bygge opp under ungdommenes engasjement og eierskap til prosjektet. Dette sikrer at vi treffer målgruppen og jobber frem mot våre mål, samt legger grunnlaget for fremtidig drift.</p> <p>Dette gjør vi ved at ungdommene er aktive med i avgjørelser og arbeid som utføres, mens styringsgruppen gir rammer for ungdommenes kreativitet og handling. Ungdommenes idéer verdsettes og er byggesteinene i prosjektet, i tillegg til at den praktiske utformingen ikke går fremover dersom de ikke er med. Deres ideer og meninger om hva som skal til for at prosjektet skal lykkes, er grunnlaget for det som nå spirer.</p> <p>Fra februar 2015 har vi leid et sentralt lokale i bysentrum. Dette er et sted ungdommene kan møtes, slappe av, gjøre lekser, og sammen arbeide prosjektet fremover ved å utføre plan- og praktisk arbeid. Gjennom dette ser vi styrket samhold, optimisme og skaperglede.</p> <p>Vi har flere ulike kulturer innad i Farsund kommune, ikke bare med tanke på nasjonaliteter, men også ulike subkulturer bl.a avhengig av hvor i kommunen man bor. Med tanke på innvandrerungdom har vi møtepunkter med asylmottak og NAV, og vi regner dem med som en naturlig del av målgruppen for prosjektet.</p> <p>Rekruttering skjer gjennom at ungdommene er stolte av stedet og tar med seg venner, slik vil vi fortsette å bygge miljøet på tvers av kulturer. Stedet har en avslappet stil med brukte møbler, et bevisst valg fra ungdommenes side for at det ikke skal være en type standard man må leve opp til for å være en del av miljøet.</p> <p>Farsund er et lite lokalmiljø og stedet er godt synlig i bybildet. Nye som kommer til får oppgaver som gjør at de raskt kjenner på eierskap til prosjektet.</p> <p>Opplevelsen av å være i et trygt, sosialt og kreativt miljø, og å se at det er mulig å skape noe nytt og positivt i Farsund by, tror vi øker den positive tilknytningen til Farsund kommune.</p> |
| <p>Overføringsverdi for eksempel til andre lokalsamfunn</p> | <p>Prosjektet er for, av og med ungdommer. Det var ungdomsrådet som ytret ønske om et tilbud for målgruppen, og det er nå ungdom i målgruppen som driver prosjektet fremover sammen med prosjektleder.</p> <p>Det å skape et engasjement rundt lokalsamfunnet, og å få ungdommene til å føle sterk tilhørighet til hjemkommunen, kan være nyttig for andre lokalsamfunn å ta med seg. Ungdommene er viktige for framtidig utvikling av lokalsamfunnet, og dette er noe andre kommuner kan bruke og bli inspirert av. Å lære hvordan ungdom kan engasjeres for å bli glad i og boende i sin hjemkommune tror vi er av interesse for mange kommuner.</p> <p>I tillegg ser vi gode resultater når det gjelder integreringsarbeid, et arbeid som enda har utviklingspotensial, men som vi likevel kan se betydelig overføringsverdi i. «Tirsdagsgjengen» er som beskrevet tidligere et vellykket konsept som har bygget bånd mellom ungdom fra forskjellige kulturer. Farsund kommune står ikke i en unik situasjon når det gjelder å ta i mot mindreårige flyktninger, så dette vennegruppe-konseptet er noe vi tror har overføringsverdi til andre lokalsamfunn.</p> |

| Ekstern kommunikasjon og deltakelse på samlinger med utgangspunkt i prosjektet | Hvilke samlinger har dere deltatt på i forbindelse med prosjektet? <ul style="list-style-type: none"> - Ungdatakonferansen i Lyngdal - Analyse av prosjekter i andre kommuner - Deltakelse i flerkulturelt råd - Deltakelse i kommunens SLT-arbeidsgruppe - Presentasjon av prosjektet i Lion's club Farsund - På jakt etter den gode byen (byutviklingskonferanse, Farsund mars 2015) - Frokostmøte i Farsund 365 AS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------|--|--------|--|-----|--------|--|----------|--|--------------------------|--------|--|----------|--|-------|--|--|-------|--|--|----------------|--|---------------|--|---------|--|--------|--|-------|-------------------|--|--------|--|--------|------------------|--|--------|--|--------|-----------------|--|--------|--|--------|--|--|----------------|--|---------------|
| Regnskap (satt opp slik at det kan sammenlignes med budsjettpostene) (Se vedlegg) | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Budsjett</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Regnskap</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;"><i>Inntekter</i></th> <th style="text-align: center;"><i>Utgifter</i></th> <th style="text-align: center;"><i>Inntekter</i></th> <th style="text-align: center;"><i>utgifter</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Farsund kommune</td> <td style="text-align: right;">300000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">170156</td> <td></td> </tr> <tr> <td>KMD</td> <td style="text-align: right;">550000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">550000 *</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vest-Agder fylkeskommune</td> <td style="text-align: right;">250000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">250000 *</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Andre</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">10500</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">1100000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">980656</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Diverse</td> <td></td> <td style="text-align: right;">100000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">50250</td> </tr> <tr> <td>Egeninnsats timer</td> <td></td> <td style="text-align: right;">200000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">200000</td> </tr> <tr> <td>Husleie og strøm</td> <td></td> <td style="text-align: right;">100000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">127521</td> </tr> <tr> <td>Prosjektledelse</td> <td></td> <td style="text-align: right;">700000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">602385</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">1100000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">980656</td> </tr> </tbody> </table> <p>*i henhold til tilsagn</p> <p>Note 1 Regnskapet er avlagt iht KMD rapporteringsbestemmelser iht. tilsagn av 4.7.2013.</p> <p>Egeninnsats Timer anslått på grunnlag av møter og aktiviteter i perioden og timesats er beregnet til hhv kr 400 og kr 190. Egeninnsatsen har bestått i Adm. samt møter kommunalt ansatte/ styringsgruppe ca. 120 timer * 400,- =48 000,- Frivillig dugnadsinnsats ungdommer knyttet til arrangementer og planlegging av disse og arb.i lokalet ca. 800 timer * 190,- =152 000,-</p> | | Budsjett | | Regnskap | | <i>Inntekter</i> | <i>Utgifter</i> | <i>Inntekter</i> | <i>utgifter</i> | Farsund kommune | 300000 | | 170156 | | KMD | 550000 | | 550000 * | | Vest-Agder fylkeskommune | 250000 | | 250000 * | | Andre | | | 10500 | | | 1100000 | | 980656 | | Diverse | | 100000 | | 50250 | Egeninnsats timer | | 200000 | | 200000 | Husleie og strøm | | 100000 | | 127521 | Prosjektledelse | | 700000 | | 602385 | | | 1100000 | | 980656 |
| | Budsjett | | Regnskap | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Inntekter</i> | <i>Utgifter</i> | <i>Inntekter</i> | <i>utgifter</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Farsund kommune | 300000 | | 170156 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KMD | 550000 | | 550000 * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vest-Agder fylkeskommune | 250000 | | 250000 * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Andre | | | 10500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1100000 | | 980656 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diverse | | 100000 | | 50250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egeninnsats timer | | 200000 | | 200000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Husleie og strøm | | 100000 | | 127521 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prosjektledelse | | 700000 | | 602385 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1100000 | | 980656 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hvilke målsettinger i distrikts- og regionalpolitikken hører prosjektet inn under? (Sett kryss ved svaret, flere svar er mulig) | <ul style="list-style-type: none"> a) Stabilisere eller øke befolkningen x b) Styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser c) Opprettholde/videreutvikle eksisterende virksomhet eller bidra til nyetableringer d) Økt innovasjon eller innovasjonsevne x e) Økt kompetanse (både realkompetanse (både realkompetanse og formalkompetanse) for målgruppen x f) Økt tilgjengelighet (bedre veier, havner, andre transportiltak og breibånd) g) Styrke regionale sentra x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| | <p>h) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som bosted eller lokaliseringssted for bedrifter? x</p> <p>i) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som reisemål?</p> |
| <p>Gi en kort omtal av hvordan arbeidet er tenkt videreført etter prosjektets slutt (maks 250 ord)</p> | <p>Prosjektet i opprinnelig form er ferdig i november 2016, men vil videreføres under kommunens etat for kultur og idrett, som en del av kommunens ungdomsarbeid.</p> <p>Ungdommene selv skal drive møtestedet, i samarbeid med kultursjef og ungdomsarbeider. Farsund kommune betaler husleie og løpende driftsutgifter.</p> |