

Frist: 24. april

Sendes til: postmottak@krd.dep.no

Årlig rapport BOLYST

Til: KRD

Fra: Hjelmeland kommune

Dato: 23.4.2014

Kommune:	Hjelmeland
Prosjektnavn:	Hjelmeland 24-7
Prosjektleder:	Åsmund Sigmundstad
Leder i styringsgruppen:	Prosjektleder er leder i styringsgruppa. Prosjektgruppe og styringsgruppe er identisk i dette prosjektet.
Kontaktperson i fylkeskommunen:	Eli Monsen
Forankring av prosjektet (flere kryss er mulig)	<ul style="list-style-type: none">a) Styringsgruppe Xb) Forankring i befolkningen Xc) Samarbeid med andre aktører lokalt, regionalt eller nasjonalt X -Samarbeid med Bygdekvinnelaget, Jøsneset Helselag, Jøsneset bygdaråd, Årdal bygdaråd, Hjelmeland Samfunnshus og teaterlag, Hjelmeland ungdomsteater. -Formannskapet i Hjelmeland kommune får årlege rapportar frå prosjektet.
Mål og eventuelle delmål med prosjektet. I hvilken grad har prosjektet nådd eller er prosjektet på vei til å nå sine mål?	<p>Delmål: Ungdomsteater: Nådd, workshops er starta opp i februar 2014. Det er planlagt fleire workshops utover våren 2014 i samarbeid med ungdomsteateret ved Rogaland teater..</p> <p>Delmål: Det har vore auka samhandling mellom frivillige lag og innbyggjarar/tilflyttere. Aktivitetene i prosjektet har medvirka til det. Bulystprosjektet har medverka til ei positiv bevisstgjeriing på at Hjelmeland har mange innvandrara og at det er ein ressurs på lokalsamfunnet. Det er ei auka deltaking av innvandrara i frivillige lag og organisasjonar, samstundes ser vi også at vi kan bli betre i å inkludere nye i våre nærmiljø. Delmål: Kvinnenettverk , bygdekvinnelaget viser eit stort engasjement. Mål er nådd i stor grad med god deltaking på opne arrangement og 30 nye medlemmer til bygdekvinnelaget i løpet av prosjektperioden.</p> <p>Delmål: Møteplassar i naturen, arbeidet er vidareført med mange kreative idear på Jøsneset og planlegging av ein eventuell ny turveg i Årdal. Noko av arbeidet er tidkrevjande men ein er på god veg til å nå måla i prosjektet.</p>
Målgrupper for prosjektet, når prosjektet frem til disse?	<ul style="list-style-type: none">1.Alle innbyggjarane. Ja.2.Ungdom 13-18 år. Ja gjennom ungdomsteateret.3.Kvinner. Ja4.Innbyggjarane i Årdal og Jøsneset. Ja. I alle målgruppene har me klart å nå ut til innflyttere og innvandrere.

<p>Resultat som er oppnådd i form av aktiviteter eller tiltak</p>	<p>Møte i prosjektgruppa/styringsgruppa 2013: 6.2, 12.3, 26.11. I tillegg kjem møter i arbeidsgruppene og møte med bulystprosjektleder i Herøy 31.10 og 1.11.</p> <p>Ungdomsteater vidareført med 40 deltakarar: faste vekentlege øvingar, deltok på UKM, forestilling i juni og stor forestilling i desember 2013.</p> <p>Auka samhandling mellom frivillige lag og innbyggjarar/tilflyttarar: Møte med innvandrere og bygdaråd 16.1. Maleniusgalla 19.1. Kontaktforum for frivillige lag 7.3: Polsk og tysk innvandrere fortalte om kor viktig det er å delta i frivillig arbeid. Kurs i bruk av sosiale medier for frivillige lag 16.4. Lågterskel arrangement ved Årdal sokneråd med mange innvandrere som deltakere 14.3, 23.10, 12.11. Loppemarked på samfunnshuset 26.10, stor deltaking mange innvandrere. Juleverkstad på samfunnshuset 15.12.</p> <p>Bygge kvinnenettverk gjennom turar, festar, lagsmøte og kurs. Bevisstgjerjing av kvinner til å delta. Ei sosial bevisstgjerjing av å bu og delta Hjelmelandssamfunnet. Alle arrangement er opne for alle, stor deltaking, 30 nye medlemmer. 2013: Påskemøte, tur til Hjelmen (avlyst pga dårleg vær), Båttur til Førre, møte i Årdal, temamøte kakepynting, Julemøte i Vormedalen. I tillegg fleire arrangement i samarbeid med andre.</p> <p>Møteplassar i naturen, arbeidet er vidareført med noko små justeringar på Jøsneset der skulen er blitt nedlagt, likevel er det mange kreativ tiltak og idear på Jøsneset med blant anna aktiv bruk av bygda si nettside og isbading i elva! Planlegging av ein eventuell ny turveg i Årdal er vidareført, det er søkt om godkjenningar frå kommune/ fylket. Det er søkt og har kome tilsagn på andre eksterne midler til finansiering av turvegen. Skøytedag ved Riskedalsvatnet, vinterdag i Lyngsheia, fellesdugnadsdag, julegraut i eventyrskogen med 250 deltakarar! Det er arrangert møter innbyggjarane i Årdal og Jøsneset for å medverke til involvering.</p>
<p>Vurdering av framdrift i forhold til opprinnelig plan</p>	<p>a) Følger opprinnelig plan X b) Forsinket pga. x sein oppstart og framdrift på nokre område c) Det er foretatt følgende justering</p>
<p>Oppnådde resultater Hvor geografisk konsentrert har prosjektet hatt/vil ha effekt? (Kryss av)</p>	<p>a) Helt lokal effekt X b) Effekten kommer innen flere kommune i regionen. c) Effekten kommer i hele fylket d) Effekten kommer i eget og andre fylker e) Effekten kommer i eget fylke, samt andre fylker og/eller utenfor Norge f) Vet ikke/ikke relevant</p>
<p>Kort beskrivelse av metodikk i prosjektet (max 250 ord)</p>	<p>Å involvere innbyggjarane er ein viktig metodikk i prosjektet. Samarbeid på tvers av frivillige lag og offentlege institusjonar. Frivilligsentralen som koordinator. Mobilisering av frivillige lag. Aktiv bruk av internett og sosiale media.</p>
<p>Overføringsverdi for eksempel til andre lokalsamfunn</p>	<p>Vise kor viktig deltaking i frivillig verksemd er for inkludering og fremming av bulyst.</p> <p>Vise korleis ein kan få til gode strukturar og dermed betre samhandling mellom frivillige verksemd og offentleg verksemd.</p> <p>Vise korleis ein betre kan inkludere innvandrarar/ innflyttarar i eit bygdesamfunn. Visa korleis ein kan bruke naturen for å fremme bulyst.</p>

Ekstern kommunikasjon og deltakelse på samlinger med utgangspunkt i prosjektet	Hvilke samlinger har dere deltatt på i forbindelse med prosjektet? Møte med representanter frå Vinje og Seljord 4.-6. mai 2012. Arbeidsseminar KRD Gardemoen 3-4.6.2013, 2 delt frå Hj.land komm. Besøk frå Herøy av bulystprosjektleder til Hjelmeland 31.10-1.11. KRD NettTV mangfoldseminar 6.12.2013, 6 deltakere frå Hj. Komm.																												
Regnskap (satt opp slik at det kan sammenlignes med budsjettpostene) Frå start i 2011 fram til 31.12.2013 Jfr vedlegg Rest igjen av budsjetterte midlar pr 31.12.13 står i parantes, ein del av dei midlane som står i parantes er for aktivitetar i 2013 og midlane vart utbetalt i febr 2014	<table border="0"> <tr> <td>Felles kick off seminar 29.10.2011</td> <td>41328,30 (-1328,30)</td> </tr> <tr> <td>Mangfald, samhandl frivillige lag og innflyttere</td> <td>65757,77 (74242,23)</td> </tr> <tr> <td>-inkl utg fellesmøter prosjekt og arbeidsgrupper</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ungdomsteater instruktører</td> <td>110000,00 (50000)</td> </tr> <tr> <td>Ungdomsteater workshops; PR, materiell ol</td> <td>31409,00 (88591)</td> </tr> <tr> <td>Kvinnenettverk</td> <td>40000,00 (40000)</td> </tr> <tr> <td>Møteplassar i naturen</td> <td>25671,21 (124328,79)</td> </tr> <tr> <td>Studietur prosjekt og arbeidsgruppe</td> <td>38672,52 (1327,48)</td> </tr> <tr> <td><u>Avslutningsseminar og trykking av rapport</u></td> <td><u>(50000)</u></td> </tr> <tr> <td>Sum.....</td> <td>352838,80 (427161,20)</td> </tr> <tr> <td>Verdi eigeninnsats kommunalt tilsette:</td> <td>kr 175.000 (2011-2012)</td> </tr> <tr> <td>Verdi eigeninnsats frivillige 1442t á kr 200</td> <td>kr 288.400 (2011-2012)</td> </tr> <tr> <td>Verdi eigeninnsats kommunalt tilsette</td> <td>kr 100000 (2013)</td> </tr> <tr> <td>Verdi eigeninnsats frivillige 573t á kr200</td> <td>kr 114600 (2013)</td> </tr> </table>	Felles kick off seminar 29.10.2011	41328,30 (-1328,30)	Mangfald, samhandl frivillige lag og innflyttere	65757,77 (74242,23)	-inkl utg fellesmøter prosjekt og arbeidsgrupper		Ungdomsteater instruktører	110000,00 (50000)	Ungdomsteater workshops; PR, materiell ol	31409,00 (88591)	Kvinnenettverk	40000,00 (40000)	Møteplassar i naturen	25671,21 (124328,79)	Studietur prosjekt og arbeidsgruppe	38672,52 (1327,48)	<u>Avslutningsseminar og trykking av rapport</u>	<u>(50000)</u>	Sum.....	352838,80 (427161,20)	Verdi eigeninnsats kommunalt tilsette:	kr 175.000 (2011-2012)	Verdi eigeninnsats frivillige 1442t á kr 200	kr 288.400 (2011-2012)	Verdi eigeninnsats kommunalt tilsette	kr 100000 (2013)	Verdi eigeninnsats frivillige 573t á kr200	kr 114600 (2013)
Felles kick off seminar 29.10.2011	41328,30 (-1328,30)																												
Mangfald, samhandl frivillige lag og innflyttere	65757,77 (74242,23)																												
-inkl utg fellesmøter prosjekt og arbeidsgrupper																													
Ungdomsteater instruktører	110000,00 (50000)																												
Ungdomsteater workshops; PR, materiell ol	31409,00 (88591)																												
Kvinnenettverk	40000,00 (40000)																												
Møteplassar i naturen	25671,21 (124328,79)																												
Studietur prosjekt og arbeidsgruppe	38672,52 (1327,48)																												
<u>Avslutningsseminar og trykking av rapport</u>	<u>(50000)</u>																												
Sum.....	352838,80 (427161,20)																												
Verdi eigeninnsats kommunalt tilsette:	kr 175.000 (2011-2012)																												
Verdi eigeninnsats frivillige 1442t á kr 200	kr 288.400 (2011-2012)																												
Verdi eigeninnsats kommunalt tilsette	kr 100000 (2013)																												
Verdi eigeninnsats frivillige 573t á kr200	kr 114600 (2013)																												
Hvilke målsettinger i distrikts- og regionalpolitikken hører prosjektet inn under? (Sett kryss ved svaret, flere svar er mulig)	<ol style="list-style-type: none"> Stabilisere eller øke befolkningen X Styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser Opprettholde/videreutvikle eksisterende virksomhet eller bidra til nyetableringer Økt innovasjon eller innovasjonsevne Økt kompetanse (både realkompetanse (både realkompetanse og formalkompetanse) for målgruppen Økt tilgjengelighet (bedre veier, havner, andre transporttiltak og breibånd) Styrke regionale sentra Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som bosted eller lokaliseringssted for bedrifter? x Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som reisemål? 																												
Gi en kort omtal av hvordan arbeidet er tenkt videreført etter prosjektets slutt (maks 250 ord)	<p>-Ungdomsteater er tenkt videreført ved Hjelmeland samfunnshus og teaterlag</p> <p>-Videreutvikle samhandling mellom frivillig verksemd og det offentlege, arbeidet er tenkt leia av kulturseksjonen og frivilligsentralen i samarbeid med frivillige lag og organisasjonar.</p> <p>-Videreutvikle kvinnenettverk i samarbeid med bygdekvinnelag og andre frivillige lag.</p> <p>-Arbeide vidare med å tilrettelegge møteplassar i naturen i samarbeid med frivillige lag og organisasjonar.</p> <p>-Jøsneset bygdaråd har idear om å fortsetje bulystarbeidet i sitt arbeid</p> <p>-Utvikle frivilligsentralen vidare som ein aktiv samarbeidspartner og tilretteleggjar for nærmiljøutvikling i lag med frivillige lag.</p>																												

