

Frist: 24. april

Sendes til: [postmottak@krd.dep.no](mailto:postmottak@krd.dep.no)

## Årlig rapport BOLYST

Til: **KRD**

Fra: **Lofotrådets prosjekt Bo i Lofoten**

Dato: **03.04.2014**

<b>Kommune:</b>	<b>Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Værøy, Røst. (Lofotrådet)</b>
<b>Prosjektnavn:</b>	<b>Ungdomsprosjektet «Bo i Lofoten.» (Tidl. Ungdomsprosjektet i Lofoten.)</b>
<b>Prosjektleder:</b>	Ørjan Arntzen
<b>Leder i styringsgruppen:</b>	Anne-Lise Haakestad
<b>Kontaktperson i fylkeskommunen:</b>	Trine Grytøy
<b>Forankring av prosjektet (flere kryss er mulig)</b>	<b>a) X Styringsgruppe</b> <b>b) X Forankring i befolkningen</b> c) C Samarbeid med andre aktører lokalt, regionalt eller nasjonalt
<b>Mål og eventuelle delmål med prosjektet. I hvilken grad har prosjektet nådd eller er prosjektet på vei til å nå sine mål?</b>	<p>Prosjektet skal bidra til tilvekst av kompetanse til Lofotens arbeidsliv, og hadde et mål om 3-4 bedrifter som var interessert i å være med i et pilotår. Her har vi greid å fått med 8 lokale bedrifter i en rekrutteringsfase i traineeprojektet, og vi anslår at 4-5 bedrifter vil ta opp traineekandidater.</p> <p>Vi hadde et kvantitativt mål om at vi skulle komme i kontakt med 4-5 ungdom som ønsker å flytte til Lofoten. Via hjemmesiden har vi oppnådd dette målet med god margin, og den største utfordringen er å følge opp alle som ønsker å flytte til Lofoten. Tidsvis har det kommet inn 4-5 kontakter per dag. Derfor har vi satt dette arbeidet på vent mens vi ser på hvordan vi kan lage et system som kan ivareta en så stor andel av henvendelser.</p> <p>Vi har et mål om at minst to av tiltakene i ungdomsprosjektet skal videreføres. Dette arbeides det med, og vi regner å rapportere mer konkret på dette neste år.</p>

	<p>Vi har også en målsetning om å skape kontakt mellom prosjekter som arbeider med de samme målsetninger. I utgangspunktet begynte vi å arbeide med andre som arbeidet innenfor oppvekst, men det viste seg fort at det var utfordrende da disse ofte var ansatt i små stillingsbrøker og det var stor gjennomtrekk. Imidlertid har vi gjennom traineeprojektet fått svært god kontakt og oversikt med de som arbeider med kompetanserettede tiltak, og der har vi tatt en koordinerende rolle innenfor rekruttering av nyutdannet arbeidskraft.</p>
<p><b>Målgrupper for prosjektet, når prosjektet frem til disse?</b></p>	<p>Mulige tilflyttere</p> <p>Gjennom traineeordninga har vi greid å skapt et godt nettverk og fått mulighetene til å jobbe intensivt med denne målgruppa. Blant annet viser 61 søknader på traineestillinger i Lofoten at vi har lyktes godt med å skape arena for studenter som ønsker å flytte til Lofoten</p> <p>Næringsliv</p> <p>Gjennom traineeordninga og ungdomskonferansen har vi fått god kontakt med næringslivet, og greid å utvikle et kontaktnettverk med de mest relevante personene. Vi opplever i større grad nå enn tidligere at næringslivet henvender seg til oss, og ikke omvendt.</p> <p>Lokal ungdom</p> <p>Lokal ungdom bosatt i Lofoten er ofte den største utfordringen. Det er utfordrende fordi det er få som arbeider med dette i kommunene, og vanskelig å skaffe kontinuitet i arbeidet. Dette går også ut over prosjektets kontakt med lokal ungdom. Imidlertid har vår Ungdomskonferanse vist seg å fungere godt som en arena for å møte lokal ungdom, og vi har også svært god kontakt med utflyttet lokal ungdom.</p>
<p><b>Resultat som er oppnådd i form av aktiviteter eller tiltak</b></p>	<p>Vi har fokus på følgende langsiktige aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Traineeordning tilpasset en mindre region.</li> <li>- Ungdomskonferanse som en arena for møte mellom ungdom og næringsliv.</li> <li>- Fotoprojektet «Rede» som skal gi oss innsikt om tilflyttere.</li> <li>- Stipendordning som skal skape tilknytning og kontakt mellom studenter og region.</li> <li>- STIM som er en arena for møte mellom tilflyttere, tilbakeflyttere og lokalbefolkning.</li> <li>-</li> </ul>
	<p>a) Følger opprinnelig plan</p> <p>b) Forsinket pga.</p>

<p><b>Vurdering av framdrift i forhold til opprinnelig plan</b></p>	<p>c) <b>Det er foretatt følgende justering X</b></p> <p>Prosjektet følger hovedsakelig opprinnelig plan både når det gjelder tidsbruk og tiltak. Imidlertid er det greit å merke seg at det er gjort følgende mindre endringer. Vi vurderer det slik at dette ikke er endringer som gjør vesentlige endringer i prosjektet, men synes det er greit å rapportere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Det var lagt inn ressurser til lønn til prosjektmedarbeider, men her har vi gjort avtale med Lofotrådets øvrige sekretariat om kjøp av tjenester. Dette endrer ikke på prosjektet, men utgifter vil bli ført som konsulenttjenester.</li> <li>- Vi har en mindre sum satt av til lokale samarbeidstiltak. Her har vi valgt å bruke største delen av denne summen på et fotoprojekt.</li> <li>- Det har vært noe forsinkelse i noen av tiltakene som gjør at noen av utgiftene er forskjøvet med noen måneder. Dette medfører blant annet at en del utgifter rundt traineeprogrammet og stipendutdelinger blir ført på budsjettet for 2014.</li> </ul>
<p><b>Oppnådde resultater</b> <b>Hvor geografisk konsentrert har prosjektet hatt/vil ha effekt?</b> (Kryss av)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Helt lokal effekt</li> <li><b>b) Effekten kommer innen flere kommuner i regionen. X</b></li> <li>c) Effekten kommer i hele fylket</li> <li>d) Effekten kommer i eget og andre fylker</li> <li>e) Effekten kommer i eget fylke, samt andre fylker og/eller utenfor Norge</li> <li>f) Vet ikke/ikke relevant</li> </ul>
<p><b>Kort beskrivelse av metodikk i prosjektet</b> (max 250 ord)</p>	<p>Prosjektet er fokusert mye inn på kompetansetiltak som skal fremme tilflytting, og bidra til befolkningsvekst. Vi har tatt utgangspunkt i at Lofoten er en region uten høyere utdanning, og sett på hvilke tiltak som kan settes i gang og er realistisk å få til for å knytte studenter tettere på Lofoten.</p> <p>Tiltakene er ofte preget av å ha en form for kompetansedimensjon, mens informasjon er brukt som et viktig virkemiddel for å få alle tiltakene til å fungere. Vi har valgt å satse på tiltak som er dialogbasert og som fremmer interaksjon med målgruppene. I stor grad har vi satset på tiltak som fremmer personlig kontakt mellom kommuner, prosjekt og ungdom.</p> <p>Dermed kan man oppsummere med at alle våre tiltak består av:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettverksdimensjon</li> <li>- Kommunikasjonsdimensjon</li> <li>- Kompetansedimensjon</li> </ul>
<p><b>Overføringsverdi</b> for eksempel til andre lokalsamfunn</p>	<p>De fleste tiltakene vi utvikler har vi fått inspirasjon fra hos andre steder, og slikt sett er det helt klart at det som kan overføres <i>til</i> Lofoten også kan overføres <i>fra</i> Lofoten.</p> <p>Det som imidlertid vi mener kan være en viktig erfaring og</p>

	<p>læringsdimensjon for andre lokalsamfunn og regioner er hvordan vi har arbeidet med både å spisse tiltak slik at de egner seg i Lofoten. Også hvordan vi arbeider med kommunikasjon er det stor overføringsverdi i. Vi erfart at det finnes et gap mellom hvordan ungdom og unge mennesker forventer at det skal kommuniseres og hvordan det offentlige kommuniserer i dag.</p>																												
<p><b>Ekstern kommunikasjon og deltakelse på samlinger med utgangspunkt i prosjektet</b></p>	<p>Hvilke samlinger har dere deltatt på i forbindelse med prosjektet?</p> <p>Vi har deltatt på en rekke samlinger både som innledere og deltagere. I utgangspunktet vil det være uhensiktsmessig å liste opp alle eksterne møter vi er blitt innkalt til. Dette er å finne i perioderapportene til prosjektet som ligger på <a href="http://boilofoten.info">boilofoten.info</a>. Her lister vi opp konferanser og seminarer vi har deltatt på:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kystnæringskonferansen 2012</li> <li>- De fleste lofotrådsmøtene i perioden.</li> <li>- Nordlandskonferansen 2013</li> <li>- Karrieredagen i Harstad 2013</li> <li>- Næringskonferansen i Vestvågøy, 2013</li> <li>- YoU-messene i Vestvågøy, 2013</li> <li>- Kystens Energi, 2013</li> <li>- Nordland Fylkeskommunes LUK-seminar, 2013</li> <li>- Fremlegging av Indeks Nordland, 2013</li> <li>- Fløtt Heim!-konferansen på Sortland, 2013</li> <li>- Næringslivsdagen ved UiN, 2013</li> <li>- Kystnæringskonferansen 2013</li> <li>- Næringslivsdagene ved HiN, 2013</li> </ul>																												
<p><b>Regnskap</b> (satt opp slik at det kan sammenlignes med budsjettpostene)</p>	<table> <tr> <td>Konsulentoppdrag</td> <td style="text-align: right;">2000</td> </tr> <tr> <td>Kontorutgifter og IKT-Løsninger</td> <td style="text-align: right;">8156</td> </tr> <tr> <td>Kostnad fra 2012</td> <td style="text-align: right;">339791</td> </tr> <tr> <td>Lønn og sosiale utgifter</td> <td style="text-align: right;">514473</td> </tr> <tr> <td>Malstrømseminar / Ungdomsseminar</td> <td style="text-align: right;">37068</td> </tr> <tr> <td>Masteroppgavestipender</td> <td style="text-align: right;">31500</td> </tr> <tr> <td>Møter og arrangementer</td> <td style="text-align: right;">5000</td> </tr> <tr> <td>Reiseutgifter</td> <td style="text-align: right;">48413</td> </tr> <tr> <td>Rekruttering og annen tilretteleggingsinnsats</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Små samarbeidstiltak / Fotoprojekt</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Traineeordning</td> <td style="text-align: right;">131816</td> </tr> <tr> <td>Hjemmeside</td> <td style="text-align: right;">28015</td> </tr> <tr> <td>Andre utgifter / uspesifiserte utg:</td> <td style="text-align: right;">233789</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Total</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1380021</b></td> </tr> </table> <p>Dette er en sammenstilling av kostnadene. Henviser til vedlagt regnskap for detaljerte opplysninger.</p>	Konsulentoppdrag	2000	Kontorutgifter og IKT-Løsninger	8156	Kostnad fra 2012	339791	Lønn og sosiale utgifter	514473	Malstrømseminar / Ungdomsseminar	37068	Masteroppgavestipender	31500	Møter og arrangementer	5000	Reiseutgifter	48413	Rekruttering og annen tilretteleggingsinnsats	0	Små samarbeidstiltak / Fotoprojekt	0	Traineeordning	131816	Hjemmeside	28015	Andre utgifter / uspesifiserte utg:	233789	<b>Total</b>	<b>1380021</b>
Konsulentoppdrag	2000																												
Kontorutgifter og IKT-Løsninger	8156																												
Kostnad fra 2012	339791																												
Lønn og sosiale utgifter	514473																												
Malstrømseminar / Ungdomsseminar	37068																												
Masteroppgavestipender	31500																												
Møter og arrangementer	5000																												
Reiseutgifter	48413																												
Rekruttering og annen tilretteleggingsinnsats	0																												
Små samarbeidstiltak / Fotoprojekt	0																												
Traineeordning	131816																												
Hjemmeside	28015																												
Andre utgifter / uspesifiserte utg:	233789																												
<b>Total</b>	<b>1380021</b>																												
<p><b>Hvilke målsettinger i distrikts- og regionalpolitikken</b></p>	<p>a) <b>Stabilisere eller øke befolkningen X</b></p> <p>b) <b>Styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser X</b></p>																												

<p><b>hører prosjektet inn under?</b> (Sett kryss ved svaret, flere svar er mulig)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>c) <b>Opprettholde/videreutvikle eksisterende virksomhet eller bidra til nyetableringer X</b></li> <li>d) <b>Økt innovasjon eller innovasjonsevne X</b></li> <li>e) Økt kompetanse (både realkompetanse (både realkompetanse og formalkompetanse) for målgruppen</li> <li>f) Økt tilgjengelighet (bedre veier, havner, andre transporttiltak og breibånd)</li> <li>g) Styrke regionale sentra</li> <li>h) <b>Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som bosted eller lokaliseringssted for bedrifter? X</b></li> <li>i) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som reisemål?</li> </ul>
<p><b>Gi en kort omtal av hvordan arbeidet er tenkt videreført etter prosjektets slutt</b> (maks 250 ord)</p>	<p>Vi arbeider med implementering av tiltakene i prosjektet. Siden vi arbeider med ulike tiltak arbeider vi med ulike måter å implementere tiltakene, og ulike aktører for å videreføre dem. Det er klart at arbeidet vil handle hovedsakelig om organisering og finansiering.</p> <p>Vi har imidlertid bare så vidt begynt å se på dette mer konkret, og regner med dette vil bli et stort og viktig arbeid i 2014 og 2015.</p>