

Utviklingsprogram for byregioner - Fase 2: Rapportering pr. 15.02.2016

Elverumregionen

Beskrive eventuelle organisatoriske endringer i forhold til prosjektplanen

- prosjektleder ansatt med oppstart 02.02.16

Evt. presisering av mål for prosjektet

- Minimum 100 nye arbeidsplasser med fokus på regionale arbeidsplasser
- Nyetablering av 2-3 mellomstore bedrifter årlig
- Øke bosetting med minimum 200 personer som resultat av at familie flytter til regionen
- Gjennom koordinerende aktiviteter i regionen, og i samarbeid med regionalt næringsliv, legge til rette for et nasjonalt omdømme for at regionen er attraktiv for etableringer og ytterligere stimulere til bo-attraktivitet.

Beskrivelse av aktivitetene fram til nå

- Godkjent budsjett, finansiering og resultatmål
- Styringsgruppe etablert og konstituert
- Deltakelse på nasjonale byregionsamlinger høsten 2015, og med flere deltakere vår og høst 2016
- Prosjektleder ansatt

Vurdering av framdriften i arbeidet i forhold til prosjektplanen

- Etablering av bedriftsnettverk vil komme i 2016 og ikke 2015 i henhold til plan
- Arbeidet med å kartlegge regionens fortinn blir forskjøvet til 1 halvår 2016