

Sjekkpunkter fase 2

Byregionprogrammet



Arbeid i byregionene


Fase 1 - mars 2014 – mai 2015


- Etablere samarbeid i regionen
- Gjennomføre en helhetlig samfunnsanalyse om økonomisk samspill i regionen
- Identifisere og velge tema som deltagerne ønsker å arbeide med

Fase 2 - juli 2015 – mai 2018

- Konsolidere samarbeid, velge strategier og gjennomføre tiltak for å styrke veksten i hele regionen









Sjekkpunkter

- Etablert tydelig mandat og målsettinger
- Etablert tydelig prosjektorganisasjon med klare roller og ansvar
- Kartlegging og analyse av sentrale interessenter
- Definert behov for kompetanse og kapasitet
- Avsatt tilstrekkelig med ressurser
- Hvordan implementere i kommunens og regionens planverk?




Sjekkpunkter

- Involvering og forankring hos relevante parter
- Formalisering av samarbeid med relevante parter
- Etablert arenaer og planer for samarbeid
- Finnes det tilstrekkelig med tillit mellom partene i samarbeidet til å gå videre?




Sjekkpunkter

- Prosjektorganisasjonen har vedtatt strategier
- Involverte parter er omforente om strategier
- Strategier angir en tydelig retning for videre arbeid
- Strategier støtter opp under mandat eller har ført til revidering av mandat og ressursbehov



Sjekkpunkter

- Relevante parter er omforente om tiltak
- Tiltak som støtter opp under vedtatte strategier er definert
- Tiltak vurderes som relevante og gjennomførbare
- Etablert plan for gjennomføring av tiltak (roller og ansvar, tidsplan)
- Prosjektorganisasjonen har vedtatt tiltak



Sjekkpunkter

- Relevante parter har tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å gjennomføre tiltak
- Prosjektorganisasjon følger opp gjennomføring av tiltak
- Tiltak iverksettes og gjennomføres
- Det er etablert kanaler for kommunikasjon, styring og rapportering mellom prosjektorganisasjon og «utfører»
- Rapportering til KMD
- Hvordan implementere i planverk og kommunenes drift