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Vi har gjennomført de kontrollhandlinger som er avtalt med dere og listet opp nedenfor. Vårt oppdrag

er utført i samsvar med ISRS4400 —Avtalte kontrollhandlinger. Handlingene er utført for å bistå dere

i vurderingen av riktigheten av regnskapstallene som danner grunnlang for utbetaling av bevilget
tilskudd.

Oppstilling over påløpte kostnader til prosjektet viser totale utgifter på til sammen kr. 1 271 078,-

eksklusiv merverdiavgift. Av dette er kr. 742 978,- betalte kostnader bokført og belastet i kommunens

regnskap. øvrige kostnader kr. 528 100,- er anslag egeninnsats gjort av prosjektleder i henhold til egen

oppstilling.

Vi har gjennomført følgende kontrollhandlinger:

at de faktiske betalte kostnader for perioden stemmer med det som er belastet i

kommuneregnskapet på ovennevnte prosjekt

at fakturaene er attestert, anvist og bokført med rett beløp

at fakturaene er originale

det er utgifter som åpenbart ikke synes å vedrøre prosjektet

Vårt arbeid avdekket ingen vesentlige feil eller avvik.

Siden de ovenstående kontrollhandlinger verken utgjør revisjon eller begrenset revisjon i samsvar med
revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at informasjonen ikke inneholder
vesentlige feil. Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller

begrenset revisjon i samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til vår
kunnskap og blitt rapportert til dere.

Vår uttalelse er utelukkende utarbeidet for det formålet som er beskrevet i første avsnitt, og skal ikke

brukes til noe annet formål. Uttalelsen er beregnet på KRD og Gildeskål kommune.
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Prosjektansvarleg Leif Karl Gunnarsen

Gildeskål kommune

8140 Inndyr

45411913 unlei ildeskal.kommune.no

Prosjektleiar Heidi Meland

Kunnskapssenteret i Gildeskål

8140 Inndyr

95700163 heidiPkig.no

Partnarar Sandhornøy Lokalutval

Inndyr og omegn lokalutval

Tidsrom 2012-2013

Budsjett 1 160 000 kr

Rekneskap

Tilskott Bolyst 2010 500 000 kr

Dato 17.06.13

Samandrag

Bolyst 2010 i Gildeskål er gjennomført for å profilere Gildeskål på ein positiv måte og styrke

sjølvbildet til innbyggarane. Prosjektet har hatt tre delprosjekt: Skrivekurs for å kunne

presentere saker spesielt i avis og på nettsider, Fotobank for å legge ut bildar frå Gildeskål til

allmenn bruk og Bygdeavis distribuert til alle husstandar.

Signatur

Leif Karl Gunnarsen Heidi Meland

Prosjektansvarleg prosjektleiar



Bakgrunn
Sandhornøy lokalutval og Inndyr og omegn lokalutval fekk i 2010 støtte frå Bolyst, KRD til å arbeide

med lokal profilering og styrking av det positive sjølvbildet til innbyggarane i kommunen. Det var ein

føresetnad at bolystarbeidet skulle koordinerast med andre aktivitetar knytt til lokalt

utviklingsarbeid, særleg i samband med Elias Blix-jubileet i 2011. Lokalutvala søkte opprinneleg om

støtte til skrivekurs, bildebank, bildespel og kalender for 2011. Av ulike grunnar tok det tid å få i gang

prosjektet, men kommunen og lokalutvala fekk etter avtale med KRD høve til å disponere midlane i

2012 og 2013.

Kunnskapssenteret i Gildeskål blei engasjert som prosjektleiar, og prosjektplan med nytt budsjett og

finansieringsplan blei sendt til KRD saman med ein kort rapport datert 13.12.12. Prioriterte

aktivitetar har vore skrivekurs, bildebank og bygdeavis.

Foto: Marit Solbakken

Effektmål
Prosjektet skal bidra til å skape entusiasme og engasjement for lokale ressursar, og gjere

innbyggarane stolte av kommunen. Både natur, kultur, næringsliv og samfunnsliv vil bli profilert, og

mange innbyggarar vil bli engasjert i visuell og tekstleg presentasjon av Gildeskål.

Resultatmål
1. Utdanne lokale skribentar/journalistar slik at dei kan presentere kommunen og det som skjer i

kommunen i ulike media.



Samle inn 500 bildar til fotobank for Gildeskål som er tilgjengeleg for all ikkje-kommersiell bruk
Etablere lokal bygdeavis for papir- og nettpublisering, som kan erstatte "Gildeskålinfoen" og
styrke lokal informasjon og debatt. Gje ut åtte nummer.

Kort om KiG
Kunnskapssenteret i Gildeskål jobbar med kompetanseutvikling for dei marine næringane spesielt og

for lokalsamfunn generelt. KiG jobbar også med lokalsamfunnsutvikling, spesielt knytt til rekruttering

av barn og unge til marin sektor og til etablering i kystsamfunna. KiG driv opplæringskontor og

studiesenter, utviklingsprosjekt og servicesenter for andre verksemder.

Foto: Eirik Alst

Tiltak
Prosjektet har gjennomført tiltak direkte retta mot resultatmåla.

Skrivekurs
Skrivekurs er gjennomført for 17 personar over to kveldar. På skrivekurset var tekst og bildar til

avispublisering hovudtema, og det blei avtalt å bruke kurset til å trene og få tilbakemelding på eigne

tekstar, og bruke den nyvunne kompetanse til å produsere avis.

I staden for å tilby eit journalistkurs nummer to, var deltakarane og instruktøren samde om å bruke

ressursane på oppfølging med evaluering og forbetring av avisa etter kvar runde med publisering.



Det er gjennomført i november og desember. Nesten alle deltakarane har i løpet av vinteren levert

bidrag til avisa.

Fotobank

Det er eta blert ein eige katalog i fotobanken www.foto.nordnor e.com ildeskal , der det no er

publisert 148 bildar frå Gildeskål. Målet er å publisere 500 bildar i fotobanken, og det er framleis eit

realistisk mål, men det tar lenger tid enn planlagd.

Sidan hausten 2012 har interesserte fotografar i og utafor kommunen blitt oppmoda til å levere sine

beste bildar til fotobanken, og om lag 800 bildar frå 14 fotografar er vurdert. Gildeskål fotoklubb er

engasjert til å velje ut dei beste bilda for publisering. I løpet av vinteren er fotobanken marknadsført

gjennom avisa, og mange bildar er også publisert der. Bilda kan brukast fritt til ikkje-kommersielle

formål. Ved kommersiell bruk må det gjerast eigen avtale med fotograf.

Foto: Richard Varga

Det blir framleis sendt inn og vald ut bildar til publisering i databasen, og det er gode utsikter for å få

fylt databasen som planlagt, med det tar lenger tid. Prosjektleiar foreslår derfor å sette av dei

resterande 125 000 kr i budsjettet til framtidig utbetaling til fotografar som leverer bildar i løpet av

2013. Det blir også sett av midlar til abonnement på databasen, budsjettert til 12 500 kr.

Bygdeavis

Bygdeavisa « Å eg veit... Gildeskålavisa» er produsert og distribuert som planlagd, og åtte nummer er

gitt ut. Avisa er eit spleiselag mellom prosjektet og alle som har lyst til å skrive tekst og publisere

bildar. Redigeringsarbeid, korrektur, ombrekking, trykking og distribusjon er



profesjonelt/halvprofesjonelt, mens bildar og tekst er sendt inn frå innbyggarane. Til gjengjeld har

skribentane og fotografane fått vegleiing og oppfølging gjennom profesjonell mentorstøtte. I løpet av

vinteren har om lag 50 journalistar sendt inn større eller mindre bidrag, med ein fast stamme på

rundt 10 som skriv til kvart nummer. Den viktigaste «løna» for jobben er å ha ein engasjerande

fritidsaktivitet, samt hyggelege tilbakemeldingar frå innbyggarane i Gildeskål og andre. Avisa starta

med 16 sider i tabloidformat, som er utvida til 20 og 24 sider etter kvart.

Avisa har hatt fast dag for utgjeving den første i kvar månad, og fast deadline den 15. i månaden før.

Ei rekke faste innslag er etablert, og ca 1/3 av sidene er brukt til dette. Faste innslag er leder,

kommentarartikkel frå publikum, ordførarhjørne, nytt frå Nordlandsmuseet, gamle bilde med ukjente

motiv og spørsmål til publikum, kyrkjesider, kommuneside, «Ka skjer», Visste du at, gratulasjonar,

annonser og kunngjeringar, frivillighetsstafett, kryssord, barneside, og midtsidebilde. Fleire faste

innslag er aktuelle, når bidragsytarane er klare for det. Dei andre sidene har reportasjestoff faste og

tilfeldige bidragsytarar.

Avisa har vore distribuert gratis til alle husstandar i kommunen, og til institusjonar og verksemder.

Alle kan annonsere gratis, ettersom vi ikkje har hatt apparat for annonsesal. Bedrifter blei invitert til

å annonsere mot eit bidrag til avisdrifta, som blei nytta til å utvide sidetalet i prosjektperioden.

Prosjektet var prosjektfinansiert fram til juni. Interessentar som ikkje bor i kommunen har hatt høve

til å abonnere, og avisa hadde pr. avslutning nesten 100 abonnentar.

Avisa er planlagd vidareført frå september 2013, under føresetnad av finansiering. Budsjettet tar

utgangspunkt i erfaringar om kostnader i prosjektperioden, samt finansiering ved abonnement og

offentlege og private tilskott, for å stadfeste prinsippet om ein felles dugnad for å bygge samhald

internt og omdømme både internt og eksternt. Annonsesal er vurdert og forkasta, både fordi vi ser

lite innteningspotensial i forhold til kostnader med å selje annonser, og fordi det vil endre avisa si

framtoning.



Foto: Arne Sklett Larsen

Organisering
Prosjektet har vore organisert med virksomhetsleder Leif Karl Gunnarsen frå Gildeskål kommune som

prosjektansvarleg og Heidi Meland frå Kunnskapssenteret i Gildeskål som prosjektleiar (også leiar i

Inndyr og omegn lokalutval). Ei prosjektgruppe med desse to og Trygve Førde frå lokalutvalet på

Sandhornøy har støtta arbeidet. Bygdeavisa har hatt ein «storredaksjon» med alle bidragsytarar som

har møttest kvar månad, etter at avisa er distribuert. Formålet til storredaksjonen har vore å

evaluere og forbetre avisa, og å planleggje ny utgåve. Prosjektleiar har vore ansvarleg redaktør både

for avisa og for fotobanken. Edmund Ulsnæs frå Mediehuset Meløy har vore profesjonell vegleiar

både på skrivekurs og i fleire møte med storredaksjonen.

Tidsplan
Prosjektet er gjennomført innafor avtalt tidsplan, bortsett frå at Fotobanken ikkje har fått inn så

mange bilde som planlagd i løpet av prosjektperioden.



Foto: Nina Nystad

Rekneskap
Prosjektet blir avslutta med eit rekneskap på 1 271 078 kr, mot eit budsjett på 1 160 000 kr.

(tabell, jfr vedlegg)

Evaluering/vurdering
Bolyst 2010+ blei gjennomført fleire år etter at prosjektmidlane blei løyvd, og det var naudsynt å

gjere arbeidet raskt, også for å få ut midlane. Prosjektperioden har vore på 12 månader. Det har vore

tilstrekkeleg med tid for skrivekurs og avis, men for kort tid for fotobanken.

For avisa har kort tid og konsentrert arbeid vore ein fordel, for alle aktørane har vore «pressa» av

fristar og deadline for å produsere. Eit godt tempo har også bidratt til fokus, slik at vi har halde

interessa ved lag. Mobiliseringa av skribentar og fotografar har vore effektiv, og dei fleste er godt

motivert til å fortsetje med avis på frivillig basis. Likevel er vi ikkje ferdig med opplæring av

bidragsytarane, og når det gjeld publikum har det tatt forholdsvis lang tid å bli vant med avisa og t.d.

tilbod om presentasjonar, kunngjeringar og annonsering.

Prosjektleiinga oppfattar at avisa er svært godt mottatt av publikum, sjølv om det av og til oppstår

spørsmål om kvifor enkelte bygder i kommunen er mindre representert enn andre. Grunnen er som

regel at det ikkje er så aktive bidragsytarar i den aktuelle bygda, og at frivillige journalistar skriv om



det dei har lyst til å skrive om. Svaret blir derfor at vi gjerne vil ha stoff frå alle bygdene i kommunen,

og at alle er velkomne til å bidra.

Det er gjort færre erfaringar med fotobanken. Det tok nokså lang tid før vi blei klare til å publisere, i

hovudsak på grunn av omlegging av databasen, som ikkje var klar før i april. Det oppsto også et

spørsmål om godkjenning av bildar av prosjektgruppa, som blei raskt avklart. Etter at databasen blei

klart blei godkjente bildar publisert raskt, og pr. dato er det innlevering frå publikum og utveljing i

fotoklubben som bestemmer tempoet. Fotoklubben jobbar også på fritid, og må finne tid til dette

arbeidet.

Oppsummering
Prosjektet har vist at det er mogleg å utvikle og gjennomføre store omdømmeprosjekt i Gildeskål,

ved eit samarbeid mellom kommunen, andre organisasjonar og private. Utfordringa er å bruke

prosjekterfaringane vidare, og legge slike tiltak inn i det permanente arbeidet med å styrke

attraktiviteten til Gildeskål med alle sine fjordar, øyer og nes.

Vidareføring av Bolyst2010 blir ein prøvestein i så måte. Så langt har kommunen, kyrkelyden og ein

del bedrifter og frivillige organisasjonar meldt seg— men ikkje sterkt nok og mange nok enno. Eit

sterkt fellesskap innafor kommunen trengs for å utvikle dei nye prosjekta som skal kunne gje ekstern

finansiering, og for at Gildeskål skal kunne vere ein god partnar i regionen for andre bygder og

kommunar. Bolyst inviterer fleire aktørar på banen —og garanterer at det vil lønne seg for alle å

delta, ikkje berre i form av pengar!



Bolyst2010+

2012 og 2013

Kostnader




Budsjett




Delsum




Rekn




Delsum




Skrivekurs Skrivekurs (kjøp av tenester)




40 000




9 200




Reiser/servering




8 000







Diverse




8 000




1 635




Egentid, kurs




120 000




45 900




Prosjektleiing




16 000




16 000




Sum skrivekurs




192 000




72 735

Fotobank Kjøp av bildar




175 000




175 000




Egeninnsats bildar




200 000




70 000




Utvelging




52 500




66 200




Database




12 500




16 028





Sum fotobank





440 000





327 228

Avis Profil/mal




9 000





9 000





Ombrekking




72 000





97 000





Trykk




50 000





44 864





Distribusjon




20 000





22 398





Distribusjon, egen






9 600





Mentor




12 000








Redigering




52 000





140 800





Egen tid, tekst og bilder




160 000





403 200





Uforutsett




17 000





4 653





Sum avis





392 000





731 515

Prosjektleiing




136 000 136 000




139 600




139 600

Sum kostnader




1 160 000




1 271 078 1 271 078

Inntekter Tilskott Bolyst




500 000





250 000





Tilskott SNU




20 000





20 000





Lokalutvalga




60 000





60 100





Rest Elias Blixjubileum




100 000





82 621





Bidrag bedrifter/lag/foreninger






27 500





Egeninnsats




480 000





528 700





Abonnement






24 300





Sum inntekter




1 160 000





993 221







Eigeninnsats Skrivekurs

Deltakarar Timar




Sats




Kurskveldane




17




6




300 30 600
Skriiving




17




3




300 15 300
Sum





45 900

Eigeninnsats Avis







Sider




Timar pr side




Sats





168




6




400 403 200

Sum





403 200

Eigeninnsats Fotobank







Bilder




Sats





140




500 70 000

Sum





70 000

Egen distribusjon








Abb




Utgåver, gj.sn.






Utsending til abonnenter




96




5




20 9 600
Sum






9 600


