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Orientering om 
Miljøgateprosjektet  på Voss 

Presentert for Averøy kommune 7. okt 2010 
sjefingeniør Olav Bjørke



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12

Reguleringsplan for Vossevangen
• Vedteken av kommunestyret i 2003 som 

fornying av brannstoksregulering frå 1946
• Ein plan for utvikling av handel og service -

og vern av bygningsmiljø
• Sikrar attraktive fellesareal/møteplassar
• Samtidig oppstart av miljøgateprosjekt for

standardheving av offentlege areal
• Fargar for arkitektur, Norsk form
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Reguleringsplan for Vossevangen

• Gjev rammer for næringsutvikling, 
utbygging og vern

• Sikrar attraktive fellesareal for å skapa eit 
godt tettstadsmiljø

• Eit grunnlag for å satsa på viktige område 
for næringslivet -
strategisk næringsplan
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Miljøgateprosjektet på Voss

• 350 m av Vangsgata, Torget og Hestavangen
• Totalt 7600 m2 gate- og plassareal
• Grensar til 25 forretningseigedomar med 

500 m fasadelengde mot Vangsgata
• Kostnad til no ca 22 mill. kr
• Hestavangen enno ikkje opparbeidd
• Utviding av prosjektet til 5 byggetrinn
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Planprosessen
• Hausten 2002 

- seminar i samarbeid med fylkeskommunen
• Våren 2003 

- planarbeid og studiereise med fylkeskommunen
• Juni 2003 

- hovedplan godkjend i kommunestyret
• August 2003 

- reguleringsplan vedteken
• Mai-august 2003 

- prosjektering, anbod og byggekontrakt
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Gjennomføring
• Leidningsomlegging i Vangsgata 2001/2002

• Anleggsarbeid i fire byggesteg fordelt på
hausten 2003,-04,-05 og – 06

• Seinare byggesteg fem og seks 2008-09
• Vedtak om finansiering etter kvart
• Kritiske spørsmål og alternative løysingar
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Materialbruk

• Køyrefelt: asfalt avgrensa med granitt
• Parkeringsareal: storgatestein
• Møbleringssone: smågatestein, plantefelt
• Fortau: skifer med tilpassing mot 

bygningane
• Torget: storgatestein og lokal 

stein i terrengtrapp
• Hestavangen: fast dekke, gras, grus, vatn

lokal stein / skifer
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Kven vert med ?

• Huseigarane ?
• Forretningsdrivande i Vangsgata/på Vangen ?
• Turist- og servicenæringa eller andre 

næringsdrivande i kommunen ?
• Vegvesenet ?
og spørsmålet

- vil stat og fylke støtta med tilskot ?
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Finansiering
Voss kommune:
Låneopptak       11,6 mill
Eigenkapital 2,7 14,3 (65%)
Stats- og fylkestilskot: 5,4 (24%)
Huseigarane, tilskot: 2,5 (11%)

Sum 22,2 mill
Lånekostnadene dekka av Voss Parkering AS
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Ekstra utfordringar
• Anleggsarbeid med leidningskulverten

og gata over lang tid 
- med støy og trafikkomleggingar

• Sterk fokus på biltrafikk og tilkomst 
• Krav om parkering innan kort gangavstand

og parkeringshus før gateopparbeiding
• Krav om ”konsekvensutgreiing”
• Krav om utsetjing og andre løysingar
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Eit fellesprosjekt
For kommunestyret med 
formannskapet som styringsgruppe
- rådmann, kommunalsjef og prosjektleiar
- landskapsarkitekt som planleggjar
- anleggsgartnar som entreprenør

og i samråd med huseigarar og
forretningsdrivande

Alle viste interesse og hadde sine roller, - ein
viktig føresetnade for ei god gjennomføring
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Eit uferdig prosjekt
• Einvegskøyring i Vangsgata er utsett
• Hestavangen er enno ikkje bilfri og 

opparbeidd som ein sentral møteplass

Når desse viktige føresetnadene er 
gjennomførde vil miljøgata sikkert verta
meir attraktiv enn i dag 
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Miljøgata er viktig for tettstaden
Over 50 forretningar - dekkar dei fleste bransjar
Mange servicetilbod, - frå helsetenester til
økonomirådgjeving

Vangsgata i regionsenterer Vossevangen
- har eit mangfaldig tilbod av varer og tenester
- tilbyr kvalitet og fagkunnskap
- har lange tradisjonar som handlegate

Standardhevinga som miljøgate 
er eit grunnlag for vidare satsing


