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Innleiing   
Eigargruppa i byregionprogrammet fase 2 for Luster, Leikanger og Sogndal har bestått av 
ordførarar og rådmenn i dei tre kommunane: Jarle Aarvoll, Jostein Aanestad, Ivar Kvalen, Jarle 
Skartun, Jon Håkon Odd, Odd Arve Rakstad. Styringsgruppa har bestått av næringssjefane i dei 
respektive i kommunane, Per Odd Grevsnes, Olav Grov, Per Holen i tillegg til ressursperson frå 
Sogn og Fjordane fylkeskommune: Annlaug Kjelstad. Prosjektleiar har vore Lisbeth 
Bringebøen i Sogn Næring AS. I fase 1 bestod eigargruppa av ordførarar og rådmenn, og 
styringsgruppa av næringssjefane. Prosjektleiar for fase 1 var Tore Frimanslund.  
 
Resultatet frå byregionprogrammet er at programmet for kommunane Sogndal, Luster og 
Leikanger har vore positivt for samarbeidsklimaet i dei tre kommunane. Utgangspunktet for 
at Luster kommune var med i byregionprogrammet saman med Sogndal- og Leikanger 
kommune var at programmet ikkje skulle handle om kommunesamanslåing, men vere eit 
positivt bidrag for å få til meir samarbeid over kommunegrensene.  
 
Sogndal er ”bykommunen” i byregionprogrammet, og var positiv til kommunesamanslåing 
med Luster og Leikanger. I juni 2017 vart det bestemt at kommunane Sogndal, Leikanger og 
Balestrand skal slåast saman med tvang. Luster er ikkje med i den nye kommunen.  
 
Eigargruppa diskuterte dermed om det var hensiktsmessig å involvere Balestrand kommune 
siste året av programmet, om Balestrand skulle erstatte Luster i byregionprogrammet eller 
om byregionprogrammet  skulle avsluttast og heller fortsetje med arbeidet med 
kommunereforma og ulike samarbeid med Luster i andre former. Byregionprogrammet fase 2 
skulle vare frå 2015 til 2017, og dermed var det naturleg å avslutte programmet sommaren 
2017, og ikkje utsetje det til rapporteringsfristen sett av KMD som er 30. september 2018.  
 
Eigargruppa understreker at ei avslutting av programmet før tida ikkje betyr at Luster ikkje 
vil vere med å samarbeide med nye Sogndal kommune, men at kommunesamanslåing krev 
mykje ressursar og det derfor er mest hensiktsmessig og ryddig at samarbeidsforma ikkje 
lengre er del av byregionprogrammet. Frå kommunane si side har det såleis vore lite aktivitet 
i byregionprogrammet sidan sommaren 2017.  
 
Sogn Næring saman med Leikanger- og Sogndal kommune ser no fram til å ta fatt på arbeidet 
vidare med å vere med på å skape nye Sogndal kommune.  
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1 Krav til rapportering til KMD  
Kommunal- og moderniseringsdepartementet ynskjer at byregionane skal sluttrapportere for 
fase 2 av programmet innan 30. september 2018. Sluttrapporten skal innehalde følgjande 
punkt:  
 

 Kva som er gjennomført av større arbeid i prosjektperioden 
 Resultat av arbeidet samt ei vurdering om målet som er satt i søknaden for 

prosjektet er nådd. Dette bør dokumenterast. 
 Ei vurdering av nytten av å delta i Byregionprogrammet. 
 Revidert rekneskap for prosjektperioden. 

 
I rapporteringa av februar 2017 vart byregionane bedt om å:  
  

 Konkretiserte mål for prosjektet. 
 Tiltak og forventa resultat ved prosjektslutt og korleis desse skal målast og/eller 

dokumenterast.  
 Trulege effektar for regionen si vekst og vekstevne (for eksempel befolkning, 

sysselsetting/arbeidsplasser, verdiskaping) på noko lengre sikt (fram mot 2023). 
 
KMD ber også om at desse tre punkta vert lagt til grunn i sluttrapporteringa i 2018 frå den 
einskilde byregion.  
 
Denne rapporten vil så godt det let seg gjere svare på spørsmåla frå KMD.  
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2 Mål for Byregionprogrammet fase 2   
 
Mål for fase 2 i  byregionprogrammet frå departementet er at byregionane skal utvikle 
strategiar og setje i verk tiltak innanfor det samfunnsområdet og tema som byregionen har 
valt på grunnlag av samfunnsanalysen i fase 1.  
 
Føremålet med samfunnsanalysen var å belyse den økonomiske samhandlinga mellom 
kommunane i byregionen og dei unike forholda som kan beskrive og forklare mogelegheiter 
og utfordringar for auka økonomisk vekst i heile regionen. Den heilskaplege 
samfunnsanalysen gjennomførd i fase 1 gav ei brei analyse om samspelet mellom kommunane 
knytt til viktige spørsmål for økonomisk vekst.  
 
Rapporten frå fase 1 i byregionprogrammet.  

2.1 Konkretiserte mål for utviklingsprosjektet Luster, Leikanger, Sogndal  

2.1.1 Bakgrunn  
Utviklingsprosjektet for kommunane Leikanger, Luster og Sogndal er del av 
Byregionprogrammet til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. Det vart i si tid initiert 
av Kommunal- og Regionaldepartementet i den førre regjeringa, og vidareført av den sitjande. 
Programmet er administrert av Distriktssenteret.  
 
Hovudfokus i fase 1 var å få eit overblikk over eksisterande kunnskap om det økonomiske 
samspelet mellom by og omland, eller som i vårt tilfelle: Arbeidsmarknadsregionar.  
 
I fase 1 nytta administrativ- og politisk leiing prosjektet til å få eit betre innblikk i kva 
utfordringar næringslivet i dei tre kommunane står ovanfor. Dei undersøkte korleis 
kommunane kan bidra og arbeide saman med næringslivet i større grad. Arbeidet vart gjort 
ved bedriftsbesøk, nettverkssamlingar, referansegruppesamlingar, utgreiingsarbeid og 
internt arbeid. 
 
Konklusjonen i fase 1 er at fase 2 av byregionprogrammet skulle omhandle følgjande tema:  
 
1.     Korleis kan kommunane utnytte tilflyttingspotensialet og næringspotensialet knytt til nye 
former for friluftsliv og aktivitetsbasert reiseliv? 
 
2.     Korleis kan kommunane bidra til å sikre eksisterande, og leggje til rette for nye, statlege 
og fylkeskommunale arbeidsplassar i kommunane? 
 
3.     Korleis kan vi kople og utnytte kompetansemiljøa i kommunane til innovasjon og 
nyskaping? 
 
 

2.1.2 Temabasert prosjekt  
 
Prosjektet er i utgangspunktet temabasert, og ikkje målbasert. Det har vore eit ynskje frå 
politisk og administrativ leiing i kommunane å bruke byregionprogrammet til konkrete 
samarbeidsprosjekt og tiltak. Målet har såleis vore å finne nokre gode tiltak og 

https://48vlpl2642pa30ejq72t9ozh-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/03/Samfunnsanalyse-ByR-LLS.pdf
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samarbeidsprosjekt som kan bidra til å styrke kommunane sine interesseområde og  allereie 
eksisterande fortrinn innan dei tre temaområda. Prosjektet har såleis ikkje brukt mykje tid og 
ressursar på å definere overordna mål. 
 
Eigargruppa eller styringsgruppa ynskjer ikkje å etablere mål som programmet ikkje klarar å 
måle ved prosjektslutt. Vi er medvitne til at vi ikkje ynskjer mål som berre kan målast ved å 
samle inn data som er vanskeleg tilgjengeleg og kanskje ikkje vil verte nøyaktige. Sjølv om mål 
ikkje er direkte definert i prosjektet så er det likevel ein konsensus om kvifor vi arbeider med 
dei tre utvalte tema. 
 
Denne arbeidsmetoden er årsaka til at byregionprogrammet er ein suksess i dei tre 
kommunane Sogndal, Luster og Leikanger. Prosjektet er ikkje bunden til konkrete mål med 
tilhøyrande handlingsplan, og har nettopp difor høve til å vere fleksible for å kunne arbeide 
med dei tema som er viktige for kommunane her og no. Såleis har prosjektet kunne teke inn 
fleire relevante prosjekt i porteføljen som elles kanskje ikkje ville vorte arbeida med.  
 

2.1.3 Mål for prosjektet 
Sjølv om mål ikkje er direkte definert i prosjektet så er det likevel ein konsensus om kvifor vi 
arbeider med dei tre ulike tema:  
 
Vi arbeider for å medverka til auka folketal i dei tre kommunane. Vi ønskjer å utvikle eit 
arbeidsliv som gjev attraktive arbeidsplassar. Dette føreset at det offentlege og det private 
arbeider godt saman. Vi skal vere konkurransedyktige. Vi skal vere ein attraktiv 
lokaliseringsstad for verksemder. Folk skal ynskje å leve livet sitt her.  
 
Ei naturleg formulering frå tema til mål vert dermed:  

 
Delmål 1.1: Ein prosent auke i tal tilflyttarar i løpet av programperioden utover forventa 
vekst.  
 
Delmål 1.2: Ein prosent auke i tal etablerte bedrifter innan friluftsliv og aktivitetsbasert 
reiseliv.  
 
I denne samanhengen er det og interessant å vite meir om utviklinga i tal deltakarar på 
tenestene til bedriftene innan friluftsliv og aktivitetsbasert reiseliv.  
 

2.1.4 Korleis måle dette 
Delmål 1.1 skal målast ved bruk av SSB.  
 
Delmål 1.2 måler vi i samarbeid med Visit Sognefjord. Visit Sognefjord hentar inn desse tala i 
sitt generelle arbeid med destinasjonen. Deira overordna mål er knytt til talet på gjestedøgn 
per sesong per marknad, pris per selde og tilgjengelege rom, og opphaldstid for nordmenn og 

 
Hovudmål 1: Kommunane skal utnytte tilflyttingspotensialet og næringspotensialet knytt 
til nye former for friluftsliv og aktivitetsbasert reiseliv.  
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utlendingar. I tillegg opplyser Visit Sognefjord om at det skal leggjast til rette for måling av 
berekraft knytt til talet på sertifiserte bedrifter og kommunar og bruk av lokalmat i 
bedriftene. Visit Sognefjord følgjer også med på tilgjengeleg statistikk frå transport, 
attraksjonar og opplevingar som monitor på besøksutviklinga i regionen (volum, tidspunkt og 
geografisk spreiing). 
 
Resultat mars 2018: Delmål 1.1. 
 
Folketalsutviklinga i dei tre kommunane sidan start av programmet: 
 
 2014 2015 2016 2017 2018 
Leikanger 2268 2276 2298 2332 2345 
Sogndal 7623 7677 7839 7941 8059 
Luster 5089 5118 5093 5151 5223 

 
Folketalsutviklinga ligg under framskrivingane til SSB for året 2014. Figuren under er henta 
frå SSB, og er 2014 sine framskrivingar under BYR-perioden for dei tre kommunane basert på 
middels nasjonal vekst (MMMM).  
 

 
 
Det vi ser er at Luster kommune har omtrent same folketalsutviklinga som framskrivingane til 
SSB skisserte i 2014 (-1 person) , Leikanger treff også bra på framskriving med– 8 personar, 
medan Sogndal har heile -149 personar færre enn framskrivingane skulle tilseie.  
 
Det er interessant å kikke meir på desse tala, for å sjå kva folketalsutviklinga består i.   
 
Sogndal  
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Leikanger  

 
 
Luster  
 

 
 
Det vi ser ut frå dei tre figurane på årleg folketalsutvikling er at dei tre kommunane i 
byregionprogrammet er til dels like. Alle har negativ netto innanlands flytting, men positiv 
utvikling av innvandring og fødselsoverskot. Alle tre kommunane har også positiv folkevekst. 
Luster- og Sogndal kommune har mest folkevekst, men dette er grunna at dei også har flest 
innvandrarar til kommunen.  
 
Delmål 1.1 om ein prosent auke i tal tilflyttarar i løpet av programperioden utover forventa 
vekst er dermed ikkje nådd.  
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Delmål 1.2 er ikkje målt konkret enno.  
 
 

 
Delmål 2.1: Kommunane må gå i dialog med dei statlege arbeidsplassane. 
Delmål 2.2: Kommunane må ivareta vertskapsrolla si ved å lytte til og etablere eventuelle 
forslag dei statlege leiarane føreslår. 
 
Korleis måle dette 
Delmål 2.1: Dokumentere ved tal møte og referat 
Delmål 2.2: Dokumentere ved tal møte og referat frå kva som vert sett i gong i prosjektet.  
 
Vi vil i tillegg følgje med på utviklinga innan tal statlege og fylkeskommunale arbeidsplassar i 
dei tre kommunane.  
 
Resultat mars 2018 
Delmål 2.1: Dokumentere ved tal møte og referat 
 
Det er gjennomført minimum 5 møter med dei statlege leiarar; møter mellom prosjektleiar og 
kvar einskild statleg leiar, og møter mellom deler av eigargruppa og styringsgruppa og 
samtlege statlege leiarane.  
 
Delmål 2.2: Dokumentere ved tal møter og referat frå kva som vert sett i gong i prosjektet.  
 
Det er gjennomført to granskingar av dei statlege arbeidsplassane som har konkludert med 
nokre strategiar og forslag til handling.  
 

 BDO-rapporten: ”Samfunnseffektar av endringar og reformer i offentleg og regional 
forvaltning.” Rapport granska samfunnseffektar av endringar og reformer i offentleg 
og regional forvaltning. 

  Strategiplan offentlege arbeidsplassar: Utvikle strategiplan for vertskommunane sitt 
arbeid for dei offentlege arbeidsplassane og offentleg næringsklynge.  

 
 

 

 
Hovudmål 2: Kommunane skal bidra til å sikre eksisterande, og leggje til rette for nye, 
statlege og fylkeskommunale arbeidsplassar i kommunane.  

 
Hovudmål 3. Kommunane skal kople og utnytte kompetansemiljøa i kommunen til 
innovasjon og nyskaping.  
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Delmål 3.1: Kommunane skal etablere minimum to nyttige samarbeid på tvers av avdelingar 
og fagområde. 
Korleis måle dette 
Delmål 3.1: Skal dokumenterast ved politisk vedtak, referat og liknande.  
 
Det er viktig for prosjektet at samarbeida ikkje vert etablert grunna ønskje om ein teljekant, 
men fordi kommunane har ynskje om å etablere eit samarbeid på to ulike område nettopp 
fordi nytten vil verte større enn ikkje å samarbeide om temaet, eventuelt ved ikkje å 
gjennomføre temaet i det heile.  
 
Resultat mars 2018 
 

 Plansamling:  Dei tre planavdelingane har etablert samarbeid.  
 Det er etablert felles førstelinjeteneste og felles næringsfond i to av dei tre 

kommunane i byregionprogrammet frå 01.01.2017.  
 Nye Sogndal kommune: Utgreiing korleis nye Sogndal kommune skal sjå ut med omsyn 

til næringsutvikling. Nye Sogndal kommune skal bestå av Sogndal, Leikanger og 
Balestrand. Kommunane vert slegne saman med tvang, og Sogn Næring fekk oppdraget 
med å skissere korleis det bør arbeidast med næringsutvikling i nye Sogndal 
kommune. Arbeidet konkluderte med å utføre Næringsvenleg region (NVR).  

 Næringsvenleg region: Kommunane Sogndal og Leikanger saman med nokre andre 
kommunar har sett i gong arbeid med næringsvenleg region etter at verkemiddelet 
vart presentert på nettverkssamling i Ålesund, og funne interessant 
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3 Større arbeid i prosjektet  
Dette kapittelet handlar om tiltak og resultat ved prosjektslutt og korleis dette er målt eller 
dokumentert.   
 
Utviklingsprosjektet for kommunane Leikanger, Luster og Sogndal har gjennomført mange 
prosjekt og tiltak innan dei tre tema. Dei ulike tiltaka er etablert fordi vi meiner dei er gode, og 
er med på bygge under dei tre temaområda i prosjektet.  
 
1 Korleis kan kommunane utnytte tilflyttingspotensiale og næringspotensiale knytt til 
nye former for friluftsliv og aktivitetsbasert reiseliv 
TILTAK TEMA STATUS / MÅLAST 
Sykkel, forprosjekt Sogn er ein stisykkeldestinasjon i verdsklasse. 

Stisykkel er ein konfliktfylt aktivitet i Sogn, og 
det manglar infrastruktur og anna 
tilrettelegging rundt potensielle sykkelløyper. 
Stiane tåler ikkje den auka bruken. Næringa 
får ikkje lov å marknadsføre løypene.  
 
Veldig mange tilflyttarar til Sogn er her for å 
stå på ski, padle, og er aktive innan alle former 
for friluftsliv. Ei gjennomtenkt satsing på 
sykkel er bakgrunnen for at 
byregionprogrammet tar ei aktiv rolle i denne 
tematikken. Meir informasjon i søknad og 
rapportar kring temaet.   
 
Sogn Næring fekk kr 65 000 til eit forprosjekt 
som skulle greie ut ulike stader i dei tre 
kommunane for å bygge stisyklingsløyper, og 
konkret planlegging av bygging til desse 
løypene.  
 
Samsnakke med Vestlandsforsking som 
arbeider med å utvikle lokalt tilpassa 
forvaltningssystem med løysingsmodellar for 
koordinering av friluftslivsaktivitet i utmark 
for å redusere konfliktpotensialet, stimulere 
lokal verdiskaping og ivareta allemannsretten 
og grunneigar sine interesser 
 

Målast / dokumenterast:  
Dokumentert i 
prosjektrapport.  
 
Forprosjektet er levert og 
godkjent av 
fylkeskommunen. Vi 
vurderer forprosjektet 
som vellukka.  
 
Samarbeidet med 
vestlandsforsking om 
lokalt tilpassa 
forvaltningssystem følgjer 
DL i Sogn Næring opp 
framleis.  
 
 

Sykkel, hovudprosjekt Konkret bygging av stiane gitt i 
prosjektplanen.  
 
Mottatt kr 400 000 frå FK, og 250 000 kr frå 
Sparebankstiftinga til byggeprosjekt.  
 

Målast / dokumenterast 
Måling på lengre sikt vil 
vere å kartlegge om 
bruk av løypene 
auka interesse for Sogn 
som bustad grunna god 
tilrettelegging for dei som 
driv med stisykling 
 
Målast/dokumenterast: 
Ferdigstilling av løypene.  
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Vi vurderer prosjektet 
som godt, men vanskeleg 
å vere prosjekteigar då 
utbyggar må stå for 
administrering av 
dugnadsarbeid med meir. 
BYR overførte dermed 
prosjekteigarskap til Sogn 
Terrengsykkel.  
 
BYR vurderer prosjektet 
som vellukka.  
 

Aktivitetsbasert turisme 
Kjøsnes/Lunde/Fjærland 

Tema er Via Ferrata i Jølster og Hytte i 
Fjærland.  
Gjennomførde aktivitetar: Ope møte i 
september, workshop  november, og nytt 
møte 18. Januar 2016. Næringssjefen i Sogndal 
har vore aktiv i prosjektet frå 
byregionprogrammet si side. Visit Sognefjord 
overtok prosjektet etter møtet i januar.  
 

Avslutta og overført Visit 
Sognefjord.  
 
Målast / dokumenterast:  
Dokumentert i referat.  
 

Tenketanken  
 
 

To møte i ei gruppe samansett av vara-
ordførar, ass. Fylkesmann, og tilsette i større 
bedrifter og politikarar. Gruppa diskuterer 
korleis knekke distriktskoden og finne meir ut 
om måten dei unge ynskjer å disponere livet 
sitt på. Kan Sogndal bli fyrtårnet – kan 
kommunane vidareutvikle oppskrifta, legge til 
rette, men la dei unge styre og skape sin eigen 
arbeidskultur, fritidskultur og 
samhandlingskultur.  
 
 

2 møter gjennomført.  
  
Målast / dokumenterast:  
Dokumentert i referat. 
 
 
BYR vurderer prosjektet 
som interessant, men 
vanskeleg å finne ei form 
som kan ta innspela 
vidare til korrekte 
instansar.  

Tenketanken: 
Tiltak 1: Forum for 
tilflyttarar 

Workshop med 13 tilflyttarar i Sogndal 
gjennomført som ein pilot. Interessante 
tilbakemeldingar knytt til bustad og 
møteplassar.  
 
 

Gjennomført.  
 
Målast / dokumenterast: 
Dokumentert i referat. 
 
Fått 50 000 kr frå 
Sparebankstiftinga til 
utvikling av konseptet. 
 
BYR vurderer prosjektet 
som interessant, men 
vanskeleg å finne ei form 
som kan ta innspela 
vidare til korrekte 
instansar. 

 
Tenketanken 
Tiltak 2: Felles 
samlingsstad  
 

Tenketanken har identifisert eit stort behov 
for å etablere eit levande samlingspunkt. Ein 
plass med kaffi, øl, bollar frå Lustrabui og 
brettspel. Altså, ikkje nok ein kafé eller 
restaurant, berre ein plass vi kan stikke 

Tiltaka er diskutert.  
 
Felles kalender vart 
evaluert og avslutta etter 
møte med gründer for 
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 innom, gjerne i fjellkleda etter dagens tur. Ein 
plass som fungerer slik som Dampskipskaia 
gjorde sommaren 2016. 
 
Tilflyttarane seier at det er vanskeleg å følgje 
med på kva som skjer av dugnadsaktivitetar, 
organiserte tilbod og arrangement i 
lokalsamfunnet. Ein felles kalender eller anna 
metode for å halde seg oppdatert er 
etterspurd.   

festival-app då det vart 
konkludert med at det er 
for vanskeleg å pålegge 
bedrifter å oppdatere sin 
del av ein felles 
kalender/app.  
 
BYR vurderer prosjektet 
som interessant, men det 
må ha rette eigarar for at 
det skal verte 
gjennomført.  

Tenketanken Tiltak 3: 
Kvinner i næringslivet  

Næringssjefen i Luster tok initiativet til, og 
gjennomførte ei samling med tema ”Kvinner i 
næringslivet. Gründerar frå ulike verksemder i 
dei tre kommunane som Drople, 
Lustrabakeriet, og frisørdamene, samt DL i 
Lerum deltok med presentasjonar. Om lag 70 
deltakarar.  

Gjennomført. 
 
Målast / dokumenterast: 
Dokumentert med bilete 
frå gjennomføringa.  
 
BYR vurderer 
arrangementet som 
vellukka.  

Friluftsliv, policy-notat Sogndal kommune tek vidare initiativet om å 
utarbeide eit policynotat om friluftsliv. Dei 
føreslår ei organisering med 
regional/interkommunal friluftsplan med 
overordna retning og strategi for korleis 
kommunane skal arbeide med friluftsliv i 
regionen. Planen tek utgangspunkt i LSL-
kommunane, men kan utvidast til å gjelde alle 
kommunane i regionrådet. 
 
Det vert lagt opp til  
at kommunane beheld gjeldande planar for 
idrett, friluftsliv og folkehelse – og prioriteter 
sjølve spelemidlar 
Oppretting av Sogn Friluftsråd – Felles 
forvaltningsstrategi 
Friluftsliv+ – reiselivsstrategi 
Merking av turstiar – Folkehelsestrategi 
Kartlegging av friluftsområde 
 

Planavdelingane sjølve 
har overtatt arbeidet med 
planarbeidar Markus 
Werner i spissen.  
 
Målast / dokumenterast: 
Policynotat til politisk 
handsaming i dei tre 
kommunane.  
 
Friluftsråd for dei tre 
kommunane vart lagt på 
is då kommunane er 
redde for at det kan gå ut 
over arbeidet dei frivillige 
legg ned innan friluftsliv.  
 
BYR vurderer prosjektet 
som interessant, men det 
må ha rette 
prosjekteigarar for å verte 
vellukka.  

Møteplass mellom 
gründerar, potensielle 
tilflyttarar og lokalt 
næringsliv under 
Fjellsportfestivalen i 
2017 og 2018 

”Mange som bur i Sogndal og Sogn og 
Fjordane hadde sitt første møte med bygda 
ved å delta på Fjellsportfestivalen! Mange av 
oss bur her fordi vi har korte avstandar til 
fantastisk snø, flotte fjell, og fine fjordarmar – 
og vi brukar naturen aktivt til skikøyring, 
klatring, padling, sykling og generelt friluftsliv. 
Dette samtidig som vi har gode og 
meiningsfulle jobbar gjer at vi vert verande i 
bygda. 
Er du interessert i å vite meir om næringslivet 

Gjennomført februar 
2017 og 2018 
 
Målast / dokumenterast: 
Bilete og rapport etter 
rekrutteringsopplegget. 
 
 
2 nye gründerar: 
Sognefjord Kaffibrenneri 
og Ember Logistics i 2017 
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vårt og kva arbeid du kan få deg her? Vi 
ynskjer å invitere deg som er genuint 
interessert i Sogndal og fylke vårt og kan 
tenkje deg å flytte hit. Her får du ein unik 
sjanse til å verte betre kjent med gründerar og 
eksisterande næringsliv! 
Kanskje det er akkurat du som stikk av med 
gründerstipend eller ny jobb i lomma?” 
 

 
Fleire nye tilflyttarar etter 
2017, og dialog med 
nokre etter opplegget i 
2018. 
BYR vurderer 
arrangementet som 
vellukka.   

Friluftsbussen Utgreiing betalt av og levert til Visit 
Sognefjord om å betre nytte eksisterande 
infrastruktur til å også frakte friluftsfolket til 
dei ulike destinasjonane. Friluftsbussen er 
konseptet  

Avslutta.  
 
Målast / dokumenterast: 
Rapport levert Visit 
Sognefjord. Prosjektet 
overtatt av Visit 
Sognefjord saman med 
Tide og SFFK. 
  
BYR vurderer 
arrangementet som 
vellukka. 
 

 
 
 
2 Korleis kan kommunane bidra til å sikre eksisterande og leggje til rette for nye statlege og 
fylkeskommunale arbeidsplassar i kommunane?  
TILTAK TEMA STATUS 
Samtale med statlege 
leiarar  
 

Prosjektleiar saman med næringssjefane har 
gjennomført samtaler med dei statlege 
leiarane om:  
fare for omstilling som fører til færre tilsette?  
planlagt omstilling som fører til fleire tilsette?  
andre utferdingar? 
Samt også få litt informasjon om 
kor mange statlege arbeidsplassar er det i 
organisasjonen? 
kva er historikken til at arbeidsplassane vart 
lagt her? 
kva gjer de for å oppretthalde dei 
eksisterande arbeidsplassane? 
kva gjer de for å få fleire statlege 
arbeidsplassar? spele inn behov? eller 
konkurrerer om dei som vert etablert på 
nasjonalt nivå? 
samarbeider de om arbeidsplassar med dei 
andre statlege verksemdene og/eller med 
private arbeidsplassar? 
 
Altså litt om kva strukturar og nettverk som 
eksisterer i dag, og kva modell eller nettverk 
bør vi prøve å etablere i formelle rammer for 
å sikre arbeidsplassane også framover. 

Avslutta.  
 
Målast / 
dokumenterast: 
Referat overført til 
rapport 
”Samfunnseffektar”  
 
BYR vurderer 
arrangementet som 
vellukka. 
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Samling mellom 
statlege leiarar og 
vertskommunane  
 

Samling 18. mai 2016. Treffpunkt for 
leiarane i dei statlege arbeidsplassane.   
 
Samling 17. okt. 2016 

Avslutta  
 
Målast / 
dokumenterast: 
Dokumentert i 
referat. 
 
BYR vurderer 
arrangementet som 
vellukka. 
 

BDO-rapporten: 
”Samfunnseffektar av 
endringar og 
reformer i offentleg 
og regional 
forvaltning.” 

Rapport som granska samfunnseffektar av 
endringar og reformer i offentleg og 
regional forvaltning er utarbeida.  

Avslutta 
 
Målast / 
dokumenterast: 
Rapport tilgjengeleg.  
 
BYR vurderer 
prosjektet som 
vellukka. 

Oppfølging BDO-
rapporten 

Eit notat som skal anbefale ein strategi for 
dei tre vertskommunane med god 
bakgrunnsinformasjon mellom anna BDO-
rapporten. Det skal definerast tydelege 
mål for arbeidet, og vi vil skissere 
virkemiddel og tiltak som støtter opp om 
måla.  
 
Det er naturlig at målsetningane dreier 
seg om å bevare arbeidsplassane vi har, 
men også å bruke omstillingsprosesser 
offensivt. Vidare må vi sjå på korleis vi 
skal jobbe med å hente nye 
arbeidsplassar, skape nye arbeidsplasser 
og innovasjon på toppen av det vi har.  
 
Sogn Næring har tatt signal om at LSL-
kommunane ynskjer å bruke SN som 
verktøy i det vidare arbeidet kring dette 
temaet. 

Avslutta. 
 
Målast / 
dokumenterast: 
 
Arbeidet 
dokumentert i 
innkjøpsdokumentet 
for ”Strategiplan 
offentlege 
arbeidsplassar”.  
 
BYR vurderer 
prosjektet som 
vellukka.  

Strategiplan 
offentlege 
arbeidsplassar  

Utvikle strategiplan for vertskommunane 
sitt arbeid for dei offentlege 
arbeidsplassane og offentleg 
næringsklynge.  
 
Sogn Næring kjøper teneste av Oddvar 
Flæte.  
 

Avslutta.  
Strategiplanen skal 
følgjast opp av 
fellesnemda i nye 
Sogndal kommune. 
 
BYR vurderer 
prosjektet som 
vellukka.  
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3 Korleis kan vi kople og utnytte kompetansemiljøa i kommunane til innovasjon og 
nyskaping i kommunane? 
 
TILTAK TEMA STATUS 
Plansamling 1 Lunsj – til lunsj samling i Gloppen for alle i 

planavdelingane i Luster, Sogndal og 
Leikanger, samt styringsgruppa i 2016. 

Avslutta.  
 
Målast / 
dokumenterast: 
Dokumentert i 
referat. 
 
BYR vurderer 
arrangementet som 
vellukka. 
 

Plansamling 2 3 dagars samling i Juvet i Valldal i mars 2016. 
Utvalde personar frå planavdelinga med 
interesse og arbeidsfelt innan friluftsliv, samt 
personar innan reiselivsnæringa og 
opplevingsnæringa.  

Avslutta. 
 
Målast / 
dokumenterast: 
Dokumentert i 
referat. 
 
BYR vurderer 
arrangementet som 
vellukka. 
 

Industrinettverk Samlingspunkt mellom 
produksjonsbedriftene i dei tre kommunane 
der dei dreg på besøk til kvarandre og held 
presentasjonar om ulike tema.  
2015: NTP om HRM 
2016: Lerum om personale  
2016: Digital Etikett Prosessleiing  
 

Målast / 
dokumenterast: 
 
Pågåande prosess.  
 
Industrinettverket 
er no tatt over av 
Sognefjord 
Næringshage.  
 
BYR vurderer 
arrangementa som 
vellukka. 
 

Samkøyring Kvar dag køyrer xxx personar mellom Luster, 
Sogndal og Leikanger. Kva insitament kan 
etablerast for at dei køyrer fire stk. i ein bil, 
eller tar buss i større grad?  
 

Forslag til 
prosjekt 
 
Målast / 
dokumenterast: 
Prosjekt var ikkje 
interessant for 
eigargruppa og 
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dermed ikkje 
gjennomført.  
 
BYR vurderer 
prosjektet som 
interessant, men 
det må ha rette 
prosjekteigarar for 
å verte vellukka. 

Felles 
førstelinjeteneste og 
felles næringsfond i 
dei tre kommunane  

Felles førstelinjenteneste i dei tre 
kommunane er under etablering. Leikanger 
kommune kjøper seg inn i Sogndal kommune 
sitt næringsorgan: Sogn Næring frå 
01.01.2017 og kommunane etablerer eit felles 
næringsfond.  

Målast / 
dokumenterast:  
 
Politisk vedtak 
februar 2017. 
 
Retningslinjer og 
handlingsplan 
med tilhøyrande 
mål vert utarbeida 
i det vidare.  
 
Luster kommune 
ynskjer ikkje vere 
del av felles 
førstelinje eller 
felles 
næringsfond, men 
vi hjelper 
kvarandre og 
samarbeider godt 
der det er smart.  
 
BYR vurderer 
prosjektet som 
vellukka. 
 

Nye Sogndal 
kommune 

Utgreiing korleis nye Sogndal kommune skal 
sjå ut med omsyn til næringsutvikling. Nye 
Sogndal kommune skal bestå av Sogndal, 
Leikanger og Balestrand. Kommunane vert 
slegne saman med tvang, og Sogn Næring 
fekk oppdraget med å skissere korleis vi bør 
arbeide med næringsutvikling i nye Sogndal 
kommune.  

Prosjektrapport 
avslutta.  
 
Rapport 
tilgjengeleg.  
 
BYR vurderer 
prosjektet som 
vellukka. 
 

Næringsvenleg 
region 

Kommunane Sogndal og Leikanger saman 
med nokre andre kommunar har sett i gong 
arbeid med næringsvenleg region etter at 
verkemiddelet vart presentert på 

Arbeid pågår.  
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nettverkssamling i Ålesund, og funne 
interessant  
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4 Trulege effektar for regionen si vekst og vekstevne  
 
Dette punktet diskuterer trulege effektar av prosjektet for regionen si vekst og vekstevne i 
høve befolkning, sysselsetting/arbeidsplassar og verdiskaping.  
 
I kommunane sine arbeid med regional planstrategi stadfestar at dei må ha relevant, 
oppdatert og faktabasert kunnskap om viktige tema og satsingsområde for å kunne drive 
målretta samfunnsutvikling og politikkutforming.  
 
Kommunane har i dette arbeidet kartlagt folketalsutviklinga siste 6 åra, der tala også er 
brotne ned i ulike variablar som innvandring, utvandring, innflytting innanlands, utflytting 
innanlandsk, fødde og døde.  
 
I kommunane sine planstrategiar er det og peika på å få fram kva samfunn det er sannsynleg 
at vi får med framskrivingar, analyse og oppsummering av mogelege strategiar ut frå 
utfordringane kommunane står ovanfor i dag, Kommunane har og utarbeida ulike 
måleindikatorar for utvikling dei neste åra.  
 
Eksempelvis ser kommunane på alderssamansetjinga i befolkninga i 2016 samanlikna med 
tilsvarande samansetjing i befolkningsframskrivingane for 2040.  
 
Meir informasjon i dokumenta om Leikanger, Luster og Sogndal.  
 
I samband med byregionprogrammet greidde vi og ut status og potensielle ”Samfunnseffektar 
av endringar i fylkeskommune og regional statsforvaltning Leikanger, Sogndal og Luster”. 
 
Byregionprogrammet bruker data frå dei nemnde kjeldene i dette kapitlet, samt også 
diskuterer byregionprogrammet si rolle i dette.  
 

4.1 Befolkning og sysselsetnad  
Leikanger, Sogndal og Luster har ein tett integrert arbeidsmarknad som ved utgangen av 
2015 hadde 8 146 sysselsette og 15 230 innbyggjarar. Dei er og ein del av 
arbeidsmarknadsregionen Indre Sogn som på same tid hadde 14 515 sysselsette og 28 508 
innbyggjarar. Det er store pendlestraumar mellom desse kommunane, og dei 3 kommunane 
har gått frå å vere ein bustadregion med netto utpendling til å bli ein arbeidsplassregion med 
netto innpendling.  

 

http://img4.custompublish.com/getfile.php/3655365.2344.pcfcscrbtt/NOTAT+til+planstrategi+Leikanger+2016-2020.pdf?return=www.sfj.n
http://img4.custompublish.com/getfile.php/3729685.2344.earrcrwqsx/NOTAT+til+planstrategi+Luster+2016-2020.pdf?return=www.sfj.no
http://img4.custompublish.com/getfile.php/3655368.2344.dctfdddrrs/NOTAT+til+planstrategi+Sogndal+2016-2020.pdf?return=www.sfj.no
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Dei 3 kommunane har hatt ein vekst i tal arbeidsplassar på 11,5 % sidan 2008 mot 2,5% 
nasjonalt. Det er spesielt innan statleg forvaltning (41%) og kommunal forvaltning (21%) ein 
har hatt sterkast vekst som ligg godt over landssnittet. Offentleg sektor er den største 
sektoren med 44% (3 575 sysselsette) av sysselsettinga der 21% er stat (1 313 sysselsette) og 
fylkeskommunen (420 sysselsette). 
 
Vi har ikkje gode tal for 2018 enno, men vi har ei god utvikling frå 2015, og forventar 
utviklingar i dei neste åra for positiv befolkningsvekst.  
 

4.2 Næringsstruktur 
Sysselsette fordelt på næring i 2015 for høvesvis Leikanger og Luster:  
 

¢ 



Rapportering Byregionprogrammet for Luster, Sogndal og Leikanger                              01.03.2018 
 

 22 

 
 
Sogndal kommune har førebels nytta 2008 og 2014 data i planstrategien. Desse er som 
følgjer:  
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Det vi ser er at næringsstrukturen i dei tre kommunane er ulike. Leikanger har overvekt av 
fylkeskommunale og statlege arbeidsplassar, Sogndal har eit jamnare fordeling i sine 
næringar, medan Luster har større del primærnæringar og industri. Alle tre kommunar har 
mange arbeidsplassar innan helse.  
 
Innanfor offentleg sektor som byregionprogrammet har sett spesielt på, så er det ei stor 
breidde i ulike verksemder og er eit av dei største næringsmiljøa i Sogn og Fjordane. Luster, 
Sogndal og Leikanger er ein av få regionar utanfor dei store byane med ei slik breidde i 
offentlege arbeidsplassar.  
 
 

 
Av totalt 8 516 sysselsette er 44% sysselsett i offentleg sektor. 21% av desse er sysselsett i 
stat og fylkeskommune. Av andre næringar er det tenestyting, handel og bygg/anlegg som er 
dei største. 
 
Dei offentlege verksemdene har stor breidde i yrkesgrupper og kompetanse. Det er ein stor 
del med masterkompetanse og høgare utdanning. Det blir og rekruttert god kompetanse frå 
høgskulemiljøet i Sogndal. Ingen av leiarane/einingane uttrykker utfordringar med å 
rekruttere den kompetansen dei har behov for.  
Dei opplever i dag god tiltrekkingskraft som fylgje av stor breidde i arbeidsplassar som gjer 
det enkelt for «begge» å få arbeid, samt attraktiviteten til Sogndal knytt til friluftsliv og 
naturbaserte opplevingar. 
 
Dette kan gje store muligheiter for anna næringsliv framover dersom ein klarer å behalde 
aktørane lokalt og utvikle tettare samarbeid.  
 
Vi trur ei effekt av arbeidet med byregionprogrammet er at vi kan verte flinkare til målretta 
arbeid, og klare å tilrettelegge for sysselsetnad i dei sektorane potensialet er størst, som 
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eksempelvis forretningsmessig tenesteyting, då vi har eit godt grunnlag til dette jf. det høge 
utdanningsnivået i dei tre kommunane, og dei store offentlege kompetansearbeidsplassane. 
Meir om dette i rapporten ”Næringsutvikling i nye Sogndal kommune”.  
 

4.3 Verdiskaping 
Når verdiskaping er brukt som økonomisk uttrykk er dette summen av overskot og  
lønskostnader. Verdiskaping i offentleg sektor er definert som lønskostnader.  
 
Verdiskaping er å produsere noko som er nyttig, enten i seg sjølv, eller fordi godet skal  
brukast vidare i ein annan samanheng. Verdiskaping skaper direkte eller indirekte  
velferd. Verdiskaping som omgrep skil ikkje på om produksjon er organisert offentleg eller 
privat. Det er såleis ikkje slik at det private arbeidslivet skaper og det offentlege forbrukar; 
opplæring er til dømes like skapande om arbeidet skjer i offentleg eller privat regi. 
 
Kommunane i utviklingsprosjektet vel å bruke definisjon nr 2 i arbeidet med 
byregionprogrammet. Byregionprogrammet er med på å skape noko som er nyttig, og handlar 
også om positive samfunnseffektar og ikkje nødvendigvis det som kan målast her og no.  
 

4.4 Effektar samla sett   
Vi trur byregionprogrammet vil ha gode effektar samla sett. Det å arbeide kunnskapsbasert, 
strukturert og samla utover kommunegrenser gjev gode resultat. Eksempelet med arbeidet 
kring dei offentlege arbeidsplassane er eit godt døme på dette. Alle kommunane er opptekne 
av å vere gode vertskommunar og tiltrekke seg denne type arbeidsplassar, nettopp grunna 
synergieffektar og potensiell vekst innan forretningsmessig tenesteyting.  
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5 Ei vurdering om målet som er satt i søknaden for prosjektet er nådd  
 
Det var ikkje sett eit spesielt mål i søknaden for prosjektet, men lagt opp til at byregionen 
undervegs kunne bruke tid på dei tiltaka vi såg var gode. Med dette utgangpunktet har vi fått 
til svært mykje, som lista opp i kapittel 4 i rapporten: større arbeid i prosjektet.  
 
I løpet av prosessen har dei tre kommunane vorte meir klar over kor viktig det er å ha 
relevant, oppdatert og faktabasert kunnskap om viktige tema og satsingsområde for å kunne 
drive målretta samfunnsutvikling og politikkutforming. Prosjektet har arbeida med å lage eit 
breitt forankra kunnskapsgrunnlag og ei felles forståing av utfordringar og mogelegheiter på 
nokre område som med offentlege arbeidsplassar, og i prosjektet ”Næringsutvikling i nye 
Sogndal kommune” og i prosessen med Næringsvenleg region. Såleis har prosjektet vore ei 
viktig investering i framtida.  
 
Særleg arbeidet med offentlege arbeidsplassar er gjort på bakrunn av eit godt faktagrunnlag, 
og det er også bakgrunnen for det gode arbeidet som no skjer i prosjektet Næringsvenleg 
region.  
 
Det vi kunne vore betre på er å framsnakke prosjektet. Utviklingsprosjektet for Sogndal, 
Leikanger og Luster har ikkje hatt fokus på marknadsføring av sjølve byregionprogrammet, 
men marknadsført og gjort kjent dei ulike delprosjekta i seg sjølv. Rapportane om offentlege 
arbeidsplassar er vorte kjent i media, vi har hatt avisoppslag på rekrutteringsaktivitetane 
våre, for utbyggingsprosjekta for sykkelløyper er det den lokale sykkelklubben som har fått 
merksemd og for felles næringssamarbeid for førstelinjetenest er det næringselskapa og 
kommunen som har fått positiv merksemd. På bakgrunn av dette så har ikkje nødvendigvis 
mannen i gata eller politikarar i dei tre kommunane eit spesielt forhold til sjølve 
byregionprogrammet, og dette har vi fått noko kritikk for. Vi kunne dermed hatt fokus på å at 
det vart kjent at kvar aktivitet vi har gjennomført har vore del av byregionprogrammet.  
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6 Ei vurdering av nytten av å delta i Byregionprogrammet 
 
Kommunane Sogndal, Leikanger og Luster er tettare på kvarandre etter deltaking i 
byregionprogrammet. Politisk- og administrativ leiing i kommunane prioriterer møtepunkta i 
byregionprogrammet, både eigne møter og nettverkssamlingar i regi av Distriktssenteret.  
 
Saman har dei tre kommunane sett at samarbeid er betre på nokre område. Dette gjaldt i høve 
arbeidet med dei statlege arbeidsplassane som er truga, det gjeld i arbeidet vårt med felles 
friluftsråd i dei tre kommunane, og det gjeld i arbeid med felles førstelinjeteneste og 
næringsfond i to av kommunane.  
 
Byregionprogrammet har ført til ei større medvite til å setje samarbeid i system. To av 
kommunane har gått vidare med eit konkret samarbeid om felles førstelinjeteneste og felles 
næringsfond, samt alle tre kommunane saman med den siste kommunen i nye Sogndal 
kommune samarbeider godt om dei offentlege arbeidsplassane, og to av kommunane saman 
med andre sogne-kommunar arbeider godt og målretta med verktyet Næringsvenleg Region. 
Dette er kome som dirrekte resultat av byregionprogrammet.  
 
Eigargruppa og styringsgruppa trur og at effektane av byregionprogrammet på sikt vil vere 
positive, jamfør diskusjonen i kapittel 5 ”Trulege effektar for regionen si vekst og vekstevne”, 
som vi vurderer som ei god nytte av å delta i byregionprogrammet.  
 
Eigargruppa og styringsgruppa ser også at det er enklare å samarbeide på tvers av kommunar 
når vi har noko matnyttig å samarbeide om, og ikkje berre samarbeide for å samarbeide. I alle 
samarbeida har vi vorte betre saman enn kva vi kunne klart kvar for oss. Det er svært viktig 
med eit tilstrekkeleg stort fagmiljø for at kommunane kan gje betre tenestetilbod og levere 
betre tenester og prosjekt uansett om det gjeld offentlege arbeidsplassar, nettverksprosjekt 
eller mindre rekrutteringsaktivitetar.  
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7 Revidert rekneskap for prosjektperioden 
 
Utviklingsprosjektet for kommunane Sogndal, Leikanger og Luster har hatt noko meir 
kostnader i prosjektet enn planlagt. Totalbudsjettet er såleis auka frå 3,9 mill. til 4,5 mill.  
 
Kostnader Budsjett Regnskap 

Administrative kostnader 60 000 82 939 
Eigen førebuing til møter og liknande* 400 000 0 
Innleigde tenester 620 000 930 825 
Møte og reisekostnader* 220 000 1 004 985 
Prosjektadministrasjon 2 600 000 2 519 757 

Sum 3 900 000 4 538 507 

* Alle kostnader knytt til timar for eigargruppe og styringsgruppe er lagt på posten møte og 
reisekostnader.         
 
Rekneskapet er revisorgodkjent og ligg vedlagt.  
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