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1. SAMMENDRAG

Det ble leid 1 mal jord pa gnr 91, bnr 24 pa Gvarv til parsellhagedyrking. Tre familier deltok i
dyrkingen. P.g.a. den kalde og vate varen og forsommeren kom vi sent i gang med
jordbearbeidingen. Ugresset og spesielt kveka ble derfor et stort problem senere i vekstsesongen. |
lppet av ferien hadde dette tatt fullstendig overhand fordi det ikke hadde veert luking der da. De
fleste av grgnnsaksvekstene var mer eller mindre kvalt av ugresset eller mangel pd vann. Det var
mark/amer i flere av vekstene. Mye av arsaken til dette er for lav kompetanse pd gkologisk dyrking
og for darlig forarbeid og kultivering av jorda nar vi startet.

Studietur til Arhus Andels gard og Kjeer gard i Skien for 3 laere om parsell- og andelsdyrking etter
gkologisk prinsipp, og deres erfaring med at andre var del i produksjonen péa ulike mater.

2. GJENNOMF@RING I HENHOLD TIL PROSJEKTPLAN

Forprosjektet har stort sett blitt gjennomfgrt etter planen med unntak av oppstart av dyrkingen.
Dette ble mye forsinket p.g.a. det fuktige og kalde veeret pd varen og forsommeren.
Jordbearbeidingen kom fgrst i gang i slutten av juni. Dette kunne blitt et bra ar for dyrking, men med
sd stort potensial til ugras og lite nedbgr var feltet avhengig av kontinuerlig stell og ikke ferieavvikling
pa alle deltakere samtidig. Sa resultatet til forbruk ble ikke s& stort som gnsket.

3. MALREALISERING
3.1. Hovedmal

Mal Resultat
Kartlegge behov for parsellhager og finne ¢ En bonde kom med konkret tilbud om areal for
fram til aktuelle grunneiere og areal parsellhagedyrking. Flere har sagt at de kan

veere interessert i a legge til rette for dette pa
sikt, bade parsellhage og andelsdyrking.

e 10 personer meldte sin interesse for a leie
parseller og 3 familier deltok i prosjektet.

3.2. Effektmal

Mal Resultat

Bedre folkehelse (fysisk og psykisk) Et langsiktig effektmal som det er alt for tidlig a se
noe resultat av

Flere innbyggere i Midt-Telemark Et langsiktig effektmal som det er alt for tidlig a se
noe resultat av

@kt fokus pa og kunnskap om bruk av Ikke oppnadd, dels pga at avlingen mer eller

gkologiske grgnnsaker og urter i kosten mindre ble gdelagt pga manglende kunnskap om
pkologisk dyrking og ferieavvikling

Pkt fokus pa og forstdelse for pkologisk Alle som deltok i forprosjektet har fatt gkt

dyrking forstaelse for bade utfordringer og fordeler ved
okologisk dyrking. Kurs/kompetanseheving i
okologisk dyrking er en forutsetning hvis dette skal
viderefgres i et hovedprosjekt. @kologisk
produksjon trenger arealer som er forarbeidet for
dette bruket med tanke pd ugras og skadedyr.
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Gjgdsling har vi utfgrt og det sag ikke ut til & vaere
noen mangel pa naering. Nar det gjaldt vanning var
dette bare tillatt nar man var til stede.

Glede ved 3 produsere egen mat

Deltakerne oppga dette som en av motivasjonene
for a delta i prosjektet. Det var godt tilrettelagt
med redskap og vanningsutstyr for & kunne oppna
resultat. Settepoteter ble kjgpt inn felles.

3.3. Resultatmal
Mal

Resultat

Etablere en testparsell (pilot) pa Gvarv med
testdrift for i 2013-sesongen

Gjennomfgrt med tre leietakere

Et attraktivt tilbud til de som @nsker a dyrke
egne grgnnsaker og ikke har egen jord

Det var ca 10 interessenter, men kun 3 familier
som deltok

En sosial mgteplass (flerkulturell)

Det ble lagt til rette for a vaere en sosial mgteplass
med bord og krakker. Det ble opplevd som en
positiv mgteplass for de tre familiene.

Et positivt bidrag i integreringen av nye
innbyggere i Midt-Telemark, bade
innvandrere og etnisk norske

De som deltok fikk litt mer erfaring/leering om
Sauherad kommune og om norsk landbrukskultur
giennom dette.

Et kurssted for gkologisk dyrking og bruk av
forskjellige nyttevekster, mulig i samarbeid
med f.eks. Sgve vgs og/eller andre fagmiljg

Det ble arrangert studietur til Arhus Andelsgérd og
Kjeer gard (parsellhager) begge med gkologisk
dyrking.

Utarbeidet plan for hovedprosjektet
(forutsatt respons)

God erfaring for a vite hvilke faktorer som ma
vektlegges for a lykkes med produksjon

3.4. Resultatindikatorer for maloppnaelse

Indikatorer

Resultat

Antall interessenter som gnsker 3 leie ut
jord til parsellhager

Flere bgnder har vist interesse og det er 3
potensielle felt & jobbe med i et hovedprosjekt.
Noe ulik plassering i Sauherad og med noe ulik
vinkling pa hvordan produsere og levere. En bonde
har konkret sagt at han gnsker oppfglging.

Antall interessenter som gnsker 3 leie
parsellhager.

10 personer meldte sin interesse i starten av
prosjektet og 3 familier deltok. De tre familiene
som deltok har flyttet og er derfor ikke aktuelle for
videre leie. Vi har avertert og en interessert har
meldt seg. Det a rekruttere folk til & veere med er
en prosess som tar tid. Det er mye som gjgres ved
at noen far starte og formidler dette videre til
venner og kjente.
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4. PROSJEKTORGANISERING OG RESSURSDIMENSJONERING

Organisering

Prosjektleder: Anne-Bjgrg Haugan

Prosjekteier: Pkologisk bolyst Gvarv og Midt-Telemark Landbrukskontor

Prosjektansvarlig: Midt-Telemark Landbrukskontor v/Landbrukssjef Tora
Skjerkholt Aarnes

Styringsgruppe: Midt-Telemark Landbrukskontor, Fylkesmannen i Telemark
og Tjenesten for Integrering og Kompetanse i Sauherad
kommune (TIK)

Referansegruppe: Styringsgruppa + 1 representant fra Nome og 1 fra Bg

5. KOSTNADER OG FINANSIERING
Se eget prosjektregnskap

6. AKTIVITER OG VIKTIGE ERFARING

Aktiviteter

Vi har gjennomfgrt dpent mgte pa Brenna med bl.a. informasjon om erfaringer fra parsell- og
andelshage dyrking av Ellen Dagsrud fra Fylkesmannen i Telemark. Det har blitt annonsert i avisene
Varden, TA, Telen og Helsing. Vi har hatt mgte med deltakerne pd voksenopplaeringen i regi av TIK.
De samme avisene har laget reportasjer om prosjektet i forskjellige faser.

Radgiver Tone Gislerud fra Norsk landbruksradgivning @stafjells ble innleid for a bista med praktisk
giennomfgring.

Det ble leid 1 mal jord pa gnr 91, bnr 24 pa Gvarv til parsellhagedyrking. Tre familier deltok i
dyrkingen. P.g.a. den kalde og vate varen og forsommeren kom vi sent i gang med
jordbearbeidingen. Ugresset og spesielt kveka ble derfor et stort problem senere i vekstsesongen. |
Ippet av ferien hadde dette tatt fullstendig overhand fordi det ikke hadde vzaert luking der da. De
fleste av grannsaksvekstene var mer eller mindre kvalt av ugresset eller mangel pa vann. Det var
mark/amer i flere av vekstene. Mye av arsaken til dette er for lav kompetanse pa gkologisk dyrking
og for darlig forarbeid og kultivering av jorda nar vi startet.

Studietur til Arhus Andels gard og Kjeer gard i Skien for & lzere om parsell- og andelsdyrking etter
pkologisk prinsipp, og deres erfaring med at andre var del i produksjonen pa ulike mater.

Det er gjennomfgrt kurs i gkologisk smahagebruk varen 2014 pa Kjernehuset og i regi av Jan P. Olsen
og Stine Horn. 22 personer deltok pa kurset.

Erfaringer og anbefalinger

e Erfaringen fra forprosjektet har vist oss at det trengs inngaende kunnskap om gkologisk
dyrking for bade for drivere og brukere.
e Felt som ble disponert til parsellhage var brukt til grasproduksjon og hadde mye ugras.
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e Areal trenger a vaere i god hevd nar det gjelder ugrasbekjempelse. Kulturvekster vokser darlig
i konkurranse med ugraset.

e Felt ligger for naere stor treer i akerkant sa det ble mye rgtter da det tidligere i grasproduksjon
hadde veert lite jordarbeiding. Hyppigere jordarbeiding gir mindre rgtter.

Treer vokste for naer felt. Skulle vaert ryddet.

e Felt ble jordarbeidet med plgying, harving og utkjgring av grisemgkk. Arealet ble sa hyppet
slik at det ble driller som var et fint utgangspunkt til sabed.

e Hele arealet ble delt pa tvers i fire felt. Et felt til hver. Hensikten var at potetradene da kunne
hyppes med traktor nar det ble behov. Sammenhengende rader for alle parseller.

e Oppdelingen ble gangareal inn i felt for hver av deltakerne, slik at ingen matte ga i
hverandres bed.

e For noen kan det vaere vanskelig & orienter seg pa hvor man far tak i settepotet, settelgk og
frg, sa noe av dette ble kjgpt inn felles av prosjektet. Vivar sent ut i sesongen sa lite igjen a
fa kjppt, men i utgangspunktet ser en for seg at alle kjgpte dette etter egent gnske

¢ Ngdvendig med tilgang pa vann og det ble montert vannuttak for parsellhagen.

e Skadedyr kan veere et problem som ligger i jorda eller i kantvegetasjon. Bekjempelse er
avhengig av vekstsesongen og utviklingens biologi til skadegjgrer. | gkologisk er det
begrenset med tiltak og samplanting er et kjent mate a unnga skade. Vekstskifte er ogsa
ngdvendig. Kan vaere noe begrensende hvis areal er lite. Viktige momenter som bgr gis i en
grunnopplaering fgr man starter opp for vekstsesongen.

e Anbefaler mgte med gruppen som skal dyrke uavhengig av driftsform. Planlegge hvilke
vekster som er gnsket og gjgre dette tidlig. Anbefaler omkring paske.

Noen viktige anbefalinger for et evt. hovedprosjekt:

s Driftsform
Valg av driftsform salg (til lokalt mottak) /andel (betaler inn pa forhand for
produkter), dette sikrer gkonomi for driver /parsell (alt avhenger av de som leier
jordparsell)

e Kurs/kompetanseheving
Oppstart fér vekstsesong med kursing av /med drivere og brukere i gkologisk
dyrking.

* NB! Folkehelse.

* Jordbearbeiding
Mekanisk jordarbeiding fgr etablering av produksjon som gkologisk bekjempelse av
ugras Midler til mekanisk driving i prosjektfasen

o Utlejere
Det er per avslutning av forprosjektet ingen som har konkrete planer for utleie til
parsellhager eller andelsbruk, men det er flere vi har vaert i kontakt med som sier at
dette kan vaere interessant pa sikt. Virker som tanken pa gardsdrift pa denne maten
ma modnes litt.

e Brukere
Ang brukere (leietakere og andelshavere) sa var det flere som meldte sin interesse i
forprosjektperioden, men de fleste ble borte nar det ble snakk om konkret
giennomfaring. Far et evt. hovedprosjekt bgr det nok jobbes mere med a kartlegge
potensielle brukere og hvilke behov de egentlig har.
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7. AVSLUTNING

Forprosjektet vil fortsette inn i 2014 for & konkretisere nye deltakere pa kompetanse og konsept.
Anslatt sluttdato for forprosjektet med endelig konklusjon og sluttrapport i april/mai.
(Bolystprosjektet er ferdig avsluttet 30.4.2014).

Dette prosjektet har veert retta mot ren parselldyrking. Vi ser det som aktuelt a vinkle
hovedprosjektet mot andelsdyrking eller kommersiell produksjon m.t.p. lokalt marked i tillegg til
parselldyrking.

For hovedprosjektet har vi hittil fatt innspill om tre mulige felt for dyrking. Vi kommer til a
samarbeide med @stafjells pd kompetanse. Naeringsutvikling / tilleggsnaering er et viktig mal for
hovedprosjektet.

Konklusjoner

e Det ma veere gkonomi i dette for driveren (bonden) — nzeringsutvikling.

+ Mulig at andelshager er mer aktuelt enn parsellhager? Det er mulig a drive med begge deler
pa et og samme sted (ref. Sonja Kjaer).

e Valg av driftsform (andel/parsell) avhenger av om det er en til stede hele tiden eller om
brukerne deler pa ansvar.

¢ Det anbefales at det rekrutteres en fast oppasser da de fleste har lite erfaring og er mest
interesser i & hgste og vil delta nar de har tid (ref. Tove Hoppestad) slik som dugnad i
andelslandbruket.




